

---

المخطط التقديري لإبرام  
الصفات العمومية  
لسنة 2019

---

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / م / س / م / س / م / س / م / س)									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإجاز (بالأيام)	موضوع الصفقة
لداية الإجاز	لتبليغ الصفقة	لتشتر نتائج المناقصة	لإجابة لجنة الصفقات	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لتمتع لجنة الشراءات بالملف	لفتح العروض	للإعلان عن المناقصة	لإعداد كراسات الشروط						
2019/07/13	2019/06/13	2019/06/03	2019/05/19	2019/04/29	-	2019/02/28	2019/01/29	2018/12/30	شركة الجيرة للتطهير والإستصلاح والإستثمار	عادية	طلب عروض	أشغال	720	ولاية تونس إيجاز الشبكة الخارجية للمنطقة الغربية لضفاف بحيرة تونس الشمالية وضع 3,9 كم قنات من ح. م. وإيجاز خزان 10000 م <sup>3</sup>
2019/10/27	2019/09/27	2019/09/17	2019/09/02	2019/08/13	-	2019/06/14	2019/05/15	2019/04/15	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	دراسة	1 080	ولاية تونس دراسة المخطط المديرى لئونس الكبرى
2019/11/01	2019/10/02	2019/09/22	2019/09/07	2019/08/18	-	2019/06/19	2019/05/20	2019/04/20	البنك العالمى / البنك الأوروبى للتنمية	عادية	طلب عروض	أشغال	900	ولاية منوبة تعزيز تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب إيجاز محطة معالجة المياه ومحطة ضخ و 2 خزان سعة 10000 م <sup>3</sup>
2019/11/06	2019/10/07	2019/09/27	2019/09/12	2019/08/23	-	2019/06/24	2019/05/25	2019/04/25	البنك العالمى / البنك الأوروبى للتنمية والدولة	عادية	طلب عروض	تزود	360	ولاية منوبة وأريانة تعزيز تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب إقتناء 8,1 كم من القنات المصنوعة من الحديد المصبوب قطر 1600-1700 مم تزويد المرفأ المالى بتونس إقتناء 9,5 كم من القنات المصنوعة من الحديد المصبوب قطر 1000 مم
2019/12/07	2019/11/07	2019/10/28	2019/10/13	2019/09/23	-	2019/07/25	2019/06/25	2019/05/26	البنك العالمى / البنك الأوروبى للتنمية والدولة	عادية	طلب عروض	تزود	360	ولاية منوبة وتونس تعزيز تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب إقتناء 7,2 كم من القنات المصنوعة من الخرسانة قطر 1800 مم تزويد المرفأ المالى بتونس إقتناء 2,2 كم من القنات المصنوعة من الخرسانة قطر 1250 مم
2019/11/09	2019/10/10	2020/02/12	2020/01/28	2020/01/08	-	2019/11/09	2019/10/10	2019/09/10	البنك العالمى / البنك الأوروبى للتنمية والدولة	عادية	طلب عروض	أشغال	540	ولاية منوبة وتونس تعزيز تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب بناء 2 خزان سعة 10000 م <sup>3</sup> نقل ووضع 20,5 كم من القنات قطر 1400-1800 -1600 مم تزويد المرفأ المالى بتونس بناء 2 خزان سعة 10000 م <sup>3</sup> نقل ووضع 31,5 كم من القنات قطر 1000-1600 مم
2019/09/16	2019/08/17	2019/08/07	2019/07/28	2019/06/28	-	2019/04/29	2019/03/15	2019/02/13	الشركة والوكالة اليابانية للتعاون الدولى القطب التكنولوجى ببرج سدريه ووزارة التجهيز والإسكان	عادية	طلب عروض	تزود	360	ولايات نابل والكاف وبنزرت وزغوان إقتناء 25,6 كم قنات من الحديد المصبوب
2019/11/09	2019/10/10	2019/10/12	2019/10/02	2019/09/12	-	2019/06/14	2019/05/15	2019/04/15	البنك العالمى / البنك الأوروبى للتنمية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	545	ولاية تونس إعادة تأهيل محطة معالجة المياه s1 بخير القلة إعادة تأهيل محطة معالجة المياه s2 بخير القلة
2019/09/22	2019/08/23	2019/08/13	2019/08/03	2019/07/19	-	2019/05/20	2019/04/20	2019/03/21	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	تحسين تزويد مدينة الكاف إقتناء ووضع 7,5 كم قنات من م.!. ونقل ووضع 12,5 كم قنات من ح. م. وبناء محطة ضخ وبيت بنز وخزان 250 م <sup>3</sup>
2019/07/25	2019/06/25	2019/06/10	2019/05/31	2019/05/28	-	2019/02/27	2018/12/26	2018/11/26	الشركة والوكالة اليابانية للتعاون الدولى والوكالة الفرنسية والدولة	عادية	طلب عروض	تزود	360	ولايات مختلفة إقتناء معدات ثابتة

### المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / م / من سن) <sup>(3)</sup>									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإجاز (باليوم)	موضوع الصفقة
لداية الإجاز	لتبليغ الصفقة	لنشر نتائج المناهسة	لإجابة لجنة الصفقات	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لتنميد لجنة الشراءات بالملف	لفتح العروض	للإعلان عن المناهسة	لإعداد كراسات الشروط						
2020/04/27	2020/03/28	2020/03/13	2020/02/27	2020/01/28	-	2019/10/30	2019/09/30	2019/08/16	الدولة	عادية	طلب عروض	أشغال	540	ولاية القيروان مشروع تحسين تزويد مناطق جنوب ولاية القيروان نقل ووضع 72,5 كم قنوات من ح.م. ومن الخرسانة وبناء خزان سعة 500 م <sup>3</sup>
2019/10/11	2019/09/11	2019/08/27	2019/08/12	2019/07/13	-	2019/04/14	2019/03/15	2019/01/29	الوكالة الفرنسية للتنمية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	1 170	ولايات مختلفة برنامج تأمين وتعزيز تزود بمياه الشرب لتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل و صفاقس إنجاز محطة معالجة المياه بالساحل 4 م <sup>3</sup> /ثانية (مفتاح في يد)
2019/12/11	2019/11/11	2019/10/27	2019/10/12	2019/09/12	-	2019/06/14	2019/05/15	2019/03/31	الوكالة الفرنسية للتنمية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	720	ولايات مختلفة برنامج تأمين وتعزيز تزود بمياه الشرب لتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل و صفاقس أشغال وضع 28,2 كم قنوات من ح.م. والخرسانة سابقة الاجهاد وأشغال هندسة مدنية
2019/10/11	2019/09/11	2019/08/27	2019/08/12	2019/07/13	-	2019/04/14	2019/03/15	2019/01/29	الوكالة الفرنسية للتنمية	عادية	طلب عروض	تزود	720	ولايات مختلفة برنامج تأمين وتعزيز تزود بمياه الشرب لتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل و صفاقس اقتناء 24 كم قنوات من الخرسانة سابقة الاجهاد
2019/12/11	2019/11/11	2019/10/27	2019/10/12	2019/09/12	-	2019/06/14	2019/05/15	2019/03/31	الوكالة الفرنسية للتنمية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	540	ولايات مختلفة برنامج تأمين وتعزيز تزود بمياه الشرب لتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل و صفاقس بناء تجهيز وكهربية محطة ضخ ببلي 4,8 م <sup>3</sup> /ثانية (مفتاح في يد)
2020/01/27	2019/12/28	2019/12/13	2019/11/28	2019/10/29	-	2019/07/31	2019/07/01	2019/05/17	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	عادية	طلب عروض	تزود	540	ولاية سوسة مشروع تحسين تزويد سوسة الكبرى بالماء الصالح للشرب اقتناء 32 كم قنوات من ح.م. قطر اقل او يساوي 800 مم
2020/06/27	2020/05/28	2020/05/13	2020/04/28	2020/03/29	-	2019/12/30	2019/11/30	2019/10/16	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	540	ولاية سوسة مشروع تحسين تزويد سوسة الكبرى بالماء الصالح للشرب نقل ووضع 32 كم قنوات من ح.م. واقتناء ونقل ووضع 20 كم قنوات م. ا. قطر اقل او يساوي 400 مم وأشغال هندسة مدنية
2019/08/31	2019/07/02	2019/06/17	2019/06/02	2019/05/03	-	2019/02/02	2019/01/03	2018/11/19	ميزانية الدولة والوكالة العقارية الصناعية ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود	720	ولايات مختلفة اقتناء ونقل 97 كم قنوات الحديد المصبوب لـ 8 مشاريع - مشروع تزويد مناطق بجنوب ولاية القيروان ومشروع تزويد المنطقة الصناعية السبيخة 2 من ولاية القيروان - مشروع ربط بنز بو عرقوب 1 من ولاية نابل - مشروع تزويد المنطقة الصناعية ببونمشة من ولاية تطاوين - مشروع تحويل وحماية اجزاء من شبكة توزيع الماء الصالح للشرب بالطريق الحزامية على مستوى الطريق الجهوية 1192 و 1194 من ولاية المنستير - مشروع تحويل وحماية اجزاء من شبكة الجلب والتوزيع للمياه الصالحة للشرب المتواجدة داخل حوزة مشروع تهيئة وتنقية الطريق الوطنية رقم 12 بين القيروان وسوسة - مشروع تحويل وحماية اجزاء من شبكة الجلب والتوزيع للمياه الصالحة للشرب المتواجدة داخل حوزة مشروع تهيئة وتنقية الطريق الوطنية رقم 1 بين جرجيس ومدنين من ولاية مدنين - مشروع تجديد قناة التوزيع المنارة من ولاية قبس
2019/12/16	2019/10/17	2019/10/02	2019/09/17	2019/08/18	-	2019/05/20	2019/03/21	2019/02/19	الدولة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	240	ولاية نابل إنجاز مشروع محطة معالجة مياه سد لبنة بقرنة لإنتاج 300 لتر في الثانية

### المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / م / من س) <sup>(3)</sup>									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإنجاز (بالأيام)	موضوع الصفقة
لإعادة الاعمار	للإعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط	لإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتنفيذ لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة						
2019/12/28	2019/10/29	2019/10/14	2019/09/29	2019/08/30	-	2019/06/01	2019/04/17	2019/03/18	البنك الألماني لإعادة الاعمار	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	480	ولاية مدين تعزيز وتهيئة شبكة توزيع المياه بجربة باقتناء ووضع قنوات متعدد الأبتلين ووضع قنوات من الحديد المصبوب وإنجاز خزان سعة 10000 م <sup>3</sup>
2020/04/28	2020/02/28	2020/02/13	2020/01/29	2019/12/30	-	2019/10/01	2019/09/01	2019/08/02	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	600	ولاية صفافس إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بجزر قرقة بسعة 6000 م <sup>3</sup> /يوم قابلة للتوسعة إلى 9000 م <sup>3</sup> /يوم
2019/11/16	2019/09/17	2019/09/02	2019/08/18	2019/07/19	-	2019/04/20	2019/03/21	2019/02/19	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والدولة	عادية	طلب عروض	أشغال	-	إحداث سنة (06) أبار عميقة : أز مور (ولاية نابل) وقطاس 4 وقطاس 5 والجراودة 4 (ولاية القيروان) ومطاطة وكثافة (ولاية قابس)
2019/11/10	2019/09/11	2019/08/27	2019/08/12	2019/07/13	-	2019/04/14	2019/03/15	2019/02/13	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	عادية	طلب عروض	أشغال	900	ولاية تونس مشروع تجديد قنوات الجلب والتوزيع بتونس الكبرى أشغال وضع 15,5 كم من القنوات قطر لا يفوق 1200 مم من الحديد المصبوب
2020/01/05	2019/11/06	2019/10/22	2019/10/07	2019/09/07	-	2019/06/09	2019/05/10	2019/04/10	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	عادية	طلب عروض	تزود	365	ولاية زغوان مشروع تعويض الحنايا بقنوات من زغوان الى جبل الوسط إقتناء 51 كم من القنوات قطر 500 مم من الحديد المصبوب
2019/12/01	2019/08/24	2019/08/04	2019/07/15	2019/06/15	-	2019/04/01	2019/02/01	2019/01/02	الوكالة اليابانية للتعاون الدولي	عادية	طلب عروض	تزود	540	ولاية صفافس إقتناء قنوات من الحديد المصبوب والخرسانة المسلحة
2020/06/30	2020/05/11	2020/03/22	2020/02/01	2020/01/02	-	2019/06/30	2019/04/01	2019/03/02	الوكالة اليابانية للتعاون الدولي	عادية	طلب عروض	أشغال	720	ولاية صفافس بناء وتجهيز 3 محطات لضخ المياه المنتجة
2020/02/01	2019/12/16	2019/10/30	2019/09/13	2019/08/14	-	2019/05/31	2019/04/01	2019/03/02	الوكالة اليابانية للتعاون الدولي	عادية	طلب عروض	أشغال	540	ولاية صفافس أشغال وضع قنوات من الحديد المصبوب والحرسانة المسلحة
2019/12/18	2019/11/01	2019/09/15	2019/07/30	2019/06/30	-	2019/04/16	2019/02/15	2019/01/16	الوكالة اليابانية للتعاون الدولي	عادية	طلب عروض	تزود	360	ولاية صفافس إقتناء تجهيزات مختلفة (تجهيزات عامة للشبكة)
2019/06/13	2019/05/19	2019/05/09	2019/04/29	2019/03/30	-	2019/01/29	2018/12/15	2018/11/15	البنك الألماني لإعادة الاعمار	عادية	طلب عروض	تزود	540	ولاية قابس مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزارات إقتناء قنوات من الحديد المصبوب
2020/06/12	2020/05/18	2020/05/08	2020/04/28	2020/03/29	-	2020/01/29	2019/12/15	2019/11/15	البنك الألماني لإعادة الاعمار	عادية	طلب عروض	تزود	540	ولاية قابس مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزارات إقتناء قنوات من الخرسانة المسلحة سابقة الإجهاد
2019/09/26	2019/08/12	2019/08/02	2019/07/23	2019/06/23	-	2019/04/24	2019/03/10	2019/02/08	البنك الألماني لإعادة الاعمار	عادية	طلب عروض	أشغال	540	ولاية قابس مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزارات نقل ووضع وتجربة قنوات
2019/08/28	2019/06/29	2019/06/19	2019/06/09	2019/05/10	-	2019/03/11	2019/01/25	2018/12/26	البنك الألماني لإعادة الاعمار	عادية	طلب عروض	تزود	240	ولاية قابس مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزارات إقتناء حنفيات وقطع خاصة

### المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / م / سن) <sup>(3)</sup>									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإنجاز (بالأيام)	موضوع الصفقة
لإعادة الملقف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لتشتر نتائج المناقصة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجاز	لإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لإعداد كراسات الشروط							
2019/11/15	2019/10/15	2019/09/10	2019/08/10	2019/06/15	-	2019/04/06	2018/12/15	2019/02/20	البنك الألماني لإعادة الإعمار وميزانية الدولة	عادية	طلب عروض	أنشغال	720	ولاية باجة بناء وتجهيز مركب معالجة بطاقة 300 ل/ث
2019/12/25	2019/12/05	2019/11/15	2019/10/10	2019/09/15	-	2018/07/04	2019/03/15	2018/05/20	البنك الألماني لإعادة الإعمار وميزانية الدولة	عادية	طلب عروض	دراسة	720	ولاية باجة انتقاء مكتب دراسات لدراسة تزويد النقعة الثانية من المناطق المبرمجة بالمشروع
2019/08/23	2019/07/29	2019/07/09	2019/06/19	2019/05/20	-	2019/03/06	2018/12/05	2019/01/20	البنك الألماني لإعادة الإعمار وميزانية الدولة	عادية	طلب عروض	تزود وأنشغال	720	ولاية باجة اقتناء ووضع 280 كم من قنوات متعدد الاتلين
2019/08/29	2019/08/04	2019/07/25	2019/07/15	2019/06/15	-	2019/04/16	2019/01/16	2019/02/15	الصندوق السعودي للتنمية	عادية	طلب عروض	دراسة	1 460	ولاية بنزرت المساعدة فنية في طور الإنجاز ومراقبة الأشغال
2019/09/08	2019/08/14	2019/08/04	2019/07/25	2019/06/25	-	2019/04/26	2019/01/26	2019/02/25	الصندوق السعودي للتنمية	عادية	طلب عروض	تزود	900	ولاية بنزرت التزود بقنوات مصنوعة من الحديد المصنوب
2019/10/11	2019/09/16	2019/09/06	2019/08/27	2019/07/28	-	2019/05/29	2019/02/28	2019/03/30	الصندوق السعودي للتنمية	عادية	طلب عروض	أنشغال	720	ولاية بنزرت أنشغال هندسة مبنية - شبكة الجلب الرئيسية
2020/01/12	2019/12/18	2019/12/08	2019/11/28	2019/10/29	-	2019/08/30	2019/06/01	2019/07/01	الصندوق السعودي للتنمية	عادية	طلب عروض	أنشغال	720	ولاية بنزرت وضع قنوات مصنوعة من الحديد المصنوب - شبكة الجلب الرئيسية
2019/12/11	2019/11/16	2019/11/06	2019/10/27	2019/09/27	-	2019/07/29	2019/04/30	2019/05/30	الصندوق السعودي للتنمية	عادية	طلب عروض	أنشغال	900	ولاية بنزرت محطة تصفية المياه - 500 ل/ث
2020/04/07	2020/03/08	2020/02/27	2020/02/17	2020/01/28	-	2019/11/14	2019/08/31	2019/09/30	البنك الألماني لإعادة الإعمار	عادية	طلب عروض	تزود وأنشغال	420	ولايات الجنوب التونسي اقتناء ووضع 203 كم من قنوات من م.إ. قطر لا يتعدى 400 مم وبناء 07 خزانات شبه مغمورة و 03 خزانات علوية و 08 محطات ضخ و مآوي آبار وأسبجة
2019/07/26	2019/07/01	2019/06/21	2019/06/06	2019/05/07	-	2019/03/08	2019/01/07	2019/02/06	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود	720	التزود بمكونات التوصيلة المصنوعة من النحاس الممزوج
2019/09/05	2019/08/11	2019/08/01	2019/07/17	2019/06/17	-	2019/04/18	2019/02/17	2019/03/19	الشركة والوكالة الفرنسية للتنمية	عادية	طلب عروض	تزود	360	التزود بوسائل نقل
2019/09/07	2019/08/13	2019/08/03	2019/07/19	2019/06/19	-	2019/04/20	2019/02/19	2019/03/21	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود	360	التزود بعدادات قطر 15 مم وأكثر من 15 مم
2019/09/27	2019/09/02	2019/08/23	2019/08/08	2019/07/09	-	2019/05/10	2019/03/11	2019/04/10	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود	360	حفريات سكور ومنافذ هواء وأطواق لمأخذ الماء (إعادة نشر)
2019/12/26	2019/12/01	2019/11/21	2019/11/06	2019/10/07	-	2019/08/08	2019/06/09	2019/07/09	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود	360	حفريات سكور وحفريات ذات عوامة ومنافذ هواء وأعمدة إطفاء ووصلات وأطواق لمأخذ الماء وفوهات أرضية مصنوعة من الحديد

### المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / م / من س)									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإجازة (بالأيام)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتنفيذ لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجازة						
2019/08/11	2019/09/10	2019/10/10	-	2019/12/09	2020/01/08	2020/01/23	2020/02/02	2020/02/27	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود	360	التزود بقفوات مصنوعة من مادة متعدد الإثلين قطر يتراوح بين 90 و 315 مم
2019/04/20	2019/05/20	2019/06/19	-	2019/08/18	2019/09/07	2019/09/17	2019/10/02	2019/11/01	الوكالة العقارية للسكنى	عادية	طلب عروض	تزود	360	ولاية بن عروس تزويد تقسيم المحمدية الحانيا 1 و 2 و 3 إقتناء 14,6 كم قنات من ح. م.
2019/08/11	2019/09/10	2019/10/10	-	2019/12/09	2019/12/29	2020/01/08	2020/01/23	2020/02/22	الوكالة العقارية للسكنى	عادية	طلب عروض	أنشغال	480	ولاية بن عروس تزويد تقسيم المحمدية الحانيا 1 و 2 و 3 أنشغال وضع 14,6 كم قنات من ح. م. وإنجاز خزائين بسعة 2500 م <sup>3</sup> ومحطة ضخ
2019/03/11	2019/04/10	2019/05/10	-	2019/07/09	2019/07/29	2019/08/08	2019/08/23	2019/09/22	باعث عقاري	عادية	طلب عروض	تزود وأنشغال	360	ولاية أريانة إنجاز الشبكة الخارجية للمساكن الإجتماعية الكبرى إقتناء ووضع 0,5 كم قنات من ح. م. وإنجاز خزائين 250 م <sup>3</sup> و 500 م <sup>3</sup> ومحطة ضخ
2019/04/20	2019/05/20	2019/06/19	-	2019/08/18	2019/09/07	2019/09/17	2019/10/02	2019/11/01	باعث عقاري والشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود	360	ولاية أريانة تزويد تقسيم سرويات وتعزيز شبكة التوزيع بمنطقة شطراية وسكرة إقتناء 5,5 كم قنات من ح. م. تزويد تقسيم بن يدر والإعمال إقتناء 9,2 كم قنات من ح. م.
2019/07/26	2019/08/25	2019/09/24	-	2019/11/23	2019/12/13	2019/12/23	2020/01/07	2020/02/06	باعث عقاري والشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أنشغال	360	ولاية أريانة تزويد تقسيم سرويات وتعزيز شبكة التوزيع بمنطقة شطراية وسكرة أنشغال وضع 5,5 كم قنات من ح. م. تزويد تقسيم بن يدر والإعمال إقتناء 1,3 كم قنات من ح. م. وأنشغال وضع 10,5 كم قنات من ح. م. !. و من ح. م.
2019/05/16	2019/06/15	2019/07/15	-	2019/09/13	2019/10/03	2019/10/13	2019/10/28	2019/11/27	الوكالة الفرنسية للتنمية (الفرص الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأنشغال	360	ولاية بنزرت تزويد منطقة الشلاعية و تزويد منطقة أم هاني ولاية زغوان تزويد منطقة الناظور
2019/09/15	2019/10/15	2019/11/14	-	2020/01/13	2020/02/02	2020/02/12	2020/02/27	2020/03/28	الوكالة الفرنسية للتنمية (الفرص الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأنشغال	360	ولاية بنزرت تزويد منطقة أم هاني
2019/05/16	2019/06/15	2019/07/15	-	2019/09/13	2019/10/03	2019/10/13	2019/10/28	2019/11/27	الوكالة اليابانية للتعاون الدولي TS-P36	عادية	طلب عروض	أنشغال	900	ولاية نابل تحسين تزويد قريص وضع قنات وبناء خزائين 500 م <sup>3</sup> و 250 م <sup>3</sup> ومحطة لإزالة الحديد ومحطتي ضخ ومد 20 كم قنات وتجهيز وكهربة محطتي ضخ
2019/05/16	2019/06/15	2019/07/15	-	2019/09/13	2019/10/03	2019/10/13	2019/10/28	2019/11/27	الوكالة اليابانية للتعاون الدولي TS-P36	عادية	طلب عروض	أنشغال	360	ولاية نابل تحسين تزويد قريص تغيير تجهيزات أبر عميقة تدعيم الفرع الشمالي للوطن القلبي إقتناء وتركيب أجهزة لحماية القنات ضد التآكل

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / م / من س)									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإجازة (بالأيام)	موضوع الصفقة
لإدابة الإجازة	لتبليغ الصفقة	لنشر نتائج المناقصة	لإجابة لجنة الصفقات	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لتعمد لجنة الشراعات بالملف	لفتح العروض	للإعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط						
2019/10/27	2019/09/27	2019/09/12	2019/09/02	2019/08/13	-	2019/06/14	2019/05/15	2019/04/15	الوكالة اليابانية للتعاون الدولي TS-P36	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	900	ولاية نابل تحسين تزويد مدينة الهوارية بناء خزائين 500 م <sup>3</sup> و 1000 م <sup>3</sup> ومد 10 كم قنوات ومحطة ضخ وتجهيز وكهربية محطتي ضخ
2019/07/04	2019/06/04	2019/05/20	2019/05/10	2019/04/20	-	2019/02/19	2019/01/20	2018/12/21	الوكالة اليابانية للتعاون الدولي TS-P36	عادية	طلب عروض	أشغال	450	ولاية بنزرت تدعيم طاقة الجلب بالصفقة الجنوبية ببنزرت (المرحلة الثانية) أشغال وضع 8,9 كم قنوات
2019/06/29	2019/05/30	2019/05/20	2019/05/10	2019/04/20	-	2019/02/19	2019/01/20	2018/12/21	الوكالة الفرنسية للتنمية	عادية	طلب عروض	أشغال	450	ولاية بنزرت تدعيم تزويد الضفة الجنوبية (المرحلة الثانية) وضع 13 كم قنوات
2020/02/27	2020/01/28	2020/01/13	2020/01/03	2019/12/14	-	2019/10/15	2019/09/15	2019/08/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه والوكالة الفرنسية للتنمية	عادية	طلب عروض	أشغال	300	ولاية بنزرت تعمير جزء من قناة الجلب المزودة لمدينة منزل بورقيبة أشغال وضع 1,2 كم من قنوات قطر 600 مم تدعيم تزويد الضفة الجنوبية (استكمال أشغال المرحلة الأولى بعد فسخ صفقة شجان) وضع وتجربة 5 كم قنوات من الخرسانة
2020/01/22	2019/12/23	2019/12/13	2019/12/03	2019/11/13	-	2019/09/14	2019/08/15	2019/07/16	الوكالة الجزائرية للصناعة	عادية	طلب عروض	أشغال	450	ولاية نابل تزويد المنطقة الصناعية ببوعرقوب إنجاز خزان بسعة 1500 م <sup>3</sup> ومحطة ضخ وإقتناء ووضع 10 كم من م.أ. ومن ح. م.
2019/08/12	2019/07/13	2019/07/03	2019/06/23	2019/06/03	-	2019/04/04	2019/03/05	2019/02/03	وزارة التجهيز والإسكان	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية نابل مشروع توسيع الطريق الجهوية MC27 في جزء نابل-قرية
2020/03/23	2020/02/22	2020/02/12	2020/02/02	2020/01/13	-	2019/11/14	2019/10/15	2019/09/15	الوكالة الجزائرية للصناعة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية زغوان المنطقة الصناعية بحمام الزربية بالماء الصالح للشرب/استكمال الشبكة الخارجية
2020/03/23	2020/02/22	2020/02/12	2020/02/02	2020/01/13	-	2019/11/14	2019/10/15	2019/09/15	الوكالة الجزائرية للصناعة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	150	ولاية نابل المنطقة الصناعية بقرنباية (صفقة مفسوخة) - إتمام أشغال إقتناء ووضع 5 كم قنوات 315 مم من م.أ.
2020/03/23	2020/02/22	2020/02/12	2020/02/02	2020/01/13	-	2019/11/14	2019/10/15	2019/09/15	المجلس الجهوي لولاية زغوان	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	450	ولاية زغوان تزويد منطقة دلايل لعروس إنجاز خزان بسعة 100 م <sup>3</sup> ومحطة ضخ ونقل ووضع 15 كم قنوات من م.أ.
2019/11/03	2019/10/04	2019/09/24	2019/09/14	2019/08/30	-	2019/07/01	2019/06/01	2019/05/02	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية الكاف تزويد المنطقة الريفية الزوارين
2020/03/18	2020/02/17	2020/02/07	2020/01/28	2020/01/13	-	2019/11/14	2019/10/15	2019/09/15	الميزانية التكميلية لسنة 2012	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية الكاف تزويد منطقة الزيتون الغسبات والتصور
2020/03/28	2020/02/27	2020/02/17	2020/02/07	2020/01/23	-	2019/11/24	2019/10/20	2019/09/20	المجلس الجهوي لولاية الكاف وبعث عفاري	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية الكاف تزويد المحطة الإستشفائية بحمام ملاق بإقتناء ووضع 12,4 كم قنوات من م.أ. ومعدات مائية وبناء خزان 100 م <sup>3</sup> وبيت وسكور وبيت تعقيم الي و 03 كاسر ضغط وإعادة تجهيز بنز فح الحجر وتهيئة وافي البنز وبناء أسبجة

### المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري ( ي / ش / م / سن ) <sup>(3)</sup>									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإنجاز (بالأيام)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتمتع لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2019/08/21	2019/07/22	2019/07/12	2019/07/02	2019/06/17	-	2019/04/18	2019/03/14	2019/01/15	الوكالة العقارية الصناعية	عادية	طلب عروض	أشغال	360	ولاية باجة تزويد المنطقة الصناعية السنادل بمعمدية نفزة أشغال بناء خزان شبه مغمور بسعة 500 م <sup>3</sup> بنقرة
2019/08/21	2019/07/22	2019/07/12	2019/07/02	2019/06/17	-	2019/04/18	2019/03/19	2019/02/17	الوكالة الفرنسية للتنمية (الفرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية باجة تزويد المنطقة الريفية دوار السواطية من معتمدية تستور
2019/09/17	2019/08/18	2019/08/08	2019/07/29	2019/07/14	-	2019/05/15	2019/04/15	2019/03/16	الوكالة الفرنسية للتنمية (الفرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية باجة تزويد المنطقة الريفية عولجة النخان من معتمدية تستور
2019/08/07	2019/07/08	2019/06/28	2019/06/18	2019/06/03	-	2019/04/04	2019/03/05	2019/02/03	الميزانية التكميلية لسنة 2012	عادية	طلب عروض	تزود	360	ولاية جندوبة التزود بمعدات مائية لتلبية حاجيات المشاريع التكميلية لمشروع تحسين التزود بولاية جندوبة
2019/10/27	2019/09/27	2019/09/17	2019/09/07	2019/08/23	-	2019/06/24	2019/05/25	2019/04/25	الوكالة الفرنسية للتنمية (الفرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية جندوبة تزويد المركب الريفي ستافورة روقيب وأولاد عيار تزويد المركب الريفي شعبة الربيع
2019/11/19	2019/10/20	2019/10/10	2019/09/30	2019/09/15	-	2019/07/17	2019/06/17	2019/05/18	ديوان المعابر الحدودية البرية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية جندوبة تزويد المعبر الحدودي غار الدماء الجليل بجندوبة
2019/09/17	2019/08/18	2019/08/08	2019/07/29	2019/07/14	-	2019/05/15	2019/04/15	2019/03/16	الوكالة الفرنسية للتنمية (الفرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية سليانة تزويد المنطقة الريفية الزغبة من معتمدية برفو تزويد المنطقة الريفية الزربية
2020/05/18	2020/04/18	2020/04/08	2020/03/29	2020/03/14	-	2020/01/14	2019/12/15	2019/11/15	الوكالة الفرنسية للتنمية (الفرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية سليانة تزويد المنطقة الريفية عرقوب الحلاصة
2019/06/24	2019/05/25	2019/05/15	2019/05/05	2019/04/20	-	2019/02/19	2019/01/20	2018/12/21	الإدارة العامة للهندسة الريفية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية سليانة تزويد الحديقة الوطنية بجبل السرج بمعمدية سليانة الجنوبية : نقل ووضع 4 كم من القنوات وبناء خزان 100 م <sup>3</sup> وبناء وتجهيز وكهربة 02 محطة ضخ
2020/03/04	2020/02/08	2020/01/29	2020/01/19	2019/12/30	-	2019/10/16	2019/09/01	2019/08/02	الوكالة العقارية الصناعية	عادية	طلب عروض	تزود	360	تزويد المنطقة الصناعية بالسرس اقتناء 6 كم قنوات من الحديد المصبوب
2019/05/29	2019/05/19	2019/05/09	2019/04/24	2019/02/23	-	2019/01/24	2018/12/25	2018/11/25	الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ts-p36	مبسطة	طلب عروض	أشغال	150	تدعيم طائفة الجلب بين محطة قارحمديد ومدينة تاجروين بنقل ووضع 4,5 كم قنوات مصنوعة من الحديد المصبوب والحديد قطر 300 مم
2020/04/19	2020/03/25	2020/03/15	2020/03/05	2020/02/14	-	2019/12/01	2019/11/01	2019/10/02	الوكالة العقارية الصناعية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	تزويد المنطقة الصناعية قارحمديد اقتناء ووضع 8 كم قنوات من متعدد الاثلين ومعدات مائية وبناء خزان 1500 م <sup>3</sup> وبناء خزان 500 م <sup>3</sup> وبنيتي سكر ومحطة ضخ وبنيتي تعقيم الآلي
2019/07/17	2019/06/17	2019/06/07	2019/06/01	2019/05/16	-	2019/03/16	2019/04/16	2019/02/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	540	بناء إقليم منزل بورقيبة وبناء مقر إقليم الشركة بقرنيالية وإعادة تهيئة المبنى الإداري بسيدي عبد الله

## المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / م / سن) <sup>(3)</sup>									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإجاز (باليوم)	موضوع الصفقة
لإعادة كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعمد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجاز						
2019/09/17	2019/08/17	2019/08/07	2019/07/30	2019/07/16	-	2019/05/16	2019/09/15	2019/03/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	240	تهيئة المباني الإدارية بالشمال وتونس الكبرى : تهيئة وحدة أشغال سجنان وتهيئة وحدة أشغال مطار وصيانة المبنى الإداري لإقليم تونس المدينة وتهيئة مبنى إقليم العمران الأعلى وتهيئة المبنى الإداري بمنظوري ضد التثقف وترميم وإعادة تهيئة الإداري بمنظوري الجناح أ
2019/09/27	2019/08/28	2019/08/13	2019/08/03	2019/07/14	-	2019/05/15	2019/04/15	2019/03/16	وزارة التجهيز	عادية	طلب عروض	أشغال	360	ولاية تونس أشغال تحويل محطة الضخ "المنار 109"
2019/12/02	2019/11/02	2019/10/18	2019/10/08	2019/09/18	-	2019/07/20	2019/06/20	2019/05/21	وزارة التجهيز	عادية	طلب عروض	تزود	360	ولاية تونس إقتناء معدات لفائدة مشروع تحويل محطة الضخ "المنار 109"
2019/08/12	2019/07/13	2019/06/28	2019/06/18	2019/05/29	-	2019/03/30	2019/02/28	2019/01/29	الشركة الوكالة العقارية للسكنى	عادية	طلب عروض	تزود	240	ولاية تونس إقتناء معدات لفائدة مشروع مقاسم AFH (حداائق تونس) من ولاية منوبة وكهربية إقليم تونس الجنوبية (D19)
2019/08/17	2019/07/18	2019/07/03	2019/06/23	2019/06/03	-	2019/04/04	2019/03/05	2019/02/03	مختلط	عادية	طلب عروض	تزود	180	ولايات بنزرت ونابل وباجة وسليانة والكاف إقتناء معدات لفائدة مشاريع : - تشقة وتقسيم الوكالة العقارية للسكنى ببزرت من ولاية بنزرت - تلال وبيو نوه من ولاية نابل - أولاد بوعلوي وتزويد لباردي من ولاية باجة - وادي اللوز - واد نعيجة - مسلطة من ولاية سليانة - مركب الجريصة تاجروين من ولاية الكاف
2019/11/06	2019/10/07	2019/09/22	2019/09/12	2019/08/23	-	2019/06/24	2019/05/25	2019/04/25	مختلط	عادية	طلب عروض	تزود	180	إقتناء معدات لفائدة عدة مشاريع : المنطقة الصناعية بسجنان (بنزرت) ومدينة سليانة (سليانة) والزوايين (سليانة) وعين قصاب العليا (جندوبة) والهرم (جندوبة) والناطور (بنزرت) والشرفة وسيدي عبس (سليانة)
2020/03/28	2020/02/27	2020/02/12	2020/02/02	2020/01/13	-	2019/11/14	2019/10/15	2019/09/15	مختلط	عادية	طلب عروض	تزود	180	إقتناء معدات لفائدة عدة مشاريع : السبيعات وعين الشراشرة (الكاف) وقريص والهوارية والمنطقة الصناعية بعرفوف (نابل) وعرقوب الخلصة والحديقة الوطنية بجبل السرح (سليانة) والمنطقة الصناعية والسجن المدني بمرناق (بن عروس) إقتناء معدات لفائدة عدة مشاريع : عولجة النخان (باجة) وسفورة رويقب وأولاد عيار وشعبة الربيع (جندوبة) والزغية والزربية وعرقوب الخلصة (سليانة)
2019/08/22	2019/07/23	2019/07/13	2019/07/03	2019/06/13	-	2019/04/14	2019/03/15	2019/02/13	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية القيروان مركب المزاھدية إقتناء ووضع 57 كم قنات من م.ا. وبناء محطة لتكثيف الضخ وخزان بسعة 500 م <sup>3</sup>
2019/11/22	2019/10/23	2019/10/13	2019/10/03	2019/09/13	-	2019/07/15	2019/06/15	2019/05/16	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	240	ولاية القيروان مركب المزاھدية تجهيز وكهربية محطة تكثيف ضغط
2019/12/07	2019/11/07	2019/10/28	2019/10/18	2019/09/28	-	2019/07/30	2019/06/30	2019/05/31	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية القيروان مركب الحوامد - بحيرة العود إقتناء ووضع 40 كم قنات من م.ا. وبناء خزان بسعة 250 م <sup>3</sup>

### المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / م / سن) <sup>(3)</sup>									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتنميد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2019/09/05	2019/10/05	2019/11/04	-	2020/01/03	2020/01/23	2020/02/02	2020/02/12	2020/03/13	الميزانية التكميلية لسنة 2012	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية القيروان تزويد العنزات والروابحية (الغوية) من معتمدية الحاجب إقتناء ووضع قنات وأشغال هندسة مدنية
2019/02/18	2019/03/20	2019/04/19	-	2019/06/18	2019/07/08	2019/07/18	2019/07/28	2019/08/27	الدولة	عادية	طلب عروض	تزود	540	ولاية القيروان مشروع تزويد مناطق جنوب ولاية القيروان اقتناء 19,7 كم قنات من الخرسانة سابقة الاجهاد
2019/07/02	2019/08/01	2019/08/31	-	2019/10/30	2019/11/19	2019/11/29	2019/12/09	2020/01/08	الوكالة العقارية الصناعية	عادية	طلب عروض	أشغال	420	ولاية القيروان تزويد المنطقة الصناعية بسيخة 2 أشغال وضع 16,5 كم قنات من ح.م قطر 400 و 300 مم وبناء خزان نصف مغمر سعة 1500 م <sup>3</sup> وحفر وتجهيز وكهربة بنز
2019/10/16	2019/11/15	2019/12/15	-	2020/02/13	2020/03/04	2020/03/14	2020/03/24	2020/04/23	الوكالة العقارية الصناعية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	540	ولاية المنستير تزويد القطب التكنولوجي وم.ص. المحاذية له (ق.ثاني) ومنطقة تكملة النسيج المحاذية لها بناء خزان 5000 م <sup>3</sup> وإقتناء ووضع 22,25 كم من القنات قطر 500 مم
2019/11/15	2019/12/15	2020/01/14	-	2020/03/14	2020/04/03	2020/04/13	2020/04/23	2020/05/23	الوكالة العقارية الصناعية	عادية	طلب عروض	تزود	360	ولاية سوسة تزويد المنطقة الصناعية ببوفيشة اقتناء 2,5 كم قنات من الحديد المصبوب قطر 200 مم
2019/08/16	2019/09/15	2019/10/15	-	2019/12/14	2020/01/03	2020/01/13	2020/01/23	2020/02/22	الوكالة العقارية الصناعية	عادية	طلب عروض	أشغال	360	ولاية القيروان تزويد المنطقة الصناعية بالقيروان 3 اقتناء ووضع 12,8 كم قنات قطر 315 مم
2019/08/02	2019/09/01	2019/10/01	-	2019/11/30	2019/12/20	2019/12/30	2020/01/09	2020/02/08	الوكالة الفرنسية للتنمية	عادية	طلب عروض	تزود	360	ولايات مختلفة برنامج تأمين وتعزيز تزود بمياه الشرب لتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس اقتناء وصلات وصمامات للقنات
2019/10/31	2019/11/30	2019/12/30	-	2020/02/28	2020/03/19	2020/03/29	2020/04/08	2020/05/08	الوكالة العقارية الصناعية	عادية	طلب عروض	تزود	360	ولاية القيروان تزويد المنطقة الصناعية الوسلاتية اقتناء ووضع 5 كم قنات من م.إ. وبناء خزان نصف مغمر سعة 250 م <sup>3</sup> وحفر وتجهيز وكهربة بنز
2019/03/02	2019/04/01	2019/05/01	-	2019/06/30	2019/07/20	2019/07/30	2019/08/09	2019/09/08	الوكالة العقارية الصناعية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	420	ولاية المنستير تزويد المنطقة الصناعية رأس المرج بمنزل حياة - زرمدين بناء خزان 1000 م <sup>3</sup> وإقتناء ووضع قنات وبناء وتجهيز وكهربة وتركيز معدات التعديل وبناء محطة ضخ
2019/06/01	2019/07/01	2019/07/31	-	2019/09/29	2019/10/19	2019/10/29	2019/11/08	2019/12/08	الوكالة العقارية الصناعية	عادية	طلب عروض	تزود	240	ولاية المنستير تزويد المنطقة الصناعية رأس المرج بمنزل حياة - زرمدين تجهيز وكهربة محطة ضخ
2019/09/01	2019/10/01	2019/10/31	-	2019/12/30	2020/01/19	2020/01/29	2020/02/08	2020/03/09	وزارة التجهيز	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية سوسة والمنستير مشروع تغيير وجهة أجزاء من الشبكات في إطار تجديد طو. بين سوسة والقيروان اقتناء قنات من م.إ. ووضع 3,2 كم قنات قطر يساوي أو أقل 1200 مم مشروع تحويل أجزاء من الشبكة بالطريق الحزامية بالمنستير على مستوى طر. r94 و r92 وضع 770 متر قنات قطر 600 و 500 و بين 315 مم و 110 مم

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م س) <sup>(3)</sup>									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإجازة (بالأيام)	موضوع الصفقة
لإعادة الإجازة	لتبليغ الصفقة													
2019/08/27	2019/07/28	2019/07/18	2019/07/08	2019/06/18	-	2019/04/19	2019/03/20	2019/02/18	البنك الألماني لإعادة الإعمار (رسكلة الديون القسط الأول)	عادية	طلب عروض	أشغال	300	ولاية القصيرين و صفاقس إتمام مشروع تجديد قنوات الجلب الرابطة بين آبار حاجب العيون وخزان التجميع RCO ومشروع إعادة تهيئة منظومة جلب مياه سبيطة - صفاقس.
2020/02/22	2020/01/23	2020/01/13	2020/01/03	2019/12/14	-	2019/10/15	2019/09/15	2019/08/16	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية سيدي بوزيد تزويد المركب الريفي العوامر الحصب اقتناء ونقل 14,7 كم من القنوات من متعدد الأثلين وبناء خزان علوي سعته 250 م <sup>3</sup>
2019/09/09	2019/08/10	2019/07/31	2019/07/21	2019/07/01	-	2019/05/02	2019/04/02	2019/03/03	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود	180	ولاية سيدي بوزيد اقتناء تجهيزات الكتروميكانيكية لمحطات الضخ لمشروع تزويد مركب الحمامية ببور والباكرية القوازنية
2019/09/01	2019/08/02	2019/07/23	2019/07/13	2019/06/23	-	2019/04/24	2019/03/25	2019/02/23	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية قبلي تحسين تزويد مركب سعدان وليماقس واستطيم اقتناء ووضع 46 كم قنوات من م.إ. ومحطتي ضخ وبناء خزان سعة 100 م <sup>3</sup>
2020/05/09	2020/04/09	2020/03/30	2020/03/20	2020/02/29	-	2019/12/31	2019/12/01	2019/11/01	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود	360	ولاية قفصة تحسين تزويد مدينة قفصة ومدينة أم العرائس بالماء الصالح للشرب اقتناء 23 كم من القنوات من الحديد المصبوب ذات قطر لا يتجاوز 800 مم
2019/09/09	2019/08/10	2019/07/31	2019/07/21	2019/07/01	-	2019/05/02	2019/04/02	2019/03/03	الوكالة اليابانية للتعاون الدولي	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية قفصة اقتناء ووضع 4,2 كم قنوات من م.إ.
2020/03/23	2020/02/22	2020/02/12	2020/02/02	2020/01/13	-	2019/11/14	2019/10/15	2019/09/15	الوكالة المعيارية الصناعية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية سيدي بوزيد تزويد المنطقة الصناعية بجلمة والمنطقة الصناعية بأم العظام اقتناء ونقل 8 كم من القنوات من م.إ. وبناء خزان علوي سعته 250 م <sup>3</sup> وخزان نصف مغمر سعة 1000 م <sup>3</sup> ومأوى بئر ومبنى تعقيم وأسبجة
2020/04/23	2020/03/24	2020/03/14	2020/03/04	2020/02/13	-	2019/12/15	2019/11/15	2019/10/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية سيدي بوزيد تحسين تزويد مدينة سيدي بوزيد بالماء الصالح للشرب اقتناء ونقل 7 كم قنوات من م.إ. ذات قطر لا يتجاوز 315 مم
2019/09/09	2019/08/10	2019/07/31	2019/07/21	2019/07/01	-	2019/05/02	2019/04/02	2019/03/03	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه والتكميلية لسنة 2012	عادية	طلب عروض	تزود	360	ولاية قبلي تحسين تزويد مدينة قبلي (المرحلة 1 من المخطط المديري) وتحسين تزويد مناطق مختلفة (تلمين، تكييب، طنبار، المنصورة، الرابطة، فج الريج) من الولاية اقتناء 18 كم من القنوات من الحديد المصبوب ذات قطر لا يتجاوز 400 مم
2020/03/08	2020/02/07	2020/01/28	2020/01/18	2019/12/29	-	2019/10/30	2019/09/30	2019/08/31	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه والميزانية التكميلية لسنة 2012 والبنك الألماني لإعادة الإعمار (رسكلة الديون- القسط 1)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية قبلي تحسين تزويد مدينة قبلي (المرحلة 1 من المخطط المديري) وتحسين تزويد مناطق مختلفة (تلمين، تكييب، طنبار، المنصورة، الرابطة، فج الريج) من الولاية نقل ووضع 18 كم قنوات من ح.م. واقتناء ونقل 18 كم قنوات من م.إ. وبناء خزان نصف مغمر سعة 2500 م <sup>3</sup> وخزان علوي سعة 250 م <sup>3</sup> ومبنى تعقيم ومحطات ضخ وأسبجة
2019/09/22	2019/08/23	2019/08/13	2019/08/03	2019/07/14	-	2019/05/15	2019/04/15	2019/03/16	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	420	ولاية صفاقس تزويد مركب بوادي باقتناء ووضع 30 كم من م.إ. وبناء خزان سعته 500 م <sup>3</sup> وخزان علوي سعة 150 م <sup>3</sup> ومحطة للضخ

## المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / م / سن) <sup>(3)</sup>									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإجازة (بالأيام)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتمتع لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجازة						
2019/05/31	2019/06/30	2019/07/30	-	2019/09/28	2019/10/18	2019/10/28	2019/11/07	2019/12/07	الوكالة الفرنسية للتنمية القرض الرابع	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية صفافين تزويد مركب سكاريت إقتناء ووضع 19 كم قنوات من م. قطر 160 مم
2018/12/01	2018/12/31	2019/01/30	-	2019/03/31	2019/04/20	2019/04/30	2019/05/10	2019/06/09	الوكالة الفرنسية للتنمية القرض الرابع	عادية	طلب عروض	تزود	180	ولاية قبايس مركب شانشو والمنصف تجهيز وكهوية محطة الضخ وبنر شانشو 14 مكر
2019/08/03	2019/09/02	2019/10/02	-	2019/12/01	2019/12/21	2019/12/31	2020/01/10	2020/02/09	القطب التكنولوجي ببوشمة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	420	ولاية قبايس تزويد القطب التكنولوجي من ولاية قبايس بالماء الصالح للشرب إقتناء ووضع 3,6 كم قنوات من م. قطر 200 مم وبناء خزان علوي 250 م <sup>3</sup> وبناء محطة للضخ
2019/06/17	2019/10/01	2019/10/31	-	2019/12/30	2020/01/19	2020/01/29	2020/02/08	2020/03/09	وزارة الدفاع الوطني	عادية	وطني	طلب العروض	360	ولاية قبايس تزويد القاعدة الجوية بمطاطة الجديدة إقتناء ووضع 18,9 كم قنوات من م. قطر لا يتعدى 315 مم وبناء مأوى للبنر وسياج
2019/11/01	2019/12/01	2019/12/31	-	2020/02/29	2020/03/20	2020/03/30	2020/04/09	2020/05/09	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	دراسة	360	ولاية مدينين دراسة المخطط المديرى لمدينة جرجيس وأحوازها
2018/12/16	2019/01/15	2019/02/14	-	2019/04/15	2019/05/05	2019/05/15	2019/05/25	2019/06/24	الديوان الوطني للتجارة	عادية	طلب عروض	أشغال	420	ولاية مدينين تزويد المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية بين قردان وضع 19,2 كم قنوات من ح.م. قطر 300 مم وبناء خزان 1000 م <sup>3</sup> وخزان علوي سعة 250 م <sup>3</sup> ومحطة للضخ
2019/05/15	2019/06/14	2019/07/14	-	2019/09/12	2019/10/02	2019/10/12	2019/10/22	2019/11/21	الوكالة الجزائرية للصناعة	عادية	طلب عروض	أشغال	360	ولاية تطاوين تزويد المنطقة الصناعية ببوشمة وضع 23,5 كم قنوات من الحديد المصبوب وبناء خزان 500 م <sup>3</sup> ومحطة للضخ
2018/11/17	2019/01/02	2019/02/01	-	2019/04/02	2019/04/22	2019/05/02	2019/05/12	2019/06/11	الشركة الغير والوكالة الفرنسية للتنمية (الفرضين الثالث والرابع وقرض الإنتاج) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	عادية	طلب عروض	تزود	720	ولايات مختلفة إقتناء الوصلات والصمامات والمعدات المائية لمشاريع مختلفة
2019/01/30	2019/03/16	2019/04/15	-	2019/06/14	2019/07/04	2019/07/14	2019/07/24	2019/08/23	الوكالة اليابانية للتعاون الدولي	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية صفافين إتمام أشغال المرحلة الأولى من المخطط المديرى بصفاين الكبرى
2019/02/15	2019/04/01	2019/05/01	-	2019/06/30	2019/07/20	2019/07/30	2019/08/09	2019/09/08	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولايي مدينين وتطاوين إعدادة تأهيل وتجديد قنوات راجعة بالنظر لإقليمي مدينين وتطاوين (شبكة التوزيع)
2019/06/01	2019/07/16	2019/08/15	-	2019/10/14	2019/11/03	2019/11/13	2019/11/23	2019/12/23	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع) والديوان الوطني للتجارة	عادية	طلب عروض	تزود	450	تجهيز : - محطتي الضخ بحريوب وغرضاب المبرمجتان في مشروع تجديد وتعزيز قنوات الجلب والتوزيع بالجانب التونسي - محطة بوندي المبرمجة في مشروع تزويد بوندي - محطة الضخ المبرمجة في مشروع تزويد المنطقة اللوجستية بين قردان

## المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / م / سن) <sup>(3)</sup>									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإنجاز (بالأيوم)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتمتع لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2020/03/09	2020/02/08	2020/01/29	2020/01/19	2019/12/30	-	2019/10/31	2019/10/01	2019/08/17	الوكالة العقارية الصناعية وزارة الدفاع الوطني والقطب التكنولوجي ببوشمة	عادية	طلب عروض	تزد	450	تجهيز : - محطة الضخ المبرمجة في مشروع تزويد المنطقة الصناعية ببوشمة، - البئر المبرمجة في مشروع تزويد القاعدة الجوية بمطماطة الجديدة، - محطة الضخ المبرمجة في مشروع تزويد القطب التكنولوجي ببوشمة
2020/04/22	2020/03/23	2020/03/13	2020/03/03	2020/02/12	-	2019/12/14	2019/11/14	2019/09/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزد وأشغال	420	ولاية منين تعزيز الإنتاج وتحسين جودة المياه الموزعة بجرجيس إقتناء ووضع 20 كم من ح.م. قطر 300 مم وإقتناء وتركيب مضخات بالقططرة
2020/05/10	2020/04/10	2020/03/31	2020/03/21	2020/03/01	-	2020/01/01	2019/12/02	2019/11/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	360	ولاية المهدية أشغال هندسة مدنية لإتمام بناء وحدة أشغال بالسواحي
2020/02/09	2020/01/10	2019/12/31	2019/12/21	2019/12/01	-	2019/10/02	2019/09/02	2019/08/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	360	ولاية قبلي بناء وحدة أشغال بالحامة
2020/02/12	2020/01/13	2020/01/03	2019/12/24	2019/12/04	-	2019/10/05	2019/09/05	2019/04/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	180	ولاية سوسة تهيئة الخزان السادس بالزهور
2019/10/09	2019/09/09	2019/08/30	2019/08/20	2019/07/31	-	2019/06/01	2019/05/02	2018/12/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	360	ولاية سيدي بوزيد تهيئة مقر إقليم سيدي بوزيد
2020/04/23	2020/03/24	2020/03/14	2020/03/04	2020/02/13	-	2019/12/15	2019/11/15	2019/06/15	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	360	ولاية سوسة بناء إقليم الشركة بمساحن
2019/12/12	2019/11/12	2019/10/28	2019/10/13	2019/09/23	-	2019/07/15	2019/06/15	2019/05/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزد وأشغال	240	ولاية قبلي أشغال إنجاز حوض تبخر بمحطة تحلية المياه بمطماطة
2020/05/29	2020/04/29	2020/04/14	2020/03/30	2020/03/10	-	2019/12/31	2019/12/01	2019/11/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزد وأشغال	240	ولاية منين أشغال إنجاز حوض تبخر بمحطة تحلية المياه بني خداش
2020/06/12	2020/05/13	2020/04/28	2020/04/13	2020/03/24	-	2020/01/14	2019/12/15	2019/11/15	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	عادية	طلب عروض	أشغال	360	ولاية صفافين مشروع محطة تحلية مياه البحر بجزر قرقة إنجاز خزان سعة 5000 م <sup>3</sup>
2019/09/07	2019/08/08	2019/07/24	2019/07/09	2019/06/19	-	2019/04/10	2019/02/24	2019/01/25	الوكالة العقارية الصناعية والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزد وأشغال	120	ولاية القصرين تدعم طاقة الإنتاج بمدينة القصرين بإقتناء وتركيب محطة لإزالة الحديد 50 لتر/ثانية
2019/10/14	2019/09/14	2019/08/30	2019/08/15	2019/07/26	-	2019/05/17	2019/04/02	2019/02/16	البنك الألماني لإعادة الاعمار	عادية	طلب عروض	تزد	480	ولاية منين تعزيز وتهيئة شبكة توزيع المياه بجزيرة باقتناء تجهيزات مختلفة مع التوابع اللازمة (سكور نوع فراشة وسكور ذات ممر مباشر وتجهيزات الفاظ العليا)

## المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / م / سن) <sup>(3)</sup>									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإجاز (باليوم)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتنفيذ لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجاز						
2019/05/16	2019/06/15	2019/07/15	-	2019/06/30	2019/07/20	2019/07/30	2019/08/09	2019/09/08	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	-	حفر 11 بئرا عميقة: عين الكرمة (ولاية توزر) وبيير الحفي وهشيرة وسيدي بوزيد وجملة 9 (ولاية سيدي بوزيد) وغامسية وبنى خداح (منين) والقطعية (قبلي) ومدينة بولبابة ومارث (ولاية قبلي) وعين القارسي (ولاية سوسة) والقصر وتابديت (ولاية قفصة)
2019/02/19	2019/03/21	2019/04/20	-	2019/03/30	2019/04/19	2019/04/29	2019/05/09	2019/06/08	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والوكالة العقارية الصناعية	عادية	طلب عروض	أشغال	-	حفر 24 بئرا عميقة: SKE27 bis (ولاية القصوين) وشيبة وشريان (ولاية المهدية) وقريميت 8 وشقارنية وبوقيشة 5 (ولاية سوسة) (الوكالة العقارية الصناعية) وبنى حسان (ولاية المنستير) وششارة وطويريف وبنر النخلة والسرس (ولاية الكاف) (الوكالة العقارية الصناعية) وبرفو (ولاية سليانة) وبوعشير (ولاية زغوان) (الوكالة العقارية الصناعية) وصاحب الجبل (بنابل) وسيدي بونكر وطرفاية 15 والقطار 4 مكرر (ولاية قفصة) ونكريف7 وشنني وتطاوين والخيطة 4 والكحيل 11 (ولاية تطاوين)
2019/10/11	2019/12/10	2020/01/09	-	2020/04/08	2020/05/08	2020/05/23	2020/06/07	2020/08/06	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	عادية	طلب عروض	أشغال	720	ولاية زغوان مشروع تعويض الحنايا بقنوات من زغوان الى جبل الوسط أشغال وضع 51 كم قنوات قطر 500 مم
2019/02/14	2019/04/15	2019/05/15	-	2019/08/13	2019/09/12	2019/09/27	2019/10/12	2019/12/11	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	عادية	طلب عروض	أشغال	540	ولاية باجة مشروع تعهد وتجديد قنوات الجلب لتونس الكبرى بمنطقة الشمال الغربي أشغال وضع 16 كم من القنوات قطر 1200 مم
-	-	-	-	2019/02/15	2019/03/07	2019/03/22	2019/04/06	2019/05/06	الوكالة اليابانية للتعاون الدولي	عادية	طلب عروض	أشغال	900	ولاية صفاقس كهربية محطات ضخ المياه
2019/03/18	2019/05/02	2019/07/01	-	2019/08/15	2019/09/14	2019/10/31	2019/12/17	2020/02/01	الوكالة اليابانية للتعاون الدولي	عادية	طلب عروض	أشغال	720	ولاية صفاقس بناء خزان وأحواض خلط المياه المنتجة
2019/02/13	2019/03/15	2019/04/14	-	2019/06/13	2019/07/03	2019/07/18	2019/07/28	2019/08/27	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود	720	ولايات تونس الكبرى والشمال - إقتناء قنوات وقطع خاصة من الحديد قطر من 400 إلى 1600 مم - إقتناء قطع خاصة وظابطات قطر بين 400 مم و 1250 مم لإصلاح قنوات الجلب بالشمال الشرقي
2019/03/16	2019/04/15	2019/05/15	-	2019/07/14	2019/08/03	2019/08/18	2019/08/28	2019/09/27	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود	120	ولايات تونس الكبرى والشمال إقتناء وتركيب مجموعة صمامات (clapets antiretour) وسكور (vannes à passage direct DN700 et DN500) لمحطة الضخ Sp1 بخديبر الفلة
2019/04/20	2019/05/20	2019/06/19	-	2019/08/18	2019/09/07	2019/09/22	2019/10/02	2019/11/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود	120	ولايات تونس الكبرى تغيير القطع الحديدية المصداة في منشآت التقسيم وبيوت السكور بتونس الكبرى قطر من 400 مم إلى 800 مم
2019/03/21	2019/04/20	2019/05/20	-	2019/07/19	2019/08/08	2019/08/23	2019/09/02	2019/10/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	دراسة	90	ولايات تونس الكبرى والشمال معاينة ودراسة فنية (Auscultation) لسد غدبر الفلة والمرناقية وبنى مطير وكساب ووادي الكبير
2019/03/26	2019/04/25	2019/05/25	-	2019/07/24	2019/08/13	2019/08/28	2019/09/07	2019/10/07	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	30	صيانة وإصلاح المغالق (obturateurs) في محطات الضخ والخزانات وكاسرات الضغط بتونس الكبرى ومجاز الباب

### المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / م / سن) <sup>(3)</sup>									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإنجاز (بالأيوم)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعمد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجاز						
2019/02/23	2019/03/25	2019/04/24	-	2019/06/23	2019/07/13	2019/07/28	2019/08/07	2019/09/06	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود	90	اقتناء قطاع غيار كهربائية وميكانيكية لمحطات الضخ والآبار العميقة
2019/04/05	2019/05/05	2019/06/04	-	2019/08/03	2019/08/23	2019/09/07	2019/09/17	2019/10/17	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود	120	إقتناء مجموعة مولدات كهربائية ذي قوة KVA250 إقتناء مجموعة محولات كهربائية إقتناء مجموعة مولدات كهربائية للحام
2019/03/26	2019/04/25	2019/05/25	-	2019/07/24	2019/08/13	2019/08/28	2019/09/07	2019/10/07	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طل عروض	تزود	120	إقتناء مجموعة من المضخات العائمة (pompes submersibles) لمختلف محطات تصفية المياه التابعة للإدارة الترابية للإنتاج بالشمال وتونس الكبرى إقتناء مجموعة من المضخات غائصة (pompes immergées) لمختلف محطات الضخ التابعة للإدارة الترابية للإنتاج بالشمال وتونس الكبرى
2019/04/10	2019/05/10	2019/06/09	-	2019/08/08	2019/08/28	2019/09/12	2019/09/22	2019/10/22	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود	150	إقتناء وتركيب خلايا كهربائية بمحطة الضخ بقرمالية ومحطة الضخ 83 cote ومحطة المعالجة عدد 7 إقتناء مجموعة مغيرات سرعة وخزانات كهربائية
2018/11/25	2018/12/25	2019/02/21	-	2019/04/27	2019/05/17	2019/06/01	2019/06/11	2019/07/06	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولايات نابل وسوسة والمهدية وصفاقس وسبدي بوزيد أشغال إقتناء وربط 18 بنر عميقة في إطار المشروع الخاص بتدعيم الموارد المائية
2019/05/11	2019/06/10	2019/07/10	-	2019/09/13	2019/10/03	2019/10/18	2019/10/28	2019/11/22	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	180	ولاية سوسة إقتناء وتركيب محركات ومغيرات سرعة عوضا عن النظام القائم (Les Cascades) لمحطات الضخ ss1 و ss2
2019/08/16	2019/09/15	2019/10/15	-	2019/12/19	2020/01/08	2020/01/23	2020/02/02	2020/02/27	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	240	ولاية سوسة إقتناء ونقل ووضع واختبار وربط 300 متر خطي من قنوات قطر 600 مم من الخرسانة بين سد المصري ومحطة نبل
2019/03/26	2019/04/25	2019/05/25	-	2019/07/29	2019/08/18	2019/09/02	2019/09/12	2019/10/07	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	300	ولاية نابل إقتناء وتركيب قطع غيار لمحطتي الضخ sr و sp و 02 محرك كهربائي لتعويض محركات المضخات بمحطة ضخ المياه الخام SP بمركب نبل
2019/04/25	2019/05/25	2019/06/24	-	2019/08/28	2019/09/17	2019/10/02	2019/10/12	2019/11/06	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	120	تجديد 45 متر من قنوات قطر 1000 مم من الحديد الصلب البالية بمحطتي الضخ الرئيسية sr و sp وتركيز صمام قطر 1000 مم على قناة الضخ عدد 2 مع انجاز أشغال هندسة مدنية بمحطة sp و أشغال ربط قناة ضخ المياه الخام قطر 1600 مم من الحديد الصلب ب خزان المياه الخام BST 2 بمركب نبل.
2019/02/28	2019/03/30	2019/04/29	-	2019/07/03	2019/07/23	2019/08/07	2019/08/17	2019/09/11	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض	أشغال	360	بناء 960 متر خطي من السياج لمحطات الضخ : المسلسل 5 والقرين 12 والقرين 13 واد مصيلح 3 وواد مصيلح 4 وحقوز 7 مكرر والثريشيرة 6 و القطناس 4 والقطناس 5 والجواودة 4 و زردوب 7 و زردوب 8
2019/02/28	2019/03/30	2019/04/29	-	2019/07/03	2019/07/23	2019/08/07	2019/08/17	2019/09/11	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	180	سبدي بوزيد إقتناء وتغيير 3,8 كم من قنوات الأميات بقنوات متعدد الأثلين قطر 315 مم لضخ مياه بنر جلمة 7 مكرر

### المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / م / سن) <sup>(3)</sup>									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإنجاز (بالأيام)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتنميد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجاز						
2019/07/16	2019/08/15	2019/09/14	-	2019/11/18	2019/12/08	2019/12/23	2020/01/02	2020/01/27	ميزانية الدولة	عادية	طلب عروض	أشغال	90	ولاية سوسة ربط محطة تحلية مياه البحر بسوسة على قناة الجلب قطر 1250 مم
2019/03/26	2019/04/25	2019/05/25	-	2019/07/29	2019/08/18	2019/09/02	2019/09/12	2019/10/12	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	360	إصلاح الكسور والتسربات على قنوات الجلب والتقسيم ذات قطر فوق 800 مم التابعة لدائرة الإنتاج بالسلح اصلاح التسربات والكسور على قنوات جلب مياه الشمال ذات قطر لا يفوق 300 مم التابعة لدائرة إنتاج مياه الشمال
2019/05/16	2019/06/15	2019/07/15	-	2019/09/13	2019/10/03	2019/10/18	2019/10/28	2019/11/27	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية قابس تعمير قنوات من الخرسانة المسلحة لأبار شانشو F15 و F14 تجديد قناة المنطقة الصناعية بقابس بإقتناء ووضع 11 كم قنوات قطر 315 مم من م.!
2019/03/26	2019/04/25	2019/05/25	-	2019/07/24	2019/08/13	2019/08/28	2019/09/07	2019/10/07	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود	120	اقتناء معدات اليكتروميكانيكية لمحطة تحلية المياه بقابس إقتناء معدات اليكتروميكانيكية بمركب الضخ والتبريد بضط الفجيج تجديد بعض التجهيزات الكهر وميكانيكية بمحطات ضخ المياه بشبكات إنتاج الجنوب وقابس
2018/12/15	2019/01/10	2019/02/24	-	2019/05/05	2019/05/25	2019/06/14	2019/06/24	2019/07/14	البنك الألماني لإعادة الاعمار وميزانية الدولة	عادية	طلب عروض	تزود	540	ولاية باجة اقتناء سكور
2019/10/10	2019/12/20	2020/02/03	-	2020/04/15	2020/05/05	2020/06/05	2020/07/15	2020/08/09	البنك الألماني لإعادة الاعمار وميزانية الدولة	عادية	طلب عروض	تزود	540	ولاية باجة اقتناء وتركيب تجهيزات الكتر وميكانيكية
2019/02/28	2019/03/30	2019/05/14	-	2020/04/16	2020/05/06	2020/06/05	2020/07/15	2020/08/09	الصندوق السعودي للتنمية	عادية	طلب عروض	دراسة	1 460	ولاية بنزرت تعيين مكتب دراسات لمراقبة الأشغال
2019/04/29	2019/05/29	2019/07/13	-	2020/04/17	2020/05/07	2020/06/05	2020/07/15	2020/08/09	الصندوق السعودي للتنمية	عادية	طلب عروض	تزود	1 095	ولاية بنزرت اقتناء سكور وتجهيزات مائية
2019/02/11	2019/04/11	2019/05/11	-	2019/07/11	2019/07/31	2019/08/10	2019/08/22	2019/09/16	البنك الألماني لإعادة الاعمار	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	540	ولاية سيدي بوزيد تهيئة حوض للتبخر بالمكناسي
2019/01/01	2019/02/01	2019/03/01	-	2019/05/01	2019/05/15	2019/05/20	2019/06/10	2019/06/30	البنك الألماني لإعادة الاعمار	عادية	طلب عروض	دراسة	60	ولاية قفصة إنجاز المسح الطبوغرافي لمسار القنوات وإنجاز أمثلة قطعية لمواقع المنشآت
2019/05/15	2019/07/15	2019/08/15	-	2018/10/15	2019/11/02	2019/11/12	2019/11/22	2019/12/16	البنك الألماني لإعادة الاعمار	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	150	اقتناء وتركيب معدات الكتر وميكانيكية ل 14 بئر عميقة بكل من مناطق المتلوي وأم العرايس والرديف (ولاية قفصة) ودقائن (ولاية نوزر) والبيدات (ولاية قبلي) والمكناسي محطة ضخ (ولاية سيدي بوزيد) وبن فردان (ولاية مدنين) و 8 محطات ضخ
2019/05/15	2019/07/15	2019/08/15	-	2018/10/15	2019/11/02	2019/11/12	2019/11/22	2019/12/16	البنك الألماني لإعادة الاعمار	عادية	بالتفاوض المباشر	تزود وأشغال	150	ولايات الجنوب التونسي أشغال الكهربية
2019/02/11	2019/04/11	2019/05/11	-	2019/07/11	2019/07/31	2019/08/10	2019/08/22	2019/09/16	البنك الألماني لإعادة الاعمار	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	120	إنجاز 14 بئر عميقة

### المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م / سن) <sup>(3)</sup>									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإنجاز (بالأيام)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتنفيذ لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2019/07/15	2019/09/30	2019/10/30	-	2019/12/30	2020/01/19	2020/01/29	2020/02/10	2020/03/06	البنك الألماني لإعادة الاعمار	عادية	طلب عروض	تزود	365	ولايات الجنوب التونسي إقتناء سكرور وحفريات
2019/01/28	2019/02/22	2019/03/25	-	2019/05/24	2019/05/13	2019/05/23	2019/05/25	2019/06/19	البنك الألماني لإعادة الاعمار	عادية	طلب عروض	دراسة	60	ولايات الجنوب التونسي إنجاز دراسات جيوتقنية
2019/02/19	2019/03/21	2019/05/20	-	2019/07/19	2019/08/08	2019/08/23	2019/09/07	2019/10/02	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	عادية	طلب عروض	تزود	180	مركزي إقتناء عدادات كهرومغناطيسية ومعدلات الضغط ووحدات لتسجيل وحفظ المعطيات
2019/03/16	2019/04/15	2019/06/14	-	2019/08/13	2019/09/02	2019/09/17	2019/10/02	2019/10/27	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود	180	اقتناء وتركيز نظام لمتابعة سيارات المصلحة عبر منظومة تحديد المواقع بالأقمار الصناعية (GPS)
2019/05/16	2019/06/15	2019/07/15	-	2019/09/13	2019/10/03	2019/10/18	2019/11/02	2019/12/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية القيروان صفقة إطارية لإقليم القيروان لإنجاز التوصيلات بمناطق القيروان الشمالية والوسلانية وعين جلولة وحفور والشبيكة والعلل والحاجب
2019/04/01	2019/06/01	2019/07/01	-	2019/08/30	2019/09/19	2019/10/04	2019/10/19	2019/11/18	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية القصرين صفقة إطارية لإنجاز التوصيلات الفردية والجماعية وإصلاح التسربات والكسور
2018/12/01	2019/02/01	2019/03/03	-	2019/05/02	2019/05/22	2019/06/06	2019/06/21	2019/07/21	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية سوسة صفقة إطارية لإقليم سوسة لإصلاح التسربات والكسور وإنجاز التوصيلات الجديدة
2019/01/01	2019/02/01	2019/03/03	-	2019/05/02	2019/05/22	2019/06/06	2019/06/21	2019/07/21	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية سوسة صفقة إطارية لإقليم حمام سوسة لتتمديد الشبكات (حصص واحدة)
2018/12/15	2019/01/15	2019/02/14	-	2019/04/15	2019/05/05	2019/05/20	2019/06/04	2019/07/04	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية سوسة صفقة إطارية لإقليم حمام سوسة لإصلاح التسربات والكسور (حصصين اصلاح تسربات)
2019/11/01	2019/12/15	2020/01/14	-	2020/03/14	2020/04/03	2020/04/18	2020/05/03	2020/06/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية المنستير صفقة إطارية لإقليم المنستير لتمديد القنوات
2019/02/18	2019/03/25	2019/04/24	-	2019/06/23	2019/07/13	2019/07/28	2019/08/12	2019/09/11	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية المنستير صفقة إطارية لإقليم المنستير لتمديد شبكة توزيع الماء الصالح للشرب
2019/01/15	2019/02/15	2019/03/17	-	2019/05/16	2019/06/05	2019/06/20	2019/07/05	2019/08/04	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية المنستير صفقة إطارية لإقليم المنستير لإنجاز التوصيلات الفردية والجماعية
2019/04/02	2019/01/25	2019/02/24	-	2019/04/25	2019/05/15	2019/05/30	2019/06/14	2019/07/14	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية المهدية صفقة إطار لإقليم المهدية لإصلاح الكسور والتسربات وإنجاز ونقل توصيلات فردية وجماعية بمختلف المناطق الحضرية والريفية
2019/03/11	2019/04/10	2019/05/10	-	2019/07/09	2019/07/29	2019/08/08	2019/08/18	2019/09/17	الميزانية التكميلية لسنة 2012	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية القيروان تزويد عين الكدية - الشواغية (خيط الوادي) من معتمدية حفور اقتناء ووضع قنوات وأشغال هندسة مدنية

## المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / م / سن) <sup>(3)</sup>									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإجازة (بالأيام)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتنفيذ لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجازة						
2019/05/16	2019/06/15	2019/07/15	-	2019/09/13	2019/10/03	2019/10/13	2019/10/23	2019/11/22	الوكالة العقارية الصناعية	عادية	طلب عروض	أشغال	300	ولاية المهدية تزويد المنطقة الصناعية بالجم أشغال وضع قنوات من الحديد المصبوب
2018/11/15	2018/12/15	2019/01/15	-	2019/03/16	2019/04/05	2019/04/15	2019/04/25	2019/05/25	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية نابل الصفقة الإطارية لإقليم نابل لإصلاح الكسور والتسربات وانجاز توصيلات
2019/01/02	2019/02/01	2019/03/03	-	2019/05/02	2019/05/22	2019/06/01	2019/06/11	2019/07/11	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية نابل الصفقة الإطارية لإقليم قرقمالية إصلاح الكسور والتسربات وانجاز توصيلات
2019/01/29	2019/02/28	2019/03/30	-	2019/05/29	2019/06/18	2019/06/28	2019/07/08	2019/08/07	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية بنزرت الصفقة الإطارية لإقليم منزل بوقرقية إصلاح الكسور والتسربات وانجاز توصيلات
2019/01/01	2019/01/31	2019/03/02	-	2019/05/01	2019/05/21	2019/05/31	2019/06/10	2019/07/10	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية بنزرت الصفقة الإطارية لتمديد الشبكات لمناطق راجعة بالنظر لمركز رأس الجبل ومركز بنزرت
2018/10/05	2018/11/04	2018/12/04	-	2019/02/02	2019/02/22	2019/03/04	2019/03/14	2019/04/13	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية باجة الصفقة الإطارية لإقليم باجة لإصلاح الكسور والتسربات
2019/04/13	2019/05/13	2019/06/12	-	2019/08/11	2019/08/31	2019/09/10	2019/09/20	2019/10/20	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية جندوبة الصفقة الإطارية لإقليم جندوبة لإصلاح الكسور والتسربات والصفقة الإطارية لتمديد الشبكات
2018/12/06	2019/01/05	2019/02/04	-	2019/04/05	2019/04/25	2019/05/05	2019/05/15	2019/06/14	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية الكاف الصفقة الإطارية لإقليم الكاف لإصلاح الكسور والتسربات والصفقة الإطارية لتمديد الشبكات
2019/10/02	2019/11/01	2019/12/01	-	2020/01/30	2020/02/19	2020/02/29	2020/03/10	2020/04/09	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية سليانة الصفقة الإطارية لإقليم سليانة لإصلاح الكسور والتسربات والصفقة الإطارية لتمديد الشبكات
2019/07/02	2019/08/01	2019/08/31	-	2019/10/30	2019/11/19	2019/11/29	2019/12/09	2020/01/08	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية زغوان الصفقة الإطارية لإقليم زغوان لإصلاح الكسور والتسربات والصفقة الإطارية لتمديد الشبكات
2019/01/01	2019/01/31	2019/03/02	-	2019/05/01	2019/05/21	2019/05/31	2019/06/10	2019/07/10	المجلس الجهوي لولاية باجة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	270	ولاية باجة - حي السلامة وأولاد بو عامين وتجمع المشرفة من معتمدية تيار في إطار برنامج التنمية الجهوية لسنة 2015 - تجمع أولاد أحمد بمنطقة أولاد سلامة من معتمدية تستور في إطار برنامج التنمية الجهوية لسنة 2015 - مجمع قبر الروم في إطار البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2013
2018/12/03	2019/01/02	2019/02/01	-	2019/04/02	2019/04/22	2019/05/02	2019/05/12	2019/06/11	المجلس الجهوي لولاية زغوان والإدارة الجهوية للتجهيز	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية زغوان مشروع تزويد مناطق ريفية في إطار البرنامج الجهوي للتنمية وتحويل قنوات في إطار مضاعفة الطرقات بزغوان إقتناء نقل ووضع 25 كم من القنوات ممتد الاثنتين ومواد خاصة وانجاز مشغلات مائية
2019/01/26	2019/02/25	2019/03/27	-	2019/06/10	2019/06/30	2019/07/10	2019/07/20	2019/08/19	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية قابس صفقة إطارية لإقليم قابس لصيانة الشبكة وانجاز توصيلات

### المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / م / س) <sup>(3)</sup>									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإنجاز (بالأيام)	موضوع الصفقة
لإعادة كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتنفيذ لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجاز						
2019/01/26	2019/02/25	2019/03/27	-	2019/06/10	2019/06/30	2019/07/10	2019/07/20	2019/08/19	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية قابس صفقة إطارية لإقليم قابس لتمديد القنوات
2019/02/13	2019/03/15	2019/04/14	-	2019/06/28	2019/07/18	2019/07/28	2019/08/07	2019/09/06	المجلس الجهوي لولاية قابس	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية قابس تزويد مناطق مختلفة من الولاية في إطار برنامج التنمية الجهوية لسنة 2017
2019/05/16	2019/06/15	2019/07/15	-	2019/09/28	2019/10/18	2019/10/28	2019/11/07	2019/12/07	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية قابس تجديد قنوات التوزيع وتجهيز التوصيلات وتجهيز شبكة التوزيع الراجعة بالنظر لإقليم قابس لتحسين مردودية الشبكة باقتناء ووضع 20 كم قنوات وتجديد 1000 توصيلة
2019/01/02	2019/02/01	2019/03/03	-	2019/05/17	2019/06/06	2019/06/16	2019/06/26	2019/07/26	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية تطاوين صفقة إطارية لإقليم تطاوين لإصلاح الكسور والتسربات وإنجاز التوصيلات
2019/01/02	2019/02/01	2019/03/03	-	2019/05/17	2019/06/06	2019/06/16	2019/06/26	2019/07/26	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية تطاوين صفقة إطارية لإقليم تطاوين لتمديد وتجديد الشبكات
2019/02/13	2019/03/15	2019/04/14	-	2019/06/28	2019/07/18	2019/07/28	2019/08/07	2019/09/06	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية توزر صفقة إطارية لإقليم توزر لتمديد الشبكة وإنجاز التوصيلات
2019/01/30	2019/03/01	2019/03/31	-	2019/06/14	2019/07/04	2019/07/14	2019/07/24	2019/08/23	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	180	ولاية قفصة ربط بنر زونش 2 وبنر السند 4
2019/01/03	2019/02/02	2019/03/04	-	2019/05/18	2019/06/07	2019/06/17	2019/06/27	2019/07/27	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	120	ولاية قفصة ربط البنر الجديدة تاجديت 2 بمعتمدية الرديف
2019/01/21	2019/02/20	2019/03/22	-	2019/06/05	2019/06/25	2019/07/05	2019/07/15	2019/08/14	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية مندلين تزويد تجمعات سكنية ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2017
2019/02/13	2019/03/15	2019/04/14	-	2019/06/28	2019/07/18	2019/07/28	2019/08/07	2019/09/06	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	720	ولاية مندلين فك وتركيب مضخات الابر الراجعة بالنظر لإقليم مندلين
2019/01/16	2019/02/15	2019/03/17	-	2019/05/31	2019/06/20	2019/06/30	2019/07/10	2019/08/09	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية مندلين صفقة إطارية لإقليم جربة لإصلاح الكسور والتسربات وإنجاز التوصيلات
2019/01/11	2019/02/10	2019/03/12	-	2019/05/26	2019/06/15	2019/06/25	2019/07/05	2019/08/04	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية سيدي بوزيد صفقة إطارية لإقليم سيدي بوزيد لتمديد الشبكات
2019/01/11	2019/02/10	2019/03/12	-	2019/05/26	2019/06/15	2019/06/25	2019/07/05	2019/08/04	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية سيدي بوزيد صفقة إطارية لإقليم سيدي بوزيد لإصلاح الكسور والتسربات وإنجاز التوصيلات
2019/05/16	2019/06/15	2019/07/15	-	2019/09/28	2019/10/18	2019/10/28	2019/11/07	2019/12/07	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	180	ولاية سيدي بوزيد - بناء أسبجة وواقي لغاندة بنر بن بشير 4 وسوق جديد 2 والرقاب - إعادة بناء واقي لمحطة الضخ بالمكناسي - إعادة بناء واقي لمحطة الضخ بالسبيلة

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / م / سن) <sup>(3)</sup>									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإنجاز (بالأيام)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتمتع لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2019/03/09	2019/04/08	2019/05/08	-	2019/07/22	2019/08/11	2019/08/21	2019/08/31	2019/09/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أنشغال	180	ولاية قبلي صيانة المنشآت المائية بولاية قبلي
2019/10/05	2019/11/04	2019/12/04	-	2020/02/17	2020/03/08	2020/03/18	2020/03/28	2020/04/27	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أنشغال	180	ولاية قبلي أنشغال ربط بنز القطعية 3 من ولاية قبلي
2019/04/08	2019/05/08	2019/06/07	-	2019/08/21	2019/09/10	2019/09/20	2019/09/30	2019/10/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أنشغال	180	ولاية قبلي بناء أسبجة للخزانات الفوارر واستطعمي ولماهس وغيممة وأبار نفة 2 و 3
2019/01/16	2019/02/15	2019/03/17	-	2019/05/31	2019/06/20	2019/06/30	2019/07/10	2019/08/09	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أنشغال	1 080	ولاية صفاقس صفقة إطارية لأشغال وضع قنوات بعمديات صفاقس المدينة وصفاقس الغربية وقرقة وإصلاح كسور وتسريبات بعمديات صفاقس المدينة وصفاقس الغربية
2019/01/02	2019/02/01	2019/03/03	-	2019/05/17	2019/06/06	2019/06/16	2019/06/26	2019/07/26	المجلس الجهوي لولاية صفاقس	عادية	طلب عروض	تزود وأنشغال	210	ولاية صفاقس تزويد تجمعات سكنية بعمديات العامرة والحشة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2016 بإقتناء ونقل 20 كم قنوات من م.إ. وبناء محطة لتكثيف الضغط
2019/05/02	2019/06/01	2019/07/01	-	2019/09/14	2019/10/04	2019/10/14	2019/10/24	2019/11/23	المجلس الجهوي لولاية صفاقس	عادية	طلب عروض	تزود وأنشغال	240	ولاية صفاقس تزويد تجمعات سكنية بعمديات راجعة بالنظر لإقليم صفاقس الشمالية ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2017 بإقتناء ووضع 11 كم قنوات من م.إ.
2019/06/01	2019/07/01	2019/07/31	-	2019/10/14	2019/11/03	2019/11/13	2019/11/23	2019/12/23	المجلس الجهوي لولاية صفاقس	عادية	طلب عروض	تزود وأنشغال	180	ولاية صفاقس تزويد تجمعات سكنية بعمديات منزل شاكر ضمن برنامج التنمية المتدمجة القسط الثالث بإقتناء ووضع 4,5 كم قنوات من م.إ.
2019/06/01	2019/07/01	2019/07/31	-	2019/10/14	2019/11/03	2019/11/13	2019/11/23	2019/12/23	المجلس الجهوي لولاية صفاقس	عادية	طلب عروض	تزود وأنشغال	180	ولاية صفاقس تزويد تجمعات سكنية ضمن برنامج التنمية المتدمجة القسط الثالث - معتمدية الحشة : إقتناء ووضع 4,9 كم قنوات من م.إ. - معتمدية العامرة : إقتناء ووضع 11,650 كم قنوات قطر 110 من م.إ.
2019/07/02	2019/08/01	2019/08/31	-	2019/11/14	2019/12/04	2019/12/14	2019/12/24	2020/01/23	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أنشغال	120	ولاية صفاقس أنشغال تهيئة وتجديد مقر وحدة أنشغال بجينبانية
2019/03/02	2019/04/01	2019/05/01	-	2019/07/15	2019/08/04	2019/08/14	2019/08/24	2019/09/23	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أنشغال	720	ولاية صفاقس صفقة إطارية لإنجاز التوصيلات وتعديل عدادات بمناطق راجعة بالنظر لإقليم صفاقس الشمالية
2019/08/02	2019/09/01	2019/10/01	-	2019/12/15	2020/01/04	2020/01/14	2020/01/24	2020/02/23	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أنشغال	1 080	ولاية صفاقس صفقة إطارية لإقليم صفاقس الجنوبية لتمديد الشبكات وإنجاز توصيلات
2019/02/03	2019/03/05	2019/04/04	-	2019/06/18	2019/07/08	2019/07/18	2019/07/28	2019/08/27	المجلس الجهوي لولاية صفاقس	عادية	طلب عروض	أنشغال	720	ولاية صفاقس تزويد تجمعات سكنية بمختلف مناطق راجعة بالنظر لإقليم صفاقس الجنوبية ضمن مشاريع القسط الثالث من برنامج التنمية المتدمجة لولاية صفاقس

### المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / م / سن) <sup>(3)</sup>									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإنجاز (بالأيام)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتنفيذ لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2019/02/13	2019/03/15	2019/04/14	-	2019/06/28	2019/07/18	2019/07/28	2019/08/07	2019/09/06	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	360	ولاية صفقش بناء أسبجة حول الخزانات ودهن مقر إقليم صفقش الجنوبية وصيانة منشآت مائية وتهيئة وحدة بنر علي وصيانة وتهيئة الخزان العلوي بالصغيرة وبناء سياج حول خزان محرس وخزان عقارب
2019/01/16	2019/02/15	2019/03/17	-	2019/05/31	2019/06/20	2019/06/30	2019/07/10	2019/08/09	المجلس الجهوي لولاية مدينين	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	300	ولاية مدينين تزويد أحياء سكنية بالماء الصالح للشرب بجزيرة جربة في إطار البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2017
2019/04/05	2019/05/05	2019/06/04	-	2019/08/18	2019/09/07	2019/09/17	2019/09/27	2019/10/27	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	300	ولاية مدينين تجديد 10 كم من القنوات قطر اقل او يساوي 160 مم وتحويل 2000 توصيلة بمناطق راجعة بالنظر لإقليم جربة
2019/02/03	2019/03/05	2019/04/04	-	2019/06/18	2019/07/08	2019/07/18	2019/07/28	2019/08/27	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	360	ولاية توزر بناء أسبجة حول محطة تحلية المياه بنفطة وبنر توزر 3 وبنر حزة 2 وخزان علوي حزة وواقي بنر نقاش 5 وصيانة وتثبيت محطات الضخ والمنشآت مائية بولاية توزر
2019/04/02	2019/05/02	2019/06/01	-	2019/08/15	2019/09/04	2019/09/14	2019/09/24	2019/10/24	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود	60	ولاية توزر تجهيز المنشآت المائية التابعة لمحور تمغزة عين الكرو-ميداس بنظام للتحكم الآلي وتجهيز خزاني توزر المنطقة السفلى ونقاش بمحطة للتعميم الأوتوماتيكي
2019/01/26	2019/02/25	2019/03/27	-	2019/06/10	2019/06/30	2019/07/10	2019/07/20	2019/08/19	الدولة	عادية	طلب عروض	أشغال	360	ولاية قفصة تدعيم الموارد المائية بمدينتي أم العرايس والريفي
2019/04/01	2019/05/01	2019/05/31	-	2019/08/04	2019/09/01	2019/09/15	2019/09/20	2019/10/21	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	1080	ولاية بن عروس صفقة إطارية لصيانة الشبكات وإنجاز التوصيلات لإقليم بن عروس
2019/05/02	2019/06/01	2019/07/01	-	2019/09/04	2019/10/01	2019/10/15	2019/10/25	2019/12/14	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	1080	ولاية بن عروس صفقة إطارية لصيانة الشبكات لإقليم الزهراء
2019/05/02	2019/06/01	2019/07/01	-	2019/09/04	2019/10/01	2019/10/15	2019/10/20	2019/12/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	1080	ولاية أريانة صفقة إطارية لصيانة الشبكات وإنجاز التوصيلات لإقليم أريانة
2019/01/16	2019/02/15	2019/03/17	-	2019/05/21	2019/06/15	2019/06/20	2019/07/01	2019/08/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	1080	ولاية أريانة تمديد وتجديد الشبكة وبناء منشآت جارية لإقليم المنار
2018/11/16	2018/12/16	2019/01/15	-	2019/03/16	2019/04/05	2019/04/20	2019/05/05	2019/05/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود	1 080	التزود بالبدلة الخاصة لسنة 2021-2020-2019-2018-2017
2019/01/20	2019/02/19	2019/03/21	-	2019/05/20	2019/06/09	2019/06/24	2019/07/09	2019/08/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود	360	وحدات التناضح العكسي لمحطات التحلية
2019/01/29	2019/02/28	2019/03/30	-	2019/05/29	2019/06/18	2019/07/03	2019/07/18	2019/08/12	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود	360	التزود بمطبوعات من الورق المستعمل

### المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / س / من س) <sup>(3)</sup>									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإجازة (بالأيوم)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعمد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لتشتر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجازة						
2019/01/29	2019/02/28	2019/03/30	-	2019/05/29	2019/06/18	2019/07/03	2019/07/18	2019/08/12	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزد	360	اقتناء إطارات مطلية
2019/02/03	2019/03/05	2019/04/04	-	2019/06/03	2019/06/23	2019/07/08	2019/07/23	2019/08/17	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزد	360	التزود بوصلات ميكانيكية وأطواق لماخذ الماء من البلاستيك ومن الحديد للقنوات المصنوعة من مادة متعدد الإثيلين
2019/02/08	2019/03/10	2019/04/09	-	2019/06/08	2019/06/28	2019/07/13	2019/07/28	2019/08/22	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزد	360	التزود بعناصر التوصيلة المصنوعة من مادة البلاستيك
2019/02/21	2019/03/23	2019/04/22	-	2019/06/21	2019/07/11	2019/07/26	2019/08/10	2019/09/04	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزد	720	التزود بمادة كبريتات الألمين
2019/03/01	2019/03/31	2019/04/30	-	2019/06/29	2019/07/19	2019/08/03	2019/08/18	2019/09/12	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزد	360	التزود بمادة الكلور ومادة Co2 liquide
2019/03/02	2019/04/01	2019/05/01	-	2019/06/30	2019/07/20	2019/08/04	2019/08/19	2019/09/13	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزد	360	التزود بقطع خاصة ووصلات نو لحام كهربائي مصنوعة من مادة متعدد الإثيلين
2019/03/05	2019/04/04	2019/05/04	-	2019/07/03	2019/07/23	2019/08/07	2019/08/22	2019/09/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزد	360	التزود بمادة الجير الهوائي
2019/04/07	2019/05/07	2019/06/06	-	2019/08/05	2019/08/25	2019/09/09	2019/09/24	2019/10/19	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزد	360	التزود بمواد مكتبية
2019/05/05	2019/06/04	2019/07/04	-	2019/09/02	2019/09/22	2019/10/07	2019/10/22	2019/11/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزد	360	إقتناء معدات ثلجة (إعادة نشر)
2019/05/12	2019/06/11	2019/07/11	-	2019/09/09	2019/09/29	2019/10/14	2019/10/29	2019/11/23	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزد	360	التزود بمادة مانع ترسب الأملاح
2019/06/14	2019/07/14	2019/08/13	-	2019/10/12	2019/11/01	2019/11/16	2019/12/01	2019/12/26	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزد	360	التزود بالبيدلة الشغل 01 ماي
2019/07/19	2019/08/18	2019/09/17	-	2019/11/16	2019/12/06	2019/12/21	2020/01/05	2020/01/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزد	360	اقتناء معدات حضائر
2019/07/21	2019/08/20	2019/09/19	-	2019/11/18	2019/12/08	2019/12/23	2020/01/07	2020/02/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزد	360	التزود بنتشيك منبه
2019/08/25	2019/09/24	2019/10/24	-	2019/12/23	2020/01/12	2020/01/27	2020/02/11	2020/03/07	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزد	360	التزود بسبائك الرصاص
2019/09/08	2019/10/08	2019/11/07	-	2020/01/06	2020/01/26	2020/02/10	2020/02/25	2020/03/21	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزد	360	التزود بصناديق للعدادات حجم صغير وكبير وأبواب كرة مصنوعة من البلاستيك المقوى

### المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / م / سن) <sup>(3)</sup>									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإنجاز (بالأيام)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتنفيذ لجنة الشراعات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2019/10/27	2019/11/26	2019/12/26	-	2020/02/24	2020/03/15	2020/03/30	2020/04/14	2020/05/09	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود	360	التزود بمادة متعدد الإلكترونيات
2019/06/05	2019/07/05	2019/08/04	-	2019/10/03	2019/10/23	2019/11/07	2019/11/17	2019/12/12	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	تفاوض مباشر	طلب عروض	تزود	30	إقتناء إجازات للمنظومة المعلوماتية المحاسبية
2019/04/15	2019/05/15	2019/06/14	-	2019/08/13	2019/09/02	2019/09/17	2019/09/27	2019/10/22	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود	270	التزود ببرمجية تصريف لغائدة مخبر مراقبة جودة المياه بغدير القلة
2019/05/16	2019/06/15	2019/07/15	-	2019/09/13	2019/10/03	2019/10/18	2019/10/28	2019/11/22	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود	360	أنشغال تهيئة لـ 03 مراكز الإعلامية لنشر القوائم في حجم A4
2019/10/21	2019/11/20	2019/12/20	-	2020/02/18	2020/03/09	2020/03/24	2020/04/03	2020/04/28	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود	300	إقتناء معدات إعلامية
2019/10/26	2019/11/25	2019/12/25	-	2020/02/23	2020/03/14	2020/03/29	2020/04/08	2020/05/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود	30	régularisation des licences du du data centre
2019/11/15	2019/12/15	2020/01/14	-	2020/03/14	2020/04/03	2020/04/18	2020/04/28	2020/05/23	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	خدمات	360	Mise en place d'un site de secours
2019/09/15	2019/10/15	2019/11/14	-	2020/01/13	2020/02/02	2020/02/17	2020/02/27	2020/03/23	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	خدمات	360	Editique A4
2019/10/11	2019/11/10	2019/12/10	-	2020/02/08	2020/02/28	2020/03/14	2020/03/24	2020/04/18	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود	360	مكونات تكميلية في إطار متابعة المشاريع
2019/09/10	2019/10/10	2019/11/09	-	2020/01/08	2020/01/28	2020/02/12	2020/02/22	2020/03/18	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	خدمات	270	Mise en place de la solution téléphonie/IP et visioconférence
2018/11/20	2018/12/20	2019/01/19	-	2019/03/20	2019/04/09	2019/04/24	2019/05/04	2019/05/29	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود	30	عقد Oracle لمستعملي منظومة الموارد البشرية
2019/11/15	2019/12/01	2020/01/02	-	2020/02/28	2020/03/07	2020/02/01	2020/02/11	2020/03/12	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أنشغال	240	ولاية بن عروس تهيئة وحدة أنشغال راس
2019/04/01	2019/09/15	2019/10/15	-	2019/06/30	2019/07/07	2019/11/14	2019/11/24	2019/12/24	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أنشغال	150	ولاية تونس تهيئة مخبر مراقبة جودة المياه بغدير القلة

## المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / م / سن) <sup>(3)</sup>									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإنجاز (بالأيام)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعمد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2019/06/25	2019/07/25	2019/08/24	2019/10/23	-	2019/11/12	2019/09/23	2019/10/03	2019/11/02	القطب التكنولوجي لولاية سوسة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	180	ولاية سوسة تزويد القطب التكنولوجي بمدينة سوسة بناء محطة تكثيف ضغط
2019/07/16	2019/08/15	2019/09/14	2019/11/13	-	2019/12/03	2019/10/14	2019/10/24	2019/11/23	القطب التكنولوجي لولاية سوسة	مبسطة	طلب عروض	تزود	180	ولاية سوسة تزويد القطب التكنولوجي بمدينة سوسة تجهيز وكهربة محطة تكثيف ضغط
2019/03/01	2019/06/10	2019/07/10	2019/09/08	-	2019/09/28	2019/08/09	2019/08/19	2019/09/18	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أشغال	180	ولاية القصرين أشغال تهيئة 04 كاسر ضغط على قناة الجلب بين سيبيطة وصفاهن
2019/11/15	2019/03/03	2019/04/02	2019/06/01	-	2019/06/21	2019/05/02	2019/05/12	2019/06/11	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أشغال	120	ولاية سوسة بناء معارة بوحدرة الأشغال بالقطاري
2019/10/01	2019/11/01	2019/12/02	2020/01/31	-	2020/02/20	2020/01/01	2020/01/11	2020/02/10	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أشغال	180	ولاية المهدية أشغال تهيئة منشآت مائية بولاية المهدية
2019/09/02	2019/10/03	2019/11/04	2020/01/03	-	2020/01/23	2019/12/04	2019/12/14	2020/01/13	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أشغال	180	ولاية سيدي بوزيد أشغال تهيئة خزانات ناصر (سعة 100 م <sup>3</sup> ) والسبالة (سعة 150 م <sup>3</sup> ) وعمران (سعة 100 م <sup>3</sup> ) وسيدي بوزيد (سعة 250 م <sup>3</sup> ) بولاية سيدي بوزيد
2019/08/01	2019/09/20	2019/10/21	2019/12/20	-	2020/01/09	2019/11/20	2019/11/30	2019/12/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أشغال	180	ولاية قفصة أشغال تهيئة الخزانات سعة 5000 م <sup>3</sup> و 1000 م <sup>3</sup> والعسلة و 2500 م <sup>3</sup> وقم المعزة بقفصة ومحطات الضخ بكل من لرطن (القطار) والطرفاية (الرديف)
2019/01/15	2019/06/14	2019/07/04	2019/09/02	-	2019/09/22	2019/08/03	2019/08/13	2019/09/12	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	دراسة	120	ولايات مختلفة إنجاز مخططات معمارية وهندسية (انشائية وكهرباء وسوائل) لمقرتي إقليم الشركة بتطاوين والمنستير
2019/02/01	2019/07/03	2019/07/23	2019/09/21	-	2019/10/11	2019/08/22	2019/09/01	2019/10/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	دراسة	120	ولاية صفاهن إنجاز مخططات معمارية وهندسية (انشائية وكهرباء وسوائل) لوحدي الأشغال بالمحصر وعقارب بصفاهن
2019/11/15	2019/12/15	2020/01/14	2020/03/14	-	2020/04/03	2020/02/13	2020/02/23	2020/03/24	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أشغال	180	ولاية المنستير تهيئة مقر إقليم الشركة بالمنستير
2019/01/16	2019/02/15	2019/03/17	2019/05/16	-	2019/06/05	2019/04/16	2019/04/26	2019/05/26	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	دراسة	540	مركزي اختيار مكاتب للمساعدة الفنية للحصول 04 أقاليم على شهادة المواصفات الدولية لـ "إيزو 9001 نسخة 2015"
2019/01/06	2019/02/05	2019/03/07	2019/05/06	-	2019/05/26	2019/04/06	2019/04/16	2019/05/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	دراسة	10	مركزي إختيار مكاتب معترف بها دوليا للحصول على شهادة المواصفات الدولية للنظام المزدوج "جودة -بيئة" للمواصفتين الدوليتين إيزو 9001 نسخة 2015 وإيزو 14001 نسخة 2015 بمحطات تحلية قرقة وقابس

### المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م س) <sup>(3)</sup>									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإجازة (بالأيام)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتنفيذ لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجازة						
2019/03/26	2019/04/25	2019/05/25	2019/07/24		2019/08/13	2019/06/24	2019/07/04	2019/08/03	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	تزود	120	إقتناء وتركيب مجمعة بيوت مصنوعة بالإسمنت المسلح (cabine préfabriquée) لمختلف محطات الأبار العميقة
2019/04/05	2019/05/05	2019/06/04	2019/08/03		2019/08/23	2019/07/04	2019/07/14	2019/08/13	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	اشغال	90	ولاية بنزرت تركيز منظومة اتوماتيكية لمراقبة الأبار العميقة ومحطات الضخ والتصفية بماطر
2019/02/13	2019/03/15	2019/04/14	2019/06/13		2019/07/03	2019/05/14	2019/05/24	2019/06/23	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	اشغال	720	ولايات الشمال الشرقي أشغال إصلاح التسربات على قنوات الجلب في ولايات بنزرت ونابل وزغوان
2019/03/16	2019/04/15	2019/05/15	2019/07/14		2019/08/03	2019/06/14	2019/06/24	2019/07/24	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	اشغال	360	إقتناء وتركيب شاخصات (ballises) لتبيان حرمة قنوات الجلب قطر 1250 مم بولاية جندوبة إصلاح التسربات على مستوى قنوات الجلب قطر 600 مم إلى 1400 مم بولايي باجة وجندوبة وأشغال تهيئة منشآت مائية وهندسة مدنية على قنوات الجلب
2019/05/26	2019/06/25	2019/07/25	2019/09/23		2019/10/13	2019/08/24	2019/09/03	2019/10/03	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	اشغال	60	ولاية تونس أشغال تهيئة منشآت مائية وهندسة مدنية بخزان وكاسر الضغط رأس الطابية
2019/04/10	2019/05/10	2019/06/09	2019/08/08		2019/08/28	2019/07/09	2019/07/19	2019/08/18	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	اشغال	360	ولاية جندوبة أشغال تهيئة بسدي بني مطير وكساب
2019/05/16	2019/06/15	2019/07/15	2019/09/13		2019/10/03	2019/08/14	2019/08/24	2019/09/23	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	اشغال	90	ولاية نابل أشغال تغيير قطع متاكلة بالمنشاء المائية بدار شعبان ونابل والمعورة
2019/03/21	2019/04/20	2019/05/20	2019/07/19		2019/08/08	2019/06/19	2019/06/29	2019/07/29	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	اشغال	90	ولاية منوبة أشغال تهيئة مصب مياه كساب بسد المرناقية
2019/04/20	2019/05/20	2019/06/19	2019/08/18		2019/09/07	2019/07/19	2019/07/29	2019/08/28	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	تزود	90	إقتناء أجهزة مراقبة وصيانة معدات
2019/04/15	2019/05/15	2019/06/14	2019/08/13		2019/09/02	2019/07/14	2019/07/24	2019/08/23	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	اشغال	180	تهيئة محطة حقن المياه بمادة الكلور وإعادة العمل بالطريقة الآلية تهيئة محطة حقن مادة الجبال بالطريقة الآلية لمحطة المعالجة بماطر
2019/05/21	2019/06/20	2019/07/20	2019/09/18		2019/10/08	2019/08/19	2019/08/29	2019/09/28	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	اشغال	240	ولاية نابل أشغال بناء محطة واقتناء وتثبيت مضخة والتجهيزات اللازمة لها لتعقيم المياه الخام على مستوى فلال مياه الشمال ببلي بمادة الجبال

## المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / م / سن) <sup>(3)</sup>									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتمتع لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2019/06/05	2019/07/05	2019/08/04	2019/10/03		2019/10/23	2019/09/03	2019/09/13	2019/10/13	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	تزود وأشغال	300	شراء وتركيب قطع غيار لمحطات الضخ بوقفيشة وسيدي بوعلى وبنبله وكركر والزهر والزناطر
2019/04/10	2019/05/10	2019/06/09	2019/08/08		2019/08/28	2019/07/09	2019/07/19	2019/08/18	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	تزود وأشغال	300	اقتناء ووضع وتشغيل وحدات قيس الضغط وتدفق المياه على قنوات جلب مياه الشمال من بلي إلى صفافس والي مركب الحرقوسية لتدعيم منظومة العد والقيس عن بعد (Renforcement du système de la télémessure existant)
2019/02/23	2019/03/25	2019/04/24	2019/06/23		2019/07/13	2019/05/24	2019/06/03	2019/07/03	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أشغال	90	تركيز عدادات إلكترونية على قنوات الجلب بالساحل
2019/05/17	2019/06/16	2019/07/16	2019/09/14		2019/10/04	2019/08/15	2019/08/25	2019/09/24	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أشغال	180	إلغاء السكر القديم قطر 800 بالمنشاء عدد K38 على قناة قطر 800 مم لجلب مياه القروان الرابطة بين مكسر الضغط الشريشيرة وخزانات العنق و تركيز فوهة تهوية مع مستلزمات الهندسة المدنية تغيير صمام على قناة التوزيع الممولة لخزانات المهديّة من خزانات الحرقوسية
2019/05/06	2019/06/05	2019/07/05	2019/09/03		2019/09/23	2019/08/04	2019/08/14	2019/09/13	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أشغال	365	أشغال إصلاح كسور والتسربات على قنوات جلب المياه بسيطة-جملة
2019/02/23	2019/03/25	2019/04/24	2019/06/23		2019/07/13	2019/05/24	2019/06/03	2019/07/03	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	تزود و أشغال	179	إعادة تهيئة منظومة التحكم الآلي لمحطة التحلية بقرقة
2019/02/23	2019/03/25	2019/04/24	2019/06/23	-	2019/07/13	2019/05/24	2019/06/03	2019/07/03	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	تزود	365	اقتناء حازقات لإصلاح الكسور والتسربات على قنوات الجلب بسيطة-جملة
2019/01/16	2019/02/15	2019/03/17	2019/05/16	-	2019/06/05	2019/04/16	2019/04/26	2019/05/26	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	تزود وأشغال	120	ولاية قبايس ربط بنري الحامة مكرر والمطوية : نقل ووضع قنوات من م.ا. وبناء واقي تجهيزات
2019/03/31	2019/04/30	2019/05/30	2019/07/29	-	2019/08/18	2019/06/29	2019/07/09	2019/08/08	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	تزود وأشغال	180	ولاية قبايس إقتناء ووضع قنوات متعدد الأثلاثين قطر 200 و 315 مم ببابر شط الفجيج وخزان الحامة
2019/02/23	2019/03/25	2019/04/24	2019/06/23	-	2019/07/13	2019/05/24	2019/06/03	2019/07/03	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	تزود	60	ولاية قبايس اقتناء قطع خاصة لإصلاح الكسور والتسربات على قنوات الجلب قطر 1000 مم بدائرة الإنتاج بقبايس
2019/01/30	2019/03/01	2019/03/31	2019/05/30	-	2019/06/19	2019/04/30	2019/05/10	2019/06/09	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	تزود وأشغال	120	ولاية مندلين تعزيز قنوات تصريف مياه الرجيع لمحطتي التحلية بجرية : اقتناء ووضع 2 كم من قنوات pvc قطر 300 مم
2019/02/23	2019/03/25	2019/04/24	2019/06/23	-	2019/07/13	2019/05/24	2019/06/03	2019/07/03	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	ولاية مندلين اصلاح التسربات والكسور بشبكة الإنتاج بمندلين: اصلاح التريبات والكسور

### المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / م / سن) <sup>(3)</sup>									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإنجاز (بالأيام)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعمد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجاز						
2019/03/31	2019/04/30	2019/05/30	2019/07/29	-	2019/08/18	2019/06/29	2019/07/09	2019/08/08	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أشغال	120	ولاية قبلي صيانة مبنى مبردات شط الفحيح: إجاز أشغال صيانة وتجهيز لمبردات شط الفحيح أشغال تنظيف وتجديد وحدات التبريد بمركب شط الفحيح: أشغال وتزود
2019/01/21	2019/02/20	2019/03/22	2019/05/21	-	2019/06/10	2019/04/21	2019/05/01	2019/05/31	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	تزود	60	اقتناء خراطيش راشحة لمحطات التحلية قابس وجربة وجرجيس وبن قردان
2018/12/06	2019/01/05	2019/02/04	2019/04/05	-	-	2019/03/06	2019/03/16	2019/04/15	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	تزود	60	اقتناء مواد كيميائية مختلفة لمحطات التحلية التابعة لإدارة الإنتاج
2019/02/13	2019/03/15	2019/04/14	2019/06/13	-	-	2019/05/14	2019/05/24	2019/06/23	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	180	بناء أسبجة حول منشآت مائية تابعة لإدارة الإنتاج تهيئة فضاء الخزن بمصلحة الإنتاج بمدنين لإحتواء القطع الخاصة بصالح الكسور ومعدات مختلفة أشغال بناء وتجهيز عدد 02 مركب صحي بخوي الغدير والتقطرة
2019/05/16	2019/06/15	2019/07/15	2019/09/13	-	2019/10/03	2019/10/18	2019/10/28	2019/11/27	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض مفتوح	تزود	90	اقتناء تجهيزات للمخبر المركزي بغدير القلة
2019/02/28	2019/03/30	2019/04/29	2019/06/28	-	2019/07/18	2019/08/02	2019/08/12	2019/09/11	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض مفتوح	تزود	90	اقتناء مواد كيميائية أساسية للتحاليل بالمخبر المركزي بغدير القلة
2019/05/31	2019/06/30	2019/07/30	2019/09/28	-	2019/10/13	2019/10/23	2019/11/02	2019/11/27	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أشغال	180	ولاية القيروان إتمام وحدة الأشغال بالحاجب وبناء ماوى للحارس بالوسلاتية وهدم وإعادة بناء مقر تم احالته من البلدية للشركة لإستغلاله كنواة بالشرارة وتهيئة وحدة أشغال بالسبيخة ووحدة أشغال ببوحجلة وتهيئة وحدة الأشغال وبناء ماوى لسيارة المصلحة بحفور
2019/07/16	2019/08/15	2019/09/14	2019/11/13	-	2019/11/28	2019/12/08	2019/12/18	2020/01/12	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أشغال	180	ولاية القيروان أشغال إصلاح وتهيئة خزانات الجاودة وبنز الوصفان والجلايصية والشبكة والبطومة بالشراردة وعين جلولة والسبيخة والوسلاتية وخزان القطب الثاني لمدينة القيروان بقيادة
2019/04/04	2019/05/02	2019/06/01	2019/07/31	-	2019/08/15	2019/08/25	2019/09/04	2019/09/29	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أشغال	210	ولاية سوسة أشغال تهيئة الطرقات وأرصفة وبناء دورة مياه وأدواش بمستودع الدواميس بسوسة
2019/03/04	2019/04/02	2019/05/02	2019/07/01	-	2019/07/16	2019/07/26	2019/08/05	2019/08/30	القطب التكنولوجي	مبسطة	طلب عروض	أشغال	240	ولاية سوسة بناء محطة تكثيف ضغط لتزويد القطب التكنولوجي بمدينة سوسة
2019/02/01	2019/03/01	2019/03/31	2019/05/30	-	2019/06/14	2019/06/24	2019/07/04	2019/07/29	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أشغال	240	ولاية المنستير تمديد قناة الجلب بوضع 1 كم قطر 600 مم حتى موقع خزان المنستير
2018/12/16	2019/01/15	2019/02/14	2019/04/15	-	2019/04/25	2019/05/05	2019/05/15	2019/06/09	الدولة	مبسطة	طلب عروض	تزود وأشغال	150	ولاية الكاف تجهيز وربط البئر العميقة ske75 إقتناء وروضع 5 كم قنوات من متعدد الاتلين ومواد خاصة

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م س) <sup>(3)</sup>									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإجازة (بالأيام)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعمد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجازة						
2019/01/16	2019/02/15	2019/03/17	2019/05/16	-	2019/05/26	2019/06/05	2019/06/15	2019/07/10	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	تزود وأشغال	150	ولاية الكاف تجهيز وربط البئر العميقة نبر إقتناء ووضوع قنوات من متعدد الاثلاثين ومواد خاصة
2019/01/16	2019/02/15	2019/03/17	2019/05/16	-	2019/05/26	2019/06/05	2019/06/15	2019/07/10	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	تزود وأشغال	150	ولاية الكاف تجهيز وربط البئر العميقة ساقية سيدي يوسف إقتناء ووضوع 5 كم قنوات من متعدد الاثلاثين ومواد خاصة
2019/01/16	2019/02/15	2019/03/17	2019/05/16	-	2019/05/26	2019/06/05	2019/06/15	2019/07/10	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	تزود وأشغال	150	ولاية الكاف تجهيز وربط البئر العميقة بومنجيل إقتناء ووضوع 2 كم قنوات من متعدد الاثلاثين ومواد خاصة
2019/01/16	2019/02/15	2019/03/17	2019/05/16	-	2019/07/15	2019/07/30	2019/08/14	2019/09/08	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	تزود وأشغال	150	ولاية الكاف تجهيز وربط البئر العميقة الزوارين 2 مكرر إقتناء ووضوع 3 كم قنوات من متعدد الاثلاثين ومواد خاصة
2018/12/16	2019/01/15	2019/02/14	2019/04/15	-	2019/06/14	2019/06/29	2019/07/14	2019/08/08	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	تزود	360	ولايات الشمال اقتناء وتركيز ماوي جاهزة للإبرام العميقة المبرمجة لصانعة 2019 بأقاليم الشمال
2019/01/15	2019/02/14	2019/03/16	2019/05/15	-	2019/07/14	2019/07/29	2019/08/13	2019/09/07	القرض الكويتي	مبسطة	طلب عروض	أشغال	150	ولاية زغوان مشروع تعويض جزء من الحنانيا بين محطة الضخ بنر مشاركة ومجمع المياه بجبل الوسط بنقل ووضوع وتجربة 3,5 كم قنوات من الحديد المصنوب قطر 400 مم
2019/01/16	2019/02/15	2019/03/17	2019/05/16	-	2019/07/15	2019/07/30	2019/08/14	2019/09/08	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	ولاية زغوان تركيز نظام للقيس عن بعد للمنشآت المائية الراجعة بالنظر لإقليم زغوان أحداث منظومة للقيس عن بعد للإبرام جبل زغوان 1 و 2 وعين عياد 1 و 2 والخزان السفلي والعلوي لمدينة زغوان
2019/02/13	2019/03/15	2019/04/14	2019/06/13	-	2019/08/12	2019/08/27	2019/09/11	2019/10/06	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	خدمات	720	ولاية مدينين كراء شاحنة لفائدة إقليم مدينين لنقل معدات الشركة
2019/02/08	2019/03/10	2019/04/09	2019/06/08	-	2019/08/07	2019/08/22	2019/09/06	2019/10/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أشغال	720	ولاية مدينين اصلاح المطرقات اثر التدخل عليها بمعتمدية جرحيس
2019/03/11	2019/04/10	2019/05/10	2019/07/09	-	2019/09/07	2019/09/22	2019/10/07	2019/11/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	تزود	180	ولاية مدينين ادراج منظومة التوزيع الراجعة بالنظر لإقليم مدينين بنظام التحكم الالى
2019/01/11	2019/02/10	2019/03/12	2019/05/11	-	2019/07/10	2019/07/25	2019/08/09	2019/09/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أشغال	180	ولاية مدينين صيانة وتثبيت مباني ومنشآت راجعة بالنظر لإقليم مدينين
2019/08/06	2019/09/05	2019/10/05	2019/12/04	-	2020/02/02	2020/02/17	2020/03/03	2020/03/28	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أشغال	120	ولاية قبلي صيانة مقرات وحتى أشغال دوز وسوق الأحد
2019/06/01	2019/07/01	2019/07/31	2019/09/29	-	2019/11/28	2019/12/13	2019/12/28	2020/01/22	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أشغال	180	ولاية توزر ربط بنر جديدة بعين الكرمة من معتمدية تمغزة وبناء محطة ضخ بتمغزة

### المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / م / سن) <sup>(3)</sup>									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإنجاز (بالأيام)	موضوع الصفقة
لإعادة كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعمد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجاز						
2019/06/01	2019/07/01	2019/07/31	2019/09/29	-	2019/11/28	2019/12/13	2019/12/28	2020/01/22	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	خدمات	180	ولاية صفهس تدعيم الموارد المائية لمجال الدرج من معتمدية منزل شاكر أشغال وضع 3 كم من القنوات قطر 315 مم
2019/03/11	2019/04/10	2019/05/10	2019/07/09	-	2019/09/07	2019/09/22	2019/10/07	2019/11/01	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أشغال	180	ولاية قبايس بناء ماوى واقتناء ووضع 4 كم قنوات قطر 200 مم في إطار ربط بنز المطوية 3 (برنامج تخطي صانقة 2019)
2019/03/11	2019/04/10	2019/05/10	2019/07/09	-	2019/09/07	2019/09/22	2019/10/07	2019/11/01	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أشغال	180	ولاية قبايس اقتناء وتركيز أجهزة تعديل للأبار ومحطات الضخ والخزانات التابعة لتقليم قبايس للحد من نسب ضياع المياه
2019/03/17	2019/04/16	2019/05/16	2019/07/15	-	2019/09/13	2019/09/28	2019/10/13	2019/11/07	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	تزود	360	التزود بمادة الصودا الكاوية
2019/06/16	2019/07/16	2019/08/15	2019/10/14	-	2019/12/13	2019/12/28	2020/01/12	2020/02/06	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	تزود	360	اقتناء معاطف (Parka)
2019/10/16	2019/11/15	2019/12/15	2020/02/13	-	2020/03/04	2020/03/19	2020/03/29	2020/04/23	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	دراسة	360	إنجاز المخطط الاستراتيجي للشركة
2019/05/16	2019/06/15	2019/07/15	2019/09/13	-	2019/10/03	2019/10/18	2019/10/28	2019/11/22	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	خدمات	240	تطوير موقع واب الشركة
2019/05/16	2019/06/15	2019/07/15	2019/09/13	-	2019/10/03	2019/10/18	2019/10/28	2019/11/22	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	خدمات	240	إعتماد برمجة الإرساليات القصيرة
2019/10/11	2019/11/10	2019/12/10	2020/02/08	-	2020/02/28	2020/01/14	2020/01/24	2020/02/13	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	خدمات	300	Mise en place d'un plan de continuité des activités du SI
2019/02/13	2019/03/15	2019/04/14	-	-	-	2019/05/14	2019/05/24	2019/06/23	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	عادية	استشارة	تزود وأشغال	60	ولاية قبايس أشغال اقتناء وتجهيز محول كهربائي بمحطة إعادة الضخ بالحامة تركيز محول كهربائي 3x 75 kva بمحطة الضخ بالزغاية
2019/01/06	2019/02/05	2019/03/07	-	-	-	2019/04/11	2019/04/21	2019/05/11	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إشارة	دراسة	180	ولاية أريانة تحسين تزويد مدينة أريانة بالماء الصالح للشرب
2019/05/11	2019/06/10	2019/07/10	-	-	-	2019/08/14	2019/08/24	2019/09/13	الدولة	-	إشارة	دراسة	45	ولاية أريانة الحفريات جيوتقنية الخاصة بتزويد المرفأ المالي
2019/02/08	2019/03/10	2019/04/09	-	-	-	2019/05/14	2019/05/24	2019/06/13	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إشارة	دراسة	45	ولاية منوبة الحفريات جيوتقنية الخاصة بتحسين تزويد تونس الكبرى

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م س) <sup>(3)</sup>									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإنجاز (بالأيام)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتنفيذ لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2019/05/11	2019/06/10	2019/07/10	-	-	-	2019/08/14	2019/08/24	2019/09/13	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إشارة	دراسة	60	ولاية أريانة ومنوبة حملة فيس جيوفزيائية الخاصة بتحسين تزويد تونس الكبرى والمرافق المالي
2018/11/20	2018/12/20	2019/01/19	-	-	-	2019/02/23	2019/03/05	2019/03/25	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إشارة	دراسة	60	ولاية تونس تعيين مكتب دراسات في إطار مشروع تهيئة مخبر مراقبة جودة المياه بمركب غدير الفلة تعيين مكتب دراسات
2019/07/15	2019/08/01	2019/09/01	-	-	-	2019/10/06	2019/10/16	2019/11/05	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إشارة	أنشغال	90	ولاية تونس تهيئة المسكن الوظيفي بالمليكار
2019/03/15	2019/04/02	2019/05/02	-	-	-	2019/06/06	2019/06/16	2019/07/06	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إشارة	أنشغال	120	ولاية تونس تهيئة مبنى الشركة بسيدي البشر
2019/02/01	2019/02/16	2019/03/16	-	-	-	2019/04/20	2019/04/30	2019/05/20	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إشارة	أنشغال	90	ولاية منوبة تهيئة المسكنين الوظيفين بالمرناقية
2019/10/01	2019/10/24	2019/10/14	-	-	-	2019/11/18	2019/11/28	2019/12/18	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إشارة	أنشغال	180	ولاية تونس أنشغال بناء مقر للتحصن الطبي بمونفلوري
2019/04/01	2019/04/16	2019/05/16	-	-	-	2019/06/20	2019/06/30	2019/07/20	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إشارة	أنشغال	90	ولاية بنزرت بناء بيت حراسة بمنزل جميل
2019/07/15	2019/08/01	2019/09/01	-	-	-	2019/10/06	2019/10/16	2019/11/05	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إشارة	أنشغال	90	ولاية جندوبة إعادة إنشاء جدار دعم بوحدة أنشغال حندوبة
2019/03/30	2019/04/16	2019/05/16	-	-	-	2019/06/20	2019/06/30	2019/07/20	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إشارة	أنشغال	180	ولاية تونس أنشغال بناء بناء طابق لوحدة الأشغال المنار وترميم مسكن بخزان 146
2019/11/15	2019/12/01	2020/01/05	-	-	-	2020/02/09	2020/02/19	2020/03/10	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إشارة	دراسة	60	ولاية تونس تهيئة مقر الشركة بمقرين
2019/02/01	2019/02/25	2019/03/16	-	-	-	2019/04/20	2019/04/30	2019/05/20	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إشارة	أنشغال	90	ولاية باجة تهيئة وصيانة المبني الإداري للشركة بكساب
2019/12/15	2020/01/02	2020/02/02	-	-	-	2020/03/08	2020/03/18	2020/04/07	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إشارة	دراسة	60	ولايات مختلفة تهيئة وصيانة مباني الارتشيف التابعة للشركة
2019/11/15	2018/12/15	2019/01/14	-	-	-	2019/02/18	2019/02/28	2019/03/20	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إشارة	دراسة	180	ولاية المهدية إنجاز مخططات معمارية وهندسية (إنشائية وكهرباء وسوائل) لوحدة الأشغال بالسواسي
2019/02/13	2019/09/06	2019/10/06	-	-	-	2019/11/10	2019/11/20	2019/12/10	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إشارة	دراسة	40	ولاية صفاقس حفریات جيوتقنية بمواقع وحدتي الأشغال بكل من المرصص وعقارب بصفاقس
2019/03/01	2019/10/29	2019/11/28	-	-	-	2020/01/02	2020/01/12	2020/02/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إشارة	دراسة	60	ولاية المهدية إختبار منشآت مائية بالمهدية

### المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / م / من سن) <sup>(3)</sup>									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعمد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لتشتر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2019/01/15	2019/04/15	2019/05/16	-	-	-	2019/06/20	2019/06/30	2019/07/20	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	دراسة	60	إختبار خزانات سعة 5000 م <sup>3</sup> و 1000 م <sup>3</sup> بالعمالة و 2500 م <sup>3</sup> وفم المعزة بقفصة ومحطات الصنح بكل من لرطس (القطار) والطرفاية (الرديف) من ولاية قفصة
2019/02/01	2019/05/15	2019/06/14	-	-	-	2019/07/19	2019/07/29	2019/08/18	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	دراسة	60	ولاية سيدي بوزيد إختبار خزانات ناصر (سعة 100 م <sup>3</sup> ) والسبالة (سعة 150 م <sup>3</sup> ) وصران (سعة 100 م <sup>3</sup> ) وسيدي بوزيد سعة 250 م <sup>3</sup>
2019/03/03	2019/04/02	2019/05/17	-	-	-	2019/06/21	2019/07/01	2019/07/21	البنك الألماني لإعادة الاعمار	-	استشارة	دراسة	480	ولاية منين تعزيز وتهيئة شبكة توزيع المياه بجزيرة تعيين مكتب مراقبة أشغال إنجاز خزان سعة 10000 م <sup>3</sup>
2019/06/02	2019/07/02	2019/08/01	-	-	-	2019/09/05	2019/09/15	2019/10/05	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	-	استشارة	دراسة	30	ولاية صفافس إنجاز أشغال السبر الجيوتقني التي تشمل أعمال جسات جيوتقنية وتجارب مخبرية بموقع محطة التحلية بقرقة
2019/01/26	2019/02/25	2019/03/27	-	-	-	2019/05/01	2019/05/11	2019/05/31	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إشارة	دراسة	45	ولاية صفافس حفریات جيوتقنية بموقع الخزان الخاص بمشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بصفافس
2019/01/06	2019/02/05	2019/03/07	-	-	-	2019/04/11	2019/04/21	2019/05/11	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	دراسة	90	مركزي إختبار مكتب للمساعدة الفنية لحصول المخبر المركزي بخدير القلة على شهادة الاعتماد الدولية ISO 17025 نسخة 2017
2019/03/21	2019/04/20	2019/05/20	-	-	-	2019/06/24	2019/07/04	2019/07/24	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	تزود	60	إقتناء فوهات تبوئة لتجهيز قنوات الجلب كساب وادي الليل
2019/02/23	2019/03/25	2019/04/24	-	-	-	2019/05/29	2019/06/08	2019/06/28	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	تزود	60	إقتناء تجهيزات متابعة جودة المياه بمحطات المعالجة إقتناء وتركيز معدات مخبرية
2019/02/08	2019/03/10	2019/04/09	-	-	-	2019/05/14	2019/05/24	2019/06/13	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	اشغال	60	تهيئة المنشأة المائية بمحطة التصفية بزعران وتركيز منظومة حقن مادة sulfate
2019/01/26	2019/02/25	2019/03/27	-	-	-	2019/05/01	2019/05/11	2019/05/31	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	تزود	180	ولاية صفافس إقتناء مضخات ذات ضغط عالي لمحطة التحلية بقرقة
2019/03/05	2019/04/10	2019/05/25	-	-	-	2019/06/29	2019/07/09	2019/07/29	البنك الألماني لإعادة الإعمار وميزانية الدولة	-	استشارة	دراسة	720	ولاية باجة انقتاء مكتب مراقبة فنية للمصادقة على المخططات التنفيذية وللمراقبة الدورية لأشغال الهندسة المدنية لمركب المعالجة بكساب
2019/01/02	2019/02/01	2019/03/03	-	-	-	2019/04/07	2019/04/17	2019/05/07	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	خدمات	365	ولاية المهدية كراء جرافة لفائدة مختلف وحدات الأشغال التابعة لإقليم المهدية
2019/05/02	2019/06/01	2019/07/01	-	-	-	2019/08/05	2019/08/15	2019/09/04	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	90	ولاية المهدية تجديد جزء من قناة الصنح الخاصة بمحطة كركر (عند توفر 1500 متر قطر 315 مم ضغط 16 بار)

### المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م / سن) <sup>(3)</sup>									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإجازة (بالأيام)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعمد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجازة						
2019/03/16	2019/04/15	2019/05/15	-	-	-	2019/06/29	2019/07/19	2019/07/19	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	اشغال	120	ولاية المنستير تهيئة منشآت مائية راجعة بالنظر للإقليم المكتين
2019/03/01	2019/04/15	2019/05/15	-	-	-	2019/06/29	2019/07/19	2019/07/19	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	اشغال	240	ولاية المنستير تهيئة مقر إقليم المنستير ومقر وحدة الصيانة
2019/03/17	2019/04/16	2019/08/15	-	-	-	2019/09/29	2019/10/19	2019/09/19	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	تزود وأشغال	90	ولاية سوسة إعادة تهيئة محطة تقوية الضغط بخديبر العجلة- القلعة الكبرى قديمة جدا ومتداعية للسقوط والراجعة بالنظر لإقليم حمام سوسة
2019/03/18	2019/04/17	2019/06/15	-	-	-	2019/07/30	2019/08/19	2019/07/20	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	تزود وأشغال	365	ولاية سوسة تهيئة مقر وحدة الأشغال بالقلعة الكبرى - إقليم حمام سوسة (تبييض وتغيير شبكة التبريد)
2019/03/16	2019/04/15	2019/06/18	-	-	-	2019/09/15	2019/10/15	2019/09/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	أشغال	90	ولاية القيروان تهيئة مقر إقليم الشركة القديم
2018/11/15	2019/01/02	2019/06/16	-	-	-	2019/09/15	2019/10/15	2019/09/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	أشغال	240	ولاية القصرين تهيئة مقر الإقليم القديم والمسكن الوظيفي
2019/09/01	2019/10/15	2019/06/17	-	-	-	2019/09/15	2019/10/15	2019/09/01	المجلس الجهوي لولاية القصرين	-	استشارة	أشغال	90	ولاية القصرين تجهيز وكهربة محطة الضخ لتزويد منطقة أولاد البركة فوسانة
2019/05/01	2019/06/01	2019/07/01	-	-	-	2019/09/15	2019/10/15	2019/09/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	أشغال	120	ولاية سوسة مضاعفة جزء من القنات الوحيدة المزودة لمدينة هرقله (120 م) على مستوى الجسر الذي يعبر البحر وذلك لاستغلاله في حالة حدوث كسر على القنات الحالية بصعب اصلاحه نظرا لتواجدها في مياه البحر
2019/02/01	2019/03/03	2019/04/02	-	-	-	2019/05/12	2019/06/06	2019/05/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	تزود	150	ولاية نابل اقتناء 1,8 كم من قنات متعدد الاثلاثين قطر 160 مم ضغط 16 بار
2019/04/02	2019/05/02	2019/06/01	-	-	-	2019/07/11	2019/08/05	2019/07/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	اشغال	180	ولاية زغوان أشغال تهيئة وصيانة وترميم مقر الإقليم
2019/04/02	2019/05/02	2019/06/01	-	-	-	2019/07/11	2019/08/05	2019/07/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	اشغال	150	ولاية زغوان تهيئة وصيانة وترميم وحدة أشغال الناظور
2019/03/16	2019/04/05	2019/04/20	-	-	-	2019/05/30	2019/06/19	2019/05/20	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	اشغال	30	ولاية زغوان بناء سياج خزان 250 م <sup>3</sup> بنر مشاركة
2018/12/16	2019/01/15	2019/02/14	-	-	-	2019/03/26	2019/04/20	2019/03/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	تزود وأشغال	90	ولاية باجة تجهيز وربط البئر العميقة خلال إقتناء ووضوح 0,5 كم قنات من متعدد الاثلاثين ومواد خاصة
2018/12/21	2019/01/20	2019/02/19	-	-	-	2019/03/31	2019/04/25	2019/03/21	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	تزود وأشغال	60	ولاية الكف ربط وتجهيز البئر العميقة بروكش 11 إقتناء ووضوح 1 كم قنات من متعدد الاثلاثين ومواد خاصة

### المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / م / سن) <sup>(3)</sup>									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإنجاز (بالأيام)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتمتع لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجاز						
2019/05/16	2019/06/15	2019/07/15	-	-	-	2019/09/13	2019/09/23	2019/10/23	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أنشغال	360	ولاية صفقس صيانة ودهن كوة العدادات بمناطق راجعة بالنظر لإقليم صفقس المدينة
2019/07/11	2019/08/10	2019/09/09	-	-	-	2019/11/08	2019/11/18	2019/12/18	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أنشغال	720	ولاية صفقس تغيير 10 آلاف عداد معطب بمناطق راجعة بالنظر لإقليم صفقس المدينة
2019/05/02	2019/06/01	2019/07/01	-	-	-	2019/07/31	2019/08/10	2019/09/09	المجلس الجهوي لولاية صفقس	-	إستشارة	أنشغال	180	ولاية صفقس بناء محطة ضخ لتزويد مجموعة العرفاوين والملايخ ضمن البرنامج الجهوي لسنة 2017
2019/04/02	2019/05/02	2019/06/01	-	-	-	2019/07/01	2019/07/11	2019/08/10	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أنشغال	60	ولاية صفقس بناء محطتين جفالي بيسرياني بمعتمدية منزل شاكر وبخزان الحنشة راجعة بالنظر لإقليم صفقس الشمالية
2019/03/06	2019/04/05	2019/05/05	-	-	-	2019/06/04	2019/06/14	2019/07/14	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أنشغال	360	ولاية صفقس تغيير توصيلات قديمة بمناطق راجعة بالنظر لإقليم صفقس الجنوبية
2019/10/02	2019/11/01	2019/12/01	-	-	-	2019/12/31	2020/01/10	2020/02/09	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	تزود وأنشغال	180	ولاية صفقس ربط بنز بوغراة - ماجل درج بمعتمدية منزل شاكر باقتناء ووضع 1 كم قنوات م.إ.
2019/01/30	2019/03/01	2019/03/31	-	-	-	2019/04/30	2019/05/10	2019/06/09	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أنشغال	60	ولاية صفقس - بناء بيت سكور في فضاء خزان مركز كمون بمعتمدية منزل شاكر - بناء أسبجة حول خزاني منزل شاكر والحنشة - تهيئة وحدة أنشغال منزل شاكر
2019/03/06	2019/04/05	2019/05/05	-	-	-	2019/06/04	2019/06/14	2019/07/14	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	تزود	120	ولاية صفقس اقتناء 10 صمامات لإقليم صفقس المدينة
2019/01/16	2019/02/15	2019/03/17	-	-	-	2019/05/16	2019/05/26	2019/06/25	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أنشغال	360	ولاية تطاوين صيانة المحولات الكهربائية لمحطات الضخ الراجعة بالنظر لإقليم تطاوين
2019/01/08	2019/02/07	2019/03/09	-	-	-	2019/05/08	2019/05/18	2019/06/17	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أنشغال	360	ولاية تطاوين تنكيك وتركيب المضخات العاطسة بالآبار الراجعة بالنظر لإقليم تطاوين
2019/01/16	2019/02/15	2019/03/17	-	-	-	2019/05/16	2019/05/26	2019/06/25	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أنشغال	360	ولاية تطاوين كراء شاحنة لفائدة إقليم تطاوين لنقل المعدات
2019/02/23	2019/03/25	2019/04/24	-	-	-	2019/06/23	2019/07/03	2019/08/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أنشغال	360	ولاية تطاوين إصلاح الطرقات والأرصفة بمناطق راجعة بالنظر لإقليم تطاوين
2019/01/16	2019/02/15	2019/03/17	-	-	-	2019/05/16	2019/05/26	2019/06/25	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أنشغال	360	ولاية تطاوين تغيير العدادات المعطبة وصيانة كوة العدادات بمناطق راجعة بالنظر لإقليم تطاوين
2019/10/02	2019/11/01	2019/12/01	-	-	-	2019/12/31	2020/01/10	2020/02/09	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	خدمات	720	ولاية مكنين كراء شاحنة لفائدة إقليم جربة

### المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / م / سن) <sup>(3)</sup>									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإجازة (بالأيام)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعمد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لتشتر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجازة						
2019/03/02	2019/04/01	2019/05/01	-	-	-	2019/05/31	2019/06/10	2019/07/10	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	خدمات	360	ولاية مدينين كراء آلة جرافة لفائدة إقليم جربة
2019/04/10	2019/05/10	2019/06/09	-	-	-	2019/07/09	2019/07/19	2019/08/18	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أنشغال	360	ولاية مدينين إصلاح الطرقات والأرصفة بمناطق راجعة بالنظر لإقليم جربة
2019/02/13	2019/03/15	2019/04/14	-	-	-	2019/05/14	2019/05/24	2019/06/23	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أنشغال	360	ولاية مدينين تجديد توصيلات قديمة بمناطق راجعة بالنظر لإقليم مدينين
2019/02/13	2019/03/15	2019/04/14	-	-	-	2019/05/14	2019/05/24	2019/06/23	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أنشغال	360	ولاية مدينين صيانة محولات كهربائية
2019/01/31	2019/03/02	2019/04/01	-	-	-	2019/05/01	2019/05/11	2019/06/10	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أنشغال	720	ولاية سيدي بوزيد صنفة إيطارية تخص الصيانة النورية لمضخات الابار الراجعة بالنظر لإقليم سيدي بوزيد
2019/05/02	2019/06/01	2019/07/01	-	-	-	2019/07/31	2019/08/10	2019/09/09	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أنشغال	360	ولاية سيدي بوزيد أنشغال تهيئة وصيانة الخزانات والمنشآت الراجعة بالنظر لإقليم سيدي بوزيد
2019/08/02	2019/09/01	2019/10/01	-	-	-	2019/10/31	2019/11/10	2019/12/10	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أنشغال	360	ولاية سيدي بوزيد تغيير العدادات المعطبة وصيانة كوات العدادات بمناطق راجعة بالنظر لإقليم سيدي بوزيد
2019/03/03	2019/04/02	2019/05/02	-	-	-	2019/06/01	2019/06/11	2019/07/11	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أنشغال	180	ولاية توزر إصلاح الطرقات والأرصفة بمختلف أنواعها بمناطق التدخل راجعة بالنظر لإقليم توزر
2019/04/02	2019/05/02	2019/06/01	-	-	-	2019/07/01	2019/07/11	2019/08/10	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أنشغال	720	ولاية توزر صيانة واستبدال محولات التيار الكهربائي الراجعة بالنظر لإقليم توزر
2019/01/31	2019/03/02	2019/04/01	-	-	-	2019/05/01	2019/05/11	2019/06/10	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أنشغال	360	ولاية توزر تغيير عدادات معطبة وصيانة كوات عدادات بمناطق راجعة بالنظر لإقليم توزر
2019/01/30	2019/03/01	2019/03/31	-	-	-	2019/04/30	2019/05/10	2019/06/09	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أنشغال	720	ولاية توزر تفكيك وتركيب مضخات الابار الراجعة بالنظر لإقليم توزر
2019/01/30	2019/03/01	2019/03/31	-	-	-	2019/04/30	2019/05/10	2019/06/09	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أنشغال	180	ولاية توزر أنشغال صيانة وترميم مقر الإقليم والمسكن الوظيفي بتوزر
2019/01/03	2019/02/02	2019/03/04	-	-	-	2019/04/03	2019/04/13	2019/05/13	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أنشغال	60	ولاية توزر النجار بنر سطحية بمنطقة تمغزة
2019/01/16	2019/02/15	2019/03/17	-	-	-	2019/04/16	2019/04/26	2019/05/26	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أنشغال	90	ولاية توزر بناء محطة ضخ مع حوض مائي سعة 15 م <sup>3</sup> بحزرة
2019/06/01	2019/07/01	2019/07/31	-	-	-	2019/08/30	2019/09/09	2019/10/09	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أنشغال	360	ولاية قفصة تفكيك وتركيب مضخات الابار الراجعة بالنظر لإقليم قفصة

### المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / م / سن) <sup>(3)</sup>									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإجازة (بالأيام)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعمد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لتشتر نتائج المناقصة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجازة						
2019/07/11	2019/06/11	2019/06/01	-	-	-	2019/05/02	2019/04/02	2019/03/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أنشغال	90	ولاية قفصة بناء أسبجة للخزانات والابار الراجعة بالنظر لإقليم قفصة
2019/07/10	2019/06/10	2019/05/31	-	-	-	2019/05/01	2019/04/01	2019/03/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أنشغال	120	ولاية قفصة صيانة ودهن المنشآت المائية الراجعة بالنظر لإقليم قفصة
2019/06/09	2019/05/10	2019/04/30	-	-	-	2019/03/31	2019/03/01	2019/01/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أنشغال	120	ولاية قفصة صيانة محولات كهربائية للمنشآت الراجعة بالنظر لإقليم قفصة
2019/10/09	2019/09/09	2019/08/30	-	-	-	2019/07/31	2019/07/01	2019/06/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أنشغال	180	ولاية قفصة تهيئة وصيانة مقر إقليم قفصة
2019/10/01	2019/08/25	2019/08/20	-	-	-	2019/07/01	2019/06/01	2019/05/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أنشغال	90	ولاية تونس أشغال ربط قناة التوزيع قطر 800/1000 مم من طابق الضغط 55 سيدي الرحال على مستوى مفترق نهج طول كرم ساقية سيدي يوسف المرسي
2019/10/01	2019/08/25	2019/08/20	-	-	-	2019/05/15	2019/04/15	2019/03/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	دراسة	90	lancement d'une étude pour la préparation cahier des charges pour l'Editition A4
2019/10/01	2019/08/25	2019/08/20	-	-	-	2019/06/01	2019/05/17	2019/01/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	دراسة	60	ولاية قبلي إختبار خزان علوي سعة 250 م <sup>3</sup> بنور
2019/10/01	2019/08/25	2019/08/20	-	-	-	2019/04/21	2019/04/06	2019/02/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	دراسة	40	ولاية صفصاف حفرات جيوتقنية بموقع مخزن من الهياكل المعدنية بمركب pk11 طريق منزل شاكر
2019/10/01	2019/08/25	2019/08/20	-	-	-	2019/06/05	2019/05/21	2019/05/06	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	دراسة	60	ولاية القيروان إختبار كاسر ضغط بالجواودة ة وخزان علوي سعة 250 م <sup>3</sup> برقادة
2019/10/01	2019/08/25	2019/08/20	-	-	-	2019/04/23	2019/04/08	2019/04/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	دراسة	45	ولاية المهدية إختبار مقر إقليم المهدية
2019/10/01	2019/08/25	2019/08/20	-	-	-	2019/09/10	2019/08/26	2019/08/19	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	دراسة	30	ولاية المهدية المصادقة على المخططات التنفيذية لوحدة الأشغال بالسواسي
2019/10/01	2019/08/25	2019/08/20	-	-	-	2019/11/06	2019/10/22	2019/10/15	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	دراسة	30	ولايات مختلفة المصادقة على المخططات التنفيذية لمقرى إقليم الشركة بتطاوين والمنستير
2019/10/01	2019/08/25	2019/08/20	-	-	-	2019/11/16	2019/11/01	2019/10/25	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	دراسة	30	ولاية صفصاف المصادقة على المخططات التنفيذية لوحدة الأشغال بكل من المحرص وعقارب
2019/10/01	2019/08/25	2019/08/20	-	-	-	2019/03/07	2019/02/05	2019/01/06	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	دراسة	3	حصول المخبر المركزي بخدير القلة على شهادة الاعتماد الدولية ISO 17025

### المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / س / من س)									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإنجاز (بالأيام)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعمد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2018/12/06	2019/01/05	2019/02/04	-	-	-	2019/08/20	2019/08/25	2019/10/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	تفاوض مباشر	طلبية	دراسة	12	حصول أقاليم تونس والمنار وأريانة والمرسى على علامة مرجحا للاستقبال
2019/07/06	2019/08/05	2019/09/04	-	-	-	2019/08/20	2019/08/25	2019/10/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	تفاوض مباشر	طلبية	دراسة	12	حصول 04 أقاليم أخرى على علامة مرجحا للاستقبال
2019/02/28	2019/03/15	2019/03/30	-	-	-	2019/08/20	2019/08/25	2019/10/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	اشغال	60	صيانة معدات حقن الكلور بمركب غير الفلثة
2019/04/05	2019/04/20	2019/05/05	-	-	-	2019/08/20	2019/08/25	2019/10/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	تزود	60	ولاية منوبة صيانة معدات حقن الكلور بمركب غير الفلثة
2019/02/23	2019/03/10	2019/03/25	-	-	-	2019/08/20	2019/08/25	2019/10/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	تزود	60	ولاية منوبة إقتناء وتركيب أجهزة كاميرا بمركب غير الفلثة
2019/03/31	2019/04/15	2019/04/30	-	-	-	2019/08/20	2019/08/25	2019/10/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	تزود	60	ولاية منوبة إقتناء وتركيب أجهزة مراقبة وقياس بالمرنافية SP2
2019/01/21	2019/02/20	2019/03/22	-	-	-	2019/08/20	2019/08/25	2019/10/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	تزود و أشغال	60	ولاية صفقش وضع 150 متر خطي من قنوات من الحديد المصبوب قطر 400 مم لتدعيم تزويد خزانات PK11 من مياه الشمال
2019/01/10	2019/02/01	2019/03/01	-	-	-	2019/08/20	2019/08/25	2019/10/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	اشغال	30	ولاية المهدية أشغال تهيئة الطابق السفلي من مقر الإقليم
2019/02/01	2019/03/01	2019/04/01	-	-	-	2019/08/20	2019/08/25	2019/10/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	اشغال	60	ولاية المهدية أشغال تهيئة مقر الإقليم
2018/12/01	2019/01/10	2019/02/15	-	-	-	2019/08/20	2019/08/25	2019/10/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	اشغال	60	ولاية المهدية بناء سياج خاص بمحطة الضخ عشابة الشباب الجم
2019/01/30	2019/03/01	2019/03/16	-	-	-	2019/08/20	2019/08/25	2019/10/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	خدمات	720	ولاية مدنين صيانة السيارات الراجعة بالنظر لإقليم مدنين
2019/03/02	2019/04/01	2019/04/16	-	-	-	2019/08/20	2019/08/25	2019/10/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	خدمات	60	ولاية قابس صيانة الشبكات الداخلية للكهرباء والهاتف والمركبات الصحية بمقر إقليم قابس
2019/03/02	2019/04/01	2019/04/16	-	-	-	2019/08/20	2019/08/25	2019/10/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	خدمات	360	ولاية قفصة غسل وصيانة السيارات الراجعة بالنظر لإقليم قفصة

## المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2019

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م / سن) <sup>(3)</sup>									مصدر التمويل	الإجراءات <sup>(3)</sup>	طريقة الإبرام <sup>(2)</sup>	نوعية الطلب <sup>(1)</sup>	أجل الإجازة (بالأيوم)	موضوع الصفقة
لإعادة كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعمد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجازة						
2019/09/01	2019/10/01	2019/10/16	-	-	-	2019/08/20	2019/08/25	2019/10/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	تزود وأشغال	90	ولاية سيدي بوزيد اقتناء وتركيب هيكل معدنية لوحدي الأشغال بالمكناسي وبسيدي بوزيد
2019/03/02	2019/04/01	2019/04/16	-	-	-	2019/08/20	2019/08/25	2019/10/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	خدمات	360	ولاية سيدي بوزيد غسل وصيانة السيارات الراجعة بالنظر لإقليم سيدي بوزيد
2019/03/02	2019/04/01	2019/04/16	-	-	-	2019/08/20	2019/08/25	2019/10/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	خدمات	360	ولاية صفقاص غسل وصيانة السيارات الراجعة بالنظر لإقليم صفقاص الجنوبية
2019/01/16	2019/02/15	2019/03/02	-	-	-	2019/08/20	2019/08/25	2019/10/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	تزود وأشغال	60	ولاية توزر صيانة ملوى السيارات بمقر إقليم توزر
2019/01/16	2019/02/15	2019/03/02	-	-	-	2019/08/20	2019/08/25	2019/10/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	تزود وأشغال	60	ولاية توزر أشغال صيانة وتنظيف الآبار السطحية بمنطقة تمغزة
2019/03/02	2019/04/01	2019/04/16	-	-	-	2019/08/20	2019/08/25	2019/10/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	أشغال	90	ولاية صفقاص دهن وصيانة ورشة سيدي منصور
2019/01/26	2019/02/15	2019/03/02	-	-	-	2019/08/20	2019/08/25	2019/10/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	أشغال	30	ولاية بن عروس بناء بيت لنبراحم زائد 2 بمرغنة
2019/02/09	2019/03/01	2019/03/16	-	-	-	2019/08/20	2019/08/25	2019/10/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	أشغال	60	ولاية أريانة بناء سباح بمحطة الضخ النصر 2 وأشغال تهيئة مسكن بمحطة ضخ الجامعة 83 وبخزان 146 والراجعة بالنظر لإقليم المنار
2019/02/23	2019/03/15	2019/03/30	-	-	-	2019/08/20	2019/08/25	2019/10/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	أشغال	60	ولاية تونس إجازة ماوي مغطاة للسيارات الإدارية الراجعة بالنظر لإقليم تونس الجنوبية
2019/03/01	2019/03/21	2019/04/05	-	-	-	2019/08/20	2019/08/25	2019/10/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	أشغال	60	ولاية تونس إتقافية لصيانة المكيف المركزي لمقر إقليم تونس الجنوبية