

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2020

الولاية	موضوع الصفقة	آجال الإنجاز (بالأيوم)	نوعية الطلب	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري								
							إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجاية لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز
بن عروس	تغيير مسار 1 كم من قناة مصنوعة من الحديد المصبوب قطر 500 مم برانس تعزيز طاقة الخزن بمرناق تزويد المنطقة الجديدة ببرج سدريه (طابق 81) وضع 4,15 كم من القنوات المصنوعة من الحديد المصبوب قطر 300 مم و 500 مم وإنجاز خزان ذو سعة 5000 م ³ وخزان ذو سعة 2500 م ³ ومحطة ضخ	540	أشغال	طلب عروض	عادية	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	2020/07/31	2020/08/30	2020/09/29	-	2020/11/28	2020/12/13	2020/12/23	2021/01/02	2021/02/01
ولايات مختلفة	دراسة المخطط المديرى لشبكات التقسيم بالساحل الجنوبي	420	دراسة	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/09/01	2020/10/01	2020/10/31	-	2020/12/30	2021/01/14	2021/01/24	2021/02/03	2021/03/05
سيدي بوزيد	دراسة المخطط المديرى لمدينتي جلمة وبنز الحفي وعن بن الرقاب	420	دراسة	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/11/23	2020/12/23	2021/01/22	-	2021/03/23	2021/04/07	2021/04/17	2021/04/27	2021/05/27
صفصص	إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بسعة 6000 م ³ /يوم قابلة للتوسعة إلى 9000 م ³ /يوم بجزر قرقة .	600	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	2020/06/01	2020/07/01	2020/10/01	-	2020/12/15	2021/01/14	2021/01/29	2021/02/13	2021/03/15
ولايات مختلفة	مشروع تحسين جودة مياه الشرب بالجنوب التونسي اقتناء ونقل 64140 متر خطي من القنوات المصنوعة من الحديد المصبوب المحمي و من القطع الخاصة المحمية قطر يساوي أو أقل من 400 مم	720	تزود	طلب عروض	عادية	البنك الألماني لإعادة الإعمار	2020/02/19	2020/03/20	2020/05/05	-	2020/07/19	2020/08/18	2020/09/02	2020/09/17	2020/10/17
ولايات مختلفة	مشروع تحسين جودة مياه الشرب بالجنوب التونسي اقتناء ونقل 110 كم من القنوات من متعدد الألائس قطر 315 مم ونقل ووضع 178 كم من القنوات من متعدد الألائس ومن الحديد المصبوب المحمي و بناء 11 خزان و10 محطات لاعادة الضخ وبناء 15 سياج ومأوى للابار وأشغال تهيئة	540	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	البنك الألماني لإعادة الإعمار	2020/04/01	2020/05/01	2020/06/15	-	2020/08/29	2020/09/28	2020/10/13	2020/10/28	2020/11/27
ولايات مختلفة	مشروع تحسين جودة مياه الشرب بالجنوب التونسي بناء 4 محطات تحلية بكل من المنكاسي و دقائش و قبلي و قفصة الغربية بطلاقة جملتها قدرها 16 الف م ³	540	أشغال	طلب عروض	عادية	البنك الألماني لإعادة الإعمار	2020/07/02	2020/08/01	2020/10/01	-	2020/12/15	2021/01/14	2021/01/29	2021/02/13	2021/03/15
باجة	مشروع تحسين التزود بولاية باجة دراسة تزويد 120 تجمع سكني بمنطقة تدخل المشروع	730	دراسة	طلب عروض	عادية	البنك الألماني لإعادة الإعمار	2020/03/16	2020/04/15	2020/05/31	-	2020/08/14	2020/09/13	2020/09/28	2020/10/13	2020/11/12
زغوان	مشروع تأهيل وتطوير لمنظومات مياه الشرب ووضع قنوات من زغوان الى جبل الوسط إقتناء ووضع 14,7 كم من قنوات م. قطر ما بين 90 و315 مم ووضع 62,7 كم من قنوات الحديد المصبوب قطر أقل أو يساوي 500 مم	540	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	2020/02/14	2020/03/15	2020/04/14	-	2020/06/28	2020/07/28	2020/08/12	2020/08/27	2020/09/26
بنزرت	مشروع تحسين التزود بولاية بنزرت وضع قنوات مصنوعة من الحديد المصبوب - شبكة الجلب الرئيسية	720	أشغال	طلب عروض	عادية	الصندوق السعودي للتنمية وميزانية الدولة	2020/01/29	2020/02/28	2020/04/28	-	2020/07/12	2020/08/11	2020/08/26	2020/09/10	2020/10/10
بنزرت	مشروع تحسين التزود بولاية بنزرت محطة تصفية المياه - 500 ل/ث	900	أشغال	طلب عروض	عادية	الصندوق السعودي للتنمية وميزانية الدولة	2020/03/31	2020/04/30	2020/07/29	-	2020/10/12	2020/11/11	2020/11/26	2020/12/11	2021/01/10
بنزرت	مشروع تحسين التزود بولاية بنزرت توفير ووضع قنوات مصنوعة من متعدد الألائس	720	تزود	طلب عروض	عادية	الصندوق السعودي للتنمية وميزانية الدولة	2020/08/03	2020/09/02	2020/11/03	-	2021/01/17	2021/02/16	2021/03/03	2021/03/18	2021/04/17

الولاية	موضوع الصفقة	أجل الإجازة (باليوم)	نوعية الطلب	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري								
							لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعمد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	تتبع الصفقة	بداية الإجازة
بنزرت	مشروع تحسين التزود بولاية بنزرت تجهيزات كهروميكانيكية	450	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	الصندوق السعودي للتنمية وميزانية الدولة	2020/05/27	2020/06/26	2020/08/25	-	2020/11/08	2020/12/08	2020/12/23	2021/01/07	2021/02/06
تونس	مشروع مرافق تونس المالي بالحسيان تدعيم المواد المائية بتونس الكبرى إقتناء 20,5 (كم من القنات المصنوعة من الحديد المصبوب ذات قطر بين 1000 مم و1600 مم	360	تزود	طلب عروض	عادية	البنك الأوروبي للإستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية	2020/06/01	2020/07/01	2020/08/15	-	2020/10/29	2020/11/28	2020/12/13	2020/12/28	2021/01/27
تونس	مشروع مرافق تونس المالي بالحسيان تدعيم المواد المائية بتونس الكبرى إقتناء 34,4 (22,5) كم من القنات المصنوعة من الخرسانة ذات قطر 1800 مم و1600 مم	720	تزود	طلب عروض	عادية	البنك الأوروبي للإستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية	2020/07/01	2020/07/31	2020/09/14	-	2020/11/28	2020/12/28	2021/01/12	2021/01/27	2021/02/26
تونس	مشروع مرافق تونس المالي بالحسيان أشغال وضع 34,5 كم من القنات مصنوعة من الحديد المصبوب والخرسانة وأشغال بناء خزائين سعة 10000*2 م ³ .	1440	أشغال	طلب عروض	عادية	البنك الأوروبي للإستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية	2020/10/01	2020/10/31	2020/11/30	-	2021/02/13	2021/03/15	2021/03/30	2021/04/14	2021/05/14
تونس	دراسة المخطط المديرى لتونس الكبرى	1080	دراسة	طلب عروض	عادية	الوكالة الفرنسية للتنمية	2020/01/15	2020/02/14	2020/03/15	-	2020/05/29	2020/06/28	2020/07/13	2020/07/28	2020/08/27
تونس	تدعيم المواد المائية بتونس الكبرى انجاز محطة معالجة بطلاقة 4 م ³ /ث و محطة الضخ ببجاجة	900	أشغال	طلب عروض	عادية	البنك الأوروبي للإستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية	2020/03/06	2020/04/05	2020/05/05	-	2020/07/19	2020/08/18	2020/09/02	2020/09/17	2020/10/17
تونس	تدعيم المواد المائية بتونس الكبرى أشغال وضع 20,4 كم قنات المصنوعة من الحديد المصبوب والخرسانة وأشغال بناء خزائين سعة 10000*2 م ³ .	1440	أشغال	طلب عروض	عادية	البنك الأوروبي للإستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية	2020/10/01	2020/10/31	2020/11/30	-	2021/02/13	2021/03/15	2021/03/30	2021/04/14	2021/05/14
الكاف	تحسين تزويد مدينة الكاف عبر ربط الأبار المبرمجة بمنطقة بنر النخلة تدعيم الموارد المائية لمدينتي الطويرف وساقية سيدي يوسف وأحواضهما عن طريق ربطهما بمشروع المحاور بجندوبة تعزيز الموارد المائية بتساقية سيدي يوسف وأحواضهما من خلال ربطها بالأبار المبرمجة بمنطقة بنر النخلة إقتناء 112 كم قنات من الحديد المصبوب قطرها بين 200 مم و 500 مم	540	تزود	طلب عروض	عادية	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	2020/06/15	2020/07/15	2020/08/29	-	2020/11/12	2020/12/12	2020/12/27	2021/01/11	2021/02/10
الكاف	تحسين تزويد مدينة الكاف عبر ربط الأبار المبرمجة بمنطقة بنر النخلة إقتناء ووضع 94 كم قنات من م.إ. ذات قطر لا يتعدى 315 مم ووضع 22 كم قنات من الحديد المصبوب قطرها 400 مم وإجاز خزائين سعة 2500م ³ و 1000 م ³ و 500 م ³ وإجاز (03) وافي بنر	600	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	2020/11/30	2020/12/30	2021/01/29	-	2021/04/14	2021/05/14	2021/05/29	2021/06/13	2021/07/13
جنوبية	تهيئة محطة معالجة المياه بفرانة (مرحلة مستعجلة)	720	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	2020/05/16	2020/06/15	2020/08/04	-	2020/10/18	2020/11/17	2020/12/02	2020/12/17	2021/01/16
ولايات مختلفة	برنامج تأمين وتعزيز التزود بمياه الشرب لتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل و صفاقس بناء تجهيز وكهربية محطة ضخ بيلي 4,8 SP5 3م ³ /ث ثانية (clé en main)	540	تزود	طلب عروض	عادية	الوكالة الفرنسية للتنمية	2020/04/09	2020/05/09	2020/06/08	-	2020/08/22	2020/09/21	2020/10/06	2020/10/21	2020/11/20
القيروان	مشروع تحسين تزويد جنوب ولاية القيروان نقل ووضع 72500 متر من قنات من الحديد المصبوب والخرسانة سابقة الإجهاد وبناء خزان نصف معمور سعة 500 م ³ مع بيت سكور و مبنى للتقييم	450	أشغال	طلب عروض	عادية	ميزانية الدولة	2020/02/08	2020/03/09	2020/04/08	-	2020/06/22	2020/07/22	2020/08/06	2020/08/21	2020/09/20
سوسة	مشروع تحسين تزويد سوسة الكبرى بالماء الصالح للشرب إقتناء 36,3 كم من القنات من الحديد المصبوب قطر اقل او يساوي 800 مم	720	تزود	طلب عروض	عادية	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	2020/02/01	2020/03/02	2020/04/16	-	2020/06/30	2020/07/30	2020/08/14	2020/08/29	2020/09/28
سوسة	مشروع تحسين تزويد سوسة الكبرى بالماء الصالح للشرب نقل ووضع 36,6 كم قنات من الحديد المصبوب قطر وإقتناء نقل ووضع 20 كم قنات م.إ. قطر اقل او يساوي 400 مم وأشغال هندسة مدنية	540	أشغال	طلب عروض	عادية	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	2020/08/19	2020/09/18	2020/10/18	-	2021/01/01	2021/01/31	2021/02/15	2021/03/02	2021/04/01

الولاية	موضوع الصفقة	مصدر التمويل	التاريخ التقديري						مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجل الإنجاز (باليوم)		
			لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعمد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات							لنشر نتائج المنافسة
ولايات مختلفة	تجديد شبكات الجلب الرابطة بين: تاجرة - لعصيفر - رقوبة - لعصيفر اقتناء و نقل 15 كم من الحديد المصنوب قطر 500 مم و 600 مم	عادية	2020/06/01	2020/07/01	2020/07/31	-	2020/09/29	2020/10/14	2020/10/24	2020/11/03	2020/12/03	طلب عروض	تزود	450	
نابل	انجاز مشروع محطة معالجة مياه سد لبنة بولاية نابل بقدرة إنتاج 300 لتر في الثانية.	عادية	2020/02/06	2020/03/07	2020/06/07	-	2020/08/21	2020/09/20	2020/10/05	2020/11/19	2020/12/03	طلب عروض	تزود وأشغال	420	
ولايات مختلفة	مشروع تحسين نوعية مياه الشرب بالجنوب التونسي (القصط 2): إنجاز 4 محطات لتحلية المياه الجوفية بسبدي بوزيد و قصصة الغربية و دقاش و البلديات	عادية	2020/06/01	2020/07/01	2020/10/01	-	2020/12/15	2021/01/14	مرحلة 1: تقييم العروض الفنية			طلب عروض	تزود وأشغال	730	
مدنين	دراسة إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بطاقة إنتاج 10000 م ³ /يوم قابلة للتوسعة إلى 20000 م ³ /يوم بجرجيس و دراسة المؤثرات البيئية.	عادية	2020/10/02	2020/11/01	2021/01/02	-	2021/03/18	2021/04/17	2021/05/02	2021/06/16	2021/07/03	طلب عروض	دراسة	365	
مركزي	التزود بمادة كبريتات الألمين	عادية	2020/02/14	2020/03/15	2020/04/14	-	2020/06/28	2020/07/28	2020/08/12	2020/09/26	2020/10/14	طلب عروض	تزود	360	
مركزي	التزود بوسائل النقل	عادية	2020/01/24	2020/02/23	2020/03/24	-	2020/06/07	2020/07/07	2020/08/06	2020/09/05	2020/10/24	طلب عروض	تزود	360	
مركزي	إعادة الدعوة للتزود بعناصر التوصيلة المصنوعة من مادة النحاس الممزوج	عادية	2020/02/24	2020/03/25	2020/04/24	-	2020/07/08	2020/08/07	2020/09/22	2020/10/06	2020/11/24	طلب عروض	تزود	720	
مركزي	التزود بمادة مسحوق الصوديوم 30 و 48 درجة	عادية	2020/03/22	2020/04/21	2020/05/21	-	2020/08/04	2020/09/03	2020/10/18	2020/11/02	2021/01/22	طلب عروض	تزود	360	
مركزي	التزود بقوات مصنوعة من مادة متعدد الإثلين قطر يتراوح بين 90 و 315 مم	عادية	2020/03/24	2020/04/23	2020/05/23	-	2020/08/06	2020/09/05	2020/10/20	2020/11/04	2021/01/24	طلب عروض	تزود	360	
مركزي	التزود بحفريات سكر و حفريات ذات عوامة ومنفذ هواء و أعددة إطفاء ووصلات أطواق لأمأخذ الماء و فوهات أرضية مصنوعة من الحديد	عادية	2020/04/28	2020/05/28	2020/06/27	-	2020/09/10	2020/10/10	2020/11/25	2020/12/09	2021/01/28	طلب عروض	تزود	360	
مركزي	التزود بعدادات قطر 15 مم	عادية	2020/07/16	2020/08/15	2020/09/14	-	2020/11/28	2020/12/28	2021/01/12	2021/02/26	2021/03/16	طلب عروض	تزود	360	
ولايات مختلفة	صيانة المبنى الإداري لإقليم تونس المدينة إعادة تهيئة المبنى الإداري بسبدي عبد الله تهيئة مبنى إقليم العمران الأعلى تهيئة إقليم الزهراء	عادية	2020/01/31	2020/03/01	2020/03/31	-	2020/05/30	2020/06/14	2020/07/24	2020/08/03	2020/09/31	طلب عروض	أشغال	270	
ولايات مختلفة	تهيئة وحدة أشغال بسجنان تهيئة وحدة أشغال بماطر صيانة محطة التصفية بماطر	عادية	2020/05/02	2020/06/01	2020/07/01	-	2020/08/30	2020/09/14	2020/10/24	2020/11/03	2021/01/02	طلب عروض	أشغال	180	
ولايات مختلفة	تهيئة وحدة أشغال برادس (ولاية بن عروس) ترميم الخزان R3 لرمال وتوسيع محطة الضخ وبناء سياج (ولاية جنوبية)	عادية	2020/05/02	2020/06/01	2020/07/01	-	2020/08/30	2020/09/14	2020/10/24	2020/11/03	2021/01/02	طلب عروض	أشغال	300	

الولاية	موضوع الصفقة	أجال الإجتاز (باليوم)	نوعية الطلب	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري								
							لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتحديد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	بداية الإجتاز
سيدي بوزيد	أشغال هندسة مندية لبناء وحدة أشغال بمدينة سيدي بوزيد أشغال هندسة مندية لبناء وحدة أشغال بئر الحفي	360	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/10/01	2020/10/31	2020/11/30	-	2021/01/29	2021/02/13	2021/02/23	2021/03/05	2021/04/04
ولايات مختلفة	تزويد القاعدة الجوية بمطاطة الجديدة بالماء الصالح للشرب (ولاية قايس) تجهيز وكهربية بئر مملطمة الجديدة (ولاية قايس) تزويد المركز العسكري الجديد للتكوين المهني (ولاية سيدي بوزيد) تجهيز وكهربية بئر (ولاية سيدي بوزيد)	180	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	وزارة الدفاع الوطني	2020/10/03	2020/11/02	2020/12/02	-	2021/01/31	2021/02/15	2021/02/25	2021/03/07	2021/04/06
ولايات مختلفة	اقتناء قطع خاصة و طابعلات قطر بين 400 مم و 1250 مم لاصلاح قنوات الجلب بالشمال الشرقي اقتناء سكور و تعويض قنوات لتحسين استغلال منظومة راس العين (بنزرت)	180	تزود	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/07/02	2020/08/01	2020/08/31	-	2020/10/30	2020/11/14	2020/11/24	2020/12/04	2021/01/03
ولايات مختلفة	اقتناء فتحات تيوننة (Ventouse) وسكور على قنوات الجلب بولاتي نابل و بنزرت وزغوان اقتناء طاعط (compresseur) لمحطة معالجة المياه مطر	120	تزود	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/01/31	2020/03/01	2020/03/31	-	2020/05/30	2020/06/14	2020/06/24	2020/07/04	2020/08/03
ولايات مختلفة	اصلاح التصريفات على قنوات الجلب بولايات بنزرت، نابل و زغوان	730	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/04/01	2020/05/01	2020/05/31	-	2020/07/30	2020/08/14	2020/08/24	2020/09/03	2020/10/03
ولايات مختلفة	بناء مخزن بوحدة أشغال المحروقة صفافس بناء 190 متر خطي سياج لئير سيدي عبد الكافي اقتناء و أشغال نهينة سقف حديدي لمخزن دائرة الإنتاج بصفاص بناء سياج لئير أولاد حفوز بناء 80 متر خطي سياج لئير جملة 5 بناء بيت حارس و مرفق صحي لاقسام قنوات التجميع و الصيانة و الضخ و التعديل بحفوز بمصلحة جلب المياه بالقيروان بناء وحدة مراقبة وبيت مواد كيميائية و بيوت حراس ومرافق صحية بمركب الزهور و محطات الضخ بوقيفة وسيدي بو علي وبنيلة و محطتي كاسر الضغط بالنفيسة والزناطير	365	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/04/15	2020/05/15	2020/06/14	-	2020/08/13	2020/08/28	2020/09/07	2020/09/17	2020/10/17
قايس	بناء محطة ضخ وتجهيزها لتدعيم تزويد خزان الحامة توسعة محطة الضخ بخوي الغدير اقتناء ووضع قنوات قطر 315 مم من .م. ! لتجديد قناة المنطقة الصناعية بقباس إقتناء ووضع قنوات 3 كم قطر 315 مم من .م. ! لتجديد جزء من القنوات الساحلية بحمادي جرحيس	180	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/04/15	2020/05/15	2020/06/14	-	2020/08/13	2020/08/28	2020/09/07	2020/09/17	2020/10/17
ولايات مختلفة	مشروع تحسين جودة مياه الشرب بالجانب التونسي انجاز حوض تبخير مياه الرجيع لمحطة تحلية المياه بالمكاسي من ولاية سيدي بوزيد على مساحة 17.3 هكتار	365	أشغال	طلب عروض	عادية	البنك الألماني لإعادة الإعمار	2020/02/14	2020/03/15	2020/04/14	-	2020/06/13	2020/06/28	2020/07/08	2020/07/18	2020/08/17
ولايات مختلفة	مشروع تحسين جودة مياه الشرب بالجانب التونسي انجاز عشرة ابار بكل من المكاسي ،النقش وبن قردان	120	أشغال	طلب عروض	عادية	البنك الألماني لإعادة الإعمار	2020/05/16	2020/06/15	2020/07/15	-	2020/09/13	2020/09/28	2020/10/08	2020/10/18	2020/11/17
ولايات مختلفة	مشروع تحسين جودة مياه الشرب بالجانب التونسي اقتناء سكور وتجهيزات خاصة بالشبكة	365	تزود	طلب عروض	عادية	البنك الألماني لإعادة الإعمار	2020/07/02	2020/08/01	2020/08/31	-	2020/10/30	2020/11/14	2020/11/24	2020/12/04	2021/01/03
باجة	مشروع تحسين التزود بولاية باجة اقتناء وتركيب معدات كهروميكانيكية	300	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	البنك الألماني لإعادة الإعمار	2020/03/02	2020/04/01	2020/05/01	-	2020/06/30	2020/07/15	2020/07/25	2020/08/04	2020/09/03
زغوان	مشروع تأهيل وتطوير لمنظومات مياه الشرب تعميد قنوات من زغوان الي جبل الوسط التزود بمعدات سائبة (حفريات وسكور)	180	تزود	طلب عروض	عادية	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	2020/08/16	2020/09/15	2020/10/15	-	2020/12/14	2020/12/29	2021/01/08	2021/01/18	2021/02/17

الولاية	موضوع الصفقة	أجال الإنجاز (باليوم)	نوعية الطلب	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري								
							لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لتنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز
بنزرت	وحدة إنجاز مشروع تحسين التزود بولاية بنزرت مكتب المراقبة	1440	دراسة	طلب عروض	عادية	الصفحة الصندوق السعودي للتنمية وميزانية الدولة	2020/01/16	2020/02/15	2020/03/16	-	2020/05/15	2020/05/30	2020/06/09	2020/06/19	2020/07/19
بنزرت	وحدة إنجاز مشروع تحسين التزود بولاية بنزرت اقتناء ونقل سكور و تجهيزات مائية	1080	تزود	طلب عروض	عادية	الصفحة الصندوق السعودي للتنمية وميزانية الدولة	2020/02/25	2020/03/26	2020/04/25	-	2020/06/24	2020/07/09	2020/07/19	2020/07/29	2020/08/28
بنزرت	وحدة إنجاز مشروع تحسين التزود بولاية بنزرت كهربية	900	تزود وأشغال	إتفاقية	-	الصفحة الصندوق السعودي للتنمية وميزانية الدولة				-					
ولايات مختلفة	إقتناء وتركيب معدات الكرومكانيكية ومعدات تعقيم للمشاريع التالية : الزربية و العوامة و الزغبة و عروق الخلصة (ولاية سليانة) و عوالة النخان (ولاية باجة) و السبعيات و الزوارين المحطة (ولاية الكاف) و الناظور عين البرادة (ولاية بنزرت) و ساتورة (ولاية جندوبة)	210	تزود	طلب عروض	عادية	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	2020/01/16	2020/02/15	2020/03/16	-	2020/05/15	2020/05/30	2020/06/09	2020/06/19	2020/07/19
ولايات مختلفة	صيانة مقرات أرشيف وبناء مقر وحدة أشغال للشركة بعين دراهم وتجهيزه اقليم الحمامات وصيانة وحدة أشغال الفحص دراسة	90	دراسة	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/05/02	2020/06/01	2020/06/30	-	2020/08/29	2020/09/13	2020/09/23	2020/10/03	2020/11/02
ولايات مختلفة	إقتناء وتركيب معدات الكرومكانيكية ومعدات تعقيم للمشاريع التالية : موقع محطة الضخ المنار 109 (ولاية تونس) والمنطقة الصناعية والسجن المدني بمرناق (ولاية بن عروس)	210	تزود	طلب عروض	عادية	مصادر تمويل مختلفة	2020/02/06	2020/03/07	2020/04/06	-	2020/06/05	2020/06/20	2020/06/30	2020/07/10	2020/08/09
ولايات مختلفة	إقتناء وتركيب معدات الكرومكانيكية ومعدات تعقيم للمشاريع التالية : مدينة سليانة (ولاية سليانة) و أولاد أحمد و قبر الروم و حي السلامة ببنار (ولاية باجة) و محطات SR2 و SR1 و SR3 بسيدي سعيد من مشروع محاور الجلب بجنوبية Zone C (ولاية جندوبة)	210	تزود	طلب عروض	عادية	مصادر تمويل مختلفة	2020/03/08	2020/04/07	2020/05/07	-	2020/07/06	2020/07/21	2020/07/31	2020/08/10	2020/09/09
تونس	إقتناء وتركيب معدات الكرومكانيكية ومعدات كهربائية لمحطة الضخ بنار بوخرص	210	تزود	طلب عروض	عادية	الوكالة المغاربية للسكنى	2020/05/08	2020/06/07	2020/07/07	-	2020/09/05	2020/09/20	2020/09/30	2020/10/10	2020/11/09
أريانة	إنجاز الشبكة الخارجية لتقسيم بن بدر و سروبات و تعزيز شبكة شطراثة-عين-سكرة وضع 14,48 كم من القنوات من ح.م. قطر 400-500-600 مم و 0,4 كم من القنوات متعددة الإلتين بقطر 300 مم	480	أشغال	طلب عروض	عادية	باعث عقاري	2020/04/02	2020/05/02	2020/06/01	-	2020/08/15	2020/09/14	2020/09/29	2020/10/14	2020/11/13
بن عروس	تزويد تقسيم المحمدية الحيايا 1 و 2 و 3 أشغال وضع 14,6 كم قنوات من ح.م. قطر 400-600 مم وإنجاز خزائين بسعة 2500 م ³ ومحطة ضخ	480	أشغال	طلب عروض	عادية	الوكالة المغاربية للسكنى	2020/04/02	2020/05/02	2020/06/01	-	2020/08/15	2020/09/14	2020/09/29	2020/10/14	2020/11/13
بن عروس	تغيير مسار 1 كم من قناة مصنوعة من الحديد المصبوب قطر 500 مم برادس تعزيز طاقة الخزن بمرناق تزويد المنطقة الجديدة ببرج سدريه (طابق 81) إقتناء 4,15 كم من القنوات المصنوعة من الحديد المصبوب قطر 300 مم و 500 مم	180	تزود	طلب عروض	عادية	الصفحة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	2020/03/01	2020/03/31	2020/04/30	-	2020/06/29	2020/07/14	2020/07/24	2020/08/03	2020/09/02
الكاف	تزويد منطقة الزيتونة العضات والصور	360	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	الميزانية التكميلية لسنة 2012	2020/02/14	2020/03/15	2020/04/14	-	2020/06/13	2020/06/28	2020/07/08	2020/07/18	2020/08/17
الكاف	تزويد المحطة الإستشفائية بحمام ملاق إقتناء ووضع 12400 م ³ قنوات من متعدد الألتين ومعدات مائية وبناء خزان 100 م ³ وبيت وسكور وبيت تعقيم الي و 03 كاسر ضغط و إعادة تجهيز بنر فح الحجر و تهيئة وافي البئر وبناء أسبجة	360	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	المجلس الجهوي والباعث العقاري	2020/03/16	2020/04/15	2020/05/15	-	2020/07/14	2020/07/29	2020/08/08	2020/08/18	2020/09/17

الولاية	موضوع الصفقة	أجال الإجازة (باليوم)	نوعية الطلب	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري								
							لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	بداية الإجازة
الكاف	تزويد المنطقة الصناعية بالسررس اقتناء 6 كم قنوت من الحديد المصبوب	360	تزود	طلب عروض	عادية	الوكالة العقارية الصناعية	2020/07/02	2020/08/01	2020/08/31	-	2020/10/30	2020/11/14	2020/11/24	2020/12/04	2021/01/03
الكاف	تزويد المنطقة الصناعية قار محاميد اقتناء ووضع 8 كم قنوت من متعدد الالابن ومعدات مائية وبناء خزان 1500 م ³ وبناء خزان 500 م ³ ويبي سكر ومحطة ضخ ويبي تعقيم الالي	360	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	الوكالة العقارية الصناعية	2020/06/10	2020/07/10	2020/08/09	-	2020/10/08	2020/10/23	2020/11/02	2020/11/12	2020/12/12
نابل	تزويد المنطقة الصناعية ببوعرقوب إنجاز خزان بسعة 1500 م ³ ومحطة ضخ ونقل ووضع 10 كم قنوت من م.ا. ومن الحديد المصبوب	365	أشغال	طلب عروض	عادية	الوكالة العقارية الصناعية	2020/05/20	2020/06/19	2020/07/19	-	2020/09/17	2020/10/02	2020/10/12	2020/10/22	2020/11/21
زغوان	تزويد المنطقة الصناعية بجبل الوسط (المرحلة الثانية) مد 10 كم قنوت وبناء خزان 2500 م ³ ومحطة ضخ مع تجهيز وكهربية	365	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	الوكالة العقارية الصناعية	2020/07/20	2020/08/19	2020/09/18	-	2020/11/17	2020/12/02	2020/12/12	2020/12/22	2021/01/21
جنوبية	التزود بمعدات مائية لتلبية حاجيات المشاريع TS-P28 بولاية جنوبية (Reliquat prêt) relance	360	تزود	طلب عروض	عادية	ميزانية الدولة	2020/01/16	2020/02/15	2020/03/16	-	2020/05/15	2020/05/30	2020/06/09	2020/06/19	2020/07/19
جنوبية	دراسة المخطط المديرى لمدينة طبرقة	360	دراسة	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/04/16	2020/05/16	2020/06/15	-	2020/08/14	2020/08/29	2020/09/08	2020/09/18	2020/10/18
جنوبية	تزويد المعبر الحدودي غار النماء الجليل بجنوبية	360	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	ديوان المعابر الحدودية البرية	2020/02/16	2020/03/17	2020/04/16	-	2020/06/15	2020/06/30	2020/07/10	2020/07/20	2020/08/19
ولايات مختلفة	تدعيم الموارد المائية بطبرقة وإنجاز محطة معالجة المياه تحسين تزويد مدينة زهرة مدين و ما جارها اقتناء ونقل 17 كلم خطى من القنوت قطر يتراوح بين 300 و500 مم مصنوعة من الحديد المصبوب ومن الخرسانة	480	تزود	طلب عروض	عادية	الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية	2020/11/20	2020/12/20	2021/01/19	-	2021/03/20	2021/04/04	2021/04/14	2021/04/24	2021/05/24
ولايات مختلفة	تحسين تزويد مدينة جنوبية تحسين تزويد مركب قففور- سيدي بربوس و مدينة سيدي بربوس اقتناء 19,5 كم قنوت من الحديد المصبوب قطر بين 300 و400 مم	360	تزود	طلب عروض	عادية	الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية	2020/03/26	2020/04/25	2020/05/25	-	2020/07/24	2020/08/08	2020/08/18	2020/08/28	2020/09/27
جنوبية	تحسين تزويد مدينة جنوبية اقتناء ووضع 5,5 كم قنوت من م.ا. قطر 315 مم ووضع 5,5 كم قنوت من الحديد المصبوب قطر 400 مم وإنجاز خزان سعة 5000 م ³	540	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية	2020/10/11	2020/11/10	2020/12/10	-	2021/02/08	2021/02/23	2021/03/05	2021/03/15	2021/04/14
سليانة	تحسين تزويد مركب قففور- سيدي بربوس و مدينة سيدي بربوس وضع 14 كم قنوت من الحديد المصبوب قطر 300 مم وإنجاز خزانين سعة 1000 م ³ و500 م ³	420	أشغال	طلب عروض	عادية	الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية	2020/09/15	2020/10/15	2020/11/14	-	2021/01/13	2021/01/28	2021/02/07	2021/02/17	2021/03/19
باجة	تدعيم طاقة الخزن بمدينة باجة بناء 02 خزانات بسعة 500 م ³ و 01 خزان بسعة 2500 م ³	540	أشغال	طلب عروض	عادية	الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية	2020/04/20	2020/05/20	2020/06/19	-	2020/08/18	2020/09/02	2020/09/12	2020/09/22	2020/10/22
نابل	تحسين تزويد قريص بناء خزانين 500 م ³ و 250 م ³ ومحطة لإزالة الحديد ومحطتى ضخ ومد 20 كم قنوت وتجهيز وكهربية محطتى ضخ	365	أشغال	طلب عروض	عادية	الوكالة اليابانية للتعاون الدولي TS-P36	2020/01/21	2020/02/20	2020/03/21	-	2020/05/20	2020/06/04	2020/06/14	2020/06/24	2020/07/24
نابل	تحسين تزويد منطقة دار شيشو نقل ووضع 2 كم قنوت وإنجاز خزانين 500 م ³ و 250 م ³	365	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	الوكالة اليابانية للتعاون الدولي TS-P36	2020/05/20	2020/06/19	2020/07/19	-	2020/09/17	2020/10/02	2020/10/12	2020/10/22	2020/11/21

الولاية	موضوع الصفقة	أجال الإجازة (باليوم)	نوعية الطلب	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري								
							لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتحديد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	بداية الإجازة
نابل	تزويد منطقة حي بن بونس من مخمذية الحمامات وضع 5 كم وبناء خزان 250 م ³ ومحطة ضخ	365	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	المجلس الجهوي	2020/03/22	2020/04/21	2020/05/21	-	2020/07/20	2020/08/04	2020/08/14	2020/08/24	2020/09/23
نابل	تحسين تزويد المنطقة العليا بالحمامات (مرحلة مستعجلة من المخطط المديرية) وضع 5 كم وبناء خزان 500 م ³ ومحطة ضخ مع تجهيز وكهربة	365	أشغال	طلب عروض	عادية	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	2020/05/20	2020/06/19	2020/07/19	-	2020/09/17	2020/10/02	2020/10/12	2020/10/22	2020/11/21
نابل	تعويض جزء من قناة الجلب المزودة لمن بنى خلد ومنزل بوزلفة إقتناء 3 كم من قنوات المصنوعة من الخرسانة قطر 500 مم	365	تزود	طلب عروض	عادية	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	2020/05/30	2020/06/29	2020/07/29	-	2020/09/27	2020/10/12	2020/10/22	2020/11/01	2020/12/01
نابل	تحويل القنوات المتواجدة بحرمة الطريق الجهوية رقم 27 في الجزء 2 بين قرية و منزل تميم إقتناء 6 كلم قنوات من الحرسلة والحديد المصبوب قطر 600 مم	365	تزود	طلب عروض	عادية	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	2020/06/20	2020/07/20	2020/08/19	-	2020/10/18	2020/11/02	2020/11/12	2020/11/22	2020/12/22
نابل	تحويل القنوات المتواجدة بحرمة الطريق الجهوية رقم 27 في الجزء 2 بين قرية و منزل تميم أشغال وضع 6 كلم من القنوات قطر 600 مم وأشغال الربط	365	أشغال	طلب عروض	عادية	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	2020/06/20	2020/07/20	2020/08/19	-	2020/10/18	2020/11/02	2020/11/12	2020/11/22	2020/12/22
نابل	تزويد المنطقة الصناعية بقرمالية (مسفحة مفسوخة) التزود وأشغال وضع 6 كلم من القنوات قطر 200-315 مم	365	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	الوكالة العقارية الصناعية	2020/03/20	2020/04/19	2020/05/19	-	2020/07/18	2020/08/02	2020/08/12	2020/08/22	2020/09/21
بنزرت	تزويد القطب التكنولوجي بمنزل عبد الرحمان إقتناء 2 كلم من قنوات قطر 315 مم من البوليثيلين وضع 2 كم وبناء خزان 1500 م ³ ومحطة ضخ مع تجهيز وكهربة	365	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	الوكالة العقارية الصناعية	2020/02/05	2020/03/06	2020/04/05	-	2020/06/04	2020/06/19	2020/06/29	2020/07/09	2020/08/08
نابل	تحسين تزويد مركب منزل حر - لينة إقتناء 9 كم من القنوات قطر 400-300 مم من الحديد المصبوب	365	تزود	طلب عروض	عادية	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	2020/06/20	2020/07/20	2020/08/19	-	2020/10/18	2020/11/02	2020/11/12	2020/11/22	2020/12/22
نابل	تحسين تزويد مركب منزل حر - لينة وضع 16 كم من القنوات قطر بين 200 مم و 400 مم وبناء خزان 1500 م ³ ومحطتين للسخن مع تجهيز وكهربة	365	أشغال	طلب عروض	عادية	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	2020/11/21	2020/12/21	2021/01/20	-	2021/03/21	2021/04/05	2021/04/15	2021/04/25	2021/05/25
نابل	بناء مقر إقليم الشركة بقرمالية ومنزل بوريقية	600	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/02	2020/04/01	2020/05/01	-	2020/06/30	2020/07/15	2020/07/25	2020/08/04	2020/09/03
بنزرت	تزويد مركب تمره وأحواز سجنان إتمام أشغال وضع قنوات من م.إ.	365	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الثالث)	2020/02/05	2020/03/06	2020/04/05	-	2020/06/04	2020/06/19	2020/06/29	2020/07/09	2020/08/08
بنزرت	تزويد مجمع هارون إتمام أشغال / إقتناء ووضع 10 كم قنوات من م.إ.	365	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الثالث)	2020/02/05	2020/03/06	2020/04/05	-	2020/06/04	2020/06/19	2020/06/29	2020/07/09	2020/08/08
بنزرت	السلامية من معتمدية منزل بوريقية إقتناء ووضع 15 كم قنوات من م.إ. و بناء خزان بسعة 500 م ³ وخزان بسعة 1000 م ³	365	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	2020/09/20	2020/10/20	2020/11/19	-	2021/01/18	2021/02/02	2021/02/12	2021/02/22	2021/03/24
بنزرت	إقتناء و تركيب معدات الإلكترونيككية ومعدات تعقيم للمشروع المنطقة الصناعية بسجنان وتجهيز المحول الكهربائي بمحطة SGR9	210	تزود	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه والوكالة العقارية الصناعية	2020/04/07	2020/05/07	2020/06/06	-	2020/08/05	2020/08/20	2020/08/30	2020/09/09	2020/10/09

الولاية	موضوع الصفقة	أجال الإجتاز (باليوم)	نوعية الطلب	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري								
							لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجتاز
زغوان	تزويد منطقة دلايل لعروس من معتمدة بنر مشاركة وضع 15 كم وبناء خزان 250 م ³ ومحطة ضخ مع تجهيز وكهربة	365	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	المجلس الجهوي	2020/04/20	2020/05/20	2020/06/19	-	2020/08/18	2020/09/02	2020/09/12	2020/09/22	2020/10/22
زغوان	تزويد المنطقة الصناعية بحمام الزريبة بربط بنر الحارات وبنر بوعشير 2 إقتاء 3 كم من قنوات المصنوعة من الحديد المصبوب قطر 300 مم	365	تزود	طلب عروض	عادية	الوكالة العقارية الصناعية	2020/04/29	2020/05/29	2020/06/28	-	2020/08/27	2020/09/11	2020/09/21	2020/10/01	2020/10/31
زغوان	تزويد مقاسم السكن الاجتماعي ببنر مشاركة إقتاء ووضع 15 كم قنوات قطر 200-315م وبناء خزان 500 م ³ ومحطة ضخ مع تجهيز وكهربة	365	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	مشاريع لم يتم إبرام الاتفاقيات الخاصة بها	2020/11/30	2020/12/30	2021/01/29	-	2021/03/30	2021/04/14	2021/04/24	2021/05/04	2021/06/03
زغوان	تزويد منطقة الشرايطية- معتمدة صواف وضع 5 كم وبناء خزان 100 م ³ ومحطة ضخ	365	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	المجلس الجهوي	2020/06/20	2020/07/20	2020/08/19	-	2020/10/18	2020/11/02	2020/11/12	2020/11/22	2020/12/22
زغوان	تزويد المنطقة الصناعية بحمام الزريبة بربط بنر الحارات وبنر بوعشير 2 وضع 3 كم وبناء محطة ضخ مع تجهيز وكهربة	365	أشغال	طلب عروض	عادية	الوكالة العقارية الصناعية	2020/09/20	2020/10/20	2020/11/19	-	2021/01/18	2021/02/02	2021/02/12	2021/02/22	2021/03/24
ولايات مختلفة	برنامج تأمين وتعزيز تزود بمياه الشرب لتونس الكبرى و الوطن القبلي و الساحل و صفاقس إقتاء وصلات و صمامات للفتحات	360	تزود	طلب عروض	عادية	الوكالة الفرنسية للتنمية	2020/04/04	2020/05/04	2020/06/03	-	2020/08/02	2020/08/17	2020/08/27	2020/09/06	2020/10/06
ولايات مختلفة	إقتاء الوصلات والصمامات والمعدات المائية لمشاريع مختلفة : مشروع تحسين تزويد بوئدي ومشروع المستنقعي الجامعي الجديد بصفاقس + تحسين تزويد القاعدة الجوية بمطاطة الجديدة ومشروع تحسين تزويد غرياني الصمار بالماه الصالح للشرب	300	تزود	طلب عروض	عادية	مصادر تمويل مختلفة	2020/03/02	2020/04/01	2020/05/01	-	2020/06/30	2020/07/15	2020/07/25	2020/08/04	2020/09/03
ولايات مختلفة	تجهيز وكهربة محطتي الضخ بحريوب و غرضاب المبرمجتان في مشروع تجديد وتعزيز قنوات الجلب والتوزيع بالجنوب التونسي و محطة بوئدي المبرمجة في مشروع تزويد بوئدي و محطة الضخ المبرمجة في مشروع تزويد المنطقة للرجستية بين قردان .	360	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	مصادر تمويل مختلفة	2020/03/04	2020/04/03	2020/05/03	-	2020/07/02	2020/07/17	2020/07/27	2020/08/06	2020/09/05
ولايات مختلفة	اتمام أشغال تحويل و حماية قنوات الجلب و التوزيع المتواجدة في حوزة الطريق السيارة قابس - مدينين إقتاء ووضع قنوات متعدد الأثلين و ووضع قنوات الحديد المصبوب	720	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	2020/02/01	2020/03/02	2020/04/01	-	2020/05/31	2020/06/15	2020/06/25	2020/07/05	2020/08/04
القيروان	تزويد المنطقة الصناعية الويلاتيية إقتاء ووضع 5 كم قنوات من متعدد الأثلين قطر 200 و 160 مم وبناء خزان نصف مغمر سعة 250م ³ وحفر وتجهيز وكهربة بنر	360	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	الوكالة العقارية الصناعية	2020/04/14	2020/05/14	2020/06/13	-	2020/08/12	2020/08/27	2020/09/06	2020/09/16	2020/10/16
القيروان	تزويد العنزات والروابيحية (العويبة) من معتمدة الحاجب إقتاء ووضع قنوات و أشغال هندسة مدينية	420	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	الميزانية التكميلية لسنة 2012	2020/07/16	2020/08/15	2020/09/14	-	2020/11/13	2020/11/28	2020/12/08	2020/12/18	2021/01/17
سوسة	مشروع تغيير وجهة أجزاء من الشبكات في اطار تجديد الطريق الوطنية بين سوسة و القيروان RN 12 إقتاء 2,71 كم قنوات من م. ا. ووضع 3,2 كم قنوات من م. ا. وح.م.	240	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	2020/05/16	2020/06/15	2020/07/15	-	2020/09/13	2020/09/28	2020/10/08	2020/10/18	2020/11/17
صفاقس	مشروع تحويل و حماية قنوات الشرب المتواجدة في حوزة مقترق منزل شاكر إقتاء ووضع 450 قنوات 315 مم من م.ا و 250 م قنوات الخرسانة سابقة الاجهاد قطر لا يتعدى 800 مم	150	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	2020/06/01	2020/07/01	2020/07/31	-	2020/09/29	2020/10/14	2020/10/24	2020/11/03	2020/12/03

الولاية	موضوع الصفقة	أجل الإجازة (باليوم)	نوعية الطلب	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري								
							لإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتحديد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	بداية الإجازة	
سوسة	تزويد المنطقة الصناعية ببوقيشة نقل ووضع 8500 متر قنوات من متعدد الاثلين والحديد المصبوب وبناء خزان سعة 500 م ³	360	أشغال	طلب عروض	عادية	الوكالة العقارية الصناعية	2020/11/01	2020/12/01	2020/12/31	-	2021/03/01	2021/03/16	2021/03/26	2021/04/05	2021/05/05
سوسة	تزويد المنطقة الصناعية كندار 2 بالماء الصالح للشرب إقتناه 6 كم قنوات من م.ا قطر 315 مم ووضع 26,1 كم قنوات من ح.م. و من متعدد الاثلين وبناء خزان 500 م ³ ومحطة تعقيم واسيجة وتجهيز وكهرية بتر عميقة	420	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	الوكالة العقارية الصناعية	2020/11/15	2020/12/15	2021/01/14	-	2021/03/15	2021/03/30	2021/04/09	2021/04/19	2021/05/19
سوسة	تزويد المنطقة الصناعية كندار 2 بالماء الصالح للشرب إقتناه 1, 20,1 كم قنوات من الحديد المصبوب قطر 300 مم و 200 مم	450	تزود	طلب عروض	عادية	الوكالة العقارية الصناعية	2020/05/01	2020/05/31	2020/06/30	-	2020/08/29	2020/09/13	2020/09/23	2020/10/03	2020/11/02
سوسة	بناء إقليم الشركة بمسكان	360	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/05/15	2020/06/14	2020/07/14	-	2020/09/12	2020/09/27	2020/10/07	2020/10/17	2020/11/16
سوسة	بناء مقر الشركة بالنفيضة	360	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/06/15	2020/07/15	2020/08/14	-	2020/10/13	2020/10/28	2020/11/07	2020/11/17	2020/12/17
المهدية	أشغال هندسة مدنية لإتمام بناء وبناء وحدة أشغال بالسواحي	360	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/06/01	2020/07/01	2020/07/31	-	2020/09/29	2020/10/14	2020/10/24	2020/11/03	2020/12/03
سوسة	تهيئة الخزان المداسي بالزهور	180	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/04/01	2020/05/01	2020/05/31	-	2020/07/30	2020/08/14	2020/08/24	2020/09/03	2020/10/03
قابس	بناء وحدة أشغال بالحامة	360	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/02/03	2020/03/04	2020/04/03	-	2020/06/02	2020/06/17	2020/06/27	2020/07/07	2020/08/06
مدنين	بناء مخبر مخصص في ميدان التحلية بمدنين	360	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/04	2020/04/03	2020/05/03	-	2020/07/02	2020/07/17	2020/07/27	2020/08/06	2020/09/05
صفصاف	بناء وحدة أشغال بغاراب	360	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/11/15	2020/12/15	2021/01/14	-	2021/03/15	2021/03/30	2021/04/09	2021/04/19	2021/05/19
صفصاف	تهيئة و توسعة وحدة الأشغال بالمحرض	360	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/11/15	2020/12/15	2021/01/14	-	2021/03/15	2021/03/30	2021/04/09	2021/04/19	2021/05/19
تطاوين	تهيئة و توسعة الطابق العلوي لمقر إقليم تطاوين	360	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/11/01	2020/12/01	2020/12/31	-	2021/03/01	2021/03/16	2021/03/26	2021/04/05	2021/05/05
المنستير	بناء فرع بجمال من ولاية المنستير	360	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/09/01	2020/10/01	2020/10/31	-	2020/12/30	2021/01/14	2021/01/24	2021/02/03	2021/03/05
صفصاف	أشغال هندسة مدنية لبناء مخزن من الهياكل المعدنية بمركب PK11 طريق منزل شاكر بصفاص	360	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/10/01	2020/10/31	2020/11/30	-	2021/01/29	2021/02/13	2021/02/23	2021/03/05	2021/04/04

التاريخ التقديري									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	آجال الإحجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
ابتداء الإحجاز	نتيجه الصفقة	نشر نتائج المنافسة	إجابة لجنة الصفقات	إحالة الملف على لجنة الصفقات	تعهد لجنة الشراءات بالملف	لفتح العروض	للإعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط							
2020/12/03	2020/11/03	2020/10/24	2020/10/14	2020/09/29	-	2020/07/31	2020/07/01	2020/06/01	وزارة الدفاع الوطني	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	تزويد المركز العسكري الجديد للتكوين المهني اقتناء ووضع 5 كم قنوات من م.ا قطر 200 مم وبناء خزان نصف مغمر سعة 500 م ³ محطة ضخ وواقي بنز	سيدي بوزيد
2020/10/03	2020/09/03	2020/08/24	2020/08/14	2020/07/30	-	2020/05/31	2020/05/01	2020/04/01	وزارة الدفاع الوطني	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	420	تزويد القاعدة الجوية بمطاملة الجديدة من ولاية قابس بالماء الصالح للشرب اقتناء ووضع 18900 متر خطي من قنوات متعدد الاثلاث قطر لا يتعدى 315 مم و بناء مأوى للبر و سياج	قابس
2021/04/08	2021/03/09	2021/02/27	2021/02/17	2021/02/02	-	2020/12/04	2020/11/04	2020/10/05	الوكالة الفرنسية للتنمية (الفرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	420	مشروع تزويد مركب سعيان وستيفطيمي وليماهن: اقتناء ونقل ووضع 49 كم قنوات من م.ا. وبناء 3 محطات ضخ وماوى بنز و خزان تجميع	قبلي
2021/03/05	2021/02/03	2021/01/24	2021/01/14	2020/12/30	-	2020/10/31	2020/10/01	2020/09/01	الوكالة الفرنسية للتنمية (الفرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	420	مشروع تزويد مركب غريفي الصمار بتطوين اقتناء ومد 26 كم قنوات من م.ا. قطر لا يتعدى 315 مم و بناء و اقي للبر و سياج	تطوين
2021/02/23	2021/01/24	2021/01/14	2021/01/04	2020/12/20	-	2020/10/21	2020/09/21	2020/08/22	البنك الألماني لإعادة الإعمار	عادية	طلب عروض	أشغال	420	مشروع تزويد الطابق العلوي لمدينة قبلي بناء خزان سعة 2500 م ³	قبلي
2020/12/12	2020/11/12	2020/11/02	2020/10/23	2020/10/08	-	2020/08/09	2020/07/10	2020/06/10	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والميزانية التكميلية لسنة 2012	عادية	طلب عروض	تزود	360	مشروع تحسين تزويد مدينة قبلي ومناطق مختلفة بالماء الصالح للشرب اقتناء 18 كم من القنوات من الحديد المصنوب قطر اقل او يساوي 400 مم	قبلي
2021/02/23	2021/01/24	2021/01/14	2021/01/04	2020/12/20	-	2020/10/21	2020/09/21	2020/08/22	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والميزانية التكميلية لسنة 2012	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	مشروع تحسين تزويد مدينة قبلي بالماء الصالح للشرب نقل ووضع 18 كم قنوات من الحديد المصنوب قطر 400 مم واقتناء نقل ووضع 19 كم قنوات م.ا. قطر اقل او يساوي 315 مم و بناء 3 محطات ضخ وبناء خزان سعة 250 م ³	قبلي
2021/05/14	2021/04/14	2021/04/04	2021/03/25	2021/03/10	-	2021/01/09	2020/12/10	2020/11/10	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	عادية	طلب عروض	تزود	360	مشروع تهييب منظومة الجلب لرض المطيلة اقتناء 5,6 كم من القنوات من الحديد المصنوب قطر يساوي 300 مم	قفصة
2021/05/14	2021/04/14	2021/04/04	2021/03/25	2021/03/10	-	2021/01/09	2020/12/10	2020/11/10	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	عادية	طلب عروض	تزود	360	مشروع تحسين تزويد أم العرائس اقتناء 1,2 كم من القنوات من الحديد المصنوب قطر يساوي أو أقل من 500 مم	قفصة
2021/05/14	2021/04/14	2021/04/04	2021/03/25	2021/03/10	-	2021/01/09	2020/12/10	2020/11/10	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	عادية	طلب عروض	تزود	360	مشروع تحسين تزويد مدينة الريدف اقتناء 5,6 كم من القنوات من الحديد المصنوب قطر يساوي أو أقل من 500 مم	قفصة
2021/01/14	2020/12/15	2020/12/05	2020/11/25	2020/11/10	-	2020/09/11	2020/08/12	2020/07/13	المجلس الجهوي	عادية	طلب عروض	أشغال	360	تحسين تزويد منطقة الميضية اقتناء ووضع 6 كم قنوات من م.ا وبناء خزان سعة 250 م ³ و محطة ضخ	قفصة
2021/01/07	2020/12/08	2020/11/28	2020/11/18	2020/11/03	-	2020/09/04	2020/08/05	2020/07/06	الوكالة العقارية الصناعية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	تزويد المنطقة الصناعية بأم العظم اقتناء ووضع 7 كم قنوات من م.ا قطر 315 مم وبناء خزان نصف مغمر سعة 1000 م ³ مبنى للتعليم ، محطة ضخ وواقي بنز	سيدي بوزيد
2020/08/14	2020/07/15	2020/07/05	2020/06/25	2020/06/10	-	2020/04/11	2020/03/12	2020/02/11	الوكالة العقارية الصناعية	عادية	طلب عروض	أشغال	420	تزويد المنطقة الصناعية السبيخة 2 وضع 16,5 كم قنوات من الحديد المصنوب قطر 400 و 300 مم وبناء خزان نصف مغمر سعة 1500 م ³ وحفر وتجهيز وكهربية بنز	القيروان
2020/08/13	2020/07/14	2020/07/04	2020/06/24	2020/06/09	-	2020/04/10	2020/03/11	2020/02/10	الوكالة العقارية الصناعية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	تزويد المنطقة الصناعية بجلمة اقتناء ووضع 1 كم قنوات من م.ا قطر 315 مم وبناء خزان علوي سعة 250 م ³ وواقي بنز	سيدي بوزيد

الولاية	موضوع الصفقة	أجال الإجازة (باليوم)	نوعية الطلب	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري								
							لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المناقصة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المناقصة	لتبليغ الصفقة	بداية الإجازة
تطولين	تزويد المنطقة الصناعية ببونمشة وضع 26,5 كم قنوت من الحديد المصبوب قطر 250/300م و بناء خزان 500 م3 ومحطة الضخ و كاسر للضغط	360	أشغال	طلب عروض	عادية	الوكالة العقارية الصناعية	2020/02/01	2020/03/02	2020/04/01	-	2020/05/31	2020/06/15	2020/06/25	2020/07/05	2020/08/04
توزر	دراسة المخطط المديرى لمدينة توزر	450	دراسة	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/11/23	2020/12/23	2021/01/22	-	2021/03/23	2021/04/07	2021/04/17	2021/04/27	2021/05/27
سيدي بوزيد	تزويد مركب عوامر الحصب تجهيز وكبرية محطة ضخ و مبنى تعقيم و بنر	180	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	2020/07/13	2020/08/12	2020/09/11	-	2020/11/10	2020/11/25	2020/12/05	2020/12/15	2021/01/14
تطولين	مشروع تزويد مركب غريفي الصمار بتطولين تجهيز بنر و محطة للتكثيف الضغط	210	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	2020/11/01	2020/12/01	2020/12/31	-	2021/03/01	2021/03/16	2021/03/26	2021/04/05	2021/05/05
ولايات مختلفة	تحسين منظومة توزيع المياه و تدعيم طاقة التخزين بالحامة اقتناء 10 كم من القنوت من الحديد المصبوب قطر اقل او يساوي 400 مم تعزيز الإنتاج وتحسين جودة المياه الموزعة بجرجيس اقتناء 6 كم من القنوت من الحديد المصبوب قطر 300 مم	450	تزود	طلب عروض	عادية	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	2020/04/01	2020/05/01	2020/05/31	-	2020/07/30	2020/08/14	2020/08/24	2020/09/03	2020/10/03
قايس	تحسين منظومة توزيع المياه و تدعيم طاقة التخزين بالحامة نقل ووضع 10 كم قنوت من الحديد المصبوب قطر اقل او يساوي 400 مم وبناء خزان 2500 م ³ و محطة ضخ و بيت سكر	420	أشغال	طلب عروض	عادية	مشاريع من المنظور تمويلها من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الجديد	2020/10/01	2020/10/31	2020/11/30	-	2021/01/29	2021/02/13	2021/02/23	2021/03/05	2021/04/04
قايس	تكثيف الضغط بنر CF9 شط الفجيج تجهيز وكبرية البئر	90	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/04/01	2020/05/01	2020/05/31	-	2020/07/30	2020/08/14	2020/08/24	2020/09/03	2020/10/03
مدنين	دراسة المخطط المديرى لمدينة جرجيس وأحوازاها	450	دراسة	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/08/01	2020/08/31	2020/09/30	-	2020/11/29	2020/12/14	2020/12/24	2021/01/03	2021/02/02
مدنين	تعزيز الإنتاج وتحسين جودة المياه الموزعة بجرجيس نقل ووضع 6 كم قنوت من الحديد المصبوب قطر 300 مم	300	أشغال	طلب عروض	عادية	مشاريع من المنظور تمويلها من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الجديد	2020/08/01	2020/08/31	2020/09/30	-	2020/11/29	2020/12/14	2020/12/24	2021/01/03	2021/02/02
مدنين	إنهاء أشغال المرحلة الأولى من المخطط المديرى لمدنين الكبرى اقتناء ووضع قنوت الخرسانة سابقة الاجهاد	300	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	الوكالة اليابانية للتعاون الدولي TS-P36	2020/03/01	2020/03/31	2020/04/30	-	2020/06/29	2020/07/14	2020/07/24	2020/08/03	2020/09/02
ولايات مختلفة	تدعيم شبكات الجلب بين عرام وتاجرة اقتناء 8,5 كم من القنوت الحديد المصبوب قطر 600 مم	450	تزود	طلب عروض	عادية	بصدد البحث عن التمويل	2020/06/01	2020/07/01	2020/07/31	-	2020/09/29	2020/10/14	2020/10/24	2020/11/03	2020/12/03
ولايات مختلفة	تدعيم شبكات الجلب بين عرام وتاجرة نقل ووضع 8,5 كم من القنوت الحديد المصبوب قطر 600 مم و بناء محطة الضخ جديد شبكات الجلب الرابطة بين: تاجرة - لعصيفر و رقوية - لعصيفر نقل ووضع 15 كم من الحديد المصبوب قطر 500 مم و 600 مم	360	أشغال	طلب عروض	عادية	بصدد البحث عن التمويل	2020/09/01	2020/10/01	2020/10/31	-	2020/12/30	2021/01/14	2021/01/24	2021/02/03	2021/03/05
صفقس	مشروع محطة تحلية مياه البحر بجزر فرقة: إجاز خزان سعة 5000 م ³ .	365	أشغال	طلب عروض	عادية	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	2020/11/15	2020/12/15	2021/01/14	-	2021/03/15	2021/03/30	2021/04/09	2021/04/19	2021/05/19
القصيرين	تدعيم طاقة الإنتاج بمدينة القصيرين: اقتناء و تركيب محطة لإزالة الحديد بسعة 50 لتر/ثانية.	365	أشغال	طلب عروض	عادية	الوكالة العقارية الصناعية و الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/01/31	2020/03/01	2020/03/31	-	2020/05/30	2020/06/14	2020/06/24	2020/07/04	2020/08/03

الولاية	موضوع الصفقة	أجال الإجازة (باليوم)	نوعية الطلب	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري								
							لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لتشتر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجازة
مدنين	أشغال إنجاز حوض تخزين لمحطة تحلية المياه بني خداس	180	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/03/02	2020/04/01	2020/05/01	-	2020/06/30	2020/07/15	2020/07/25	2020/08/04	2020/09/03
ولايات مختلفة	حفر 18 بنزا عميقة: بسيطة (القصيرين)، سيدي علي بن سالم، العلاء 4، جواردة 5، القطاس 6 (الفيرون)، بني حسان (المنستير)، SKE 16 (الكاف)، رويحة 2 مكرر، دوخانية 2 مكرر (سليانة)، ناظور، بوقيرين 2، جفار 6 (زغوان)، دار شيشو 5 (نابل)، تسكراية، غزاله-الركب، مانظر 11 مكرر (بنزرت)، رملة 6، المجانقة (صفقس).	2020/06/15	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/06/15	2020/07/15	2020/08/14	-	2020/10/13	2020/10/28	2020/11/07	2020/11/17	2020/12/17
ولايات مختلفة	اقتناء أنابيب ومصفاة للآبار المزعم إحداثها في إطار التأمين والتدعيم والتعويض	2020/03/16	تزود	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/03/16	2020/04/15	2020/05/15	-	2020/07/14	2020/07/29	2020/08/08	2020/08/18	2020/09/17
مركزي	التزود بمداه مائع ترسب الأملاح لمحطة تحلية المياه	360	تزود	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/09/05	2020/10/05	2020/11/04	-	2021/01/03	2021/01/18	2021/01/28	2021/02/07	2021/03/09
ولايات مختلفة	إقتناء وتركيب خلايا كهربيية بمحطة الضخ بقرمبالية ومحطة الضخ 83 cote ومحطة المعالجة عدد 1	180	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/01/26	2020/02/25	2020/03/26	-	2020/05/25	2020/06/09	2020/06/19	2020/06/29	2020/07/29
ولايات مختلفة	إقتناء مجموعة مولدات كهربيية إقتناء محركات كهربيية ذات قوة KW 400 لفائدة محطة الضخ بجومين إقتناء مجموعة معاد حقن الآدوية بمحطات المعالجة إقتناء مجموعة من المضخات الفائصة (pompes immergées) إقتناء مجموعة من الأعمدة الصاعدة (colonnes montantes) إقتناء مجموعة صمامات (clapets) وسكور (vannes à passage direct) إقتناء وتركيب مجموعة صمامات (DN200 et DN150) لمحطات الآبار العميقة إقتناء وتركيب مجموعة صمامات (clapets) وسكور (vannes papillon) لفائدة محطة الضخ بجومين إقتناء مجموعة مغيرات سرعة وخزانات كهربيية إقتناء 4 مولدات كهربيية للحم و 9 مضخات حضائر لفائدة أقسام الأشغال التابعة لدوائر الإنتاج لمياه الشمال والساحل وصفقس	150	تزود	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/02/24	2020/03/25	2020/04/24	-	2020/06/23	2020/07/08	2020/07/18	2020/07/28	2020/08/27
ولايات مختلفة	إقتناء قطاع غيار كهربيية للخلايا الكهربيية بمحطات الضخ بمركب غير الفلة (Sepam+TP+TC ISOLATEUR+AUTOTRANSFORMATEUR) إقتناء قطاع غيار كهربيية لمحطات الضخ والآبار العميقة إقتناء مجموعة محركات تحكم السكور (Servo-moteur) لمختلف محطات الضخ ومحطات معالجة المياه إقتناء قطاع غيار ميكانيكية لمحطات الضخ والآبار العميقة	120	تزود	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/04/20	2020/05/20	2020/06/19	-	2020/08/18	2020/09/02	2020/09/12	2020/09/22	2020/10/22
ولايات مختلفة	اصلاح التصريات على مستوى قنوات الجلب قطر 600م إلى 1400م بولاية باجة وجندوبة وأشغال تهيئة منشآت مائية و هندسة مدنية على قنوات الجلب	730	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/03/02	2020/04/01	2020/05/01	-	2020/06/30	2020/07/15	2020/07/25	2020/08/04	2020/09/03
ولايات مختلفة	إقتناء وتثبيت مأوي جازة للآبار العميقة بالزغابة 3 ولاية المهدية، التريشيرة 7، قطاس 5 ولاية القيروان و المحروقة 2، طريق العين كم 14، منزل شاكر كم 16، سيدي عبدالله 3 والكريمة - ولاية صفقس	540	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	ميزانية التولية	2020/02/14	2020/03/15	2020/04/14	-	2020/06/13	2020/06/28	2020/07/08	2020/07/18	2020/08/17
ولايات مختلفة	صفقة إطارية لأشغال إصلاح كسور وتسريث على قنوات جلب المياه بسيطة- جملة	720	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/02/14	2020/03/15	2020/04/14	-	2020/06/13	2020/06/28	2020/07/08	2020/07/18	2020/08/17
القيروان	أشغال وضع 1100 م قنوات من الحديد المصبوب قطر 800 مم بوادي العطف	240	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/05/16	2020/06/15	2020/07/15	-	2020/09/13	2020/09/28	2020/10/08	2020/10/18	2020/11/17

الولاية	موضوع الصفقة	أجل الإنجاز (باليوم)	نوعية الطلب	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري							
							لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة
سوسة	ربط محطة تحلية مياه البحر بسوسة على قناة الجلب قطر 1250 مم	180	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	ميزانية الدولة	2020/04/15	2020/05/15	2020/06/14	-	2020/08/13	2020/08/28	2020/09/07	2020/09/17
سوسة	اقتناء قطع غيار ومحولات كهربائية لمحطة الضخ الجديدة بركر SP4-2 ويوفيشة وسيدي بوعلی وبنبله و الزهور و الزناطير	180	خدمات	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/03/16	2020/04/15	2020/05/15	-	2020/07/14	2020/07/29	2020/08/08	2020/08/18
نابل	تهيئة موقع حقن وموقع خزن الكلور الغازي بمركب بلي	300	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/04/15	2020/05/15	2020/06/14	-	2020/08/13	2020/08/28	2020/09/07	2020/09/17
ولايات مختلفة	اقتناء 4800 م خطي من قنوات م، ا، + نقل ووضع 4800 م قطر 200 مم قنوات من م، ا، وبناء والي تجهيزات	360	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/02/14	2020/03/15	2020/04/14	-	2020/06/13	2020/06/28	2020/07/08	2020/07/18
ولايات مختلفة	تجديد بعض التجهيزات الكهروميكانيكية بشبكات الجلب بقباس ومدنين وتعزيز تجهيزات محطات التعقيم الآلي	180	تزود	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/02/14	2020/03/15	2020/04/14	-	2020/06/13	2020/06/28	2020/07/08	2020/07/18
ولايات مختلفة	اصلاح التسريرت والكسور بشبكتي الإنتاج بقباس ومدنين	360	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/01/16	2020/02/15	2020/03/16	-	2020/05/15	2020/05/30	2020/06/09	2020/06/19
قبس	اقتناء ونقل ووضع قنوات من الحديد المصوب قطر 300 مم و 400 مم لتعويض قنوات من الخرسانة المسلحة لأبار شفتو F14 و F15	360	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/02/14	2020/03/15	2020/04/14	-	2020/06/13	2020/06/28	2020/07/08	2020/07/18
تونس	أشغال اصلاح التسريرت و الكسور على قنوات الجلب و التوزيع قطر 400 الى 1600	180	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/06/15	2020/07/15	2020/08/14	-	2020/10/13	2020/10/28	2020/11/07	2020/11/17
ولايات مختلفة	اقتناء و تركيب قطع خاصة لقنوات الجلب بولاية بن عروس وولاية منوبة قتناء قطع خاصة وقنوات جديدة لاصلاح التسريرت و الكسور على قنوات الجلب و التوزيع قطر 400 مم الى 1600 مم	180	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/06/15	2020/07/15	2020/08/14	-	2020/10/13	2020/10/28	2020/11/07	2020/11/17
ولايات مختلفة	تجديد قطع خاصة للمنشات المائية بدار بوخريرص قطر 800 مم و قطر 1250	180	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/06/15	2020/07/15	2020/08/14	-	2020/10/13	2020/10/28	2020/11/07	2020/11/17
القيروان	إقليم القيروان صنفة إطارية لإقليم القيروان : إصلاح الكسور والتسريرت بمناطق القيروان الشمالية، الوسلاتية، عين جلولة، حفوز، الشبيكة، الغلا، الحاجب.	1080	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/01/21	2020/02/20	2020/03/21	-	2020/05/20	2020/06/04	2020/06/14	2020/06/24
سوسة	إقليم حمام سوسة صنفة إطارية بإقليم حمام سوسة: إنجاز التوصيلات الفردية و الجماعية (حصاة واحدة)	360	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/04/15	2020/05/15	2020/06/14	-	2020/08/13	2020/08/28	2020/09/07	2020/09/17
سوسة	إقليم سوسة صنفة إطارية لإقليم سوسة : إنجاز التوصيلات الجديدة (يقع تجديدها ضمنيا لمرتين على أقصى تقدير)	360	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/03/02	2020/04/01	2020/05/01	-	2020/06/30	2020/07/15	2020/07/25	2020/08/04
سوسة	إقليم سوسة صنفة إطارية لإقليم سوسة : إصلاح التسريرت و الكسور و إنجاز التوصيلات الجديدة (يقع تجديدها ضمنيا لمرتين على أقصى تقدير)	360	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/09/01	2020/10/01	2020/10/31	-	2020/12/30	2021/01/14	2021/01/24	2021/02/03

الولاية	موضوع الصفقة	آجال الإجازة (باليوم)	نوعية الطلب	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري								
							لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	بداية الإجازة
سوسة	إقليم سوسة تزود بقنوات من الحديد المصبوب وأنشغال مد 1000م من قنوات قطر 400 مم من الحديد المصبوب لتزويد توسعة المنطقة الصناعية بسبدي عبد الحميد	120	تزود وأنشغال	طلب عروض	عادية	الوكالة العقارية الصناعية	2020/09/01	2020/10/01	2020/10/31	-	2020/12/30	2021/01/14	2021/01/24	2021/02/03	2021/03/05
المنستير	إقليم المنستير صفقة إطرارية لإقليم المنستير - إصلاح التثريات و الكسور	360	أنشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/01/16	2020/02/15	2020/03/16	-	2020/05/15	2020/05/30	2020/06/09	2020/06/19	2020/07/19
المهدية	إقليم المهدية تزويد تجمعات سكنية بمناطق مختلفة في اطارى البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2017 وبرنامج التنمية المندمجة لسنة 2018	540	تزود وأنشغال	طلب عروض	عادية	المجلس الجهوي	2020/01/16	2020/02/15	2020/03/16	-	2020/05/15	2020/05/30	2020/06/09	2020/06/19	2020/07/19
المنستير	إقليم المنستير تمديد قناة الجلب بوضع 750 متر خطى قطر 600 مم حتى موقع خزان المنستير وتجديد قناة جلب المياه بمحطة تكثيف الضغط بالمنستير	180	أنشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/02/19	2020/03/20	2020/04/19	-	2020/06/18	2020/07/03	2020/07/13	2020/07/23	2020/08/22
القصيرين	إقليم القصيرين تزود تجمعات سكنية بمناطق مختلفة في اطار البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2016 ولاية القصيرين	360	تزود وأنشغال	طلب عروض	عادية	المجلس الجهوي	2020/06/10	2020/07/10	2020/08/09	-	2020/10/08	2020/10/23	2020/11/02	2020/11/12	2020/12/12
بنزرت	إقليم بنزرت الصفقة الإطرارية لإصلاح الكسور والتثريات بشبكات المناطق راجعة بالنظر لمركز راس الجبل ومركز بنزرت	1080	أنشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/01/31	2020/03/01	2020/03/31	-	2020/05/30	2020/06/14	2020/06/24	2020/07/04	2020/08/03
سليانة	إقليم سليانة الصفقة الإطرارية لإقليم سليانة لإصلاح الكسور والتثريات والصفقة الإطرارية لتمديد الشبكات	1080	أنشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/01/16	2020/02/15	2020/03/16	-	2020/05/15	2020/05/30	2020/06/09	2020/06/19	2020/07/19
زغوان	إقليم زغوان الصفقة الإطرارية لإقليم زغوان لإصلاح الكسور والتثريات (اعادة نشر)	1080	أنشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/01/31	2020/03/01	2020/03/31	-	2020/05/30	2020/06/14	2020/06/24	2020/07/04	2020/08/03
نابل	إقليم نابل الصفقة الإطرارية لإقليم قردناية لتمديد الشبكات	1080	أنشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/01/31	2020/03/01	2020/03/31	-	2020/05/30	2020/06/14	2020/06/24	2020/07/04	2020/08/03
باجة	إقليم باجة الصفقة الإطرارية لتمديد الشبكات اقليم باجة	1080	أنشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/09/01	2020/10/01	2020/10/31	-	2020/12/30	2021/01/14	2021/01/24	2021/02/03	2021/03/05
جنوبية	إقليم جنوبية تزويد بعض التجمعات الريفية في اطار البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2019 بإقليم جنوبية برنامج الجهوي للتنمية لسنة 2019 (نقل وضع قنوات 46 كلم و هندسة منجية)	360	أنشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/08/02	2020/09/01	2020/10/01	-	2020/11/30	2020/12/15	2020/12/25	2021/01/04	2021/02/03
قابس	إقليم قابس تحويل و تجديد قنوات و تزويد محطتي الاستخلاص بالمطوية و قابس الشمالية	360	تزود وأنشغال	طلب عروض	عادية	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	2020/02/14	2020/03/15	2020/04/14	-	2020/06/13	2020/06/28	2020/07/08	2020/07/18	2020/08/17
قابس	إقليم قابس تزويد تجمعات سكنية بمختلف معتمديات ولاية قابس ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2019 و برنامج التنمية المندمجة	360	تزود وأنشغال	طلب عروض	عادية	المجلس الجهوي	2020/03/16	2020/04/15	2020/05/15	-	2020/07/14	2020/07/29	2020/08/08	2020/08/18	2020/09/17
قابس	إقليم قابس افتاء و تركيز معدات للتعديل للمنشآت التابعة لإقليم قابس	360	تزود	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/04/15	2020/05/15	2020/06/14	-	2020/08/13	2020/08/28	2020/09/07	2020/09/17	2020/10/17

التاريخ التقديري									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
ابتداءة الإنجاز	تتبع الصفقة	نشر نتائج المنافسة	لإجابة لجنة الصفقات	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لفتح العروض	للإعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط							
2020/10/04	2020/09/04	2020/08/25	2020/08/15	2020/07/31	-	2020/06/01	2020/05/02	2020/04/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	180	إقليم قفصة ربط البئر الجديدة فم المعزة 9 : إقتناء و وضع قنوات وبناء وافي وسياج	قفصة
2020/10/04	2020/09/04	2020/08/25	2020/08/15	2020/07/31	-	2020/06/01	2020/05/02	2020/04/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	180	إقليم قفصة ربط البئر الجديدة القطار 4 : إقتناء و وضع قنوات وبناء وافي وسياج	قفصة
2020/08/07	2020/07/08	2020/06/28	2020/06/18	2020/06/03	-	2020/04/04	2020/03/05	2020/02/04	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	180	إقليم قفصة ربط البئر الجديدة تبالديت 3 : إقتناء و وضع قنوات وبناء وافي وسياج	قفصة
2020/09/03	2020/08/04	2020/07/25	2020/07/15	2020/06/30	-	2020/05/01	2020/04/01	2020/03/02	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	300	إقليم قفصة تحويل قنوات جلب بالطريق الجهوية 122 منطوي - أم العرايس	قفصة
2020/12/22	2020/11/22	2020/11/12	2020/11/02	2020/10/18	-	2020/08/19	2020/07/20	2020/06/20	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	1080	إقليم قفصة صيانة إطرارية لإصلاح الكسور و التسربات و صيانة الشبكة و إنجاز التوصيلات	قفصة
2020/09/17	2020/08/18	2020/08/08	2020/07/29	2020/07/14	-	2020/05/15	2020/04/15	2020/03/16	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	إقليم مكنين تهيئة شبكة التوزيع	مكنين
2020/11/17	2020/10/18	2020/10/08	2020/09/28	2020/09/13	-	2020/07/15	2020/06/15	2020/05/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	730	إقليم مكنين بناء محطات ضخ وملاوي ابار واسيجة وتهيئة وصيانة مقرات ومضخات مائية تابعة لإقليم مكنين	مكنين
2020/09/17	2020/08/18	2020/08/08	2020/07/29	2020/07/14	-	2020/05/15	2020/04/15	2020/03/16	المجلس الجهوي	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	إقليم سيدي بوزيد تزويد بعض التجمعات السكنية الراجعة بالنظر لولاية سيدي بوزيد ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2019	سيدي بوزيد
2021/02/17	2021/01/18	2021/01/08	2020/12/29	2020/12/14	-	2020/10/15	2020/09/15	2020/08/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	180	إقليم سيدي بوزيد بناء أسيجة وواقي ابار سيدي السالح،بئر الحفي،النصر،منزل بوزيان،سيدي بوزيد	سيدي بوزيد
2020/12/17	2020/11/17	2020/11/07	2020/10/28	2020/10/13	-	2020/08/14	2020/07/15	2020/06/15	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	180	إقليم سيدي بوزيد ربط البئر التعويضية بئر الحفي بإقتناء ووضع 12 كم خطي من القنوات قطر 315 مم	سيدي بوزيد
2020/09/10	2020/08/11	2020/08/01	2020/07/22	2020/07/07	-	2020/05/08	2020/04/08	2020/03/09	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	180	إقليم قبلي صيانة المنشآت المائية بولاية قبلي	قبلي
2020/10/10	2020/09/10	2020/08/31	2020/08/21	2020/08/06	-	2020/06/07	2020/05/08	2020/04/08	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	أشغال	180	إقليم قبلي بناء أسيجة للخزانات الفوار، استيطمي، ليمقن و غيممة و ابار فقة 2 و 3	قبلي
2021/04/08	2021/03/09	2021/02/27	2021/02/17	2021/02/02	-	2020/12/04	2020/11/04	2020/10/05	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	180	إقليم قبلي ربط بئر القطعية 3 من ولاية قبلي	قبلي
2021/04/08	2021/03/09	2021/02/27	2021/02/17	2021/02/02	-	2020/12/04	2020/11/04	2020/10/05	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	180	إقليم قبلي ربط بئر الرحمت 7 من ولاية قبلي	قبلي

الولاية	موضوع الصفقة	أجال الإجازة (باليوم)	نوعية الطلب	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري								
							لإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	بداية الإجازة	
قبلي	إقليم قبلي صفقة إطارية : إصلاح كسور و تسربات	1080	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/11/12	2020/12/12	-	2021/02/10	2021/02/25	2021/03/07	2021/03/17	2021/04/16	
تطاوين	إقليم تطاوين تزويد تجمعات سكنية بولاية تطاوين ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2017 و 2019	240	أشغال	طلب عروض	عادية	المجلس الجهوي	في انتظار استخلاص قانونة التسوية		-						
توزر	إقليم توزر بناء أسبجة حول محطة تحلية المياه بفضة وبعض المنشآت المائية وواقى بنر و صيانة وتجهيز محطات الضخ والمنشآت المائية بولاية توزر	360	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/15	2020/04/14	-	2020/06/13	2020/06/28	2020/07/08	2020/07/18	2020/08/17	
توزر	إقليم توزر اقتناء و تجهيز المنشآت المائية التابعة لمحور تمغزة-عين الكرو-ميداس باجهزة تعديل وتجهيز خزاني توزر المنطقة السطى و دقاش بمحطة للتعليم الأوتوماتيكي	90	تزود وخدمات	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/05/01	2020/05/31	-	2020/07/30	2020/08/14	2020/08/24	2020/09/03	2020/10/03	
صفقس	إقليم صفقس الشمالية تزويد تجمعات سكنية بمعتمدات منزل شاكر، جبنينة و الحنشة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2019؛ إقتناء ووضع 16 كم قنوات من م.إ قطر >= 160 مم لتزويد تجمعات سكنية	360	أشغال	طلب عروض	عادية	المجلس الجهوي	2020/07/01	2020/07/31	-	2020/09/29	2020/10/14	2020/10/24	2020/11/03	2020/12/03	
صفقس	إقليم صفقس الشمالية تزويد تجمعات سكنية بمعتمدات منزل شاكر، العامرة و الحنشة ضمن برنامج التنمية المندمجة القسط الثالث؛ إقتناء ووضع 32 كم قنوات من م.إ قطر >= 160 مم لتزويد تجمعات سكنية	360	أشغال	طلب عروض	عادية	المجلس الجهوي	2020/06/01	2020/07/01	-	2020/08/30	2020/09/14	2020/09/24	2020/10/04	2020/11/03	
صفقس	إقليم صفقس الشمالية صفقة إطارية لتسيب الشبكة بإقليم صفقس الشمالية	1080	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/04/01	2020/05/01	-	2020/06/30	2020/07/15	2020/07/25	2020/08/04	2020/09/03	
صفقس	إقليم صفقس الجنوبية تزويد تجمعات سكنية بمختلف مناطق التابعة لإقليم صفقس الجنوبية ضمن مشاريع القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة لولاية صفقس	720	أشغال	طلب عروض	عادية	المجلس الجهوي	سربط بصرف التسوية		-						
صفقس	إقليم صفقس المدينة صفقة إطارية لأشغال إصلاح الكسور والتسربات وإنجاز وتجديد التوصيلات بمعتمدات صفقس الغربية و صفقس المدينة وفرقة	1080	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/04/21	2020/05/21	-	2020/07/20	2020/08/04	2020/08/14	2020/08/24	2020/09/23	
مننين	إقليم جربة صفقة إطارية إصلاح الكسور و التسربات وإنجاز التوصيلات	1080	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/15	2020/04/14	-	2020/06/13	2020/06/28	2020/07/08	2020/07/18	2020/08/17	
توزر	إقليم توزر بناء مأوى ومخفض ضغط ووضع 6 كلم قنوات قطر 160 مم لربط البئر الجديدة بعين الكرمة وتدعيم الموارد المائية بمنطقة تمغزة	180	أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/07/01	2020/07/31	-	2020/09/29	2020/10/14	2020/10/24	2020/11/03	2020/12/03	
ولايات مختلفة	دائرة التوزيع بتونس الكبرى حراسة خزانات تونس الكبرى	360	خدمات	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/01	2020/03/31	-	2020/05/30	2020/06/14	2020/06/24	2020/07/04	2020/08/03	
ولايات مختلفة	دائرة التوزيع بتونس الكبرى اقتناء ووضع معدات للقيس عن بعد لخزانات تونس الكبرى	120	تزود وخدمات	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/05/02	2020/06/01	-	2020/07/31	2020/08/15	2020/08/25	2020/09/04	2020/10/04	
ولايات مختلفة	التزود بمعدات ثابتة	360	تزود	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/02/15	2020/03/16	-	2020/05/15	2020/05/30	2020/06/09	2020/06/19	2020/07/19	

الولاية	موضوع الصفقة	أجال الإجتاز (باليوم)	نوعية الطلب	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري								
							لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعمد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	بداية الإجتاز
مركزي	التزود بالبذلة الشغل	360	تزود	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/01/18	2020/02/17	2020/03/18	-	2020/05/17	2020/06/01	2020/06/11	2020/06/21	2020/07/21
مركزي	التزود بوصلات ميكانيكية وأطواق لأمأخذ الماء من البلاستيك ومن الحديد للفتحات المصنوعة من مادة متعدد الإثيلين	360	تزود	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/02/08	2020/03/09	2020/04/08	-	2020/06/07	2020/06/22	2020/07/02	2020/07/12	2020/08/11
مدينين	التزود بمادة الجير الهوائي لمحطة تخلية مياه البحر بجزيرة	360	تزود	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/02/15	2020/03/16	2020/04/15	-	2020/06/14	2020/06/29	2020/07/09	2020/07/19	2020/08/18
مركزي	التزود بمادة ثاني أكسيد الكربون	360	تزود	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/02/20	2020/03/21	2020/04/20	-	2020/06/19	2020/07/04	2020/07/14	2020/07/24	2020/08/23
ولايات مختلفة	التزود بمعدات قطر أكثر من 15 مم	360	تزود	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/02/28	2020/03/29	2020/04/28	-	2020/06/27	2020/07/12	2020/07/22	2020/08/01	2020/08/31
مركزي	التزود بوحدات التفاضل العكسي لمحطات التحلية	360	تزود	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/04/24	2020/05/24	2020/06/23	-	2020/08/22	2020/09/06	2020/09/16	2020/09/26	2020/10/26
مركزي	التزود بصناديق للعدادات حجم صغير وكبير وأبواب كرة مصنوعة من البلاستيك المقوى	360	تزود	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/17	2020/04/16	2020/05/16	-	2020/07/15	2020/07/30	2020/08/09	2020/08/19	2020/09/18
مركزي	التزود بمبني للفتحات (Dispositifs avertisseurs)	360	تزود	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/28	2020/04/27	2020/05/27	-	2020/07/26	2020/08/10	2020/08/20	2020/08/30	2020/09/29
مركزي	التزود بقطع خاصة ووصلات ولحام كهربائي مصنوعة من مادة متعدد الإثيلين	360	تزود	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/04/19	2020/05/19	2020/06/18	-	2020/08/17	2020/09/01	2020/09/11	2020/09/21	2020/10/21
مركزي	اقتناء معدات حضائير	360	تزود	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/05/15	2020/06/14	2020/07/14	-	2020/09/12	2020/09/27	2020/10/07	2020/10/17	2020/11/16
مركزي	التزود بمادة الكلور و الصودا الكاوية	360	تزود	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/08/10	2020/09/09	2020/10/09	-	2020/12/08	2020/12/23	2021/01/02	2021/01/12	2021/02/11
مركزي	التزود بورق مسترسل	360	تزود	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/08/13	2020/09/12	2020/10/12	-	2020/12/11	2020/12/26	2021/01/05	2021/01/15	2021/02/14
مركزي	التزود بمكونات التوصيلة المصنوعة من مادة البلاستيك	360	تزود	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/09/09	2020/10/09	2020/11/08	-	2021/01/07	2021/01/22	2021/02/01	2021/02/11	2021/03/13
مركزي	التزود بمواد مكتبية	360	تزود	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/09/12	2020/10/12	2020/11/11	-	2021/01/10	2021/01/25	2021/02/04	2021/02/14	2021/03/16

الولاية	موضوع الصفقة	أجل الإجازة (باليوم)	نوعية الطلب	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري								
							لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لتنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجازة
ولايات مختلفة	إقتناء وتركيز تجهيزات إضاءة وكهربية منعزلة بالطاقة الشمسية	183	تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/04/02	2020/05/02	2020/06/01	-	2020/07/31	2020/08/15	2020/08/25	2020/09/04	2020/10/04
مركزي	تركيز منظومة لعدد الاجتماعات عن بعد بـ 6 مراكز Mise en place d'une solution Visioconférence pour 06 sites	60	تزود وخدمات	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/10/02	2020/11/01	2020/12/01	-	2021/01/30	2021/02/14	2021/02/24	2021/03/06	2021/04/05
مركزي	إعادة هيكلة منظومة البريد الالكتروني Migration de la plateforme de messagerie et acquisition des licences	60	تزود وخدمات	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/01/16	2020/02/15	2020/03/16	-	2020/05/15	2020/05/30	2020/06/09	2020/06/19	2020/07/19
مركزي	تجديد اجازات معدات و نظم مركز البيانات بمونطوري لمدة سنتين des licences du matériel et logiciel du DATA CENTER pour 2 ans	730	تزود	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/09/01	2020/10/01	2020/10/31	-	2020/12/30	2021/01/14	2021/01/24	2021/02/03	2021/03/05
مركزي	اقتناء المعدات والبرمجيات للستخراج الفواتير A4 Acquisition des équipements et des logiciels de la solution d'éditique des factures en format A4	90	تزود	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/06/01	2020/07/01	2020/07/31	-	2020/09/29	2020/10/14	2020/10/24	2020/11/03	2020/12/03
مركزي	إقتناء معدات إعلامية Acquisition matériel informatique	45	تزود	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/04/01	2020/05/01	2020/05/31	-	2020/07/30	2020/08/14	2020/08/24	2020/09/03	2020/10/03
مركزي	الصيانة الوقائية والعلاجية و التطويرية لمنظومة JDE Contrat de maintenance préventive curative et améliorative de JDE	1080	خدمات	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/04/01	2020/05/01	2020/05/31	-	2020/07/30	2020/08/14	2020/08/24	2020/09/03	2020/10/03
مركزي	التزود ببرمجية تصريف لفائدة مخبر مراقبة جودة المياه بغدير القلة Acquisition d'une solution informatique pour les laboratoires de contrôle de la qualité d'eau	730	تزود وخدمات	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/08/02	2020/09/01	2020/10/01	-	2020/11/30	2020/12/15	2020/12/25	2021/01/04	2021/02/03
مركزي	تهيئة المراكز الجهوية لمطابرة الفواتير في حجم A4 - الشمال و تونس الكبرى - الوسط والجنوب Aménagement du site d'éditique A4	60	خدمات	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/02	2020/04/01	2020/05/01	-	2020/06/30	2020/07/15	2020/07/25	2020/08/04	2020/09/03
مركزي	اعادة هيكلة الشبكات المحلية câblage des sites	90	خدمات	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/09/01	2020/10/01	2020/10/31	-	2020/12/30	2021/01/14	2021/01/24	2021/02/03	2021/03/05
ولايات مختلفة	مشروع تحسين أداء شبكات التوزيع بولايات الوسط والجنوب التونسي إقتناء وتركيز معدات		تزود وأشغال	طلب عروض	عادية	البنك الألماني لإعادة الإعمار	2020/06/15	2020/07/15	2020/08/14	-	2020/10/28	2020/11/27	2020/12/12	2020/12/27	2021/01/26
ولايات مختلفة	التدقيق الطاقى بمحطات ضخ المياه وأبار ومحطات التحلية وبناءات إدارية ووسائل نقل التثبية للشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه : حصة عدد 1 : التدقيق الطاقى بـ 40 محطات الضخ وأبار حصة عدد 2 : التدقيق الطاقى بـ 4 محطات تحلية (جرية، جرجيس، قرقرية، قابس) حصة عدد 3 : التدقيق الطاقى بالبناءات الإدارية	244	دراسة	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/02/01	2020/03/02	2020/04/01	-	2020/06/15	2020/07/15	2020/07/30	2020/08/14	2020/09/13

الولاية	موضوع الصفقة	آجال الإجتاز (باليوم)	نوعية الطلب	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري								
							لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	بداية الإجتاز
ولايات مختلفة	بناء مكان مخصص لمادة الجبال خارج المنشآت المائية الحساسة لراس العين بناء كاسر ضغط لتجميع المياه لأبار عين هارون 3 و المعد بالمنشأة المائية مقرن بناء سباج ليلر قرنة 1 بناء سباج للمنشأة المائية بوجردية بناء سباج لحوض تجميع مياه مطامر السنطى (station de reprise Mateur basse) بناء اسبجة حول كاسر الضغط براس العين بماطر	90	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/05/02	2020/06/01	2020/07/01	2020/08/30	-	2020/09/14	2020/09/24	2020/10/04	2020/11/03
ولايات مختلفة	ترميم وإعادة تهيئة المبنى الإداري بمنظوري -الجناح أ تهيئة اقليم الحمامات	180	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/11/01	2020/12/01	2020/12/30	2021/02/28	-	2021/03/15	2021/03/25	2021/04/04	2021/05/04
ولايات مختلفة	صيانة المبنى الوظيفي بسبدي عبد الله (SIG) تهيئة المسكنين الوطنيين بالمرناقية إعادة انشاء جدار دعم بوحدة أشغال جنوبية	180	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/04/01	2020/05/01	2020/03/30	2020/05/29	-	2020/06/13	2020/06/23	2020/07/03	2020/08/02
منوبة	بناء أرشيف بالمرناقية وبناء مقر اقليم الشركة بمنوبة دراسة	90	دراسة	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/08/02	2020/09/01	2020/08/30	2020/10/29	-	2020/11/13	2020/11/23	2020/12/03	2021/01/02
ولايات مختلفة	بناء مقر اقليم الشركة بجنوبية صيانة وحدة أشغال الناظور دراسة	90	دراسة	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/06/01	2020/07/01	2020/07/30	2020/09/28	-	2020/10/13	2020/10/23	2020/11/02	2020/12/02
نابل	تعويض 12 متر خطي لفتاة الجلب قطر 1000 مم بفتاة من الحديد المصبوب تعويض 500 متر خطي قطر 400 مم و 500 متر خطي قطر 500 مم لفتوات الجلب (conduite d'entrée) بخزان نابل 3, 5000	120	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/08/02	2020/09/01	2020/10/01	2020/11/30	-	2020/12/15	2020/12/25	2021/01/04	2021/02/03
ولايات مختلفة	تهيئة الشبكات الكهربائية بسبدي بني مطير وكساب مع اقتناء و تركيب معدات إنارة تهيئة و صيانة المبنى الإداري للشركة بكساب بناء موقعين للحراسة بسبدي بني مطير مع سباج بطول 30 متر خطي	180	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/05/02	2020/06/01	2020/07/01	2020/08/30	-	2020/09/14	2020/09/24	2020/10/04	2020/11/03
ولايات مختلفة	اقتناء و تجهيز محول كهربائي بمحطة الضخ بالحامة و الزغابنة اقتناء ووضع محول كهربائي وانشغال هندسة مندنية بنبر سبدي بولاية ومحطة ضخ المياه المحلاة بمحطة التحلية بغابس اقتناء وتجهيز محول كهربائي بمحطة الضخ المائة	160	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/05/16	2020/06/15	2020/07/15	2020/09/13	-	2020/09/28	2020/10/08	2020/10/18	2020/11/17
ولايات مختلفة	بناء حجرة ملايس لأعران محطات التحلية بغابس وجرجيس بناء ورشة ومغارة خاصة بمصلحة الإنتاج بجرجيس	365	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/02/14	2020/03/15	2020/04/14	2020/06/13	-	2020/06/28	2020/07/08	2020/07/18	2020/08/17
المنستير	إقليم المنستير أشغال تهيئة مقر الإقليم والمنشآت التابعة لإقليم المنستير	240	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/04/15	2020/05/15	2020/06/14	2020/08/13	-	2020/08/28	2020/09/07	2020/09/17	2020/10/17
تطلوين	إقليم تطلوين تفكيك و تركيب المضخات المغورة للأبار التابعة لإقليم تطلوين	360	خدمات	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/05/16	2020/06/15	2020/07/15	2020/09/13	-	2020/09/28	2020/10/08	2020/10/18	2020/11/17
توزر	إقليم توزر تغيير عدادات معطية و صيانة كوات عدادات بإقليم توزر	360	خدمات	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/03/02	2020/04/01	2020/05/01	2020/06/30	-	2020/07/15	2020/07/25	2020/08/04	2020/09/03

الولاية	موضوع الصفقة	أجال الإجازة (باليوم)	نوعية الطلب	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري								
							لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعمد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	بداية الإجازة
ولايات مختلفة	مشروع تحسين جودة مياه الشرب بالجنوب التونسي مسح طبوغرافي لمنطقة قصبة الشرقية	90	دراسة	طلب عروض	مبسطة	البنك الألماني لإعادة الإعمار	2020/03/01	2020/04/01	2020/05/01	2020/06/30	-	2020/07/15	2020/07/25	2020/08/04	2020/09/03
تونس	أشغال تهيئة المبينين الإداريين بمنظوري و المنار	300	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/01/31	2020/03/01	2020/03/31	2020/05/30	-	2020/06/14	2020/06/24	2020/07/04	2020/08/03
بن عروس	تهيئة وتجهيز خزان 5000 م ³ بلباتي	180	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/03/02	2020/04/01	2020/05/01	2020/06/30	-	2020/07/15	2020/07/25	2020/08/04	2020/09/03
تونس	صيانة المنزلين الموظفين بامليلكار	180	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/06/01	2020/07/01	2020/07/31	2020/09/29	-	2020/10/14	2020/10/24	2020/11/03	2020/12/03
بن عروس	صيانة منشآت مائية ببح سدرية	180	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/06/01	2020/07/01	2020/07/31	2020/09/29	-	2020/10/14	2020/10/24	2020/11/03	2020/12/03
تونس	تهيئة مخبر مراقبة جودة المياه بخدير القلة	300	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/11/30	2020/12/30	2021/01/29	2021/03/30	-	2021/04/14	2021/04/24	2021/05/04	2021/06/03
منوبة	صيانة مركز التكرين بالمرنديقية	180	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/08/02	2020/09/01	2020/10/01	2020/11/30	-	2020/12/15	2020/12/25	2021/01/04	2021/02/03
نابل	تعويض جزء من قناة الجلب المزورة لمدن بني خلاد ومنزل بوزلفة وضغ 3 كم من قنوات الخرسة قطر 500 مم	365	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	2020/05/20	2020/06/19	2020/07/19	2020/09/17	-	2020/10/02	2020/10/12	2020/10/22	2020/11/21
بنزرت	تدعيم طاقة الجلب للصفحة الجنوبية لبنزرت استكمال أشغال / تجربة 5 كم قنوات من الخرسة	365	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الوكالة الفرنسية للتنمية	2020/02/05	2020/03/06	2020/04/05	2020/06/04	-	2020/06/19	2020/06/29	2020/07/09	2020/08/08
بنزرت	استكمال اشغال تزويد منطقة سطح الحمامات ببنزرت (صفحة مفسوخة) أشغال وضغ 1 كلم من القنوات قطر 110 مم و استكمال بناء خزان 50م ³	365	تزود و اشغال	طلب عروض	مبسطة	المجلس الجهوي	2020/02/05	2020/03/06	2020/04/05	2020/06/04	-	2020/06/19	2020/06/29	2020/07/09	2020/08/08
بنزرت	استكمال اشغال تزويد مقام شركة بنعيسى IMBA ببنزرت (صفحة مفسوخة) أشغال وضغ 1 كلم من القنوات قطر 200 مم و بناء محطة ضغ ومارى محول	365	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الجزائرية IMBA	2020/02/05	2020/03/06	2020/04/05	2020/06/04	-	2020/06/19	2020/06/29	2020/07/09	2020/08/08
ولايات مختلفة	أشغال تهيئة 04 كاسر ضغط على قناة الجلب بين سبيطة و صفاس	180	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/05/15	2020/06/14	2020/07/14	2020/09/12	-	2020/09/27	2020/10/07	2020/10/17	2020/11/16
المهدية	أشغال تهيئة منشآت مائية بولاية المهدية	180	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/04/01	2020/05/01	2020/05/31	2020/07/30	-	2020/08/14	2020/08/24	2020/09/03	2020/10/03
ولايات مختلفة	إجاز مخططات معمارية و هندسية (اششافية و كهرياه و سوانل) لمقرى إقليم الشركة بتطاوين والمستنير	120	دراسة	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/02/20	2020/03/21	2020/04/20	2020/06/19	-	2020/07/04	2020/07/14	2020/07/24	2020/08/23

الولاية	موضوع الصفقة	مصدر التمويل	التاريخ التقديري						مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	آجال الإجازة (باليوم)	
			لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات						
صفصص	إجازة مخططات معمارية وهندسية (تشايفية وكهرباء وسوائل) لوحدة الأشغال بالمرحس وعقارب بصفاص	مبسطة	2020/01/22	2020/02/21	2020/03/22	2020/05/21	2020/06/05	2020/06/15	2020/06/25	2020/07/25	طلب عروض	دراسة	120	
القيروان	تزويد مركب المزاينة تجهيز وكهربية محطة تكثيف ضغط	مبسطة	2020/05/01	2020/05/31	2020/06/30	2020/08/29	2020/09/13	2020/09/23	2020/10/03	2020/11/02	طلب عروض	تزود وأشغال	240	
سوسة	تزويد القطب التكنولوجي بمدينة سوسة تجهيز وكهربية محطة تكثيف ضغط	مبسطة	2020/05/01	2020/05/31	2020/06/30	2020/08/29	2020/09/13	2020/09/23	2020/10/03	2020/11/02	طلب عروض	تزود وأشغال	180	
سوسة	تزويد المنطقة الصناعية ببوقيشة اقتناء 2500 متر قنوات من الحديد المصبوب قطر 200 مم	مبسطة	2020/05/01	2020/05/31	2020/06/30	2020/08/29	2020/09/13	2020/09/23	2020/10/03	2020/11/02	طلب عروض	تزود	450	
المنستير	مشروع تحويل اجزاء من الشبكة بالطريق الحزامية على مستوى الطريق الجهوية R92 وRR94 اقتناء 0,52 كم قنوات من ج. ا. ووضع 0,77 كم قنوات من ج. ا. وح. ج.	مبسطة	2020/05/16	2020/06/15	2020/07/15	2020/09/13	2020/09/28	2020/10/08	2020/10/18	2020/11/17	طلب عروض	تزود وأشغال	180	
صفصص	تهيئة وحدة أشغال بنر علي التابعة لإقليم صفصص الجنوبية	مبسطة	2020/12/01	2020/12/31	2021/01/30	2021/03/31	2021/04/15	2021/04/25	2021/05/05	2021/06/04	طلب عروض	أشغال	180	
سيدي بوزيد	تزويد الحي الشمالي لمدينة جملة تجهيز وكهربية بنر	مبسطة	2020/02/17	2020/03/18	2020/04/17	2020/06/16	2020/07/01	2020/07/11	2020/07/21	2020/08/20	طلب عروض	تزود وأشغال	180	
سيدي بوزيد	تزويد المنطقة الصناعية بأم العظام تجهيز وكهربية بنر ومحطة ضخ	مبسطة	2020/12/01	2020/12/31	2021/01/30	2021/03/31	2021/04/15	2021/04/25	2021/05/05	2021/06/04	طلب عروض	تزود وأشغال	180	
تطاوين	تزويد المنطقة الصناعية ببونمشة تجهيز وكهربية محطة الضخ ببونمشة	مبسطة	2020/06/01	2020/07/01	2020/07/31	2020/09/29	2020/10/14	2020/10/24	2020/11/03	2020/12/03	طلب عروض	تزود وأشغال	450	
ولايات مختلفة	دراسة جيوفيزيائية بولايات الشمال والوسط والجنوب	مبسطة	2020/06/15	2020/07/15	2020/08/14	2020/10/13	2020/10/28	2020/11/07	2020/11/17	2020/12/17	طلب عروض	دراسة	120	
سيدي بوزيد	إحداث بنر تعويضية أم العظام مكرر	مبسطة	2020/01/16	2020/02/15	2020/03/16	2020/05/15	2020/05/30	2020/06/09	2020/06/19	2020/07/19	طلب عروض	أشغال	90	
ولايات مختلفة	اقتناء مجموعة صمامات (clapets) وسكور (vannes à passage direct) لمحطات الأبار العميقة (DN200 et DN150)	مبسطة	2020/02/24	2020/03/25	2020/04/24	2020/06/23	2020/07/08	2020/07/18	2020/07/28	2020/08/27	طلب عروض	تزود	120	
ولايات مختلفة	تركيز منظومة أتماتكية لمراقبة الأبار العميقة التابعة للإدارة الترابية لإنتاج بالشمال وتونس الكبرى	مبسطة	2020/03/21	2020/04/20	2020/05/20	2020/07/19	2020/08/03	2020/08/13	2020/08/23	2020/09/22	طلب عروض	تزود وأشغال	180	
تونس	اقتناء وتركيز آلة اختبار لمراقبة خاصيات الهيدروميكانكية للمضخات بورشة الصيانة	مبسطة	2020/03/21	2020/04/20	2020/05/20	2020/07/19	2020/08/03	2020/08/13	2020/08/23	2020/09/22	طلب عروض	تزود وأشغال	180	

الولاية	موضوع الصفقة	أجال الإجازة (باليوم)	نوعية الطلب	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري								
							لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	بداية الإجازة
ولايات مختلفة	طلاء و دهان و اشغال هندسة مدنية للمنشآت المائية ببنزرت، نابل، زغوان و سليانة	120	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/01/31	2020/03/01	2020/03/31	2020/05/30	-	2020/06/14	2020/06/24	2020/07/04	2020/08/03
جنوبية	تهيئة صمامات التفريغ بسد بني مطير مع اقتناء و تعويض أجزاء القنوت المتهترأة أشغال تهيئة محطة معالجة المياه قرنانة 1 و بحوض المياه مهني	180	تزود و أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/02	2020/04/01	2020/05/01	2020/06/30	-	2020/07/15	2020/07/25	2020/08/04	2020/09/03
ولايات مختلفة	كراء آلة حفر (Tractopelle) و اقتناء مواد (Produits de carrières) ببنزرت، نابل، زغوان و سليانة	365	تزود وخدمات	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/06/01	2020/07/01	2020/07/31	2020/09/29	-	2020/10/14	2020/10/24	2020/11/03	2020/12/03
ولايات مختلفة	أشغال ربط وكهربية بعد تركيب خلايا كهربية بمحطة معالجة المياه بعين دراهم وقرنانة و محطة الضخ بقرمالية و محطة الضخ 83 cote و محطة المعالجة المياه عدد 1 بخير الظة من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز	20	أشغال	صفقة بالتفاوض المباشر	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/08/02	2020/09/01	2020/10/01	2020/11/30	-	2020/12/15	2020/12/25	2021/01/04	2021/02/03
ولايات مختلفة	أشغال تهيئة بسدي بني مطير وكساب	365	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/05/02	2020/06/01	2020/07/01	2020/08/30	-	2020/09/14	2020/09/24	2020/10/04	2020/11/03
باجة	تركيب 03 آلات قياس (piézomètres) بسد كساب	365	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/05/23	2020/06/22	2020/07/22	2020/09/20	-	2020/10/05	2020/10/15	2020/10/25	2020/11/24
ولايات مختلفة	اقتناء 7 خزانات مضادة للصدمة (Anti Bélier)	240	تزود	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/02/14	2020/03/15	2020/04/14	2020/06/13	-	2020/06/28	2020/07/08	2020/07/18	2020/08/17
ولايات مختلفة	اقتناء و تركيب معدات محول كهربي صنف ضغط متوسط 2x315kVc بمحطة تحلية المياه بقرقنة اقتناء و وضع 10 خلايا كهربية ذات جهد 30 كيلو فولت بمحطة معالجة المياه ببلي	240	تزود و أشغال	طلب عروض	عادية	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/16	2020/04/15	2020/05/15	2020/07/14	-	2020/07/29	2020/08/08	2020/08/18	2020/09/17
القيروان	اقتناء قنوت و قطع خاصة من الحديد قطر من 400 إلى 1250 مم لإصلاح الترسبات و الكسور على قنوت الجلب التابعة لدائرة الإنتاج بالساحل	300	تزود	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/02/14	2020/03/15	2020/04/14	2020/06/13	-	2020/06/28	2020/07/08	2020/07/18	2020/08/17
نابل	تجديد قطع خاصة من الحديد و وضع سكور و أشغال هندسة مدنية بمحطة معالجة المياه ببلي	240	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/16	2020/04/15	2020/05/15	2020/07/14	-	2020/07/29	2020/08/08	2020/08/18	2020/09/17
ولايات مختلفة	أشغال ترميم و هندسة مدنية للمنشآت المائية (فوهات تفريغ و تهيئة) على قناة قطر 800 مم لجلب مياه القيروان الرابطة بين مكسر الضغط التشريفي و خزانات العنق أشغال ترميم و هندسة مدنية للمنشآت المائية (فوهات تفريغ و تهيئة) على قناة الجلب قطر 500 مم مسجد عيسى(Y29)	300	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/04/15	2020/05/15	2020/06/14	2020/08/13	-	2020/08/28	2020/09/07	2020/09/17	2020/10/17
ولايات مختلفة	تركيب فوهة تهيئة مع مستلزمات الهندسة المدنية (الغاء السكر القديم بالمشاة عدد 38 k على قناة قطر 800 مم لجلب مياه القيروان الرابطة بين مكسر الضغط و التشريفي و خزانات العنق و تركيب فوهة تهيئة مع مستلزمات الهندسة المدنية) تغيير 1 سكر على قنات التقسيم الممولة لخرانات المهديّة من خزانات الحرقوسية في مستوى مدينة المهديّة تركيب سكر قطر 800 مم مع مستلزمات الهندسة المدنية على قناة جلب المياه الرابطة بين خزانات الحرقوسية و مدينة المهديّة على مستوى مدينة قصر هلال	365	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/04/15	2020/05/15	2020/06/14	2020/08/13	-	2020/08/28	2020/09/07	2020/09/17	2020/10/17
صفقس	إعادة تهيئة منظومة التحكم الآلي لمحطة التحلية بقرقنة	300	تزود و أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/04/15	2020/05/15	2020/06/14	2020/08/13	-	2020/08/28	2020/09/07	2020/09/17	2020/10/17

الولاية	موضوع الصفقة	أجال الإنجاز (باليوم)	نوعية الطلب	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري								
							لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	بداية الإنجاز
القرنات	اقتناء سكورالالكترونيكهربائية لفائدة منضومة التحكم عن بعد لمصلحة الجلب بالقرنات	180	تزود	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/06/15	2020/07/15	2020/08/14	2020/10/13	-	2020/10/28	2020/11/07	2020/11/17	2020/12/17
قبس	بناء اسبجة حول المنشآت المائية الراجعة بالنظر لإدارة الإنتاج بالجنوب الشرقي	180	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/02/14	2020/03/15	2020/04/14	2020/06/13	-	2020/06/28	2020/07/08	2020/07/18	2020/08/17
ولايات مختلفة	إقتناء حنفيات ومعدات مختلفة لشبكتي الإنتاج بقابس ومدنين	180	تزود	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/02/14	2020/03/15	2020/04/14	2020/06/13	-	2020/06/28	2020/07/08	2020/07/18	2020/08/17
ولايات مختلفة	اقتناء مرشحات وخرامطيش راضحة لفائدة محطات التحلية DTPE	180	تزود	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/01/16	2020/02/15	2020/03/16	2020/05/15	-	2020/05/30	2020/06/09	2020/06/19	2020/07/19
ولايات مختلفة	انجاز الإجراءات المنبثقة عن دراسة مكافحة التلوث بمحطتي التحلية بجزيرة وجرجيس وقابس	180	تزود	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/02/14	2020/03/15	2020/04/14	2020/06/13	-	2020/06/28	2020/07/08	2020/07/18	2020/08/17
ولايات مختلفة	صيانة المحولات الكهربائية التابعة لادارتي الإنتاج قابس ومدنين	180	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/02/14	2020/03/15	2020/04/14	2020/06/13	-	2020/06/28	2020/07/08	2020/07/18	2020/08/17
ولايات مختلفة	اقتناء مواد كيميائية مختلفة لفائدة محطات التحلية	180	تزود	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/16	2020/04/15	2020/05/15	2020/07/14	-	2020/07/29	2020/08/08	2020/08/18	2020/09/17
ولايات مختلفة	تركيب وتفكيك مضخات مغمورة بآبار الإنتاج التابعة لإدارة الإنتاج بالجنوب الشرقي	365	خدمات	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/16	2020/04/15	2020/05/15	2020/07/14	-	2020/07/29	2020/08/08	2020/08/18	2020/09/17
قبس	اقتناء ووضع قنوات من م, ا, ابار شط الفجيج وخزان الحامة	180	تزود وأشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/16	2020/04/15	2020/05/15	2020/07/14	-	2020/07/29	2020/08/08	2020/08/18	2020/09/17
مدنين	اقتناء تجهيزات ومعدات قيس لفائدة محطة تحلية مياه البحر بجزيرة	180	تزود	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/01/16	2020/02/15	2020/03/16	2020/05/15	-	2020/05/30	2020/06/09	2020/06/19	2020/07/19
مدنين	بناء أسبجة حول منشآت مائية راجعة بالنظر لإدارة الإنتاج + أشغال بناء وتجهيز عدد 02 مركب صحي بخوي الخدير والقططرة + تهيئة فضاء الخزن بمصلحة الإنتاج بمدنين	180	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/16	2020/04/15	2020/05/15	2020/07/14	-	2020/07/29	2020/08/08	2020/08/18	2020/09/17
مدنين	بناء ورشات لصيانة المعدات الكهروميكانيكية بمدنين	365	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/16	2020/04/15	2020/05/15	2020/07/14	-	2020/07/29	2020/08/08	2020/08/18	2020/09/17
مدنين	تسيب محطة معالجة الحديد بمحطة تحلية مياه البحر بجزيرة اعادة تهيئة أرضية منشآت المعالجة الأولية لمحطة تحلية مياه البحر قصد احكام صرف المياه	180	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/04/15	2020/05/15	2020/06/14	2020/08/13	-	2020/08/28	2020/09/07	2020/09/17	2020/10/17
مدنين	إقتناء قطع خاصة لأصلاح الكسور والتسربات على قنوات الجلب قطر 500 و600 مم باندرة الإنتاج بمدنين	180	تزود	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/05/16	2020/06/15	2020/07/15	2020/09/13	-	2020/09/28	2020/10/08	2020/10/18	2020/11/17

الولاية	موضوع الصفقة	أجال الإجازة (باليوم)	نوعية الطلب	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري								
							لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	بداية الإجازة
منوبة	ربط قناة الجلب قطر 800 م لخزان منوبة 72 على قناة الجلب قطر 1400 م برطال حيدر	180	تزود وأشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/06/15	2020/07/15	2020/08/14	2020/10/13	-	2020/10/28	2020/11/07	2020/11/17	2020/12/17
ولايات مختلفة	أشغال تركيب آلات قياس على قنوات الجلب قطر 1400 م و 1190 م خزان بيزر القصعة 81 و قطر 1250 م خزان رأس الطابية	180	تزود وأشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/06/15	2020/07/15	2020/08/14	2020/10/13	-	2020/10/28	2020/11/07	2020/11/17	2020/12/17
ولايات مختلفة	بناء مقر مصلحة الجلب و الحماية الكاتودية بالجلبان و تهيئة مقر مصلحة قنوات التقسيم بتونس	360	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/06/15	2020/07/15	2020/08/14	2020/10/13	-	2020/10/28	2020/11/07	2020/11/17	2020/12/17
تونس	أشغال اصلاح و تغيير كاسر الضغط في خزانات تونس الكبرى	120	تزود وأشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/06/15	2020/07/15	2020/08/14	2020/10/13	-	2020/10/28	2020/11/07	2020/11/17	2020/12/17
تونس	اقتناء و تركيب قطع خاصة لقنوات قطر 400 م مع أشغال هندسة مدنية لكاسر الضغط خزان قرطاج الرئاسة	180	تزود وأشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/06/15	2020/07/15	2020/08/14	2020/10/13	-	2020/10/28	2020/11/07	2020/11/17	2020/12/17
القيروان	إقليم القيروان إصلاح وتهيئة خزانات الجاودة وبنر الوصفان والجلاصية و الشبيكة و البطومعة بالشاردة و عين جلولة و السبخة و الوسلاية و خزان القطب الثاني لمدينة القيروان بقيادة	180	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/09/15	2020/10/15	2020/11/14	2021/01/13	-	2021/01/28	2021/02/07	2021/02/17	2021/03/19
القيروان	إقليم القيروان تهيئة المقر القديم لإقليم القيروان	90	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/06/01	2020/07/01	2020/07/31	2020/09/29	-	2020/10/14	2020/10/24	2020/11/03	2020/12/03
القيروان	إقليم القيروان تزويد تجمعات سكنية من ولاية القيروان بالما في اطار البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2019	180	تزود وأشغال	طلب عروض	مبسطة	المجلس الجهوي	2020/05/06	2020/06/05	2020/07/05	2020/09/03	-	2020/09/18	2020/09/28	2020/10/08	2020/11/07
سوسة	إقليم سوسة بناء محطة تكليف ضغط لتزويد القطب التكنولوجي بمدينة سوسة	240	تزود وأشغال	طلب عروض	مبسطة	القطب التكنولوجي	2020/06/01	2020/07/01	2020/07/31	2020/09/29	-	2020/10/14	2020/10/24	2020/11/03	2020/12/03
القصيرين	إقليم القصيرين أشغال بناء و اعادة تهيئة أسبجة حول مجموعة من المنشآت المائية بإقليم القصيرين.	360	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/01/16	2020/02/15	2020/03/16	2020/05/15	-	2020/05/30	2020/06/09	2020/06/19	2020/07/19
ولايات مختلفة	دائرة الصيانة للشمال اقتناء رؤوس أبر (tete de forages) لكامل اقاليم الشركة	180	تزود	طلب عروض	مبسطة	مصادر تمويل مختلفة	2020/01/31	2020/03/01	2020/03/31	2020/05/30	-	2020/06/14	2020/06/24	2020/07/04	2020/08/03
ولايات مختلفة	دائرة الصيانة للشمال اقتناء معدات لخفض الضغط لاقليم الشمال	240	تزود	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/01/31	2020/03/01	2020/03/31	2020/05/30	-	2020/06/14	2020/06/24	2020/07/04	2020/08/03
ولايات مختلفة	دائرة الصيانة للشمال اقتناء معدات تخزين المعلومات لاقليم الشمال (dataloggers)	240	تزود	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/02	2020/04/01	2020/05/01	2020/06/30	-	2020/07/15	2020/07/25	2020/08/04	2020/09/03
نايل	إقليم نايل بناء سياج حائطي ومارى للمواد الكميائية لمحطة تصفية الملاعب أشغال بناء أسبجة حول خزانات و ابار تابعة لإقليم منزل تميم	180	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/02/14	2020/03/15	2020/04/14	2020/06/13	-	2020/06/28	2020/07/08	2020/07/18	2020/08/17

الولاية	موضوع الصفحة	أجال الإجازة (باليوم)	نوعية الطلب	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري							
							لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة
نابل	إقليم نابل بناء أسبجة حول خزانات بإقليم نابل	360	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/02	2020/04/01	2020/05/01	2020/06/30	2020/07/15	2020/07/25	2020/08/04	2020/09/03
نابل	إقليم نابل تزويد بعض التجمعات السكنية بإقليم منزل تميم ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2019 (إقتناء و وضع قنوات)	240	أشغال	طلب عروض	مبسطة	المجلس الجهوي	2020/05/04	2020/06/03	2020/07/03	2020/09/01	2020/09/16	2020/09/26	2020/10/06	2020/11/05
زغوان	إقليم زغوان أحداث منظومة للقيس عن بعد لآبار جبل زغوان 1 و 2 وعين عياد 1 و 2 والخزان البنفي والطرقي لمدينة زغوان	360	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/02	2020/04/01	2020/05/01	2020/06/30	2020/07/15	2020/07/25	2020/08/04	2020/09/03
باجة	إقليم باجة أشغال تهيئة وبناء أسبجة حول خزانات بناء سياج حول خزان f5000 و ماوي للتعميم بالجمال	180	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/02/14	2020/03/15	2020/04/14	2020/06/13	2020/06/28	2020/07/08	2020/07/18	2020/08/17
باجة	إقليم باجة تهيئة محطة الضخ بالمسيد	300	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/04/02	2020/05/02	2020/06/01	2020/07/31	2020/08/15	2020/08/25	2020/09/04	2020/10/04
جندوبة	إقليم جندوبة تسيب بعض خزانات الاقليم أشغال بناء ماوي لتعميم المياه بخزان الروماني بوسلم	240	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/04/02	2020/05/02	2020/06/01	2020/07/31	2020/08/15	2020/08/25	2020/09/04	2020/10/04
جندوبة	إقليم جندوبة برنامج التهيئة المندمجة لسنة 2017 أشغال نزل ووضع 11,05 كم من قنوات م.ا لتزويد تجمعات شرطان سيدي صولة (جندوبة الشمالية) ودار أولاد الحاج الحريف ودار الحاج المكي (وادي مليز) وتجمع الحمرة المنب (بلطة بوغوان)	180	أشغال	طلب عروض	مبسطة	المجلس الجهوي لولاية جندوبة	2020/02/20	2020/03/21	2020/04/20	2020/06/19	2020/07/04	2020/07/14	2020/07/24	2020/08/23
قفصة	إقليم قفصة ربط البئر الجديدة سيدي عيش 2 : إقتناء و وضع قنوات وبناء وافي	120	تزود وأشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/04/02	2020/05/02	2020/06/01	2020/07/31	2020/08/15	2020/08/25	2020/09/04	2020/10/04
قفصة	إقليم قفصة ربط البئر الجديدة بلخير 3 : إقتناء و وضع قنوات وبناء وافي وسياج	120	تزود وأشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/05/06	2020/06/05	2020/07/05	2020/09/03	2020/09/18	2020/09/28	2020/10/08	2020/11/07
قفصة	إقليم قفصة صيانة خزانات ومحطات ضخ ومشآت مائية بولاية قفصة	240	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/06/20	2020/07/20	2020/08/19	2020/10/18	2020/11/02	2020/11/12	2020/11/22	2020/12/22
مدنين	إقليم مدنين انجاز توصيلات جديدة واقتناء قطع من النحاس	180	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/16	2020/04/15	2020/05/15	2020/07/14	2020/07/29	2020/08/08	2020/08/18	2020/09/17
مدنين	إقليم مدنين تركيز منظومة القيس عن البعد بالمشآت الراجعة بالنظر لإقليم مدنين	300	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/16	2020/04/15	2020/05/15	2020/07/14	2020/07/29	2020/08/08	2020/08/18	2020/09/17
مدنين	إقليم مدنين تركيز أجهزة تعديل للآبار ومحطات الضخ والخزانات التابعة لإقليم مدنين للحد من نسب ضياع المياه	180	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/16	2020/04/15	2020/05/15	2020/07/14	2020/07/29	2020/08/08	2020/08/18	2020/09/17
مدنين	إقليم مدنين اقتناء صمامات وقطع خاصة باصلاح الكسور والتسربات لإقليم مدنين	180	تزود	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/16	2020/04/15	2020/05/15	2020/07/14	2020/07/29	2020/08/08	2020/08/18	2020/09/17

الولاية	موضوع الصفقة	أجال الإجازة (باليوم)	نوعية الطلب	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري								
							لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	بداية الإجازة
مدنين	إقليم مدنين صفقة اطارية لصيانة واصلاح المكيف المركزي لمقر إقليم مدنين	730	خدمات	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/03/16	2020/04/15	2020/05/15	2020/07/14	-	2020/07/29	2020/08/08	2020/08/18	2020/09/17
مدنين	إقليم مدنين تفكيك وتركيب وصيانة مضخات الابرار والمضخات الاقفية الراجعة بالنظر لإقليم مدنين	730	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/04/15	2020/05/15	2020/06/14	2020/08/13	-	2020/08/28	2020/09/07	2020/09/17	2020/10/17
مدنين	إقليم مدنين صيانة محولات كهربائية	365	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/04/15	2020/05/15	2020/06/14	2020/08/13	-	2020/08/28	2020/09/07	2020/09/17	2020/10/17
مدنين	إقليم مدنين اصلاح وصيانة السيارات الراجعة بالنظر لإقليم مدنين	730	خدمات	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/04/15	2020/05/15	2020/06/14	2020/08/13	-	2020/08/28	2020/09/07	2020/09/17	2020/10/17
مدنين	إقليم مدنين اقتناء مستلزمات مكتبية لوحدة الاشغال الجديدة ببنقردان ومقرات الاقليم وتنظيف الارشيف	180	تزود	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/03/16	2020/04/15	2020/05/15	2020/07/14	-	2020/07/29	2020/08/08	2020/08/18	2020/09/17
مدنين	إقليم مدنين كراء سيارات لفائدة وحدات الاشغال بإقليم مدنين	365	خدمات	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/04/15	2020/05/15	2020/06/14	2020/08/13	-	2020/08/28	2020/09/07	2020/09/17	2020/10/17
سيدي بوزيد	إقليم سيدي بوزيد إجازة 800 توصيلة فردية مع اقتناء القطع الخاصة	360	تزود وأشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/04/15	2020/05/15	2020/06/14	2020/08/13	-	2020/08/28	2020/09/07	2020/09/17	2020/10/17
سيدي بوزيد	إقليم سيدي بوزيد أشغال صيانة وتهيئة المنشآت التابعة لإقليم سيدي بوزيد	360	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/08/16	2020/09/15	2020/10/15	2020/12/14	-	2020/12/29	2021/01/08	2021/01/18	2021/02/17
قبلي	إقليم قبلي صيانة مقرات وحدتي أشغال دوز وسوق الأحد	120	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/08/06	2020/09/05	2020/10/05	2020/12/04	-	2020/12/19	2020/12/29	2021/01/08	2021/02/07
تطاوين	إقليم تطاوين صيانة المنشآت المائية التابعة لإقليم تطاوين وتهيئة وحدة أشغال برمادة	360	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/03/16	2020/04/15	2020/05/15	2020/07/14	-	2020/07/29	2020/08/08	2020/08/18	2020/09/17
تطاوين	إقليم تطاوين بناء ماوي لاجار المستحدثة بولاية تطاوين	360	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/03/16	2020/04/15	2020/05/15	2020/07/14	-	2020/07/29	2020/08/08	2020/08/18	2020/09/17
تطاوين	إقليم تطاوين تدعيم قنوات النبع من مركب كحيل نحو خزان غمراسن	120	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/03/16	2020/04/15	2020/05/15	2020/07/14	-	2020/07/29	2020/08/08	2020/08/18	2020/09/17
صفصاف	إقليم صفصاف المدينة ذهن وصيانة سور الادارة الجوية وخزانات المياه وتهيئة بيت حارس فضاء PK11	90	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/04/15	2020/05/15	2020/06/14	2020/08/13	-	2020/08/28	2020/09/07	2020/09/17	2020/10/17
صفصاف	إقليم صفصاف الجنوبية تهيئة وصيانة بيت سكور خزان المحرس	360	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/03/16	2020/04/15	2020/05/15	2020/07/14	-	2020/07/29	2020/08/08	2020/08/18	2020/09/17
صفصاف	إقليم صفصاف الشمالية تدعيم الموارد المائية لماملج الدرجم من معتمدية منزل شاكر: وضع 3 كم من القنوات قطر مم 315	180	تزود وأشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/08/02	2020/09/01	2020/10/01	2020/11/30	-	2020/12/15	2020/12/25	2021/01/04	2021/02/03

الولاية	موضوع الصفقة	أجال الإجازة (باليوم)	نوعية الطلب	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري								
							لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجازة
ولايات مختلفة	دائرة التوزيع بتونس الكبرى تنظيف و تطهير خزانات تونس الكبرى	365	خدمات	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/05/31	2020/06/30	2020/07/30	2020/09/28	-	2020/10/13	2020/10/23	2020/11/02	2020/12/02
تونس	دائرة الدراسات بتونس الكبرى مشروع ربط قناة التوزيع على مستوى شارع طول كرم بالمعمرسى	30	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/01/20	2020/02/19	2020/03/20	2020/05/19	-	2020/06/03	2020/06/13	2020/06/23	2020/07/23
أريانة	إقليم أريانة تجديد قنوات كثيرة التعطب و مهترئة بخزان أريانة بترابح قطر لها بين 300 و 800 م وأشغال هندسة مدينة بخزان أريانة، إقليم أريانة.	365	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/01/31	2020/03/01	2020/03/31	2020/05/30	-	2020/06/14	2020/06/24	2020/07/04	2020/08/03
بن عروس	إقليم الزهراء تزويد تجمعات سكنية بالماء الصالح للشرب ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2020 (توفير ووضع 6 كلم من القنوات قطر يساوي أو أقل من 315مم	180	أشغال	طلب عروض	مبسطة	المجلس الجهوي	2020/04/15	2020/05/15	2020/06/14	2020/08/13	-	2020/08/28	2020/09/07	2020/09/17	2020/10/17
بن عروس	إقليم الزهراء أشغال تهيئة وإصلاحات بإقليم الزهراء	180	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/05/16	2020/06/15	2020/07/15	2020/09/13	-	2020/09/28	2020/10/08	2020/10/18	2020/11/17
بن عروس	إقليم الزهراء صيانة خزان برج السدرية القديم (صيانة بيت السكر وبيت الحارس صيانة محطة الضخ بليبو بحمام الأنف أشغال تهيئة مسلك مودي إلى خزان حمام الأنف صيانة كاسر الضغط بطريق مرناق وبناء سياج بناء سياج حول محطة ضخ بليبو بحمام الأنف بناء سياج حول خزان برج السدرية القديم بناء سياج حول بئر A3 بالخليدية	180	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/09/05	2020/10/05	2020/11/04	2021/01/03	-	2021/01/18	2021/01/28	2021/02/07	2021/03/09
منوبة	إقليم منوبة بناء ملوى لمحطة رفع الضغط وصيانة الخزان ببرج النور بناء محطة ضخ وبيت الكسور ببوحسن المرناقية صيانة وحدة الأشغال بالمرناقية	180	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/06/15	2020/07/15	2020/08/14	2020/10/13	-	2020/10/28	2020/11/07	2020/11/17	2020/12/17
مركزي	التزود بأبواب كوة حجم كبير	360	تزود	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/02/14	2020/03/15	2020/04/14	2020/06/13	-	2020/06/28	2020/07/08	2020/07/18	2020/08/17
ولايات مختلفة	التزود بمادة الجير الهوائي لمحطة معالجة المياه بفرنانة ومحطة معالجة الأوحال بغدير الفطة	360	تزود	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/10/17	2020/11/16	2020/12/16	2021/02/14	-	2021/03/01	2021/03/11	2021/03/21	2021/04/20
تونس	إقتناء مكثفات لتحسين عامل القدرة بمحطات الضخ وأبار	122	تزود	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/04/02	2020/05/02	2020/06/01	2020/07/31	-	2020/08/15	2020/08/25	2020/09/04	2020/10/04
مركزي	تجديد عقد صيانة مركز البيانات بمونطوري لمدة ثلاث سنوات Renouvellement du contrat de maintenance du DATA CENTER pour 3 ans	1 080	خدمات	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/01/03	2020/02/02	2020/03/03	2020/05/02	-	2020/05/17	2020/05/27	2020/06/06	2020/07/06

الولاية	موضوع الصفقة	أجال الإجازة (باليوم)	نوعية الطلب	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري								
							لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	بداية الإجازة
مركزي	عقد صيانة ORACLE-WEB LOGIC لمدة ثلاث سنوات contrat de maintenance de ORACLE ET WEBLOGIC pour 3 ans	1 080	خدمات	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/02	2020/04/01	2020/05/01	2020/06/30	-	2020/07/15	2020/07/25	2020/08/04	2020/09/03
	إقتناء منظومة طوبوغرافية GNSS	180	تزود	طلب عروض	مبسطة	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الثالث)	2020/02/11	2020/03/12	2020/04/11	2020/06/10	-	2020/06/25	2020/07/05	2020/07/15	2020/08/14
قابس	إقتناء وتركيب مكافح ضغط سعة 30 م ³ لحماية قناة الضخ بقباس	180	تزود وخدمات	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/16	2020/04/15	2020/05/15	2020/07/14	-	2020/07/29	2020/08/08	2020/08/18	2020/09/17
بنزرت	أشغال بناء أسبجة حول خزانات تابعة لإقليم منزل بورقيبة أشغال بناء أسبجة حول خزانات تابعة لإقليم بنزرت و صيانة المستودع	300	أشغال	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/02	2020/04/01	2020/05/01	2020/06/30	-	2020/07/15	2020/07/25	2020/08/04	2020/09/03
مركزي	مشروع ارسال ارساليات قصيرة الحرفاء solution SMS	1 080	خدمات	طلب عروض	مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/02	2020/04/01	2020/05/01	2020/06/30	-	2020/07/15	2020/07/25	2020/08/04	2020/09/03
قفصة	مشروع تهييب منظومة الجلب لرض المطيلة مشروع تحسين تزويد مدينة الرديف حملة قياس جيوفيزيائية لمسار القنوات	60	دراسة	إستشارة	-	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	2020/08/05	2020/09/04	2020/10/16	-	-	-	2020/11/15	2020/11/25	2020/12/25
سوسة	بناء مأوى لصمام إغاثة على قناة الجلب قطر 600 مم بمنطقة الطاعة الصغرى	90	أشغال	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/16	2020/04/15	2020/05/15	-	-	-	2020/06/14	2020/06/24	2020/07/24
منين	إقليم جربة صيانة كوات العادات و تغيير العادات	180	أشغال	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/04/15	2020/05/15	2020/06/14	-	-	-	2020/07/14	2020/07/24	2020/08/23
ولايات مختلفة	مشروع تحسين جودة مياه الشرب بالجنوب التونسي كهربية 02 أبار عميقة المكاسي 5 ومنزل بوزيان 3	60	أشغال	إستشارة	-	البنك الألماني لإعادة الإعمار	2020/03/01	2020/04/01	2020/04/01	-	-	-	2020/05/01	2020/05/11	2020/06/10
ولايات مختلفة	مشروع تحسين جودة مياه الشرب بالجنوب التونسي اقتناء ووضع محولين كهربيين		تزود وأشغال	إستشارة	-	البنك الألماني لإعادة الإعمار	2020/02/01	2020/03/01	2020/04/01	-	-	-	2020/05/01	2020/05/11	2020/06/10
باجة	مشروع تحسين التزود بولاية باجة إقتناء مكتب مراقبة للمصادقة على امثلة مركب المعالجة ومراقبة أشغال الهندسة المدنية	540	دراسة	إستشارة	-	البنك الألماني لإعادة الإعمار	2020/01/31	2020/03/01	2020/04/01	-	-	-	2020/05/01	2020/05/11	2020/06/10
باجة	مشروع تحسين التزود بولاية باجة حراسة مستودع الشركة بسد كساب	1080	خدمات	إستشارة	-	البنك الألماني لإعادة الإعمار	2020/02/14	2020/03/15	2020/04/15	-	-	-	2020/05/15	2020/05/25	2020/06/24

التاريخ التقديري									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	آجال الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
ابتداءة الإنجاز	تتبع الصفقة	نشر نتائج المنافسة	إجابة لجنة الصفقات	إحالة الملف على لجنة الصفقات	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لفتح العروض	للإعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط							
2020/07/07	2020/06/07	2020/05/28	-	-	-	2020/04/28	2020/03/27	2020/02/26	الصندوق السعودي للتنمية وميزانية الدولة	-	إستشارة	أشغال	90	مشروع تحسين التزود بولاية بنزرت تهيئة مستودع القنوتات المصنوعة من الحديد المصبوب	بنزرت
2020/07/09	2020/06/09	2020/05/30	-	-	-	2020/04/30	2020/04/01	2020/03/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	دراسة	90	تهيئة مخبر مراقبة جودة المياه بخدير القطة دراسة	تونس
2020/11/08	2020/10/09	2020/09/29	-	-	-	2020/08/30	2020/08/01	2020/07/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	180	صيانة المنزلين الوظيفين بامليكار	تونس
2020/10/08	2020/09/08	2020/08/29	-	-	-	2020/07/30	2020/07/01	2020/06/01	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	180	تهيئة مبنى الشركة بسبيدي البشير	تونس
2020/11/08	2020/10/09	2020/09/29	-	-	-	2020/08/30	2020/08/01	2020/07/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	180	تهيئة وصيانة المبنى الإداري للشركة بالكساب	باجة
2020/09/08	2020/08/09	2020/07/30	-	-	-	2020/06/30	2020/06/01	2020/05/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	180	صيانة المنشأة المائية براس العين	بنزرت
2020/12/25	2020/11/25	2020/11/15	-	-	-	2020/10/16	2020/09/15	2020/08/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	120	أشغال تهيئة كاسر ضغط بالجوادة وخزان علوي سعة 250م ³ برقادة	القروان
2021/01/09	2020/12/10	2020/11/30	-	-	-	2020/10/31	2020/10/01	2020/09/01	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	120	تهيئة الطابق السفلي لمقر إقليم المهديّة	المهديّة
2020/08/25	2020/07/26	2020/07/16	-	-	-	2020/06/16	2020/05/17	2020/04/17	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	دراسة	60	إنجاز مخططات تنفيذية لوحة الأشغال بحفور إنجاز مخططات تنفيذية لوحة الأشغال بوحجلة	القروان
2020/11/24	2020/10/25	2020/10/15	-	-	-	2020/09/15	2020/08/16	2020/07/17	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	دراسة	60	إنجاز مخططات تنفيذية لوحة الأشغال بالشراردة	القروان
2021/04/09	2021/03/10	2021/02/28	-	-	-	2021/01/29	2020/12/30	2020/11/30	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	دراسة	60	إنجاز مخططات تنفيذية لوحة الأشغال بالسبيخة	القروان
2020/09/08	2020/08/09	2020/07/30	-	-	-	2020/06/30	2020/05/31	2020/05/01	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	دراسة	60	إختبار منشآت مائية بالمهديّة	المهديّة

التاريخ التقديري								مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	آجال الإجازة (بالأيام)	موضوع الصفقة	الولاية
ابتداءة الإجازة	تتبع الصفقة	تنشر نتائج المناقصة	لإجابة لجنة الصفقات	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لفتح العروض	للإعلان عن المناقصة							
2020/07/11	2020/06/11	2020/06/01	-	-	-	2020/05/02	2020/04/01	2020/03/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	دراسة	60	إختبار خزانات سعة 5000 و 1000 م ³ بالعسللة و 2500 م ³ و قم المعزة بفضة و محطات الضخ بكل من لرطس (القطار) و الطرفاية (الريف) من ولاية قفصة	قفصة
2020/05/13	2020/04/13	2020/04/03	-	-	-	2020/03/04	2020/02/03	2020/01/04	ميزانية الدولة	إستشارة	تزود	60	اقتناء معدات قيس في إطار المخطط المديرى لتحسين تزويد مدينة قفصة و المناطق الحضرية بالولاية	قفصة
2020/07/12	2020/06/12	2020/06/02	-	-	-	2020/05/03	2020/03/18	2020/02/17	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الثالث)	إستشارة	تزود وأشغال	180	تزويد المنطقة الريفية منزل ميمون (المرحلة الثانية) تجهيز وكهربية بنر	قفصة
2020/09/18	2020/08/19	2020/08/09	-	-	-	2020/07/10	2020/06/10	2020/05/11	الوكالة اليابانية للتعاون الدولي TS-P36	إستشارة	تزود وأشغال	180	تحسين تزويد مدينة العنطوي تجهيز وكهربية بنر	قفصة
2020/11/08	2020/10/09	2020/09/29	-	-	-	2020/08/30	2020/07/31	2020/07/01	الوكالة الغاربية الصناعية	إستشارة	تزود وأشغال	180	تزويد المنطقة الصناعية بجملة تجهيز وكهربية بنر ومحطة ضخ	سبدي بوزيد
2020/07/03	2020/06/03	2020/05/24	-	-	-	2020/04/24	2020/03/25	2020/02/24	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	إستشارة	دراسة	60	مشروع تحسين تزويد مدينة قبلي بالماء الصالح للشرب حملة قيس جيوفيزيائية لمسار القنوات	قبلي
2020/10/10	2020/09/10	2020/08/31	-	-	-	2020/08/01	2020/07/01	2020/06/01	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	أشغال	90	أشغال تهيئة خزان علوي سعة 250 م ³ بنور	قبلي
2020/06/25	2020/05/26	2020/05/16	-	-	-	2020/04/16	2020/03/17	2020/02/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	دراسة	60	إختبار خزانات ناصر (سعة 100 م ³) ، السبالة (سعة 150 م ³) ، عمران (سعة 100 م ³) و سبدي بوزيد سعة 250 م ³	سبدي بوزيد
2020/08/09	2020/07/10	2020/06/30	-	-	-	2020/05/31	2020/05/01	2020/04/01	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	أشغال	90	تكليف الضغط بنر CF9 شط الفجيج بناء وافي للبنر	قابس
2020/06/23	2020/05/24	2020/05/14	-	-	-	2020/04/14	2020/03/15	2020/02/14	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	إستشارة	دراسة	30	إنجاز أشغال السبر الجيوفتني التي تشمل أعمال حسنات جيو تقنية (Sondages géotechniques) و تجارب مخبرية بموقع محطة التحلية بقرقة	صفافين
2020/07/10	2020/06/10	2020/05/31	-	-	-	2020/05/01	2020/04/01	2020/03/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	تزود وأشغال	120	اقتناء وتركيب مجمعة بيوت مصنوعة بالإسمنت المسلح لمختلف محطات وأبار عصفة	ولايات مختلفة
2020/07/10	2020/06/10	2020/05/31	-	-	-	2020/05/01	2020/04/01	2020/03/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	تزود وأشغال	180	اقتناء و تركيب قنوات من الفولاذ المكهرب حراريا مع قطع خاصة داخل محطة تصفية المياه ومحطة الضخ زهرة مدين مع أشغال هندسة مدنية	باجة

التاريخ التقديري									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	آجال الإجازة (باليوم)	موضوع الصنف	الولاية
ابتداء الإجازة	تتبع الصنف	نشر نتائج المنافسة	إجابة لجنة الصفقات	إحالة الملف على لجنة الصفقات	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لفتح العروض	للإعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط							
2020/09/09	2020/08/10	2020/07/31	-	-	-	2020/07/01	2020/06/01	2020/05/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	تزود وأشغال	120	chaux et sulfate, charbon actif, polyélectrolyte d'alumine	بزررت
2021/01/09	2020/12/10	2020/11/30	-	-	-	2020/10/31	2020/10/01	2020/09/01	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	تزود وأشغال	30	اقتناء وتركيز منظومة الحقن الآلي للمواد الكيميائية	ولايات مختلفة
2020/07/10	2020/06/10	2020/05/31	-	-	-	2020/05/01	2020/04/01	2020/03/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	30	تعويض 30 متر خطي لقتاة الجلب قطر 800 مم بالمصراية	نابل
2020/07/03	2020/06/03	2020/05/24	-	-	-	2020/04/24	2020/03/25	2020/02/24	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	تزود وأشغال	150	اقتناء وتركيب مجموعة صمامات (clapets) وسكور (vanne papillon) لفتادة محطة الضخ بجومين	بزررت
2020/05/30	2020/04/30	2020/04/20	-	-	-	2020/03/21	2020/02/20	2020/01/21	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	180	تهيئة وحدة أشغال قنوات الجلب بالشمال الغربي المتواجدة بمدينة باجة	باجة
2021/02/09	2021/01/10	2020/12/31	-	-	-	2020/12/01	2020/11/01	2020/10/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	60	تغيير 3 سكور (vanne mural) بمحطة التصفية بسد واد الكبير	زغوان
2020/06/23	2020/05/24	2020/05/14	-	-	-	2020/04/14	2020/03/15	2020/02/14	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	خدمات	365	كراء آلة حفر لإصلاح التسييريات والكسور على قنوات الجلب والتقسيم التابعة لدائرة الإنتاج بالماسحل	القروان
2020/09/23	2020/08/24	2020/08/14	-	-	-	2020/07/15	2020/06/15	2020/05/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	تزود	180	اقتناء فتحات تهوية لتجهيز قنوات الجلب بجملة سيبلتاتصفافس	صفافس
2020/09/23	2020/08/24	2020/08/14	-	-	-	2020/07/15	2020/06/15	2020/05/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	240	بناء أسبجة حول محطات ضخ : محطة الضخ بوحنفة 4 مكرر ومحطتي الضخ واد مصيلح 1 و واد مصيلح 1 ثلاثي ومحطة الضخ زردوب 5 (ولاية سوسة)	سوسة
2020/09/23	2020/08/24	2020/08/14	-	-	-	2020/07/15	2020/06/15	2020/05/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	تزود وأشغال	180	أشغال تهيئة وتركيز مستظلمات التنوير والمسالك والممرات بخزانات العنق	سوسة
2020/07/24	2020/06/24	2020/06/14	-	-	-	2020/05/15	2020/04/15	2020/03/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	300	أشغال دهن وصيانة محطات الضخ وتقوية الطغظ SS1 ببوفيشة SS2 بسيدى بوعلى وSS3 بنبلة	سوسة
2020/06/23	2020/05/24	2020/05/14	-	-	-	2020/04/14	2020/03/15	2020/02/14	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	180	انجاز أشغال صيانة ودهن لمحطات التحلية بمارت، مطماطة، بلخير وبنقردان	مدنين
2020/05/25	2020/04/25	2020/04/15	-	-	-	2020/03/16	2020/02/15	2020/01/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	خدمات	180	كراء شاحنة وجرافة لفتادة دوائر الأنتاج بمدنين وقابس	ولايات مختلفة

التاريخ التقديري									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجال الإجازة (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
ابتداءة الإجازة	تتبع الصفقة	نشر نتائج المناقصة	إجابة لجنة الصفقات	إحالة الملف على لجنة الصفقات	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لفتح العروض	للإعلان عن المناقصة	لإعداد كراسات الشروط							
2020/09/23	2020/08/24	2020/08/14	-	-	-	2020/07/15	2020/06/15	2020/05/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	180	bailisage des adductions و تهيئة رؤوس الأبار و	ولايات مختلفة
2020/10/23	2020/09/23	2020/09/13	-	-	-	2020/08/14	2020/07/15	2020/06/15	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	120	صيانة وتجديد منشأة S10 على مستوى قناة الجلب قطر 1000 مم بقباس	قباس
2020/05/25	2020/04/25	2020/04/15	-	-	-	2020/03/16	2020/02/15	2020/01/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	180	صيانة وتنظيف الخزانات التابعة لادارتي الانتاج بقباس ومدنين	ولايات مختلفة
2020/07/24	2020/06/24	2020/06/14	-	-	-	2020/05/15	2020/04/15	2020/03/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	180	صيانة الأنابيب الهوائية على مستوى تجمع الرصيفات	مدنين
2020/07/24	2020/06/24	2020/06/14	-	-	-	2020/05/15	2020/04/15	2020/03/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	خدمات	180	صيانة المرشحات الرملية بمحطتي التحلية بجرجيس وقالة	مدنين
2020/07/24	2020/06/24	2020/06/14	-	-	-	2020/05/15	2020/04/15	2020/03/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	تزود	160	إقتناء قطع خاصة على طول قناة الجلب قطر 1000 مم بقباس	قباس
2020/06/23	2020/05/24	2020/05/14	-	-	-	2020/04/14	2020/03/15	2020/02/14	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	120	تعويض قناة التجميع قطر 1000 مم بمبردات شط الفجيج	قباس
2021/02/23	2021/01/24	2021/01/14	-	-	-	2020/12/15	2020/11/15	2020/10/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	60	اشغال صيانة وتهيئة خزان العزيزة	قباس
2020/12/24	2020/11/24	2020/11/14	-	-	-	2020/10/15	2020/09/15	2020/08/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	180	صيانة خزان 2000 بجرجيس	مدنين
2020/07/24	2020/06/24	2020/06/14	-	-	-	2020/05/15	2020/04/15	2020/03/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	تزود	120	اقتناء مواد كيميائية أساسية للتحاليل الفزيوكيميائية ومواد للتحاليل البكتريولوجية بالمخبر المركزي بخدير القلة	منوبة
2020/07/24	2020/06/24	2020/06/14	-	-	-	2020/05/15	2020/04/15	2020/03/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	تزود	120	اقتناء مواد مخبرية	منوبة
2020/10/23	2020/09/23	2020/09/13	-	-	-	2020/08/14	2020/07/15	2020/06/15	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	تزود	120	اقتناء أغشية تصفية (Membranes Filtrantes) لأجراء التحاليل البكتريولوجية	منوبة
2020/07/24	2020/06/24	2020/06/14	-	-	-	2020/05/15	2020/04/15	2020/03/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	تزود	120	اقتناء قطع غيار و مواد استهلاكية	منوبة
2020/11/23	2020/10/24	2020/10/14	-	-	-	2020/09/14	2020/08/15	2020/07/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	تزود	120	اقتناء تجهيزات للمخبر المركزي بخدير القلة	منوبة
2020/10/23	2020/09/23	2020/09/13	-	-	-	2020/08/14	2020/07/15	2020/06/15	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	تزود وأشغال	120	تجديد قطع خاصة للمنشآت المائية ببرج الحفصي قطر 1250/1000 مم	بن عروس

الولاية	موضوع الصفقة	أجل الإجازة (باليوم)	نوعية الطلب	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري							
							لإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	تبلغ الصفقة	بداية الإجازة
منوبة	وضع سكور قطر 1200م بخير الظة على قناة قطر 1250م الضاحية الشمالية	120	أشغال	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/06/15	2020/07/15	2020/08/14	-	-	2020/09/13	2020/09/23	2020/10/23
ولايات مختلفة	دائرة الصيانة للوسط اقتناء مضخات لتعقيم المياه بمادة الجافال اقتناء مضخات لتجهيز ابار عميقة	120	تزود	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/02/14	2020/03/15	2020/04/14	-	-	2020/05/14	2020/05/24	2020/06/23
ولايات مختلفة	دائرة الصيانة للوسط اقتناء قطع غيار للخزانات الكهربائية	60	تزود	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/02/14	2020/03/15	2020/04/14	-	-	2020/05/14	2020/05/24	2020/06/23
ولايات مختلفة	دائرة الصيانة للوسط اقتناء مجموعة أدوات للترق الفنية	60	تزود	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/31	2020/04/30	2020/05/30	-	-	2020/06/29	2020/07/09	2020/08/08
ولايات مختلفة	دائرة الصيانة للوسط اقتناء des réservoirs Anti-béliers, des Hydrophores des accessoires de circuit de gonflage (Lot 1) & des compresseurs d'air (lot2)	120	تزود	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/02/29	2020/03/30	2020/04/29	-	-	2020/05/29	2020/06/08	2020/07/08
القيروان	إقليم القيروان بناء حوض مياه بموقع البئر العميقة الشريضية 3	90	أشغال	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/04/01	2020/05/01	2020/05/31	-	-	2020/06/30	2020/07/10	2020/08/09
سوسة	إقليم حمام سوسة تهيئة مركز الطلعة الكبرى	90	أشغال	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/05/16	2020/06/15	2020/07/15	-	-	2020/08/14	2020/08/24	2020/09/23
سوسة	إقليم حمام سوسة بناء أسبجة بمواقع خزانات من معدنية النقيضة	300	أشغال	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/05/16	2020/06/15	2020/07/15	-	-	2020/08/14	2020/08/24	2020/09/23
المهدية	إقليم المهدية تهيئة مقر إقليم المهدية	180	أشغال	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/16	2020/04/15	2020/05/15	-	-	2020/06/14	2020/06/24	2020/07/24
المهدية	إقليم المهدية استشارة لكراء جرافة بمختلف وحدات الأشغال التابعة لإقليم المهدية	365	خدمات	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/01/06	2020/02/05	2020/03/06	-	-	2020/04/05	2020/04/15	2020/05/15
المنستير	إقليم المنستير تهيئة منشآت مائية	120	أشغال	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/02	2020/04/01	2020/05/01	-	-	2020/05/31	2020/06/10	2020/07/10
المنستير	إقليم المنستير أشغال تهيئة سياج وحدة اشغال المنستير	120	أشغال	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/01/31	2020/03/01	2020/03/31	-	-	2020/04/30	2020/05/10	2020/06/09
القصيرين	إقليم القصيرين بناء وتجهيز وكهربية محطة الضخ لتزويد الثكنة العسكرية فوسانة	120	تزود وأشغال	إستشارة	-	وزارة الدفاع الوطني	2020/04/15	2020/05/15	2020/06/14	-	-	2020/07/14	2020/07/24	2020/08/23

التاريخ التقديري									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	آجال الإجازة (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
بداية الإجازة	تتبع الصفقة	نشر نتائج المناقصة	إجابة لجنة الصفقات	إحالة الملف على لجنة الصفقات	تعهد لجنة الشراءات بالملف	لفتح العروض	للإعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط							
2020/10/09	2020/09/09	2020/08/30	-	-	-	2020/07/31	2020/07/01	2020/06/01	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	360	إقليم نابل أشغال تهيئة و صيانة خزانات و منشآت مائية بإقليم منزل تميم	نابل
2020/08/10	2020/07/11	2020/07/01	-	-	-	2020/06/01	2020/05/02	2020/04/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	150	إقليم زرغان تهيئة وصيانة منشآت مائية بزوغان بناء سباح خزان 250 م ³ بئر مشاركة	زرغان
2020/07/10	2020/06/10	2020/05/31	-	-	-	2020/05/01	2020/04/01	2020/03/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	180	إقليم الكاف بناء أسبجة حول بعض الخزانات و تهيئة مستودع الشركة بإقليم	الكاف
2020/07/10	2020/06/10	2020/05/31	-	-	-	2020/05/01	2020/04/01	2020/03/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	180	إقليم سليانة بناء أسبجة حول خزاني قنطور و بناء مأوى البئر العميقة عين غرس الله الكريب	سليانة
2020/09/23	2020/08/24	2020/08/14	-	-	-	2020/07/15	2020/06/15	2020/05/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	720	إقليم سيدي بوزيد صفقة إطار الصيانة الدورية لمضخات الآبار	سيدي بوزيد
2020/09/23	2020/08/24	2020/08/14	-	-	-	2020/07/15	2020/06/15	2020/05/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	360	إقليم تطاوين تجهيز و تركيب نظام التحكم الآلي لآبار كحيل ، تكريف و المرتبة	تطاوين
2020/08/23	2020/07/24	2020/07/14	-	-	-	2020/06/14	2020/05/15	2020/04/15	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	720	إقليم صفصاف المدينة صفقة إطار إصلاح طرقات و أرصفة	صفصاف
2020/06/09	2020/05/10	2020/04/30	-	-	-	2020/03/31	2020/03/01	2020/01/31	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	خدمات	1080	إقليم صفصاف الشمالية كراء آلة حفر و ردم لصيانة الشبكات المائية بإقليم صفصاف الشمالية	صفصاف
2020/06/23	2020/05/24	2020/05/14	-	-	-	2020/04/14	2020/03/15	2020/02/14	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	180	إقليم قايس تهيئة بهو الاستقبال لمقر إقليم قايس	قايس
2020/06/23	2020/05/24	2020/05/14	-	-	-	2020/04/14	2020/03/15	2020/02/14	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	180	إقليم قايس صيانة المحولات و التجهيزات الكهربائية التابعة لإقليم قايس	قايس
2020/06/23	2020/05/24	2020/05/14	-	-	-	2020/04/14	2020/03/15	2020/02/14	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	360	إقليم قايس انجاز 850 توصيلة فردية مع التزود ببعض القطع الخاصة من مادة النحاس	قايس
2020/08/10	2020/07/11	2020/07/01	-	-	-	2020/06/01	2020/05/02	2020/04/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	240	إقليم قفصة بناء 5 أسبجة لآبار زانوش، لوزة 3، رأس الكاف 3 ، قم المعزة 8 و قم المعزة 2 مكرر و خزان 2500 قم المعزة	قفصة
2020/09/13	2020/08/14	2020/08/04	-	-	-	2020/07/05	2020/06/05	2020/05/06	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	تزود و أشغال	240	إقليم قفصة إقتناء قطع التوصيلة و إنجاز توصيلات	قفصة

التاريخ التقديري									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	آجال الإجازة (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
ابتداءة الإجازة	تتبع الصفقة	لتشتر نتائج المناقصة	لإجابة لجنة الصفقات	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لفتح العروض	للإعلان عن المناقصة	لإعداد كراسات الشروط							
2020/08/23	2020/07/24	2020/07/14	-	-	-	2020/06/14	2020/05/15	2020/04/15	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	180	إقليم سيدي بوزيد تهيئة وحدة أشغال المكاسي وإحداث قباضة مالية بها (مخصص للموسسات الصغرى)	سيدي بوزيد
2020/10/23	2020/09/23	2020/09/13	-	-	-	2020/08/14	2020/07/15	2020/06/15	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	360	إقليم سيدي بوزيد تغيير العدادات المعطبة و صيانة كوات العدادات	سيدي بوزيد
2020/09/23	2020/08/24	2020/08/14	-	-	-	2020/07/15	2020/06/15	2020/05/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	180	إقليم سيدي بوزيد صيانة محولات كهربائية	سيدي بوزيد
2020/07/23	2020/06/23	2020/06/13	-	-	-	2020/05/14	2020/04/14	2020/03/15	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	360	إقليم قبلي تغيير عدادات معطبة (5000 عداد)	قبلي
2020/07/24	2020/06/24	2020/06/14	-	-	-	2020/05/15	2020/04/15	2020/03/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	تزود وأشغال	360	إقليم قبلي إنجاز توصيلات فردية (500 توصيلة)	قبلي
2020/09/23	2020/08/24	2020/08/14	-	-	-	2020/07/15	2020/06/15	2020/05/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	تزود وأشغال	360	إقليم تطاوين الجزر توصيلات فردية مع توفير عناصر التوصيلة المصنوعة من مادة النحاس الممزوج بالمناطق المدرجة ببرنامج الجيل الثاني لتجهيز الأحياء (وكالة التجهيز العمراني)	تطاوين
2020/08/23	2020/07/24	2020/07/14	-	-	-	2020/06/14	2020/05/15	2020/04/15	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	360	إقليم تطاوين تغيير 5000 عداد بمختلف المناطق التابعة لإقليم تطاوين و صيانة 3000 كرة عدادات	تطاوين
2020/09/23	2020/08/24	2020/08/14	-	-	-	2020/07/15	2020/06/15	2020/05/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	360	إقليم تطاوين صيانة المحولات الكهربائية لمحطات الضخ و الأبار التابعة لإقليم تطاوين	تطاوين
2020/08/23	2020/07/24	2020/07/14	-	-	-	2020/06/14	2020/05/15	2020/04/15	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	خدمات	360	إقليم تطاوين كراء شاحنة نقل 3,5 طن لفائدة إقليم تطاوين.	تطاوين
2020/09/23	2020/08/24	2020/08/14	-	-	-	2020/07/15	2020/06/15	2020/05/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	720	إقليم تطاوين صيانة أطر اصلاح الطرقات و الأرصفة بمختلف المناطق التابعة لإقليم تطاوين	تطاوين
2020/09/23	2020/08/24	2020/08/14	-	-	-	2020/07/15	2020/06/15	2020/05/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	360	إقليم تطاوين تهيئة مخزن للإقليم تطاوين و بناء مقر حراسة بمحطة الضخ تطاوين	تطاوين
2020/07/24	2020/06/24	2020/06/14	-	-	-	2020/05/15	2020/04/15	2020/03/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	خدمات	90	إقليم تطاوين تنظيف الأبار السطحية التابعة لإقليم تطاوين و صيانة المضخات الألفية	تطاوين
2020/07/24	2020/06/24	2020/06/14	-	-	-	2020/05/15	2020/04/15	2020/03/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	خدمات	360	إقليم تطاوين تنظيف و صيانة السيارات الإدارية التابعة لإقليم تطاوين	تطاوين
2020/06/23	2020/05/24	2020/05/14	-	-	-	2020/04/14	2020/03/15	2020/02/14	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	60	إقليم توزر أشغال صيانة و تنظيف الأبار السطحية بمنطقة تغزة	توزر

التاريخ التقديري									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجال الإجازة (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
ابتداءة الإجازة	تتبع الصفقة	نشر نتائج المنافسة	إجابة لجنة الصفقات	إحالة الملف على لجنة الصفقات	تعهد لجنة الشراءات بالملف	لفتح العروض	للإعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط							
2020/06/23	2020/05/24	2020/05/14	-	-	-	2020/04/14	2020/03/15	2020/02/14	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	90	إقليم تونز بناء محطة ضخ مع حوض مائي سعة 15 م3 بحوزة	تونز
2020/07/10	2020/06/10	2020/05/31	-	-	-	2020/05/01	2020/04/01	2020/03/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	180	إقليم تونز أشغال صيانة مقر الإقليم والسور الخارجي و المسكن الوظيفي بتونز	تونز
2020/06/23	2020/05/24	2020/05/14	-	-	-	2020/04/14	2020/03/15	2020/02/14	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	خدمات	720	إقليم تونز كراء شاحنة لنقل المعدات	تونز
2020/06/23	2020/05/24	2020/05/14	-	-	-	2020/04/14	2020/03/15	2020/02/14	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	خدمات	720	إقليم تونز تفكيك وتركيب المضخات التابعة للابار العميقة لاقليم تونز	تونز
2020/06/23	2020/05/24	2020/05/14	-	-	-	2020/04/14	2020/03/15	2020/02/14	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	360	إقليم تونز اصلاح الطرقات و الارصفة بمختلف انواعها بمناطق التدخل التابعة لاقليم تونز	تونز
2020/07/24	2020/06/24	2020/06/14	-	-	-	2020/05/15	2020/04/15	2020/03/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	تزود	120	إقليم صفاقس المدينة اقتناء 10 صمامات لإقليم صفاقس المدينة	صفاقس
2020/11/23	2020/10/24	2020/10/14	-	-	-	2020/09/14	2020/08/15	2020/07/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	خدمات	360	إقليم صفاقس المدينة تغيير 10000 عداد	صفاقس
2020/09/23	2020/08/24	2020/08/14	-	-	-	2020/07/15	2020/06/15	2020/05/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	خدمات	360	إقليم صفاقس المدينة صيانة ودهن كوات العادات	صفاقس
2020/12/24	2020/11/24	2020/11/14	-	-	-	2020/10/15	2020/09/15	2020/08/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	تزود وأشغال	180	إقليم صفاقس الشمالية ربط بنز بوغرامة - ماجل درج بمعتمدية منزل شاكر: اقتناء ووضع 1 كم قنوات م. قطر 200 مم.	صفاقس
2020/06/09	2020/05/10	2020/04/30	-	-	-	2020/03/31	2020/03/01	2020/01/31	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	60	إقليم صفاقس الشمالية بناء 3 محطات جفال ببيرياني معتمدية منزل شاكر وبخزان الحنشة و بخزان المجافة: أشغال بناء	صفاقس
2020/08/09	2020/07/10	2020/06/30	-	-	-	2020/05/31	2020/05/01	2020/04/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	60	إقليم صفاقس الشمالية بناء بيت سكور في قضاء خزان مركز كمون معتمدية منزل شاكر و بناء أسبجة حول خزاني منزل شاكر و الحنشة: أشغال بناء	صفاقس
2020/06/09	2020/05/10	2020/04/30	-	-	-	2020/03/31	2020/03/01	2020/01/31	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	150	إقليم صفاقس الشمالية بناء محطة إعادة الضخ لتزويد تجمعات سكنية بمعتمدية الحنشة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2016: أشغال بناء	صفاقس
2020/11/09	2020/10/10	2020/09/30	-	-	-	2020/08/31	2020/08/01	2020/07/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	إستشارة	أشغال	180	إقليم صفاقس الشمالية بناء محطة إعادة ضخ بخزان الشرقية و بمنطقة الحجارة من معتمدية الحنشة: اشغال بناء	صفاقس

الولاية	موضوع الصفقة	أجال الإجازة (باليوم)	نوعية الطلب	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري							
							لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة
صفقن	إقليم صفقن الشمالية تهيئة وحدة أشغال منزل شاكر و مقر إقليم صفقن الشمالية : أشغال تهيئة	60	أشغال	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/09/01	2020/10/01	2020/10/31	-	-	2020/11/30	2020/12/10	2021/01/09
صفقن	إقليم صفقن الجنوبية دهن إقليم صفقن الجنوبية	360	أشغال	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/16	2020/04/15	2020/05/15	-	-	2020/06/14	2020/06/24	2020/07/24
صفقن	إقليم صفقن الجنوبية تغيير صمامات وتهيئة المشعلات بمناطق راجعة بالنظر لإقليم صفقن الجنوبية	180	أشغال	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/05/16	2020/06/15	2020/07/15	-	-	2020/08/14	2020/08/24	2020/09/23
صفقن	إقليم صفقن الجنوبية تغيير 10000 عدد بالقم صفقن الجنوبية	360	خدمات	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/04/15	2020/05/15	2020/06/14	-	-	2020/07/14	2020/07/24	2020/08/23
صفقن	إقليم صفقن الجنوبية كراء آلة جرافة حفارة و شاحنة و تفير تراب الوادي لغائدة إقليم صفقن الجنوبية	360	خدمات	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/02/14	2020/03/15	2020/04/14	-	-	2020/05/14	2020/05/24	2020/06/23
صفقن	إقليم صفقن الجنوبية إصلاح الطرقات و الأرصفة بمناطق تابعة لإقليم صفقن الجنوبية (صفقة اطار)	720	أشغال	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/16	2020/04/15	2020/05/15	-	-	2020/06/14	2020/06/24	2020/07/24
صفقن	إقليم صفقن الجنوبية تهيئة مقر وحدة أشغال بنر علي بن خليفة	360	أشغال	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/06/15	2020/07/15	2020/08/14	-	-	2020/09/13	2020/09/23	2020/10/23
مدنين	إقليم مدنين غسل وصيانة للسيارات الراجعة بالنظر لإقليم مدنين	720	خدمات	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/04/15	2020/05/15	2020/06/14	-	-	2020/07/14	2020/07/24	2020/08/23
مدنين	إقليم مدنين صيانة ماوى السيارات بالمقرات الراجعة بالنظر لإقليم مدنين	180	أشغال	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/04/15	2020/05/15	2020/06/14	-	-	2020/07/14	2020/07/24	2020/08/23
مدنين	إقليم مدنين أشغال دهن وكتفية عبارات الاقتصاد في الماء بمختلف المنشآت التابعة لإقليم مدنين	180	خدمات	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/05/16	2020/06/15	2020/07/15	-	-	2020/08/14	2020/08/24	2020/09/23
مدنين	إقليم مدنين صيانة ماوى الجفال بالخزانات الراجعة بالنظر لإقليم مدنين	180	أشغال	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/05/16	2020/06/15	2020/07/15	-	-	2020/08/14	2020/08/24	2020/09/23
مدنين	إقليم مدنين تنظيف وتطهير خزانات المياه والأحواض التابعة لإقليم مدنين	120	خدمات	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/05/16	2020/06/15	2020/07/15	-	-	2020/08/14	2020/08/24	2020/09/23
مدنين	إقليم مدنين تركيز شاحصات (balises) لتبيان حرمة قنوات التوزيع الرئيسية	120	أشغال	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/04/15	2020/05/15	2020/06/14	-	-	2020/07/14	2020/07/24	2020/08/23
مدنين	إقليم مدنين تركيز فوهات صمامات (bouche a clú) لتبيان امكان الصمامات وتيسير عمليات البحث عن التسريبات باستعمال تقنية corrélation	120	أشغال	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/04/15	2020/05/15	2020/06/14	-	-	2020/07/14	2020/07/24	2020/08/23

الولاية	موضوع الصفقة	أجال الإنجاز (باليوم)	نوعية الطلب	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري							
							لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة
مدينين	إقليم جربة كراه شاحنة	720	خدمات	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/05/02	2020/06/01	2020/07/01	-	-	2020/07/31	2020/08/10	2020/09/09
مدينين	إقليم جربة كراه حرافة	720	خدمات	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/10/16	2020/11/15	2020/12/15	-	-	2021/01/14	2021/01/24	2021/02/23
مدينين	إقليم جربة اصلاح الطرقات	180	أشغال	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/02	2020/04/01	2020/05/01	-	-	2020/05/31	2020/06/10	2020/07/10
تونس	إقليم تونس المدينة اشغال تغطية سياح خزان بلخير السطلي وخزان بلخير العلوي	60	أشغال	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/02	2020/04/01	2020/05/01	-	-	2020/05/31	2020/06/10	2020/07/10
تونس	إقليم تونس الجنوبية اشغال إنجاز سياح بمنشأة خزان النصف معمور منوية العليا (63 متر خطي)	60	أشغال	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/02	2020/04/01	2020/05/01	-	-	2020/05/31	2020/06/10	2020/07/10
أريانة	إقليم أريانة صيانة المبنى الإداري لإقليم أريانة	180	أشغال	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/01/31	2020/03/01	2020/03/31	-	-	2020/04/30	2020/05/10	2020/06/09
بن عروس	إقليم بن عروس بناء سياح حول خزان لايتي بن عروس	120	أشغال	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/05/23	2020/06/22	2020/07/22	-	-	2020/08/21	2020/08/31	2020/09/30
بن عروس	إقليم الزهراء تجديد 220 من القنوات قطر 500م من الحديد الصلب	30	أشغال	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/01/11	2020/02/10	2020/03/11	-	-	2020/04/10	2020/04/20	2020/05/20
منوبة	إقليم منوبة صيانة المغارة بحسن النوري قصر السعيد ووحدة الأشغال بوادي الليل	180	أشغال	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/02/14	2020/03/15	2020/04/14	-	-	2020/05/14	2020/05/24	2020/06/23
قبس	اختيار مكتب معترف بها دوليا للحصول على شهادة المواصفات الدولية للنظام المزودج "جودة -بيئة" للمواصفتين الدوليتين إيزو 9001 نسخة 2015 وإيزو 14001 نسخة 2015 بمحطة التحلية بقبس.	5	دراسة	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/01/16	2020/02/15	2020/03/16	-	-	2020/04/15	2020/04/25	2020/05/25
مدينين	اختيار مكتب للمساعدة الفنية للحصول على شهادة المواصفات الدولية للنظام المزودج "جودة -بيئة" للمواصفتين الدوليتين إيزو 9001 نسخة 2015 وإيزو 14001 نسخة 2015 بمحطة تحلية مياه البحر بجربة	540	دراسة	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/16	2020/04/15	2020/05/15	-	-	2020/06/14	2020/06/24	2020/07/24
مركزي	تهيئة ورشة الصيانة Aménagement de l'atelier de maintenace	45	خدمات	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/02/19	2020/03/20	2020/04/19	-	-	2020/05/19	2020/05/29	2020/06/28
مركزي	دراسة لحاجيات مراكز استخراج الفواير A4 Etude pour la mise en place d'une solution d'éditique en format A4	30	دراسة	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/01/16	2020/02/15	2020/03/16	-	-	2020/04/15	2020/04/25	2020/05/25
مركزي	audit sécurité مهمة التدقيق في السلامة المعلوماتية	70	دراسة	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/01/31	2020/03/01	2020/03/31	-	-	2020/04/30	2020/05/10	2020/06/09
مركزي	تطوير موقع واب الشركة Mise à niveau du site web de la SONEDE	90	خدمات	إستشارة	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/03/02	2020/04/01	2020/05/01	-	-	2020/05/31	2020/06/10	2020/07/10

التاريخ التقديري									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجال الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
بداية الإنجاز	تبليل الصفقة	نشر نتائج المناقصة	إجابة لجنة الصفقات	إحالة الملف على لجنة الصفقات	تعمد لجنة الشراءات بالملف	فتح العروض	للإعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط							
ديسمبر 2020				-	-				الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	صفقة بالتفاوض المباشرة TUNAC	دراسة	3	ISO 17025 شهادة المواصفات الدولية	منوبة
نوفمبر 2020				-	-				الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	صفقة بالتفاوض المباشرة INNORPI	دراسة	12	حصول أقاليم تونس و المنار و اريانة و المرسي على علامة مرحبا للاستقبال	ولايات مختلفة
2020/06/06	2020/05/07	-	-	-	-	2020/04/07	2020/03/08	2020/02/07	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	دراسة	10	طبع مذونة السلوك والأخلاقيات الخاصة بالشركة	ولايات مختلفة
2021/01/06	2020/12/07	-	-	-	-	2020/11/07	2020/10/08	2020/09/08	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	دراسة	30	المصادقة على المخططات التنفيذية لمغري إقليم الشركة بتعاون و المنستير	ولايات مختلفة
2021/01/30	2020/12/31	-	-	-	-	2020/12/01	2020/11/01	2020/10/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	دراسة	30	المصادقة على المخططات التنفيذية لوحدي الأشغال بكل من المحرص و عقارب بصفاص	صفاص
2020/05/30	2020/04/30	-	-	-	-	2020/03/31	2020/03/01	2020/01/31	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	دراسة	60	إختبار كاسر ضغط بالموادة و خزان علوي سعة 3*250 بوقادة بولاية القيروان	القيروان
2020/06/06	2020/05/07	-	-	-	-	2020/04/07	2020/03/08	2020/02/07	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	دراسة	40	حفریات جيوتقنية لموقع وحدة الأشغال بحفور	القيروان
2020/06/06	2020/05/07	-	-	-	-	2020/04/07	2020/03/08	2020/02/07	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	دراسة	40	حفریات جيوتقنية لموقع وحدة الأشغال بوحلة	القيروان
2020/06/06	2020/05/07	-	-	-	-	2020/04/07	2020/03/08	2020/02/07	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	دراسة	40	حفریات جيوتقنية لموقع وحدة الأشغال بالشراردة	القيروان
2021/03/12	2021/02/10	-	-	-	-	2021/01/11	2020/12/12	2020/11/12	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	دراسة	15	المصادقة على المخططات التنفيذية لوحدة الأشغال بحفور	القيروان
2021/03/12	2021/02/10	-	-	-	-	2021/01/11	2020/12/12	2020/11/12	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	دراسة	15	المصادقة على المخططات التنفيذية لوحدة الأشغال بحلة	القيروان
2021/03/12	2021/02/10	-	-	-	-	2021/01/11	2020/12/12	2020/11/12	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	دراسة	15	المصادقة على المخططات التنفيذية لوحدة الأشغال بالشراردة	القيروان
2021/03/08	2021/02/06	-	-	-	-	2021/01/07	2020/12/08	2020/11/08	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	دراسة	40	حفریات جيوتقنية لموقع وحدة الأشغال بالصبيخة	القيروان
2020/07/15	2020/06/15	-	-	-	-	2020/05/16	2020/04/16	2020/03/17	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	دراسة	45	إنجاز مخططات معمارية لوحدة الأشغال بالشراردة	القيروان
2020/12/15	2020/11/15	-	-	-	-	2020/10/16	2020/09/16	2020/08/17	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	دراسة	45	إنجاز مخططات معمارية لوحدة الأشغال بالصبيخة	القيروان
2020/08/28	2020/07/29	-	-	-	-	2020/06/29	2020/05/30	2020/04/30	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	دراسة	45	إختبار مقر إقليم المهديّة	المهديّة
2020/07/21	2020/06/21	-	-	-	-	2020/05/22	2020/04/22	2020/03/23	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	دراسة	30	المصادقة على المخططات التنفيذية لوحدة الأشغال بالسواسي	المهديّة

الولاية	موضوع الصفقة	أجل الإنجاز (باليوم)	نوعية الطلب	طريقة الإبرام	الإجراءات	مصدر التمويل	التاريخ التقديري							
							لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة
القصيرين	إنجاز مخططات معمارية لوحدة الأشغال بفريانة	45	دراسة	طلبية	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/05/17	2020/06/16	2020/07/16	-	-	-	2020/08/15	2020/09/14
القصيرين	حفریات جيوتقنية لموقع وحدة الأشغال بفريانة	40	دراسة	طلبية	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/07/17	2020/08/16	2020/09/15	-	-	-	2020/10/15	2020/11/14
القصيرين	إنجاز مخططات تنفيذية لوحدة الأشغال بفريانة	60	دراسة	طلبية	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/09/16	2020/10/16	2020/11/15	-	-	-	2020/12/15	2021/01/14
صفهس	حفریات جيوتقنية بموقع وحدة الأشغال بالمحرض بصفهس	40	دراسة	طلبية	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/01/21	2020/02/20	2020/03/21	-	-	-	2020/04/20	2020/05/20
صفهس	حفریات جيوتقنية بموقع وحدة الأشغال بعقارب بصفهس	40	دراسة	طلبية	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/01/21	2020/02/20	2020/03/21	-	-	-	2020/04/20	2020/05/20
تطاوين	حفریات جيوتقنية بمقر إقليم الشركة بتطاوين	40	دراسة	طلبية	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/01/23	2020/02/22	2020/03/23	-	-	-	2020/04/22	2020/05/22
صفهس	إنجاز مخططات هندسية (إنشائية و كهرباء و سوانل) لمخزن من الهياكل المعدنية بمركب PK11 طريق منزل شاكر بصفهس	60	دراسة	طلبية	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/02/21	2020/03/22	2020/04/21	-	-	-	2020/05/21	2020/06/20
صفهس	المصداقة على المخططات التنفيذية لمخزن من الهياكل المعدنية بمركب PK11 طريق منزل شاكر بصفهس	30	دراسة	طلبية	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/06/21	2020/07/21	2020/08/20	-	-	-	2020/09/19	2020/10/19
صفهس	توسعة مقر الشركة بسبيدي منصور. بناء 2 مكاتب إدارية	180	أشغال	طلبية	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/08/01	2020/08/31	2020/09/30	-	-	-	2020/10/30	2020/11/29
صفهس	تهيئة مقر إداري لوحدة الأشغال بفرقة	180	أشغال	طلبية	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/06/01	2020/07/01	2020/07/31	-	-	-	2020/08/30	2020/09/29
قبلي	إختبار خزان علوي سعة 250 م ³ بدوز	60	دراسة	طلبية	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/01/17	2020/02/16	2020/03/17	-	-	-	2020/04/16	2020/05/16
جنوبية	تدخل على بئر بركوكش 3		أشغال	طلبية	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه				-	-	-		
بنزرت	تركيب مضخة 500 لتر/ث م 51 بمحطة الضخ بجوسمين	30	أشغال	طلبية	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/01/06	2020/02/05	2020/03/06	-	-	-	2020/04/05	2020/05/05
ولايات مختلفة	اشغال تركيب وتفكيك الاعمدة المساعدة لمختلف الابار العميقة	360	أشغال	طلبية	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/02/09	2020/03/10	2020/04/09	-	-	-	2020/05/09	2020/06/08
نابل	تهيئة محطات الضخ SP 11 & SP 12	30	أشغال	طلبية	-	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/09/01	2020/10/01	2020/10/31	-	-	-	2020/11/30	2020/12/30

التاريخ التقديري									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجل الإجازة (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
بداية الإجازة	نتيجه الصفقة	نشر نتائج المنافسة	إجابة لجنة الصفقات	إحالة الملف على لجنة الصفقات	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لفتح العروض	للإعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط							
2020/05/30	2020/04/30	-	-	-	-	2020/03/31	2020/03/01	2020/01/31	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	أشغال	180	صيانة الحدايا الرومانية بزغران و سليانة	ولايات مختلفة
2020/05/15	2020/04/15	-	-	-	-	2020/03/16	2020/02/15	2020/01/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	أشغال	90	صيانة المحولات الكهربائية ببسبيلة، جلمة، صفاقس و قرقرنة	ولايات مختلفة
2020/08/13	2020/07/14	-	-	-	-	2020/06/14	2020/05/15	2020/04/15	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	تزود	90	اقتناء قطع غيار لإصلاح وحدات قياس سرعة و قوة تنفق المياه بمركب الحرقسية	المنستير
2020/09/13	2020/08/14	-	-	-	-	2020/07/15	2020/06/15	2020/05/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	أشغال	90	بناء بيت حارس و مرفق صحي بخزان واد لاية	سوسة
2020/06/13	2020/05/14	-	-	-	-	2020/04/14	2020/03/15	2020/02/14	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	تزود وخدمات	60	تجديد 4 مضخات الحامض الكبريتي بمحطة التحلية بقرقرنة	صفاقس
2020/06/13	2020/05/14	-	-	-	-	2020/04/14	2020/03/15	2020/02/14	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	تزود و اشغال	180	اقتناء و تركيز دعابات من الفولاذ المقاوم للصدأ لأدابيب التناضح العكسي بمحطة التحلية بقرقرنة	صفاقس
2020/06/13	2020/05/14	-	-	-	-	2020/04/14	2020/03/15	2020/02/14	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	تزود	180	اقتناء حلقات بلاستيكية لأبراج التهوية لمحطات إزالة الحديد بصفاقس	صفاقس
2020/09/13	2020/08/14	-	-	-	-	2020/07/15	2020/06/15	2020/05/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	تزود و اشغال	90	إنشاء مسلك خاص بتسربات المواد الكيميائية بمحطة التحلية بقرقرنة اقتناء حاوية لتخزين الحامض الكبريتي بمحطة التحلية بقرقرنة	صفاقس
2020/07/14	2020/06/14	-	-	-	-	2020/05/15	2020/04/15	2020/03/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	أشغال	60	صيانة محطات تصفية الحديد بصفاقس	صفاقس
2020/12/14	2020/11/14	-	-	-	-	2020/10/15	2020/09/15	2020/08/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	تزود	180	اقتناء خراطيش راشحة لمحطة التحلية بقرقرنة	صفاقس
2021/01/13	2020/12/14	-	-	-	-	2020/11/14	2020/10/15	2020/09/15	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	أشغال	180	تهيئة قاعة اجتماعات ومغارة وبناء مكان مخصص لوضع الفضلات والمواد الكيميائية بقرقرنة	صفاقس
2020/06/13	2020/05/14	-	-	-	-	2020/04/14	2020/03/15	2020/02/14	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	أشغال	120	دهن و صيانة المنشآت المائية لمحطات الضخ لأبار جلمة	سيدي بوزيد
2020/07/14	2020/06/14	-	-	-	-	2020/05/15	2020/04/15	2020/03/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	أشغال	90	أشغال بناء و صيانة عدد 10 منشآت مائية على قنوات الجلب ببسبيلة-جلمة	سيدي بوزيد
2020/05/15	2020/04/15	-	-	-	-	2020/03/16	2020/02/15	2020/01/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	أشغال	365	اصلاح التسربات و الكسور على قنوات الألياف الزجاجية PRV بمحطة تحلية مياه البحر بجزيرة	مدنين
2020/04/14	2020/03/15	-	-	-	-	2020/02/14	2020/01/15	2019/12/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	أشغال	90	صيانة واصلاح منظومة التكيف بمحطة تحلية مياه البحر بجزيرة	مدنين

التاريخ التقديري									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجل الإجازة (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
ابتداءة الإجازة	تتبع الصفقة	نشر نتائج المنافسة	إجابة لجنة الصفقات	إحالة الملف على لجنة الصفقات	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لفتح العروض	للإعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط							
2020/06/13	2020/05/14	-	-	-	-	2020/04/14	2020/03/15	2020/02/14	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	أشغال	90	اقتناء وتركيب ماوى سيارات المصلحة بمحطة تحلية مياه البحر بجزيرة	مغنين
2020/07/14	2020/06/14	-	-	-	-	2020/05/15	2020/04/15	2020/03/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	تزود	30	ايرام عقد صيانة لجهاز مطياف الانبعاث الضوئي (ICP)	منوبة
2020/07/14	2020/06/14	-	-	-	-	2020/05/15	2020/04/15	2020/03/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	تزود وخدمات	30	ايرام عقد صيانة لجهاز كروماتوغرافيا التبادل الأيوني (CI)	منوبة
2020/06/13	2020/05/14	-	-	-	-	2020/04/14	2020/03/15	2020/02/14	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	تزود	30	إقتناء آلة ترشيح وتاهيل جهاز كروماتوغرافيا التبادل الأيوني	منوبة
2020/06/30	2020/05/31	-	-	-	-	2020/05/01	2020/04/01	2020/03/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	أشغال	60	أشغال تهيئة مغارة الإقليم	المنستير
2020/10/13	2020/09/13	-	-	-	-	2020/08/14	2020/07/15	2020/06/15	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	خدمات	360	إقليم سيدي بوزيد غسل وصيانة السيارات الإدارية التابعة للإقليم	سيدي بوزيد
2020/05/15	2020/04/15	-	-	-	-	2020/03/16	2020/02/15	2020/01/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	أشغال	45	إقليم قبلي تغيير المحولات الكهربائية للإقتصاد في الطاقة	قبلي
2020/06/13	2020/05/14	-	-	-	-	2020/04/14	2020/03/15	2020/02/14	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	أشغال	45	إقليم قبلي تغيير الأعمدة الصاعدة	قبلي
2020/05/30	2020/04/30	-	-	-	-	2020/03/31	2020/03/01	2020/01/31	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	تزود وأشغال	45	إقليم توزر صيانة ماوى السيارات بمقر إقليم توزر	توزر
2020/07/14	2020/06/14	-	-	-	-	2020/05/15	2020/04/15	2020/03/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	أشغال	90	إقليم توزر بناء وحدة صحية بوحدة اشغال نفضة وصيانة الوحدة الصحية بوحدة اشغال دقائن	توزر
2020/07/14	2020/06/14	-	-	-	-	2020/05/15	2020/04/15	2020/03/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	خدمات	360	إقليم توزر غسل السيارات الإدارية التابعة لإقليم توزر	توزر
2020/07/30	2020/06/30	-	-	-	-	2020/05/31	2020/05/01	2020/04/01	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	أشغال	720	إقليم توزر صيانة واستبدال محولات التيار الكهربائي التابعة لإقليم توزر	توزر
2020/07/14	2020/06/14	-	-	-	-	2020/05/15	2020/04/15	2020/03/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	أشغال	360	إقليم صفقسن المدينة كراء آلة جرافة حافرة وشاحنة وتوفير تراب الوادي	صفقسن
2020/09/13	2020/08/14	-	-	-	-	2020/07/15	2020/06/15	2020/05/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	أشغال	120	إقليم صفقسن المدينة وضع 10 صمامات بإقليم صفقسن المدينة	صفقسن

التاريخ التقديري									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجال الإجتاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
ابتداءة الإجتاز	تتليغ الصفقة	تنشر نتائج المنافسة	إجابة لجنة الصفقات	إحالة الملف على لجنة الصفقات	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لفتح العروض	للإعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط							
2020/06/13	2020/05/14	-	-	-	-	2020/04/14	2020/03/15	2020/02/14	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	أشغال	90	إقليم جربة صيانة مقر الشركة و المسكن الوطني بسيدي محرز	مننين
2020/07/14	2020/06/14	-	-	-	-	2020/05/15	2020/04/15	2020/03/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	أشغال	90	إقليم جربة بناء مأوى لمحطة رفع الضغط بالمنطقة العليا بحرية	مننين
2020/06/13	2020/05/14	-	-	-	-	2020/04/14	2020/03/15	2020/02/14	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	تزود وأشغال	30	إقليم باردو أشغال تهيئة واصلاح سطح مقر اقليم باردو	تونس
2020/05/15	2020/04/15	-	-	-	-	2020/03/16	2020/02/15	2020/01/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	تزود وأشغال	45	إقليم باردو أشغال تهيئة وصيانة لخزان 117 غدير العولة لارجاعه للإستغلال	تونس
2020/05/15	2020/04/15	-	-	-	-	2020/03/16	2020/02/15	2020/01/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	أشغال	30	إقليم أريانة بناء سياج بمحطة النصر 2	أريانة

المخطط التقديري السنوي لإجراء الصفقات العمومية لسنة 2020

الصفقات المخصصة للمؤسسات الصغرى
الفصل 20 من الأمر عدد 1039 المؤرخ في 13 مارس 2014

التاريخ التقديري								مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية	
تاريخ الصفقة	تاريخ المنافسة	تاريخ لجنة الصفقات	تاريخ إعلان عن المنافسة	تاريخ فتح العروض	تاريخ تقديم لائحة الصفقات	تاريخ إيداع كراسات الشروط	تاريخ بداية الإنجاز								
2020/08/17	2020/07/18	2020/07/08	2020/06/28		2020/06/13	2020/04/14	2020/03/15	2020/02/14	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أشغال	180	إقليم نابل بناء سياج حائطي ومأوى للمواد الكيميائية لمحطة تصفية الملاعب أشغال بناء أسبجة حول خزانات و ابار تابعة لإقليم منزل تميم	نابل
2020/11/05	2020/10/06	2020/09/26	2020/09/16		2020/09/01	2020/07/03	2020/06/03	2020/05/04	المجلس الجهوي	مبسطة	طلب عروض	أشغال	240	إقليم نابل تزويد بعض التجمعات السكنية بإقليم منزل تميم ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2019 (إقتناء و وضع قنوات)	نابل
2020/09/03	2020/08/04	2020/07/25	2020/07/15		2020/06/30	2020/05/01	2020/04/01	2020/03/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	إقليم نابل بناء أسبجة حول خزانات بإقليم نابل	نابل
2020/09/03	2020/08/04	2020/07/25	2020/07/15		2020/06/30	2020/05/01	2020/04/01	2020/03/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	إقليم زغوان أحداث منظومة للفيش عن بعد لآبار جبل زغوان 1 و 2 وعين عباد 1 و 2 والخزان السطحي والسطحي لمدينة زغوان	زغوان
2020/08/17	2020/07/18	2020/07/08	2020/06/28		2020/06/13	2020/04/14	2020/03/15	2020/02/14	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أشغال	180	إقليم باجة أشغال تهيئة وبناء أسبجة حول خزانات بناء سياج حول خزان f5000 و ماري للتعميم بالمقابل	باجة
2020/10/04	2020/09/04	2020/08/25	2020/08/15		2020/07/31	2020/06/01	2020/05/02	2020/04/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أشغال	300	إقليم باجة تهيئة محطة الضخ بالمسيد	باجة
2020/10/04	2020/09/04	2020/08/25	2020/08/15	-	2020/07/31	2020/06/01	2020/05/02	2020/04/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أشغال	240	إقليم جندوبة تسيبج بعض خزانات الإقليم أشغال بناء مأوى لتعميم المياه بخزان الروماني بوسالم	جندوبة
2020/09/17	2020/08/18	2020/08/08	2020/07/29		2020/07/14	2020/05/15	2020/04/15	2020/03/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	تزود	180	ولاية مدنين إقتناء مستلزمات مكتبية لوحدة الأشغال الجديدة بنفردان ومقرات الإقليم وتنظيف الارشيف	مدنين
2020/10/17	2020/09/17	2020/09/07	2020/08/28		2020/08/13	2020/06/14	2020/05/15	2020/04/15	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	خدمات	360	ولاية مدنين كراء سيارات لفائدة وحدات الأشغال بإقليم مدنين	مدنين
2021/02/17	2021/01/18	2021/01/08	2020/12/29		2020/12/14	2020/10/15	2020/09/15	2020/08/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	إقليم سيدي بوزيد أشغال صيانة وتهيئة المنشآت التابعة لإقليم سيدي بوزيد	سيدي بوزيد
2020/10/17	2020/09/17	2020/09/07	2020/08/28	-	2020/08/13	2020/06/14	2020/05/15	2020/04/15	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أشغال	90	إقليم صفاقس المدينة دهن وصيانة سور الإدارة الجهوية وخزانات المياه وتهيئة بيت حارس فضاء PK11	صفاقس
2020/05/25	2020/04/25		2020/05/25		2020/03/26	2020/02/25	2020/01/26		الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	180	إقتناء وتركيب خلايا كهروكيميائية لمحطة الضخ بقرمبالية ومحطة الضخ 83 Cote و محطة المعالجة عدد 1	ولايات مختلفة
2020/07/19	2020/06/19				2020/07/19	2020/05/20	2020/04/20	2020/03/21	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	تزود و أشغال	180	تركيز منظومة أوتوماتيكية لمراقبة الأبار العميقة التابعة للإدارة الفرعية للإنتاج بالشمال وتونس الكبرى	ولايات مختلفة

2020/06/23	2020/05/24				2020/06/23	2020/04/24	2020/03/25	2020/02/24	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	تزود	120	اقتناء مجموعة صمامات (clapets) وسكرور (vannes à passage direct) لمحطات الإبار العميقة (DN200 et DN150)	ولايات مختلطة
2020/08/18	2020/07/19		2020/08/18			2020/06/19	2020/05/20	2020/04/20	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود	120	اقتناء قطاع غيار كهربيائية للخلايا الكهربيائية لمحطات الضخ بمركب غير الظة (Sepam+TP+TC ISOLATEUR+AUTOTRANSFORMATEUR) اقتناء قطاع غيار كهربيائية لمحطات الضخ والابار العميقة اقتناء مجموعة محركات تحكم السكرور (Servo-moteur) لمختلف محطات الضخ ومحطات معالجة المياه اقتناء قطاع غيار ميكانيكية لمحطات الضخ والابار العميقة	ولايات مختلطة
2020/07/19	2020/06/19	2020/06/09	2020/05/30		2020/05/15	2020/03/16	2020/02/15	2020/01/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	اشغال	360	إقليم القصرين أشغال بناء وإعادة تهيئة أسبجة حول مجموعة من المنشآت المائية بإقليم القصرين.	القصرين
2020/08/03	2020/07/04	2020/06/24	2020/06/14		2020/05/30	2020/03/31	2020/03/01	2020/01/31	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	تزود	180	دائرة الوصاية للشمال اقتناء رؤوس أبار (tete de forages) لكلل إقليم الشركة	ولايات مختلطة
2020/08/03	2020/07/04	2020/06/24	2020/06/14		2020/05/30	2020/03/31	2020/03/01	2020/01/31	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	تزود	240	دائرة الوصاية للشمال اقتناء معدات لخفض الضغط لإقليم الشمال	ولايات مختلطة
2020/09/03	2020/08/04	2020/07/25	2020/07/15	-	2020/06/30	2020/05/01	2020/04/01	2020/03/02		مبسطة	طلب عروض	تزود	240	دائرة الوصاية للشمال اقتناء معدات لتخزين المعلومات (dataloggers) لإقليم الشمال	ولايات مختلطة
2020/07/24	2020/06/24	2020/06/14				2020/05/15	2020/04/15	2020/03/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	اشغال	300	ولاية سوسة أشغال دهن وصيانة محطات الضخ وتقوية الطنطع SS1 ببوفيشة وSS2 بسيدى بوعلى وSS3 ببيلة	سوسة
2020/07/03	2020/06/03	2020/05/24				2020/04/24	2020/03/25	2020/02/24	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	تزود و اشغال	150	اقتناء وتركيب مجموعة صمامات (clapets) وسكرور (vannes papillon) لفائدة محطة الضخ بجومين	بجزرت
2020/06/23	2020/05/24	2020/05/14				2020/04/14	2020/03/15	2020/02/14	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	خدمات	365	كراء آلة حفر لإصلاح التبريتات و الكسور على قنوات الجلب و التقويم التجمعة لاندرة الإنتاج بالسامل	القيروان
2020/09/23	2020/08/24	2020/08/14				2020/07/15	2020/06/15	2020/05/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	تزود	180	اقتناء فتحات تهيئة لتجهيز قنوات الجلب جلمة-بسببلة-صفقن	صفقن
2020/09/23	2020/08/24	2020/08/14				2020/07/15	2020/06/15	2020/05/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	اشغال	240	ولاية سوسة بناء امبجة حول محطات ضخ ؛ محطة الضخ بوحنفة 4 مكرر و محطتي الضخ واد مصيلح 1 و واد مصيلح 1 ثلاثي و محطة الضخ زردوب 5 (ولاية سوسة)	سوسة
2020/09/23	2020/08/24	2020/08/14				2020/07/15	2020/06/15	2020/05/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	تزود و اشغال	180	أشغال تهيئة و تركيز مستلزمات التوزيع و المسالك و الممرات بخزانات العنق	سوسة
2020/07/24	2020/06/24	2020/06/14				2020/05/15	2020/04/15	2020/03/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	اشغال	90	ولاية سوسة بناء ماري لسمام إغائة على قناة الجلب قطر 1600م بمنطقة القطعة الصغرى بولاية سوسة	سوسة
2020/06/09	2020/05/10	2020/04/30				2020/03/31	2020/03/01	2020/01/31	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	اشغال	120	إقليم المكنين أشغال تهيئة سياج وحدة اشغال المكنين	المنستير
2020/08/23	2020/07/24	2020/07/14				2020/06/14	2020/05/15	2020/04/15	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	اشغال	240	إقليم المنستير أشغال تهيئة منشآت مائية بإقليم المنستير	المنستير
2020/08/23	2020/07/24	2020/07/14				2020/06/14	2020/05/15	2020/04/15	وزارة الدفاع الوطني	-	استشارة	تزود و اشغال	120	إقليم القصرين بناء وتجهيز وكهربية محطة الضخ لتزويد الثلثة العسكرية فوسانة	القصرين
2020/06/23	2020/05/24	2020/05/14				2020/04/14	2020/03/15	2020/02/14	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	اشغال	360	إقليم منزل تميم اشغال تهيئة و صيانة خزانات و منشآت مائية بإقليم منزل تميم	نابل
2020/08/10	2020/07/11	2020/07/01				2020/06/01	2020/05/02	2020/04/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	اشغال	150	إقليم زغوان تهيئة وصيانة منشآت مائية بزغوان بناء سياج خزان 250 م ³ بئر مشارفة	زغوان

2020/09/03	2020/08/04	2020/07/25	2020/07/15	-	2020/06/30	2020/05/01	2020/04/01	2020/03/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	مبسطة	طلب عروض	أشغال	300	أشغال بناء أسبجة حول خزانات تابعة لإقليم منزل بورقيبة أشغال بناء أسبجة حول خزانات تابعة لإقليم بنزرت وصيانة المستودع	بنزرت
2020/07/10	2020/06/10	2020/05/31				2020/05/01	2020/04/01	2020/03/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	أشغال	180	إقليم الكاف بناء أسبجة حول بعض الخزانات وتجهيزه مستودع الشركة بالكاف	الكاف
2020/07/10	2020/06/10	2020/05/31				2020/05/01	2020/04/01	2020/03/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	أشغال	180	إقليم سليانة بناء أسبجة حول خزاني قعمور وبناء مأوى البئر العميقة عين غرس الله الكريب	سليانة
2020/09/23	2020/08/24	2020/08/14				2020/07/15	2020/06/15	2020/05/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	أشغال	180	ولاية مدين أشغال دهن وتكثيف عبارات الاقتصاد في الماء بمختلف المنشآت المائية التابعة لإقليم مدين	مدين
2020/09/23	2020/08/24	2020/08/14				2020/07/15	2020/06/15	2020/05/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	أشغال	180	ولاية مدين صيانة مأوى الجفل بخزانات الراجعة بالنظر لإقليم مدين	مدين
2020/09/23	2020/08/24	2020/08/14				2020/07/15	2020/06/15	2020/05/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	أشغال	120	ولاية مدين تنظيف وتطهير خزانات المياه والأحواض التابعة لإقليم مدين	مدين
2020/08/23	2020/07/24	2020/07/14				2020/06/14	2020/05/15	2020/04/15	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	أشغال	120	ولاية مدين تركيز شاحصات (balises) لتبيان حرمه قنوات التوزيع الرئيسية	مدين
2020/08/23	2020/07/24	2020/07/14				2020/06/14	2020/05/15	2020/04/15	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	أشغال	120	ولاية مدين تركيز فوهات صمامات (bouche a clé) لتبيان امكان الصمامات وتيسير عمليات البحث عن التسربات باستعمال تقنية corrélation	مدين
2020/08/23	2020/07/24	2020/07/14				2020/06/14	2020/05/15	2020/04/15	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	أشغال	06 اشهر	إقليم سيدي بوزيد تجهيز وحدة أشغال المكاسي وإحداث قباضة مالية بها (مخصص للمؤسسات الصغرى)	سيدي بوزيد
2020/07/23	2020/06/23	2020/06/13				2020/05/14	2020/04/14	2020/03/15	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	أشغال	360	إقليم قبلي تغيير عدادات مطبعية (5000 عداد)	قبلي
2020/07/24	2020/06/24	2020/06/14				2020/05/15	2020/04/15	2020/03/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	تزود وأشغال	360	إقليم قبلي إنجاز توصيلات فردية (500 توصيلة)	قبلي
2020/07/24	2020/06/24	2020/06/14				2020/05/15	2020/04/15	2020/03/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	خدمات	360	إقليم تطوين تنظيف وصيانة للسيارات الإدارية التابعة لإقليم تطوين	تطوين
2020/08/23	2020/07/24	2020/07/14				2020/06/14	2020/05/15	2020/04/15	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	أشغال	720	إقليم صفقس المدينة صنفة أطر إصلاح طرقات وأرصعة	صفقس
2020/09/23	2020/08/24	2020/08/14				2020/07/15	2020/06/15	2020/05/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	أشغال	180	إقليم صفقس الجنوبية تغيير صمامات وتجهيز المشعبات بمنطق راجعة بالنظر لإقليم صفقس الجنوبية	صفقس
2020/06/09	2020/05/10	2020/04/30				2020/03/31	2020/03/01	2020/01/31	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	أشغال	180	إقليم أريانة صيانة المبنى الإداري لإقليم أريانة	أريانة
2020/06/23	2020/05/24	2020/05/14				2020/04/14	2020/03/15	2020/02/14	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	أشغال	180	إقليم منوبة صيانة المغارة بحسن النوري قصر السعيد ووحدة الأشغال بوادي الليل	منوبة
2020/10/23	2020/09/23	2020/09/13				2020/08/14	2020/07/15	2020/06/15	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	استشارة	أشغال	180	إقليم منوبة بناء مأوى لمحطة رفع الضغط وصيانة الخزان ببرج النور بناء محطة ضخ وبيت الكسور ببوحنش المرناقية صيانة وحدة الأشغال بالمرناقية	منوبة
2020/05/05	2020/04/05					2020/03/06	2020/02/05	2020/01/06	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طلبية	أشغال	15	تركيب مضخة 500 لتر/ث م بمحطة الضخ بجومين	بنزرت

2020/06/08	2020/05/09					2020/04/09	2020/03/10	2020/02/09	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طليبية	أشغال	360	اشغال تركيب وتفكيك الاعمدة المساعدة لمختلف الابار العميقة	ولايات مختلفة
2020/09/13	2020/08/14					2020/07/15	2020/06/15	2020/05/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طليبية	تزود	90	ولاية صفقش اقتناء حاوية لتخزين الحامض الكبريتي بمحطة التحلية بقرقة	صفقش
2020/09/13	2020/08/14					2020/07/15	2020/06/15	2020/05/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طليبية	أشغال	90	ولاية صفقش إنشاء منسك خاص بسمريات المواد الكيميائية بمحطة التحلية بقرقة	صفقش
2020/05/15	2020/04/15					2020/03/16	2020/02/15	2020/01/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طليبية	أشغال	90	إصلاح المحولات الكهربائية بسيطة، جلمة، صفقش و قرقة	ولايات مختلفة
2020/09/13	2020/08/14					2020/07/15	2020/06/15	2020/05/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طليبية	أشغال	90	بناء بيت حارس و مرفق صحي بخزان واد لاية	سوسة
2020/08/13	2020/07/14				-	2020/06/14	2020/05/15	2020/04/15	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طليبية	تزود	90	اقتناء قطع غير لإصلاح وحدات قيس سرعة و قوة تنفق المياه بمركب الحرقوسية	المنستير
2020/06/13	2020/05/14					2020/04/14	2020/03/15	2020/02/14	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طليبية	تزود	60	ولاية صفقش تعميد 4 مضخات الحامض الكبريتي بمحطة التحلية بقرقة	صفقش
2020/06/13	2020/05/14					2020/04/14	2020/03/15	2020/02/14	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طليبية	أشغال	180	ولاية صفقش قتناء و تركيب دعائمات من الفولاذ المقاوم للصدأ لأبواب التناضح العكسي بمحطة التحلية بقرقة	صفقش
2020/06/13	2020/05/14					2020/04/14	2020/03/15	2020/02/14	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طليبية	تزود	180	ولاية صفقش اقتناء حلقات بلاستيكية لأبراج التهوية لمحطات إزالة الحديد بصفقش	صفقش
2020/07/14	2020/06/14					2020/05/15	2020/04/15	2020/03/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طليبية	أشغال	60	ولاية صفقش صيانة محطات تصفية الحديد بصفقش	صفقش
2020/12/14	2020/11/14					2020/10/15	2020/09/15	2020/08/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طليبية	تزود	180	ولاية صفقش اقتناء خزانات راشحة لمحطة التحلية بقرقة	صفقش
2021/01/13	2020/12/14					2020/11/14	2020/10/15	2020/09/15	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طليبية	أشغال	180	ولاية صفقش تهيئة قاعة اجتماعات ومغارة وبناء مكان مخصص لوضع الفضلات والمواد الكيميائية بقرقة	صفقش
2020/06/13	2020/05/14					2020/04/14	2020/03/15	2020/02/14	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طليبية	أشغال	120	ولاية سيدي بوزيد دهن و صيانة المنشآت المائية لمحطات الضخ لابلر جلمة	سيدي بوزيد
2020/07/14	2020/06/14					2020/05/15	2020/04/15	2020/03/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طليبية	أشغال	90	ولاية سيدي بوزيد أشغال بناء و صيانة عدد 10 منشآت مائية على قنوات الجلب بسيطة جلمة	سيدي بوزيد
2020/06/30	2020/05/31					2020/05/01	2020/04/01	2020/03/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طليبية	أشغال	60	إقليم المكنين أشغال تهيئة مغارة الإقليم	المنستير
2020/08/13	2020/07/14					2020/06/14	2020/05/15	2020/04/15	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طليبية	أشغال	180	إقليم جربة صيانة كروت العدادات و تغيير العدادات	منظنين
2020/06/13	2020/05/14					2020/04/14	2020/03/15	2020/02/14	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طليبية	أشغال	90	إقليم جربة صيانة مقر الشركة و المسكن الوظيفي ب سيدي محرز	منظنين
2020/07/14	2020/06/14					2020/05/15	2020/04/15	2020/03/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طليبية	أشغال	90	إقليم جربة بناء مائى لمحطة رفع الضغط بالمنطقة العليا بجربة	منظنين
2020/05/15	2020/04/15					2020/03/16	2020/02/15	2020/01/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طليبية	أشغال	45	إقليم قبلي تغيير المحولات الكهربائية للإقتصاد في الطاقة	قبلي
2020/06/13	2020/05/14					2020/04/14	2020/03/15	2020/02/14	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طليبية	أشغال	45	إقليم قبلي تغيير الأعمدة المساعدة	قبلي

2020/07/14	2020/06/14					2020/05/15	2020/04/15	2020/03/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	-	طبية	خدمات	360	إقليم صفقش المدينة كراء آلة جرافة حفرة وشاحنة وتوفير تراب الوادي	صفقش
------------	------------	--	--	--	--	------------	------------	------------	---------------------------------------	---	------	-------	-----	---	------