
المخطط التقديري لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

فيفري 2021

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م س) ⁽³⁾												
الولاية	موضوع الصفقة	آجال الإنجاز (باليوم)	نوعية الطلب ⁽¹⁾	طريقة الإبرام ⁽²⁾	مصدر التمويل	إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالمبلغ	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإحالة نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة
سوسة	مشروع تحسين تزويد سوسة الكبرى بالماء الصالح للشرب: نقل ووضع 36,3 كم من القنوات من الحديد المصبوب قطر يساوي أو أقل من 800 مم و 20 كم قنوات من متعدد الإثليل قطر يساوي أو أقل من 400 مم و أشغال هندسة مدنية.	450	تزود وأشغال	طلب عروض عادي	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (القرض الأول)	2021/02/25	2021/03/27	2021/04/26		2021/06/25	2021/07/10	2021/08/09
المنستير	مشروع تزويد القطب التكنولوجي وم.ص. المحاذية له (القطب الثاني) ومنطقة تكملة النسيج المحاذية لها وإقتناء قنوات من الخرسانة سابقة الإجهاد	540	تزود	طلب عروض عادي	الوكالة الجزائرية الصناعية	2021/12/01	2021/12/31	2022/01/30		2022/03/31	2022/04/15	2022/05/15
باجة	مشروع تحسين التزود بولاية باجة دراسة تزويد 120 تجمع سكني بمنطقة تدخل المشروع	730	دراسة	طلب عروض عادي	البنك الألماني لإعادة الإعمار	2021/03/16	2021/04/15	2021/05/31		2021/07/30	2021/08/14	2021/09/13
جنوبية	تدعيم الموارد المائية بطرقة و إنجاز محطة معالجة المياه إنجاز محطة معالجة المياه بطرقة	900	تزود وأشغال	طلب عروض عادي	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (القرض الثاني)	2021/03/20	2021/04/19	2021/06/18		2021/08/17	2021/09/01	2021/10/01
الكاف	تحسين تزويد مدينة الكاف عبر ربط الأبار المبرمجة بمنطقة بئر النخلة إقتناء 22 كم قنوات من الحديد المصبوب قطرها 400 مم	540	تزود	طلب عروض عادي	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (القرض الثاني)	2021/07/17	2021/08/16	2021/09/30		2021/11/29	2021/12/14	2022/01/13
الكاف	تدعيم الموارد المائية لمينتي الطويرف وساقية سيدي يوسف و أحوازها عن طريق ربطها بمشروع المحاور بجنوبية إقتناء 47 كم قنوات من الحديد المصبوب قطرها 300 و 200 مم	540	تزود	طلب عروض عادي	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (القرض الثاني)	2021/07/17	2021/08/16	2021/09/30		2021/11/29	2021/12/14	2022/01/13
الكاف	تعزيز الموارد المائية بساقية سيدي يوسف و أحوازها من خلال ربطها بالأبار المبرمجة بمنطقة بئر النخلة إقتناء 43 كم قنوات من الحديد المصبوب قطرها 300 و 500 مم	540	تزود	طلب عروض عادي	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (القرض الثاني)	2021/07/17	2021/08/16	2021/09/30		2021/11/29	2021/12/14	2022/01/13
بنزرت	مشروع تحسين تزود بالماء الصالح للشرب لولاية بنزرت: محطة تصفية المياه - 500 ل/ث	730	تزود وأشغال	طلب عروض عادي	الصندوق السعودي للتنمية ومزانبة الدولة	2021/04/15	2021/05/15	2021/06/14		2021/08/13	2021/08/28	2021/09/27
بنزرت	مشروع تحسين تزود بالماء الصالح للشرب لولاية بنزرت: إقتناء ونقل و وضع قنوات مصنوعة من متعدد الإثليل	365	تزود وأشغال	طلب عروض عادي	الصندوق السعودي للتنمية ومزانبة الدولة	2021/04/15	2021/05/15	2021/06/14		2021/08/13	2021/08/28	2021/09/27
بنزرت	مشروع تحسين تزود بالماء الصالح للشرب لولاية بنزرت: تجهيزات كهروميكانيكية	365	تزود وأشغال	طلب عروض عادي	الصندوق السعودي للتنمية ومزانبة الدولة	2021/04/15	2021/05/15	2021/06/14		2021/08/13	2021/08/28	2021/09/27
مدنين	تجديد شبكات الجلب الرابطة بين تاجرة - لعصيفر ورقوية - لعصيفر إقتناء ونقل 15 كم من الحديد المصبوب قطر 500 مم و 600 مم	420	تزود	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/09/30	2021/10/30	2021/11/29		2022/01/28	2022/02/12	2022/03/14

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م) ⁽³⁾										مصدر التمويل	طريقة الإبرام ⁽²⁾	نوعية الطلب ⁽¹⁾	آجال الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإيجابية لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز							
2021/06/01	2021/07/01	2021/09/01		2021/10/31	2021/11/15	2021/11/30	2021/12/15	2022/01/14	البحث عن التمويل	طلب عروض عادي	دراسة	548	دراسة إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بطاقة إنتاج 10000 م ³ /يوم قابلة للتوسعة إلى 20000 م ³ /يوم بجرجيس و دراسة المؤثرات البيئية.	مدنين	
2021/03/02	2021/04/01	2021/08/01		2021/09/30	2021/10/15	2021/10/30	2021/11/14	2021/12/14	الصفندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (الفرص الأول)	طلب عروض عادي	تزود وأشغال	730 + 180 تشغيل شبه صناعي	إنجاز مفتاح في اليد محطة تحلية المياه الجوفية المالحة بجزر قرقنة بطاقة إنتاج 6000 م ³ /يوم قابلة للتوسعة إلى 9000 م ³ /يوم .	صفاقس	
2021/04/02	2021/05/02	2021/06/01		2021/07/31	2021/08/15	2021/08/30	2021/09/14	2021/10/14	الوكالة اليابانية للتعاون الدولي	طلب عروض عادي	تزود وأشغال	540	مشروع تحلية مياه البحر صفاقس دراسة واقتناء وتركيب محطات ضخ المياه المحللات ومحطات معالجة الحديد لمياه الخلط	صفاقس	
2021/03/02	2021/04/01	2021/05/03		2021/07/02	2021/07/17	2021/08/01	2021/08/16	2021/09/15	الوكالة الفرنسية للتنمية البنك الأوروبي للإستثمار	طلب عروض عادي	تزود	360	تزويد مرفأ مرفأ المالبي بالحسين بالماء الصالح للشرب: إقتناء 12 كم من القنوات المصنوعة من الحديد المصبوب ذات قطر 1000 مم - إقتناء 8,5 كم من القنوات المصنوعة من الحديد المصبوب ذات قطر 1200 مم و 1400 مم	تونس	
2021/07/02	2021/08/01	2021/09/01		2021/10/31	2021/11/15	2021/11/30	2021/12/15	2022/01/14	الوكالة الفرنسية للتنمية البنك الأوروبي للإستثمار	طلب عروض عادي	تزود	600	تزويد مرفأ مرفأ المالبي بالحسين بالماء الصالح للشرب: إقتناء 22,5 كم من القنوات المصنوعة من الخرسانة ذات قطر 1600 مم و إقتناء 10 كم من القنوات المصنوعة من الخرسانة ذات قطر 1400 مم	تونس	
2021/01/02	2021/02/01	2021/05/03		2021/07/02	2021/07/17	2021/08/01	2021/08/16	2021/09/15	الوكالة الفرنسية للتنمية البنك الأوروبي للإستثمار	طلب عروض عادي	أشغال	900	مشروع تدعيم الموارد المائية بتونس الكبرى إنجاز مركب معالجة بطاقة 4 م ³ /ث بجاوة	تونس	
2021/03/02	2021/04/01	2021/06/01		2021/07/31	2021/08/15	2021/08/30	2021/09/14	2021/10/14	الوكالة الفرنسية للتنمية (هبة)	طلب عروض عادي	دراسة	1080	مشروع تدعيم الموارد المائية بتونس الكبرى إعداد المخطط المديرية بتونس الكبرى	تونس	
2021/02/13	2021/03/15	2021/05/15		2021/07/14	2021/07/29	2021/08/13	2021/08/28	2021/09/27	البنك الألماني لإعادة الإعمار	طلب عروض عادي	أشغال	540	مشروع تحسين جودة مياه الشرب بالجنوب التونسي بناء 4 محطات تحلية بكل من المكناشي و دقائش و قبلي و قفصة الغربية بطاقة عملية قدرها 16 الف م ³	ولايات مختلفة	
2021/02/24	2021/03/26	2021/05/10		2021/07/09	2021/07/24	2021/08/08	2021/08/23	2021/09/22	الصفندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (الفرص الأول)	طلب عروض عادي	تزود	180	إقتناء تجهيزات مائية لمشروع تجديد وتدعيم قنوات الجلب من زغوان إلى جبل الوسط وتمعد وتجديد قنوات الجلب بتونس الكبرى بالشمال الغربي	ولايات مختلفة	
2021/01/30	2021/03/01	2021/04/01		2021/05/31	2021/06/15	2021/06/30	2021/07/15	2021/08/14	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	تزود	365	صفقة اطارية لإقتناء مادة الكبريتات الألومين لمحطات معالجة المياه بتونس وبنزرت ونابل وسوسة	ولايات مختلفة	

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م س) ⁽³⁾										مصدر التمويل	طريقة الإبرام ⁽²⁾	نوعية الطلب ⁽¹⁾	آجال الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز							
2021/10/01	2021/10/31	2021/11/30		2022/01/29	2022/02/13	2022/02/28	2022/03/15	2022/04/14	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	تزود	540	مشروع تدعيم قنوات الجلب الرابطة بين BC3 الزهور وخرانات الحرقوسية: إقتناء 25 كم قنوات من الخرسانة سابقة الاجهاد قطر 1250 مم	ولايات مختلفة	
2021/08/01	2021/08/31	2021/09/30		2021/11/29	2021/12/14	2021/12/29	2022/01/13	2022/02/12	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	دراسة	420	دراسة المخطط المديرى لشبكات التسييم بالساحل الجنوبي	ولايات مختلفة	
2021/02/15	2021/03/17	2021/04/16		2021/06/15	2021/06/30	2021/07/15	2021/07/30	2021/08/29	الوكالة الفرنسية للتنمية	طلب عروض عادي	تزود	540	مشروع إنجاز محطة معالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة بناء وتجهيز محطتي ضخ sp5 ببلي	ولايات مختلفة	
2021/04/01	2021/05/01	2021/09/01		2021/10/31	2021/11/15	المرور الى المرحلة 2: تقييم العروض المالية			البنك الألماني لإعادة الإعمار	طلب عروض عادي	تزود وأشغال	730 + 180 تشغيل شبه صناعي	مشروع تحسين نوعية مياه الشرب بالجنوب التونسي (القطر 2): إنجاز 4 محطات لتحلية المياه الجوفية بسبدي بوزيد وقنصة الغربية و دقاش و البلديات بطاقة إنتاج جمالية 16000 م ³ /يوم	ولايات مختلفة	
2021/01/02	2021/02/01	2021/03/03		2021/05/02	2021/05/17	2021/06/01	2021/06/16	2021/07/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	تزود	360	التزود بوسائل النقل	مركزي	
2021/06/14	2021/07/14	2021/08/13		2021/10/12	2021/10/27	2021/11/11	2021/11/26	2021/12/26	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	تزود	1080	التزود بمادة مسحوق الصوديوم	مركزي	
2021/06/14	2021/07/14	2021/08/13		2021/10/12	2021/10/27	2021/11/11	2021/11/26	2021/12/26	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	تزود	2 x 360	التزود بعناصر التوصيلة المصنوعة من مادة النحاس الممزوج	مركزي	
2021/10/09	2021/11/08	2021/12/08		2022/02/06	2022/02/21	2022/03/08	2022/03/23	2022/04/22	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	تزود	360	التزود بعدادات قطر 15 مم	مركزي	
2021/10/23	2021/11/22	2021/12/22		2022/02/20	2022/03/07	2022/03/22	2022/04/06	2022/05/06	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	تزود	360	التزود بقنوات مصنوعة من مادة متعدد الإثلين قطر يتراوح بين 90 و 315 مم	مركزي	
2021/06/01	2021/07/01	2021/07/31		2021/09/29	2021/10/14	2021/10/24	2021/11/03	2021/12/03	الميزانية التكميلية لسنة 2012	طلب عروض عادي	تزود وأشغال	420	تزويد العنيزات والروابحية (الغربية) من معتمدية الحاجب - القروان	القروان	
2021/03/01	2021/03/31	2021/04/30		2021/06/29	2021/07/14	2021/07/24	2021/08/03	2021/09/02	الوكالة العقارية الصناعية	طلب عروض عادي	تزود	365	مشروع تزويد المنطقة الصناعية بالسبيخة 2 والمنطقة الصناعية بالوسلاتية - ولاية القروان تجهيز 02 بنزين	القروان	

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م / س) ⁽³⁾												
الولاية	موضوع الصفقة	أجل الإنجاز (باليوم)	نوعية الطلب ⁽¹⁾	طريقة الإبرام ⁽²⁾	مصدر التمويل	إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإحالة نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة
الفيرون	إقليم الفيرون صفقة إدارية لتمديد الشبكات (sud+nord)	365	أشغال	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/05/05	2021/06/04	2021/07/04		2021/09/02	2021/09/17	2021/10/07
الفيرون	إقليم الفيرون تجديد جزء من الشبكات بالفيرون إقتناء ووضع 10 كم من القنوات أقطار مختلفة ومعدات فيس	365	تزود وأشغال	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/07/12	2021/08/11	2021/09/10		2021/11/09	2021/11/24	2021/12/14
الفيرون	أشغال وضع 1,1 كم قنوات من ح.م قطر 800 مم بوادي العطف	180	أشغال	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/05/02	2021/06/01	2021/07/01		2021/08/30	2021/09/14	2021/10/04
الفيرون	تعويض قناة قطر 800 مم من الإسمنت المسلح بقناة قطر 800 مم من الزهري (fonte) على طول 2100 متر بوادي زرود بمصلحة جلب المياه بالفيرون	240	تزود وأشغال	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/06/01	2021/07/01	2021/07/31		2021/09/29	2021/10/14	2021/11/03
الفيرون	بناء مقر جديد لمصلحة جلب المياه بالفيرون	480	تزود وأشغال	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/05/02	2021/06/01	2021/07/01		2021/08/30	2021/09/14	2021/10/04
الفيرون	تجديد قنوات الضخ لأبار القرين 5 ثلاثي وبوحفنة 7 مكرر وبوحفنة 9 عن طريق اقتناء ووضع 5 كم قنوات من إ.م	240	تزود وأشغال	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01		2021/06/30	2021/07/15	2021/08/04
الفيرون	أشغال ربط وتجهيز وكهربية بنري الجوادرة 5 والقطناس 6 بولاية الفيرون التابع لدائرة الإنتاج بالساحل	180	أشغال	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/07/02	2021/08/01	2021/08/31		2021/10/30	2021/11/14	2021/12/04
القصيرين	تزويد المنطقة الصناعية بالقصيرين تدعيم الشبكة بقتناء ووضع 12,8 كم قنوات من م. قطر 315 مم	365	تزود وأشغال	طلب عروض عادي	الوكالة العقارية الصناعية	2021/06/15	2021/07/15	2021/08/14		2021/10/13	2021/10/28	2021/11/17
القصيرين	إقليم القصيرين تزويد تجمعات سكنية بمناطق مختلفة في إطار البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2020 ولاية القصيرين	365	تزود وأشغال	طلب عروض عادي	المجلس الجهوي	2021/06/22	2021/07/22	2021/08/21		2021/10/20	2021/11/04	2021/11/24
القصيرين	إقليم القصيرين تزويد تجمعات سكنية بمنطقة بوكحيل من معتمدية سيطلطة	180	تزود وأشغال	طلب عروض عادي	المجلس الجهوي	2021/04/24	2021/05/24	2021/06/23		2021/08/22	2021/09/06	2021/09/26
القصيرين	إقليم القصيرين صفقة إدارية لإنجاز التوصيلات الجديدة و تمديد الشبكات	365	أشغال	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/11/22	2021/12/22	2022/01/21		2022/03/22	2022/04/06	2022/04/26
المهيدية	أشغال هندسة مدنية لإتمام بناء وحدة أشغال بالسواسي	360	أشغال	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31		2021/05/30	2021/06/14	2021/07/04
سوسة	مشروعين 02 : مشروع تزويد المنطقة الصناعية ببوفيشة 2 ومشروع تزويد المنطقة الصناعية بكندار-ولاية سوسة إقتناء 22,6 كم من القنوات المصنوعة من الحديد المصبوب	540	تزود	طلب عروض عادي	الوكالة العقارية الصناعية	2021/04/15	2021/05/15	2021/06/14		2021/08/13	2021/08/28	2021/09/17

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / س) ⁽³⁾										مصدر التمويل	طريقة الإبرام ⁽²⁾	نوعية الطلب ⁽¹⁾	آجال الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
لإعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط	لإعلان عن المنافسة	فتح العروض	تعهد لجنة الشراءات بالملف	إحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	نشر نتائج المنافسة	تبليغ الصفقة	لإجابة لجنة الصفقات						
2021/05/01	2021/05/31	2021/06/30	2021/07/30	2021/08/29	2021/09/13	2021/09/23	2021/10/03	2021/11/02	2021/05/01	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	أشغال	120	مشروع وضع قنوات بين سد المصري ومحطة بلي أشغال ربط 0,25 كم قطر 600 مم من الحديد المصبوب بين سد المصري ومحطة بلي	سوسة
2021/04/01	2021/05/01	2021/05/31	2021/05/31	2021/07/30	2021/08/14	2021/08/24	2021/09/03	2021/10/03	2021/04/01	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	أشغال	180	تهيئة الخزان المداسي بالزهور	سوسة
2021/01/16	2021/02/15	2021/03/17	2021/03/17	2021/05/16	2021/05/31	2021/06/10	2021/06/20	2021/07/20	2021/01/16	ميرانية الدولة	طلب عروض عادي	تزود وأشغال	120	ربط محطة تحلية مياه البحر بسوسة على قناة جلب مياه الشمال قطر 1250 مم	سوسة
2021/01/26	2021/02/25	2021/03/27	2021/03/27	2021/05/26	2021/06/10	2021/06/20	2021/06/30	2021/07/30	2021/01/26	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	أشغال	365	إقليم سوسة صفقة إطارية لإصلاح التسربات والكسور وإنجاز التوصيلات الجديدة (يقع تجديدها ضمنيا لمرتين على أقصى تقدير)	سوسة
2021/08/23	2021/09/22	2021/10/22	2021/10/22	2021/12/21	2022/01/05	2022/01/15	2022/01/25	2022/02/24	2021/08/23	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	أشغال	365	إقليم سوسة صفقة إطارية لتمديد شبكة التوزيع وإصلاح التسربات والكسور (يقع تجديدها ضمنيا لمرتين على أقصى تقدير)	سوسة
2021/03/31	2021/04/30	2021/05/30	2021/05/30	2021/07/29	2021/08/13	2021/08/23	2021/09/02	2021/10/02	2021/03/31	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	تزود وأشغال	180	اقتناء، تثبيت وتشغيل محركات كهربائية لاستبدال محركات محطتي رفع الضغط ببوفايشة وبنيلة واقتناء مضختين كهربائيتين لمحطة معالجة الزهور	سوسة
2021/05/11	2021/06/10	2021/07/10	2021/07/10	2021/09/08	2021/09/23	2021/10/03	2021/10/13	2021/11/12	2021/05/11	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	تزود	90	إقتناء معدات ثابتة: تزويد الشركة، نقل وتفريغ بمستودع دائرة الصيانة بسوسة لمضخات غائصة ومضخات سطحية وخزانين كهربائية	سوسة
2021/02/01	2021/03/03	2021/04/02	2021/04/02	2021/06/01	2021/06/16	2021/06/26	2021/07/06	2021/08/05	2021/02/01	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	أشغال	365	إقليم المنستير صفقة إطارية لإصلاح التسربات والكسور (يقع تجديدها ضمنيا لمرتين على أقصى تقدير)	المنستير
2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/05/01	2021/06/30	2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03	2021/03/02	البنك الألماني لإعادة الإعمار	طلب عروض عادي	تزود وأشغال	300	مشروع تحسين التزود بولاية باجة اقتناء وتركيب معدات كهروميكانيكية	باجة
2021/03/13	2021/04/12	2021/05/12	2021/05/12	2021/07/11	2021/07/26	2021/08/05	2021/08/15	2021/09/14	2021/03/13	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (الفرع الثاني)	طلب عروض عادي	تزود	540	تحسين تزويد مدينة زهرة مدين و ما جاورها اقتناء و نقل 5 000 متر خطي من القنوات قطر 400 و 300 مم مصنوعة من الحديد المصبوب	باجة
2021/08/02	2021/09/01	2021/10/01	2021/10/01	2021/11/30	2021/12/15	2021/12/25	2022/01/04	2022/02/03	2021/08/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	أشغال	1080	إقليم باجة صفقة إطارية لإصلاح الكسور والتسربات وإنجاز أشغال مختلفة بإقليم باجة	باجة

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / س) ⁽³⁾										مصدر التمويل	طريقة الإبرام ⁽²⁾	نوعية الطلب ⁽¹⁾	أجل الإنجاز (بالأيوم)	موضوع الصفقة	الولاية	
لإعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط	لإعلان عن المنافسة	فتح العروض	تعمد لجنة الشراءات بالملف	لجنة الصفقات	لجنة الملف على لجنة الصفقات	لجنة الصفقات	نشر نتائج المنافسة	تبليغ الصفقة	لإبرام الصفقة						
2022/02/03	2022/01/04	2021/12/25	2021/12/15	2021/11/30				2021/10/01	2021/09/01	2021/08/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	أشغال	1080	إقليم باجة الصفقة الإطارية لإنجاز التوصيلات الفردية والجماعية بإقليم باجة	باجة
2021/08/03	2021/07/04	2021/06/24	2021/06/14	2021/05/30				2021/03/31	2021/03/01	2021/01/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	تزود وأشغال	360	إقليم باجة تجديد القناة الرئيسية لمدينة باجة	باجة
2021/07/21	2021/06/21	2021/06/11	2021/06/01	2021/05/17				2021/03/18	2021/02/16	2021/01/17	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	دراسة	360	دراسة المخطط المديرية لمدينة طبرقة	جنوبية
2021/12/12	2021/11/12	2021/11/02	2021/10/23	2021/10/08				2021/08/09	2021/07/10	2021/06/10	الوكالة العقارية الصناعية	طلب عروض عادي	تزود وأشغال	360	تزويد المنطقة الصناعية الإرتياح 2 بولاية جنوبية اقتناء ووضع 16 كم قنوات من متعدد الاتلين ومعدات مائية وبناء خزان 1000 م ³ وبيت سكور وبيت تعقيم آلي و سياج	جنوبية
2021/09/14	2021/08/15	2021/08/05	2021/07/26	2021/07/11				2021/05/12	2021/04/12	2021/03/13	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (القرض الثاني)	طلب عروض عادي	تزود	540	تدعيم الموارد المائية بطبقة و إنجاز محطة معالجة المياه اقتناء و نقل 12 كلم خطي من القنوات قطر 500 مم مصنوعة من الحديد المصبوب و من الخرسانة	جنوبية
2022/03/16	2022/02/14	2022/02/04	2022/01/25	2022/01/10				2021/11/11	2021/10/12	2021/09/12	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (القرض الثاني)	طلب عروض عادي	تزود	540	تحسين تزويد مدينة جنوبية اقتناء 5,5 كم قنوات من الحديد المصبوب قطر 400 مم	جنوبية
2022/05/05	2022/04/05	2022/03/26	2022/03/16	2022/03/01				2021/12/31	2021/12/01	2021/11/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	أشغال	420	أشغال بناء مقر وحدة أشغال للشركة بعين دراهم	جنوبية
2021/08/03	2021/07/04	2021/06/24	2021/06/14	2021/05/30				2021/03/31	2021/03/01	2021/01/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	أشغال	1080	إقليم جنوبية الصفقة الإطارية لإنجاز التوصيلات الفردية والجماعية بإقليم جنوبية	جنوبية
2021/08/03	2021/07/04	2021/06/24	2021/06/14	2021/05/30				2021/03/31	2021/03/01	2021/01/30	المجلس الجوي	طلب عروض عادي	تزود وأشغال	360	إقليم جنوبية تزويد بعض التجمعات الريفية في إطار البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2019 و 2020 بإقليم جنوبية برنامج الجهوي للتنمية لسنة 2019 نقل وضع قنوات 46 كلم و هندسة مبنية	جنوبية
2021/11/17	2021/10/18	2021/10/08	2021/09/28	2021/09/13				2021/07/15	2021/06/15	2021/05/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	تزود وأشغال	180	إصلاح التسربات من حوض معالجة المياه فرنانة 1	جنوبية
2021/07/30	2021/06/30	2021/06/20	2021/06/10	2021/05/26				2021/03/27	2021/02/25	2021/01/26	الميزانية التكميلية لسنة 2012	طلب عروض عادي	أشغال	360	تزويد منطقة الزيتونة الغسبات والتصور	الكاف
2021/10/19	2021/09/19	2021/09/09	2021/08/30	2021/08/15				2021/06/16	2021/05/17	2021/04/17	الوكالة العقارية الصناعية	طلب عروض عادي	أشغال	360	تزويد المنطقة الصناعية بالسرس وضع 8 كم قنوات من متعدد الاتلين ومعدات مائية وبناء خزان 1000 م ³ وبيت سكور وبيت تعقيم آلي و كاسر ضغط و امبيجة وواقي بئر	الكاف

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / س) ⁽³⁾														
الولاية	موضوع الصفقة	آجال الإنجاز (باليوم)	نوعية الطلب ⁽¹⁾	طريقة الإبرام ⁽²⁾	مصدر التمويل	إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإيجابية لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز
زغوان	تزويد منطقة دلايل لعروس من معتمدية بنر مشاركة	365	تزود وأشغال	طلب عروض عادي	المجلس الجهوي	2021/02/01	2021/03/03	2021/04/02		2021/06/01	2021/06/16	2021/06/26	2021/07/06	2021/08/05
زغوان	تزويد منطقة الشرايطية من معتمدية صواف	240	تزود وأشغال	طلب عروض عادي	المجلس الجهوي	2021/01/20	2021/02/19	2021/03/21		2021/05/20	2021/06/04	2021/06/14	2021/06/24	2021/07/24
زغوان	تزويد مقامس السكن الاجتماعي ببنر مشاركة (مرحلة أولى)	365	تزود وأشغال	طلب عروض عادي	المجلس الجهوي للتنمية لولاية زغوان ووزارة التجهيز و الإسكان والتهيئة الترابية	2021/02/15	2021/03/17	2021/04/16		2021/06/15	2021/06/30	2021/07/10	2021/07/20	2021/08/19
زغوان	تزويد المنطقة الصناعية بجبل الوسط (المرحلة الثانية)	540	تزود وأشغال	طلب عروض عادي	الوكالة العقارية الصناعية	2021/04/30	2021/05/30	2021/06/29		2021/08/28	2021/09/12	2021/09/22	2021/10/02	2021/11/01
زغوان	تزويد المنطقة الصناعية بحمام الزربية 4 بربط بنر الحارات وبنر بوعشير 2	240	تزود وأشغال	طلب عروض عادي	الوكالة العقارية الصناعية	2021/03/15	2021/04/14	2021/05/14		2021/07/13	2021/07/28	2021/08/07	2021/08/17	2021/09/16
زغوان	مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب لمركب كنوة الشعير - لعماميم - زكطون	540	تزود وأشغال	طلب عروض عادي	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (القرض الثاني)	2021/05/01	2021/05/31	2021/06/30		2021/08/29	2021/09/13	2021/09/23	2021/10/03	2021/11/02
زغوان	إقليم زغوان تزويد بعض التجمعات الريفية في إطار البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2020 بإقليم زغوان	360	تزود وأشغال	طلب عروض عادي	المجلس الجهوي	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31		2021/05/30	2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03
زغوان	أشغال صيانة وحدة أشغال الفحص وأشغال صيانة وحدة أشغال الناظور	300	أشغال	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/10/02	2021/11/01	2021/12/01	2022/01/30		2022/02/14	2022/02/24	2022/03/06	2022/04/05
سليانة	تحسين تزويد مركب قعفرور - سيدي بروس و منية سيدي بروس إقتناء 14 كم قنوات من الحديد المصبوب قطر ها 300 مم	540	تزود	طلب عروض عادي	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (القرض الثاني)	2021/09/12	2021/10/12	2021/11/11		2022/01/10	2022/01/25	2022/02/04	2022/02/14	2022/03/16
بنزرت	إقليم منزل بورقية الصفقة الإطارية لتمديد الشبكات بإقليم منزل بورقية	1080	أشغال	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31		2021/05/30	2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03
بنزرت	مشروع تحسين تزود بالماء الصالح للشرب لولاية بنزرت إقتناء و نقل سكور وتجهيزات مائية	548	تزود	طلب عروض عادي	الصندوق السعودي للتنمية ومزاينة الدولة	2021/04/15	2021/05/15	2021/06/14		2021/08/13	2021/08/28			

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م س) ⁽³⁾														
الولاية	موضوع الصفقة	آجال الإنجاز (باليوم)	نوعية الطلب ⁽¹⁾	طريقة الإبرام ⁽²⁾	مصدر التمويل	إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإيجابية لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجاز
بنزرت	مشروع تحسين تزود بالماء الصالح للشرب لولاية بنزرت كهرية		تزود وأشغال	Convention STEG-SONEDE sans passer par les procédures des MP	الصندوق السعودي للتنمية ومزانية الدولة									
نابل	تحسن تزويد مركب منزل حر-لجنة	0	تزود وأشغال	طلب عروض عادي	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (القرض الثاني)		2021/07/31	2021/08/30		2021/10/29	2021/11/13	2021/11/23	2021/12/03	2022/01/02
نابل	أشغال بناء مقر إقليم الشركة بالحمامات	600	أشغال	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/06/01	2021/07/01	2021/07/31		2021/09/29	2021/10/14	2021/10/24	2021/11/03	2021/12/03
نابل	إقليم نابل الصفقة الإطارية لتمديد الشبكات لإقليم نابل	1080	أشغال	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31		2021/05/30	2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03
نابل	إقليم منزل تميم تزويد بعض التجمعات الريفية في إطار البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2020 بإقليم منزل تميم	360	تزود وأشغال	طلب عروض عادي	المجلس الجهوي	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31		2021/05/30	2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03
نابل	أشغال بناء حوض جديد لتجميع المياه الخام (NBST) وحوض لتجميع مياه غسل المرشحات مع إقتناء مضخات لتأمين رسكلة المياه في اتجاه حوض تجميع المياه الخام (BST) بمركب المعالجة ببلي	240	أشغال	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/04/10	2021/05/10	2021/06/09		2021/08/08	2021/08/23	2021/09/02	2021/09/12	2021/10/12
قابس	مشروع تحسين تزويد الحامة بالماء الصالح للشرب اقتناء 10 كم من القنوات من الحديد المصبوب قطر اقل او يساوي 400 مم	420	تزود	طلب عروض عادي	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (القرض الثاني)	2021/03/16	2021/04/15	2021/05/15		2021/07/14	2021/07/29	2021/08/08	2021/08/18	2021/09/17
قابس	مشروع تحسين تزويد المنطقة العليا من قابس الجنوبية بالماء الصالح للشرب اقتناء 10 كم من القنوات من الحديد المصبوب قطر 400 مم	420	تزود	طلب عروض عادي	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (القرض الثاني)	2021/03/16	2021/04/15	2021/05/15		2021/07/14	2021/07/29	2021/08/08	2021/08/18	2021/09/17
قابس	مشروع تحسين تزويد الحامة بالماء الصالح للشرب نقل ووضع 10 كم قنوات من الحديد المصبوب قطر اقل او يساوي 400 مم وبناء خزان 2500 م ³ ومحطة ضخ وبيت سكور	450	أشغال	طلب عروض عادي	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (القرض الثاني)	2021/06/30	2021/07/30	2021/08/29		2021/10/28	2021/11/12	2021/11/22	2021/12/02	2022/01/01
قابس	مشروع تحسين تزويد المنطقة العليا من قابس الجنوبية بالماء الصالح للشرب نقل ووضع 10 كم قنوات من الحديد المصبوب قطر 400 مم وبناء خزان علوي 250 م ³ ومحطة ضخ وبيت سكور	360	أشغال	طلب عروض عادي	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (القرض الثاني)	2021/07/30	2021/08/29	2021/09/28		2021/11/27	2021/12/12	2021/12/22	2022/01/01	2022/01/31

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / س) ⁽³⁾														
الولاية	موضوع الصفقة	آجال الإنجاز (باليوم)	نوعية الطلب ⁽¹⁾	طريقة الإبرام ⁽²⁾	مصدر التمويل	إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز
قابس	بناء وحدة أشغال بالحامة	360	أشغال	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/05	2021/02/04	2021/03/06		2021/05/05	2021/05/20	2021/05/30	2021/06/09	2021/07/09
قابس	إقتناء ووضع قنوات قطر 315 مم من متعدد الإلآلين لتجديد قناة المنطقة الصناعية بقابس	365	تزود وأشغال	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01		2021/06/30	2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03
قابس	إقتناء تجهيزات نظام التحكم الآلي بشبكة الإنتاج ومحطة التحلية بقابس	365	تزود	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/04/03	2021/05/03	2021/06/02		2021/08/01	2021/08/16	2021/08/26	2021/09/05	2021/10/05
قابس	إقليم قابس مشروع تزويد تجمعات سكنية بمختلف معتمديات ولاية قابس ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2019 وبرنامج التنمية المنسجمة مد قنوات وأشغال هندسة مدنية	365	تزود وأشغال	طلب عروض عادي	المجلس الجهوي	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01		2021/06/30	2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03
قابس	إقليم قابس مشروع تزويد تجمعات سكنية بمختلف معتمديات ولاية قابس ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2020 مد قنوات وأشغال هندسة مدنية	365	تزود وأشغال	طلب عروض عادي	المجلس الجهوي	2021/05/02	2021/06/01	2021/07/01		2021/08/30	2021/09/14	2021/09/24	2021/10/04	2021/11/03
قابس	إقليم قابس صفقة إطرارية لإصلاح طرقات وأرصفة : حصة عدد 1 قابس المدينة D03 / حصة عدد 2 : قابس الجنوبية D61	1095	أشغال	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/07/03	2021/08/02	2021/09/01		2021/10/31	2021/11/15	2021/11/25	2021/12/05	2022/01/04
قابس	إقليم قابس مشروع تجديد القنوات والتوصيلات وتعغير وتركيز عدادات قطر بين 60 و 200 مم وبناء مشعبات وأشغال مختلفة	730	تزود وأشغال	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/04/03	2021/05/03	2021/06/02		2021/08/01	2021/08/16	2021/08/26	2021/09/05	2021/10/05
قابس	إقليم قابس اقتناء وتركيز معدات للتعديل للمنشآت التابعة لإقليم قابس	365	خدمات	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/04/03	2021/05/03	2021/06/02		2021/08/01	2021/08/16	2021/08/26	2021/09/05	2021/10/05
قابس	إقليم قابس صيانة داخلية لمقر إقليم قابس وتهيئة وتوسعة بهو الاستقبال	150	أشغال	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31		2021/05/30	2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03
قابس	إقليم قابس إنجاز 3000 توصيلة فردية مع اقتناء القطع الخاصة	365	تزود وأشغال	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01		2021/06/30	2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03
قفصة	مشروع تحسين تزويد مدينة الرديف والرقاب وأم لعرائس ومشروع تهيئة منظومة الجلب لرتس المطيلة اقتناء 18,4 كم من القنوات من الحديد المصبوب قطر يساوي أو أقل من 500 مم	360	تزود	طلب عروض عادي	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (القرض الثاني)	2021/02/10	2021/03/12	2021/04/11		2021/06/10	2021/06/25	2021/07/05	2021/07/15	2021/08/14

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م / س) ⁽³⁾										مصدر التمويل	طريقة الإبرام ⁽²⁾	نوعية الطلب ⁽¹⁾	آجال الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية		
لإعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط	لإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة							لبداية الإنجاز	
2021/06/21	2021/07/21	2021/08/20	2021/10/19	2021/11/03	2021/11/13	2021/11/23	2021/12/23	2021/06/21	2021/07/21	2021/08/20	2021/10/19	2021/11/03	2021/11/13	2021/11/23	2021/12/23	مشروع تهيئة منظومة الجلب لرتس المظلية نقل ووضع 5,6 كم قنوات من ح.م قطر 300 مم واقتناء نقل ووضع 1 كم قنوات م. إ. قطر أقل أو يساوي 315 مم وبناء محطة ضخ وماوى بنز	قنصة
2021/06/21	2021/07/21	2021/08/20	2021/10/19	2021/11/03	2021/11/13	2021/11/23	2021/12/23	2021/06/21	2021/07/21	2021/08/20	2021/10/19	2021/11/03	2021/11/13	2021/11/23	2021/12/23	مشروع تحسين تزويد أم العرائش نقل ووضع 1,2 كم قنوات من الحديد المصبوب قطر لا يتجاوز 500 مم واقتناء نقل ووضع 6 كم قنوات م. إ. قطر أقل أو يساوي 315 مم	قنصة
2021/06/21	2021/07/21	2021/08/20	2021/10/19	2021/11/03	2021/11/13	2021/11/23	2021/12/23	2021/06/21	2021/07/21	2021/08/20	2021/10/19	2021/11/03	2021/11/13	2021/11/23	2021/12/23	مشروع تحسين تزويد مدينة الرديف نقل ووضع 5,6 كم قنوات من ح.م قطر لا يتجاوز 500 مم واقتناء نقل ووضع 4,4 كم قنوات م. إ. قطر أقل أو يساوي 315 مم وبناء ماوى بنز	قنصة
2021/10/11	2021/11/10	2021/12/10	2022/02/08	2022/02/23	2022/03/05	2022/03/15	2022/04/14	2021/10/11	2021/11/10	2021/12/10	2022/02/08	2022/02/23	2022/03/05	2022/03/15	2022/04/14	مشروع تحسين تزويد مدينة الرقاب نقل ووضع 6 كم من القنوات من الحديد المصبوب قطر يساوي أو أقل من 400 مم واقتناء نقل ووضع 5 كم قنوات م. إ. قطر أقل أو يساوي 315 مم وبناء خزان نصف مغمر سعة 1000 م ³ مع بيت سكور ومحطة ضخ ومبنى تعقيم	قنصة
2021/10/11	2021/11/10	2021/12/10	2022/02/08	2022/02/23	2022/03/05	2022/03/15	2022/04/14	2021/10/11	2021/11/10	2021/12/10	2022/02/08	2022/02/23	2022/03/05	2022/03/15	2022/04/14	تحسين تزويد منطقة العيايشة من ولاية قنصة اقتناء ووضع 6 كم قنوات من م.إ وبناء خزان سعة 250 م ³ و محطة ضخ	قنصة
2021/10/11	2021/11/10	2021/12/10	2022/02/08	2022/02/23	2022/03/05	2022/03/15	2022/04/14	2021/10/11	2021/11/10	2021/12/10	2022/02/08	2022/02/23	2022/03/05	2022/03/15	2022/04/14	مشروع تدعيم طاقة الخزن لتحسين تزويد معتمدية سيدي بوبكر إنجاز وربط خزان نصف مغمر سعة 1000 م ³ بسيدي بوبكر	قنصة
2022/05/27	2022/06/26	2022/07/26	2022/09/24	2022/10/09	2022/10/19	2022/10/29	2022/11/28	2022/05/27	2022/06/26	2022/07/26	2022/09/24	2022/10/09	2022/10/19	2022/10/29	2022/11/28	مشروع تهيئة منظومة الجلب لرتس المظلية كهربية وتجهيز محطة ضخ و بنز	قنصة
2022/05/27	2022/06/26	2022/07/26	2022/09/24	2022/10/09	2022/10/19	2022/10/29	2022/11/28	2022/05/27	2022/06/26	2022/07/26	2022/09/24	2022/10/09	2022/10/19	2022/10/29	2022/11/28	مشروع تحسين تزويد مدينة الرديف تجهيز محطتي ضخ وبنز	قنصة
2022/10/22	2022/11/21	2022/12/21	2023/02/19	2023/03/06	2023/03/16	2023/03/26	2023/04/25	2022/10/22	2022/11/21	2022/12/21	2023/02/19	2023/03/06	2023/03/16	2023/03/26	2023/04/25	مشروع تحسين تزويد مدينة قنصة بالماء الصالح للشرب وإعادة تهيئة شبكات جلب المياه كهربية وتجهيز محطات الضخ والأبار	قنصة
2022/10/22	2022/11/21	2022/12/21	2023/02/19	2023/03/06	2023/03/16	2023/03/26	2023/04/25	2022/10/22	2022/11/21	2022/12/21	2023/02/19	2023/03/06	2023/03/16	2023/03/26	2023/04/25	مشروع تحسين تزويد مدينة الرقاب كهربية وتجهيز محطة ضخ ومحطة تعقيم	قنصة

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م س) ⁽³⁾										مصدر التمويل	طريقة الإبرام ⁽²⁾	نوعية الطلب ⁽¹⁾	آجال الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
إدراج الصفقة	تاريخ الإنجاز	نشر نتائج المناقصة	إجابة لجنة الصفقات	إحالة الملف على لجنة الصفقات	تعمد لجنة الشراءات بالملف	فتح العروض	للإعلان عن المناقصة	إعداد كراسات الشروط	مصدر التمويل	طريقة الإبرام ⁽²⁾	نوعية الطلب ⁽¹⁾	آجال الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية	
2021/08/03	2021/07/04	2021/06/24	2021/06/14	2021/05/30		2021/03/31	2021/03/01	2021/01/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	تزود وأشغال	120	إقليم قفصة مشروع تدعيم الشبكة لتحسين تزويد المناطق العليا بسيدي بونكر مشروع تدعيم الموارد المائية لمدينة المتلوي إقتناء ووضع 7,2 كم من القنوات قطر 160 مم و315 مم ضغط 16 بار	قفصة	
2021/08/03	2021/07/04	2021/06/24	2021/06/14	2021/05/30		2021/03/31	2021/03/01	2021/01/30	ميزانية الدولة (الذروة الصيفية)	طلب عروض عادي	تزود وأشغال	90	إقليم قفصة مشروع ربط الأبار العميقة سيدي عيش والقطار 4 مكرر وتبديت 3	قفصة	
2021/11/03	2021/10/04	2021/09/24	2021/09/14	2021/08/30		2021/07/01	2021/06/01	2021/05/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	تزود وأشغال	365	إقليم قفصة مشروع تجديد قنوات بشبكة التوزيع بولاية قفصة تجديد 15 كم قنوات قطر لايفوق 315 مم بشبكة التوزيع بولاية قفصة	قفصة	
2021/08/03	2021/07/04	2021/06/24	2021/06/14	2021/05/30		2021/03/31	2021/03/01	2021/01/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	أشغال	365	إقليم قفصة مشروع تجديد وتمديد شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب والنجار توصيلات و صيانة منشآت مائية بولاية قفصة.	قفصة	
2021/09/03	2021/08/04	2021/07/25	2021/07/15	2021/06/30		2021/05/01	2021/04/01	2021/03/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	تزود وأشغال	365	إقليم قفصة مشروع تجديد قناة الجلب بام العرائس إقتناء ووضع قنوات 4,5 كم قطر 300 مم من الحديد المصبوب	قفصة	
2021/09/03	2021/08/04	2021/07/25	2021/07/15	2021/06/30		2021/05/01	2021/04/01	2021/03/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	أشغال	240	إقليم قفصة مشروع صيانة خزانات ومحطات ضخ ومنشآت مائية بولاية قفصة صيانة خزانات ومحطات ضخ ومنشآت مائية بولاية قفصة (منها تهذيب بيت السكر بخزان الدوالي ومخبا مادة الجفال وخزانات بستود المتلوي و المظيلة)	قفصة	
2021/10/05	2021/09/05	2021/08/26	2021/08/16	2021/08/01		2021/06/02	2021/05/03	2021/04/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	تزود وأشغال	240	إقليم قفصة تركيز منظومة قيس عن بعد لمنظومة قفصة - العنصر تركيز منظومة قيس عن بعد لمنظومة القطار - المظيلة - بلخير	قفصة	
2021/10/05	2021/09/05	2021/08/26	2021/08/16	2021/08/01		2021/06/02	2021/05/03	2021/04/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وميزانية الدولة (الذروة الصيفية)	طلب عروض عادي	تزود وأشغال	120	إقليم قفصة مشروع تدعيم الموارد المائية بمدينة القصر ومدينة قفصة ومدينة بلخير ربط بنر القصر وفم المعزة 7 وبلخير وفم المعزة 9 وبناء وقي وسياج	قفصة	
2021/09/17	2021/08/18	2021/08/08	2021/07/29	2021/07/14		2021/05/15	2021/04/15	2021/03/16	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (القرض الثاني)	طلب عروض عادي	تزود	420	مشروع تعزيز تزويد مدينة جرجيس بمياه الشرب إقتناء 6 كم من القنوات من الحديد المصبوب قطر 300 مم	مذنين	
2022/04/03	2022/03/04	2022/02/22	2022/02/12	2022/01/28		2021/11/29	2021/10/30	2021/09/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	تزود	420	تدعيم شبكات الجلب بين عرام وزوس إقتناء 8,5 كم من القنوات الحديد المصبوب	مذنين	
2022/03/03	2022/02/01	2022/01/22	2022/01/12	2021/12/28		2021/10/29	2021/09/29	2021/08/30	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (القرض الثاني)	طلب عروض عادي	أشغال	300	مشروع تعزيز تزويد مدينة جرجيس بمياه الشرب نقل ووضع 6 كم قنوات من الحديد المصبوب قطر 300 مم	مذنين	

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م / أ / د)										مصدر التمويل	طريقة الإبرام ⁽²⁾	نوعية الطلب ⁽¹⁾	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
لإعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط	لإعلان عن المنافسة	فتح العروض	تعدد لجنة الشراءات بالملف	إحالة الملف على لجنة الصفقات	إحالة الملف على لجنة الصفقات	نشر نتائج المنافسة	تبليغ الصفقة	بداية الإجاز						
2021/04/15	2021/05/15	2021/06/14	2021/08/13	2021/08/28	2021/09/07	2021/09/17	2021/10/17	2021/04/15	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة
2021/04/15	2021/05/15	2021/06/14	2021/08/13	2021/08/28	2021/09/07	2021/09/17	2021/10/17	2021/04/15	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة
2021/01/02	2021/02/01	2021/03/03	2021/05/02	2021/05/17	2021/05/27	2021/06/06	2021/07/06	2021/01/02	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة
2021/10/28	2021/11/27	2021/12/27	2022/02/25	2022/03/12	2022/03/22	2022/04/01	2022/05/01	2021/10/28	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة
2021/12/20	2022/01/19	2022/02/18	2022/04/19	2022/05/04	2022/05/14	2022/05/24	2022/06/23	2021/12/20	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة
2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30	2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03	2021/03/02	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة
2021/06/01	2021/07/01	2021/07/31	2021/09/29	2021/10/14	2021/10/24	2021/11/03	2021/12/03	2021/06/01	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة
2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31	2021/05/30	2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03	2021/01/30	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة
2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30	2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03	2021/03/02	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة
2021/04/03	2021/05/03	2021/06/02	2021/08/01	2021/08/16	2021/08/26	2021/09/05	2021/10/05	2021/04/03	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة
2021/01/02	2021/02/01	2021/03/03	2021/05/02	2021/05/17	2021/05/27	2021/06/06	2021/07/06	2021/01/02	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة
2021/03/10	2021/03/10	2021/04/09	2021/06/08	2021/06/23	2021/07/03	2021/07/13	2021/08/12	2021/03/10	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م / أ)										مصدر التمويل	طريقة الإبرام ⁽²⁾	نوعية الطلب ⁽¹⁾	آجال الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
لإعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط	لإعلان عن المنافسة	فتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجاز						
2021/06/07	2021/07/07	2021/08/06	2021/10/05	2021/10/20	2021/10/30	2021/11/09	2021/12/09	2021/06/07	2021/07/07	2021/08/06	2021/07/07	2021/06/07	2021/06/07	تزويد المنطقة الصناعية بجملة اقتناء ووضع 1 كم قطر \geq 315 مم وبناء خزان علوي سعة 250 م ³ وواقي بئر	سيدي بوزيد
2021/06/09	2021/07/09	2021/08/08	2021/10/07	2021/10/22	2021/11/01	2021/11/11	2021/12/11	2021/06/09	2021/07/09	2021/08/08	2021/07/09	2021/06/09	2021/06/09	تزويد المنطقة الصناعية بأم العظام و المنطقة الصناعية بجملة: تجهيز وكهربية بئر ومحطة ضخ	سيدي بوزيد
2022/08/12	2022/09/11	2022/10/11	2022/12/10	2022/12/25	2023/01/04	2023/01/14	2023/02/13	2022/08/12	2022/09/11	2022/10/11	2022/09/11	2022/08/12	2022/08/12	مشروع تحسين تزويد مدينتي بئر الحفي وبن عون كهربية وتجهيز محطة ضخ ومحطة تعقيم	سيدي بوزيد
2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30	2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/04/01	2021/03/02	2021/03/02	إقليم سيدي بوزيد مشروع تدعيم الموارد المائية بمعدنية بئر الحفي 4 مكرر ربط البئر التعويضية بئر الحفي 4 مكرر باقتناء ووضع 12 كم قنات قطر 315 مم	سيدي بوزيد
2021/02/08	2021/03/10	2021/04/09	2021/06/08	2021/06/23	2021/07/03	2021/07/13	2021/08/12	2021/02/08	2021/03/10	2021/04/09	2021/03/10	2021/02/08	2021/02/08	مشروع تحسين تزويد مدينة قبلي ومناطق مختلفة (تلمين، تنبيب، طينار، المنصورة، الرابطة، فج الريج) بالماء الصالح للشرب نقل ووضع 11 كم قنات من الحديد المصبوب قطر 400 مم واقتناء نقل ووضع 7 كم قنات م. إ. قطر أقل أو يساوي 315 مم وبناء خزان سعة 2500 م ³ ، بيت سكور، مبنى للتعقيم، محطة ضخ وسياج	قبلي
2022/04/08	2022/05/08	2022/06/07	2022/08/06	2022/08/21	2022/08/31	2022/09/10	2022/10/10	2022/04/08	2022/05/08	2022/06/07	2022/05/08	2022/04/08	2022/04/08	مشروع تحسين تزويد مدينة قبلي بالماء الصالح للشرب كهربية وتجهيز 3 محطات ضخ	قبلي
2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31	2021/05/30	2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31	2021/03/01	2021/01/30	2021/01/30	إقليم قبلي ربط بئر الرحمت 7 من ولاية قبلي	قبلي
2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31	2021/05/30	2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31	2021/03/01	2021/01/30	2021/01/30	إقليم قبلي صفقة إطارية لإصلاح كسور وتسربات وإنجاز توصيلات	قبلي
2021/04/03	2021/05/03	2021/06/02	2021/08/01	2021/08/16	2021/08/26	2021/09/05	2021/10/05	2021/04/03	2021/05/03	2021/06/02	2021/05/03	2021/04/03	2021/04/03	إقليم قبلي مشروع تحسين تزويد منطقة النويل بالماء الصالح للشرب بناء خزان علوي ومحطة ضخ واقتناء ووضع القنات متعدد الامتداد	قبلي
2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31	2021/05/30	2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31	2021/03/01	2021/01/30	2021/01/30	مشروع تزويد مركب غرياني الصمار بيطاوين - المرحلة الثانية مد 10 كم قنات من م. إ. قطر لا يتعدى 315 مم و بناء واقي للبيتر و سياج	تطاوين

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / س) ⁽³⁾														
الولاية	موضوع الصفقة	آجال الإنجاز (باليوم)	نوعية الطلب ⁽¹⁾	طريقة الإبرام ⁽²⁾	مصدر التمويل	إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالمف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإيجابية لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجاز
تطاوين	مشروع تزويد مركب غرياني الصمار بتطاوين تجهيز و كهربة البئر و محطة لضخ	180	تزود وأشغال	طلب عروض عادي	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	2021/05/31	2021/06/30	2021/07/30		2021/09/28	2021/10/13	2021/10/23	2021/11/02	2021/12/02
تطاوين	إقليم تطاوين مشروع تزويد بعض التجمعات السكنية بمختلف المناطق التابعة لولاية تطاوين بالماء الصالح للشرب البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2019	365	تزود وأشغال	طلب عروض عادي	المجلس الجهوي	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31		2021/05/30	2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03
تطاوين	إقليم تطاوين مشروع تزويد بعض التجمعات بمختلف المناطق التابعة لمعمدية تطاوين الشمالية، تطاوين الجنوبية و البئر الأحمر بالماء الصالح للشرب ضمن برنامج التنمية المندمجة لسنة 2020	365	تزود وأشغال	طلب عروض عادي	المجلس الجهوي	2021/06/01	2021/07/01	2021/07/31		2021/09/29	2021/10/14	2021/10/24	2021/11/03	2021/12/03
توزر	إقليم توزر صفة إطارية لإصلاح الكسور والتسربات وصيانة الشبكات التابعة لإقليم توزر قابلة للتجديد لمدة سنتين	1095	أشغال	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/04/03	2021/05/03	2021/06/02		2021/08/01	2021/08/16	2021/08/26	2021/09/05	2021/10/05
توزر	إقليم توزر بناء أسبجة حول محطة تحلية المياه بنقطة وبعض المنشآت المائية وواقي بئر، تنظيف، صيانة وتهذيب محطات الضخ والمنشآت المائية بولاية توزر	365	أشغال	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31		2021/05/30	2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03
توزر	إقليم توزر تأمين تزويد مدينة تمغزة : ربط خزان تمغزة بخزان عين الكرمة بوضع 5 كم قنوات قطر 160 مم وبناء كاسر ضغط	120	تزود وأشغال	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01		2021/06/30	2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03
توزر	إقليم توزر تزويد بعض التجمعات السكنية الراجعة بالنظر لولاية توزر ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2020	180	تزود وأشغال	طلب عروض عادي	المجلس الجهوي	2021/05/02	2021/06/01	2021/07/01		2021/08/30	2021/09/14	2021/09/24	2021/10/04	2021/11/03
صفصاف	إقليم صفصاف المدينة مشروع تزويد تجمعات سكنية بمعتمدية قرقنة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2021 إقتناء ووضع 8,1 كم قنوات من م.ل. لتزويد تجمعات سكنية		تزود وأشغال	طلب عروض عادي	المجلس الجهوي	2021/06/01	2021/07/01	2021/07/31		2021/09/29	2021/10/14	2021/10/24	2021/11/03	2021/12/03
صفصاف	إقليم صفصاف الشمالية مشروع تزويد تجمعات سكنية بمعتمديات مختلفة تابعة لإقليم صفصاف الشمالية ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2019 إقتناء ووضع 16 كم قنوات من م.ل. قطر لا يفوق 160 مم.	366	أشغال	طلب عروض عادي	المجلس الجهوي	2021/04/03	2021/05/03	2021/06/02		2021/08/01	2021/08/16	2021/08/26	2021/09/05	2021/10/05
صفصاف	إقليم صفصاف الجنوبية صفة إطارية لإصلاح الكسور والتسربات المائية بشبكات توزيع الماء الصالح للشرب بالمعتمديات التابعة لإقليم صفصاف الجنوبية	1080	أشغال	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/05/02	2021/06/01	2021/07/01		2021/08/30	2021/09/14	2021/09/24	2021/10/04	2021/11/03

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م س) ⁽³⁾										مصدر التمويل	طريقة الإبرام ⁽²⁾	نوعية الطلب ⁽¹⁾	آجال الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
لإعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط	لإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2021/06/08	2021/05/09	2021/07/08	2021/09/06	2021/09/21	2021/10/01	2021/10/11	2021/10/11	2021/11/10	صفقسن	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	أشغال	240	أشغال دهن، صيانة، تهيئة وتوسعة للمنشآت المدنية والمائية بمركب معالجة المياه ببلي	
2021/02/05	2021/01/06	2021/03/07	2021/05/06	2021/05/21	2021/05/31	2021/06/10	2021/07/10	2021/07/10	تونس	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	أشغال	1080	إقليم تونس المدينة صفقة إطارية لإصلاح الكسور و التسربات و صيانة شبكة التوزيع	
2021/10/01	2021/09/01	2021/10/31	2021/12/30	2022/01/14	2022/01/24	2022/02/03	2022/03/05	2022/03/05	تونس	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	أشغال	1080	إقليم تونس المدينة صفقة إطارية لإنجاز أشغال مد القنوات	
2021/04/25	2021/03/26	2021/05/25	2021/07/24	2021/08/08	2021/08/18	2021/08/28	2021/09/27	2021/09/27	تونس	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	أشغال	1080	إقليم المرسى صفقة إطارية لإنجاز أشغال مد القنوات بإقليم المرسى.	
2021/10/10	2021/09/10	2021/11/09	2022/01/08	2022/01/23	2022/02/02	2022/02/12	2022/03/14	2022/03/14	تونس	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	أشغال	1080	إقليم باردو صفقة إطارية لتمديد وتجديد الشبكة بإقليم باردو	
2021/09/30	2021/08/31	2021/10/30	2021/12/29	2022/01/13	2022/01/23	2022/02/02	2022/03/04	2022/03/04	تونس	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	أشغال	1080	إقليم تونس الجنوبية صفقة إطارية لتمديد وتجديد الشبكة بإقليم تونس الجنوبية	
2021/02/08	2021/01/09	2021/03/10	2021/05/09	2021/05/24	2021/06/03	2021/06/13	2021/07/13	2021/07/13	تونس	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	أشغال	1080	إقليم العمران الأعلى صفقة إطارية لإصلاح الكسور والتسربات، صيانة شبكة التوزيع وإنجاز التوصيلات بإقليم العمران الأعلى	
2021/10/01	2021/09/01	2021/10/31	2021/12/30	2022/01/14	2022/01/24	2022/02/03	2022/03/05	2022/03/05	تونس	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	أشغال	1080	إقليم العمران الأعلى صفقة إطارية لتمديد شبكة التوزيع وإنجاز التوصيلات بإقليم العمران الأعلى	
2021/06/15	2021/05/16	2021/07/15	2021/09/13	2021/09/28	2021/10/08	2021/10/18	2021/11/17	2021/11/17	تونس الكبرى	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	خدمات	365	حراسة خزانات تونس الكبرى	
2021/03/01	2021/01/30	2021/03/31	2021/05/30	2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03	2021/08/03	تونس الكبرى	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	خدمات	120	إرساء منظومة قيس عن بعد بالخزانات الراجعة بالنظر لأقاليم تونس الكبرى	
2021/04/01	2021/03/02	2021/05/01	2021/06/30	2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03	2021/09/03	بن عروس	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (العرض الثاني)	طلب عروض عادي	تزود	240	مشروع تعزيز مدينة رانس و مشروع تزويد المنطقة الجديدة ببرج السديرة (طابق 81) إقتناء 1 كم من القنوات المصنوعة من الحديد المصبوب ذات قطر 500 مم و إقتناء 2,5 كم من القنوات المصنوعة من الحديد المصبوب ذات قطر 300 مم 500 مم	

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م س) ⁽³⁾										مصدر التمويل	طريقة الإبرام ⁽²⁾	نوعية الطلب ⁽¹⁾	آجال الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإيجابية لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز							
2021/01/02	2021/02/01	2021/03/03		2021/05/02	2021/05/17	2021/05/27	2021/06/06	2021/07/06	2021/01/02	الصفحة الكويش للتنمية الاقتصادية العربية (القرض الثاني)	طلب عروض عادي	أشغال	480	مشروع تعزيز طاقة الخزن بمرناق أشغال وضع 0,65 كم من القنوات المصنوعة من الحديد المصبوب و إنجاز خزان سعة 5000 م ³	بن عروس
2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01		2021/06/30	2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03	2021/03/02	الوكالة المغربية للسكنى	طلب عروض عادي	أشغال	420	مشروع تزويد تقسيم المحمدية الحنايا 1 و 2 و 3 أشغال وضع 14,6 كم من القنوات المصنوعة من الحديد المصبوب ذات قطر 400 مم و 600 مم و إنجاز خزان سعة 2500 م ³	بن عروس
2021/10/02	2021/11/01	2021/12/01		2022/01/30	2022/02/14	2022/02/24	2022/03/06	2022/04/05	2021/10/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	أشغال	1080	إقليم الزهراء صنفقة إيطارية لانجاز توصيلات الجديدة بإقليم الزهراء	بن عروس
2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01		2021/06/30	2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03	2021/03/02	الصفحة الكويش للتنمية الاقتصادية العربية (القرض الثاني)	طلب عروض عادي	تزود	240	مشروع تعزيز طاقة الخزن بمرناق إقتناء 0,65 كم من القنوات المصنوعة من الحديد المصبوب ذات قطر 500 مم	بن عروس
2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01		2021/06/30	2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03	2021/03/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه باعطين عقارين	طلب عروض عادي	أشغال	420	مشروع إنجاز الشبكة الخارجية لتقسيم بن بدر و الجوهره و تعزيز شبكة شطرنج عوينة-سكرة أشغال وضع 14,48 كم من القنوات المصنوعة من الحديد المصبوب ذات قطر 400 مم و 500 مم و 600 مم وضع 1,3 كم من القنوات المصنوعة من متعدد الإثليل قطر 315 مم	أريانة
2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31		2021/05/30	2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03	2021/01/30	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	أشغال	365	إقليم أريانة بناء محطة ضخ لتزويد قلعة الأندلس	أريانة
2021/08/02	2021/09/01	2021/10/01		2021/11/30	2021/12/15	2021/12/25	2022/01/04	2022/02/03	2021/08/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	أشغال	1080	إقليم منوبة صنفقة إيطارية لتمديد وتجديد الشبكة بإقليم منوبة (معمدية نوار هيشر وواد الليل) صنفقة إيطارية لتمديد وتجديد الشبكة بإقليم منوبة (معمدية طبرية البطان الجديدة برج العامري و المرناقية)	منوبة
2021/01/16	2021/02/15	2021/03/17		2021/05/16	2021/05/31	2021/06/10	2021/06/20	2021/07/20	2021/01/16	البنك الألماني لإعادة الإعمار	طلب عروض عادي	تزود	450	مشروع تحسين جودة مياه الشرب بالجانب التونسي إقتناء سكور وتجهيزات خاصة بالشبكة	ولايات مختلفة
2021/02/28	2021/03/30	2021/04/29		2021/06/28	2021/07/13	2021/07/23	2021/08/02	2021/09/01	2021/02/28	البنك الألماني لإعادة الإعمار	التفاوض المباشر	أشغال	365	مشروع تحسين جودة مياه الشرب بالجانب التونسي إشغال ربط محطات التحلية ومحطات الضخ والإبار بشبكة الكهرباء بكل من قفصة الجنوبية و المكندسي و قبلي و النفاث	ولايات مختلفة

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م / س) ⁽³⁾															
الولاية	موضوع الصفقة	آجال الإنجاز (باليوم)	نوعية الطلب ⁽¹⁾	طريقة الإبرام ⁽²⁾	مصدر التمويل	إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	فتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لجنة الصفقات	لجنة الملف على لجنة الصفقات	لإيجابية لجنة الصفقات	نشر نتائج المنافسة	تبليغ الصفقة	لإبداية الإنجاز
ولايات مختلفة	إقتناء وتركيب معدات إلكتروميكانيكية ومعدات تعقيم للمشروع المنطقة الصناعية بسبخان وتجهيز المحول الكهربائي بمحطة SGR9 (ولاية بنزرت) والمحول الكهربائي بموقع الحزان R7 بمدينة الكاف (بورواق وكمبرة والزوارين)	210	تزود	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/01/27	2021/02/26	2021/03/28		2021/05/27	2021/06/11	2021/06/21	2021/07/01	2021/07/31	
ولايات مختلفة	تهيئة مراكز استخراج الفواتير A4 بمقرين وموسسة وصفاقص	210	أشغال	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31		2021/05/30	2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03	
ولايات مختلفة	تجهيز أبر سبدي عسكر و الفجة (جندوبة) وإقتناء تجهيزات التعقيم لمنطقة التطوير (الكاف)	210	تزود	طلب عروض عادي	ميزانية الدولة (النزوة السيفية) والميزانية التكميلية لسنة 2012	2021/02/06	2021/03/08	2021/04/07		2021/06/06	2021/06/21	2021/07/01	2021/07/11	2021/08/10	
ولايات مختلفة	إقتناء وتركيب معدات إلكتروميكانيكية ومعدات تعقيم لعدة مشاريع : الزربية و عرقوب الخلسة (سليانة) و الناطور (زغوان)	240	تزود	طلب عروض عادي	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	2021/01/09	2021/02/08	2021/03/10		2021/05/09	2021/05/24	2021/06/03	2021/06/13	2021/07/13	
ولايات مختلفة	تدعيم تزويد منطقة التطوير بولاية الكاف بالماء الصالح للشرب (ولاية الكاف) و تزويد مركبي الفجة وسبدي عسكر من معتمدية طريقة بالماء الصالح للشرب عن طريق ربط الأبار العميقة الفجة وسبدي عسكر و المركز الحدودي المشترك للشرطة والديوانة بالجبل بمعمدية غار النماء بالماء الصالح للشرب (ولاية جندوبة)	360	تزود	طلب عروض عادي	ميزانية الدولة (النزوة السيفية) والميزانية التكميلية لسنة 2012 والديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية	2021/01/23	2021/02/22	2021/03/24		2021/05/23	2021/06/07	2021/06/17	2021/06/27	2021/07/27	
ولايات مختلفة	صفقة اطارية لاقتناء مادة مانع القشور "Séquestrant" لمحطات التحلية للشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه.	365	تزود	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01		2021/06/30	2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03	
ولايات مختلفة	اقتناء الوصلات والصمامات والمعدات المائية الخاصة بمشاريع الوسط	420	تزود	طلب عروض عادي	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية -القرض الأول- (FKDEA) و مشاريع ممولة من طرف الغير و مشاريع ممولة من طرف ميزانية الدولة	2021/05/01	2021/05/31	2021/06/30		2021/08/29	2021/09/13	2021/09/23	2021/10/03	2021/11/02	
ولايات مختلفة	مشروع تامين وتعزيز التزود بمياه الشرب لتونس الكبرى و الوطن القبلي و الساحل وصفاقص	420	تزود	طلب عروض عادي	الوكالة الفرنسية للتنمية	2021/02/01	2021/03/03	2021/04/02		2021/06/01	2021/06/16	2021/06/26	2021/07/06	2021/08/05	
ولايات مختلفة	اقتناء تجهيزات ضخ خاصة بمشاريع مختلفة بالوسط	365	تزود	طلب عروض عادي	تمويل مختلف	2021/05/01	2021/05/31	2021/06/30		2021/08/29	2021/09/13	2021/09/23	2021/10/03	2021/11/02	

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م س) ⁽³⁾										مصدر التمويل	طريقة الإبرام ⁽²⁾	نوعية الطلب ⁽¹⁾	آجال الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز							
2021/07/01	2021/07/31	2021/08/30		2021/10/29	2021/11/13	2021/11/23	2021/12/03	2022/01/02	وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية	طلب عروض عادي	تزود وأشغال	180	مشروع تغيير وجهة أجزاء من الشبكات في إطار تجديد الطريق الوطنية بين سوسة والقيروان اقتناء 2,7 كم قنوات من م. ا. ووضع 3,18 كم قنوات من م. ا. وح.م.	ولايات مختلفة	
2021/06/01	2021/07/01	2021/07/31		2021/09/29	2021/10/14	2021/10/24	2021/11/03	2021/12/03	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (القرض الثاني)	طلب عروض عادي	تزود	420	اقتناء الوصلات والصمامات والمعدات المائية لمشاريع مختلفة: مشروع تحسين تزويد الحامة + تحسين تزويد المنطقة العليا بقباس الجنوبية ومشروع تحسين تزويد مدينين الكبرى - محور غرايت - لمصيف و مشروع تحسين تزويد مدينة جرجيس بالماء الصالح للشرب	ولايات مختلفة	
2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31		2021/05/30	2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	تزود	365	اقتناء مواد كيميائية مختلفة وخرائط ورائحة لفائدة محطات التحلية بإدارة الإنتاج بالجنوب الشرقي	ولايات مختلفة	
2021/01/02	2021/02/01	2021/03/03		2021/05/02	2021/05/17	2021/05/27	2021/06/06	2021/07/06	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	تزود	365	تجديد بعض التجهيزات الكهروميكانيكية ومحطات التعقيم الآلي	ولايات مختلفة	
2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01		2021/06/30	2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	تزود	365	اقتناء تجهيزات كهروميكانيكية ومعدات مختلفة	ولايات مختلفة	
2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01		2021/06/30	2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	تزود	360	دائرة الصيانة للشمال اقتناء معدات حضيرية لفائدة أقاليم الشمال	ولايات مختلفة	
2021/06/01	2021/07/01	2021/07/31		2021/09/29	2021/10/14	2021/10/24	2021/11/03	2021/12/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	تزود		اقتناء تجهيزات التعقيم الآلي لشبكات التوزيع بأقاليم الجهة الجنوبية للإستغلال بالجنوب	ولايات مختلفة	
2021/06/01	2021/07/01	2021/07/31		2021/09/29	2021/10/14	2021/10/24	2021/11/03	2021/12/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	تزود		اقتناء معدات تخفيض الضغط لشبكات التوزيع بأقاليم الجهة الجنوبية للإستغلال بالجنوب	ولايات مختلفة	
2021/04/03	2021/05/03	2021/06/02		2021/08/01	2021/08/16	2021/08/26	2021/09/05	2021/10/05	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	تزود	180	اقتناء 6 مولدات كهربائية للحام و 16 مضخة حضائر لفائدة أقسام الأشغال التابعة لدوائر الإنتاج لمياه الشمال والساحل و صفاقس	ولايات مختلفة	
2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01		2021/06/30	2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	تزود	180	اقتناء آتلي حفر لإصلاح الكسور والتسريبات على قنوات الجلب والتوزيع التابعة لدائرة الإنتاج بالساحل ودائرة الإنتاج بصفاقس	ولايات مختلفة	
2021/05/02	2021/06/01	2021/07/01		2021/08/30	2021/09/14	2021/09/24	2021/10/04	2021/11/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	تزود وأشغال	300	اقتناء وتركيب مضخات أفقية وعائصة ولوحات كهربائية ومغيرات للسرعة لمحطات الضخ التابعة لدائرة الإنتاج بالساحل	ولايات مختلفة	

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / س) ⁽³⁾										مصدر التمويل	طريقة الإبرام ⁽²⁾	نوعية الطلب ⁽¹⁾	آجال الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
لإعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط	لإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجاز						
2021/07/20	2021/06/20	2021/06/10	2021/05/31	2021/05/16			2021/03/17	2021/02/15	2021/01/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عرض عادي	تزود	120	اقتناء تجهيزات كهروميكانيكية ومعدات لتجهيز الآبار العميقة اقتناء مجموعة مولدات كهربائية اقتناء محركات كهربائية ذات قوة 400KW لفائدة محطة الضخ بجومين اقتناء مجموعة معدات حقن الايوية بمحطات المعالجة اقتناء مجموعة من المضخات العالصة اقتناء مجموعة مغيرات سرعة وخزانات كهربائية اقتناء 4 مولدات كهربائية للحمام و 9 مضخات حضائر لفائدة أقسام الأشغال التابعة لواتر الإنتاج لمياه الشمال والساحل وصفقش اقتناء مجموعة محولات كهربائية تركيز منظومة أتوماتيكية ومضخة لحقن مادة الجفاف ومعدات لحقن المواد الكيميائية بمركب غدير القلة اقتناء وتركيب معدات كهروميكانيكية بمحطة الضخ جومين	ولايات مختلفة
2021/11/03	2021/10/04	2021/09/24	2021/09/14	2021/08/30			2021/07/01	2021/06/01	2021/05/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	أشغال	240	ربط خزان بنر بوقرية بقناة قطر 600 مم (700 متر خطي) وخزان دار شعبان بقناة جلب مياه الشمال الجديدة قطر 1000 مم (800 متر خطي) وتعويض 500 متر خطي قطر 600 مم بخروية الحممامات	ولايات مختلفة
2021/08/03	2021/07/04	2021/06/24	2021/06/14	2021/05/30			2021/03/31	2021/03/01	2021/01/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	تزود وأشغال	180	أشغال إصلاح التسربات والكسور على قنوات الجلب والتوزيع قطر 400 إلى 1600	ولايات مختلفة
2021/10/17	2021/09/17	2021/09/07	2021/08/28	2021/08/13			2021/06/14	2021/05/15	2021/04/15	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	تزود وأشغال	180	اقتناء وتركيب قطع خاصة لقنوات الجلب بولاية بن عروس وولاية منوبة اقتناء قطع خاصة وقنوات جنديبة لإصلاح التسربات والكسور على قنوات الجلب والتوزيع قطر 400 مم إلى 1600 مم	ولايات مختلفة
2021/08/17	2021/07/18	2021/07/08	2021/06/28	2021/06/13			2021/04/14	2021/03/15	2021/02/13	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	أشغال	*	حفر 8 آبار عميقة: بركوكش 14 (جنوبية)، SI 21، سولم 7(سليانة)، نقة 7(قبلي)، دوز 5، توزر، (توزر)، زوس 6 (مدنين)، المحروقة مكرر(صفقش)	ولايات مختلفة
2021/11/21	2021/10/22	2021/10/12	2021/10/02	2021/09/17			2021/07/19	2021/06/19	2021/05/20	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	أشغال	*	حفر 23 بئرا عميقة: تيرسوق (باجة)، بلاد عبيدة (الكاف)، فريالة، سيدي مسويل، سيطة، صحرراوي (الصرين)، النفيطة (سوسة)، رحمت 7(قبلي)، الحامة، مطماطة (قبلي)، زونش، أم العرايس، سقود (قصة)، البنية 3، قصر الجديد (مدنين)، كميوط، الذهبية (تطاوين)، تمغزة (توزر)، بوندي، جينبالة، منزل شاكر (صفقش)، بنر التكنة العسكرية، بنر ميناكرا (سيدي بوزيد)	ولايات مختلفة
2021/08/20	2021/07/21	2021/07/11	2021/07/01	2021/06/16			2021/04/17	2021/03/18	2021/02/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	تزود	*	اقتناء أنابيب ومصفاة للآبار المزعم إحداثها في إطار التأمين والتدعيم والتعويض	ولايات مختلفة

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / س) ⁽³⁾														
الولاية	موضوع الصفقة	أجل الإنجاز (باليوم)	نوعية الطلب ⁽¹⁾	طريقة الإبرام ⁽²⁾	مصدر التمويل	إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالمف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإيجابية لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز
ولايات مختلفة	عقد صفقة إطارية على سنتين لصيانة وإصلاح المحركات مع توفير قطع الغيار بمحطات الضخ و رفع الضغط التابعة لدائرة إنتاج مياه الشمال	365	خدمات	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01		2021/06/30	2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03
ولايات مختلفة	اقتناء قطع خاصة و طابضات قطر بين 400 مم و 1250 مم لاصلاح قنوات الجلب بالشمال الشرقي	365	تزود	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/05/02	2021/06/01	2021/07/01		2021/08/30	2021/09/14	2021/09/24	2021/10/04	2021/11/03
مركزي	اقتناء معدات إعلامية بعنوان 2021	75	تزود	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/04/02	2021/05/02	2021/06/01		2021/07/31	2021/08/15	2021/08/25	2021/09/04	2021/10/04
مركزي	اقتناء معدات لرفع العدادات	75	تزود	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/02/03	2021/03/05	2021/04/04		2021/06/03	2021/06/18	2021/06/28	2021/07/08	2021/08/07
مركزي	تهيئة المراكز الجوية للشمال، تونس الكبرى، الوسط والجنوب	120	تزود	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/02/03	2021/03/05	2021/04/04		2021/06/03	2021/06/18	2021/06/28	2021/07/08	2021/08/07
مركزي	التزود بوصلات وأطواق لمأخذ الماء مصنوعة من الحديد للقنوات المصنوعة من مادة AC وفوهات أرضية	360	تزود	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/16	2021/02/15	2021/03/17		2021/05/16	2021/05/31	2021/06/15	2021/06/30	2021/07/30
مركزي	اقتناء المعدات والبرمجيات لاستخراج الفواتير A4	90	تزود	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/05/03	2021/06/02	2021/07/02		2021/08/31	2021/09/15	2021/09/25	2021/10/05	2021/11/04
مركزي	إنشاء موقع احتياطي لمركز البيانات	90	تزود	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/07/03	2021/08/02	2021/09/01		2021/10/31	2021/11/15	2021/11/25	2021/12/05	2022/01/04
مركزي	عقد دعم منظومة ERP JD Edwards للنشر Oracle	1096	خدمات	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/05/02	2021/06/01	2021/07/01		2021/08/30	2021/09/14	2021/09/24	2021/10/04	2021/11/03
مركزي	الصيانة التطبيقية والتقنية التطويرية والوقائية والعلاجية لـ JDE	1096	خدمات	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/09/30	2021/10/30	2021/11/29		2022/01/28	2022/02/12	2022/02/22	2022/03/04	2022/04/03
مركزي	التزود بمادة متعدد الإلكتروليت	360	تزود	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/06	2021/02/05	2021/03/07		2021/05/06	2021/05/21	2021/05/31	2021/06/10	2021/07/10
مركزي	التزود بعدادات قطر أكثر من 15 مم	360	تزود	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/09	2021/02/08	2021/03/10		2021/05/09	2021/05/24	2021/06/03	2021/06/13	2021/07/13
مركزي	التزود بأبواب كرة حجم كبير	360	تزود	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/16	2021/02/15	2021/03/17		2021/05/16	2021/05/31	2021/06/10	2021/06/20	2021/07/20
مركزي	التزود بحفنيات سكرور وحفنيات ذات عوامة ومنافذ هواء وأصعدة إطفاء	360	تزود	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/23	2021/02/22	2021/03/24		2021/05/23	2021/06/07	2021/06/17	2021/06/27	2021/07/27

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م / س) ⁽³⁾														
الولاية	موضوع الصفقة	آجال الإنجاز (باليوم)	نوعية الطلب ⁽¹⁾	طريقة الإبرام ⁽²⁾	مصدر التمويل	إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجاز
مركزي	التزود بمعدات ثابتة	360	تزود	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31		2021/05/30	2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03
مركزي	التزود بورق مسترسل	360	تزود	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31		2021/05/30	2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03
مركزي	التزود بوحدات التناضح العكسي لمحطات التحلية	360	تزود	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/02/06	2021/03/08	2021/04/07		2021/06/06	2021/06/21	2021/07/01	2021/07/11	2021/08/10
مركزي	التزود بصناديق للعدادات حجم صغير وكبير وأبواب كرة مصنوعة من البلاستيك المقوى	360	تزود	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/09	2021/04/08	2021/05/08		2021/07/07	2021/07/22	2021/08/01	2021/08/11	2021/09/10
مركزي	التزود بسبائك الرصاص	360	تزود	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/09	2021/04/08	2021/05/08		2021/07/07	2021/07/22	2021/08/01	2021/08/11	2021/09/10
مركزي	التزود بمكونات التوصيلة المصنوعة من مادة البلاستيك وبمغنيه للفتحات (Dispositifs avertisseurs)	360	تزود	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/13	2021/04/12	2021/05/12		2021/07/11	2021/07/26	2021/08/05	2021/08/15	2021/09/14
مركزي	التزود بمواد مكتبية	360	تزود	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/20	2021/04/19	2021/05/19		2021/07/18	2021/08/02	2021/08/12	2021/08/22	2021/09/21
مركزي	اقتناء معدات حضائر	360	تزود	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/05/04	2021/06/03	2021/07/03		2021/09/01	2021/09/16	2021/09/26	2021/10/06	2021/11/05
مركزي	التزود بوصلات ميكانيكية وأطواق لأمأخذ الماء من البلاستيك ومن الحديد للفتحات المصنوعة من مادة متعدد الأنتلين	360	تزود	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/06/12	2021/07/12	2021/08/11		2021/10/10	2021/10/25	2021/11/04	2021/11/14	2021/12/14
مركزي	التزود بمادة الجير الهوائي و مادة ثنائي أكسيد الكربون لمحطة تحلية مياه البحر بجزيرة	360	تزود	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/08/07	2021/09/06	2021/10/06		2021/12/05	2021/12/20	2021/12/30	2022/01/09	2022/02/08
مركزي	اقتناء كبالات لتقطع الماء	360	تزود	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/08/07	2021/09/06	2021/10/06		2021/12/05	2021/12/20	2021/12/30	2022/01/09	2022/02/08
مركزي	التزود بقطع خاصة ووصلات ولحام كهربائي مصنوعة من مادة متعدد الأنتلين	360	تزود	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/10/23	2021/11/22	2021/12/22		2022/02/20	2022/03/07	2022/03/17	2022/03/27	2022/04/26
مركزي	التزود بوصلات لباس	361	تزود	طلب عروض عادي	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/10/25	2021/11/24	2021/12/24		2022/02/22	2022/03/09	2022/03/19	2022/03/29	2022/04/28

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م / س) ⁽³⁾										مصدر التمويل	طريقة الإبرام ⁽²⁾	نوعية الطلب ⁽¹⁾	آجال الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
لإعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط	لإعلان عن المنافسة	فتح العروض	التعهد لجنة الشراءات بالملف	إحالة الملف على لجنة الصفقات	إحالة الملف على لجنة الصفقات	نشر نتائج المنافسة	تبليغ الصفقة	لإعلان عن المنافسة						
2021/09/17	2021/08/18	2021/08/08	2021/07/29	2021/07/14			2021/05/15	2021/04/15	2021/03/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	دراسة	210	دراسة حول تطوير المحاسبة التحليلية بالشركة	مركزي
2021/09/29	2021/08/30						2021/07/31	2021/07/01	2021/06/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	أشغال	240	تعويض 5 كلم من قناة الجلب برقو قطر 500 مم من الحديد المصبوب و- 5 كلم من قناة جلب بواحد قطر 315 مم من متعدد الاثلاثين	القيروان
2021/05/30	2021/04/30						2021/03/31	2021/03/01	2021/01/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	أشغال	1095	إصلاح التسيير على قنوات الجلب بولايات بنزرت ; نابل و زرغان	ولايات مختلفة
2021/08/24	2021/07/25	2021/07/15	2021/07/05				2021/06/20	2021/04/21	2021/02/20	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود وأشغال	180	إقليم القيروان أشغال بناء أسبجة لمنشآت راجعة بالنظر لإقليم القيروان	القيروان
2021/11/06	2021/10/07	2021/09/27	2021/09/17				2021/09/02	2021/07/04	2021/05/05	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود وأشغال	180	إقليم القيروان تهيئة وصيانة مقر الإقليم القديم	القيروان
2021/10/05	2021/09/05	2021/08/26	2021/08/16				2021/08/01	2021/06/02	2021/04/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود وأشغال	240	اقتناء و وضع 8 خزانات مضادة للصدات (anti bélier) للآبار الجديدة بالقيروان	القيروان
2021/11/03	2021/10/04	2021/09/24	2021/09/14				2021/08/30	2021/07/01	2021/05/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	أشغال	365	بناء بيت حارس ووحدة أشغال ومرفق صحي لأقسام قنوات التجميع والصيانة والضخ والتعديل بحفوز بمصلحة جلب المياه بالقيروان	القيروان
2021/11/03	2021/10/04	2021/09/24	2021/09/14				2021/08/30	2021/07/01	2021/05/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود	180	اقتناء سكور الإلكتروني لغاندة منضومة التحكم عن بعد لمصلحة جلب المياه بالقيروان	القيروان
2021/07/27	2021/06/27	2021/06/17	2021/06/07				2021/05/23	2021/03/24	2021/02/22	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	أشغال	360	إقليم القصرين أشغال بناء وإعادة تهيئة أسبجة حول مجموعة من المنشآت المائية	القصرين
2021/07/20	2021/06/20	2021/06/10	2021/05/31				2021/05/16	2021/03/17	2021/02/15	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود وأشغال	120	إقليم المهدية تزويد مركب القنارات من معتمدية قصور الساف بالماء الصالح للشرب.	المهدية
2021/11/30	2021/10/31	2021/10/21	2021/10/11				2021/09/26	2021/07/28	2021/06/28	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود وأشغال	120	أشغال وضع وتثبيت وحدة احتياطية و نقاط انطلاق ذات جهد متوسط 30 كيلوفولت مجهزة بقواطع كهربائية SF6 لمركب الضخ بركرك	المهدية
2021/08/03	2021/07/04	2021/06/24	2021/06/14				2021/05/30	2021/03/31	2021/03/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	أشغال	300	إقليم حمام سوسة بناء أسبجة بإقليم حمام سوسة	سوسة
2021/09/07	2021/08/08	2021/07/29	2021/07/19				2021/07/04	2021/05/05	2021/04/05	القطب التكنولوجي بمدينة سوسة	طلب عروض إجراءات مبسطة	أشغال	240	إقليم سوسة بناء محطة تكثيف ضغط لتزويد القطب التكنولوجي بمدينة سوسة	سوسة

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م / س) ⁽³⁾													
الولاية	موضوع الصفقة	آجال الإنجاز (باليوم)	نوعية الطلب ⁽¹⁾	طريقة الإبرام ⁽²⁾	مصدر التمويل	إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة بالشراء	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	
سوسة	إقليم سوسة تجديد قنوات مزودة للمنطقة الصناعية بسيدي عبد الحميد	120	تزود وأشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الوكالة التعاقدية الصناعية	2021/08/23	2021/09/22	2021/10/22	2021/12/21		2022/01/05	2022/01/25	2022/02/24
سوسة	إقليم سوسة مشروع تهيئة ودهن مقر الإقليم بسوسة	180	تزود وأشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/09/25	2021/10/25	2021/11/24	2022/01/23		2022/02/07	2022/02/27	2022/03/29
سوسة	إقتناء معدات ثابتة: تزويد الشركة، نقل وتفرغ بمستودع دائرة الصيانة بسوسة لخزانات من الفولاذ تحت الضغط مع تجهيزها من مؤشر مستوى الماء وصمام الحماية ولأبواب صاعدة من الفولاذ مع تجهيزاتها	100	تزود	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/02/03	2021/03/05	2021/04/04	2021/06/03		2021/06/18	2021/07/08	2021/08/07
سوسة	اقتناء، استبدال، تثبيت وتشغيل وحدات حماية لمحطتي رفع الضغط ببوقيشة وسيدي بوعلي	90	تزود وأشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/03/09	2021/04/08	2021/05/08	2021/07/07		2021/07/22	2021/08/11	2021/09/10
سوسة	تركيز عدادات الكترونية على قناة قطر 1250 مم من الزهور للحرقوسية وقناة قطر 800 مم من العنق للحرقوسية مع مستلزمات الهندسة المدنية	120	أشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/07/02	2021/08/01	2021/08/31	2021/10/30		2021/11/14	2021/12/04	2022/01/03
المنستير	مشروع تحويل أجزاء من الشبكة بالطريق الحزامية على مستوى الطريق الجهوية nr92 و nr94 اقتناء 0,52 كم قنوات من م. ا. ووضع 0,77 كم قنوات من م. ا. وح. م.	180	تزود وأشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية	2021/06/01	2021/07/01	2021/07/31	2021/09/29		2021/10/14	2021/11/03	2021/12/03
المنستير	إقليم المنستير صفحة إطارية لتمديد القنوات و أنجاز و تجديد التوصيلات	365	أشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/01/19	2021/02/18	2021/03/20	2021/05/19		2021/06/03	2021/06/23	2021/07/23
باجة	إقليم باجة بناء سياج حول خزان 5000 م ³ وخزان 100 م ³ وماوي للتعقيم بالجفاف وصيانة المرقد الصحي ومكتب الأرشيف	300	أشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/08/04	2021/09/03
باجة	إقليم باجة مشروع تزويد تجمع عين أم زيد معتمدية باجة الشمالية بالماء الصالح للشرب في إطار برنامج التنمية المندمجة - القسط الثالث مشروع تأمين تزويد مركب الصخيرات-تستور من محطة للتصفية بسيدي الجديدي (ولاية باجة) و بناء كاسر ضغط (BMC) بنقرة في إطار ربط البئر العميقة بنقرة 3	360	أشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	المجلس الجهوي ميزانية الدولة (الذروة الصيفية)	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31	2021/05/30		2021/06/14	2021/07/04	2021/08/03
باجة	تركيب 3 آلات فيس (piézomètre) بمد كساب	90	تزود وأشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/04/01	2021/05/01	2021/05/31	2021/07/30		2021/08/14	2021/09/03	2021/10/03
باجة	تدعيم طاقة التصفية بمحطة معالجة المياه زهرة مدين	180	تزود وأشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/02/13	2021/03/15	2021/04/14	2021/06/13		2021/06/28	2021/07/18	2021/08/17
جنوبية	إقليم جنوبية تركيب منظومة فيس عن بعد لمنظومة لمدينة مطيرفة	360	خدمات	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/04/01	2021/05/01	2021/05/31	2021/07/30		2021/08/14	2021/09/03	2021/10/03

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م س) ⁽³⁾										مصدر التمويل	طريقة الإبرام ⁽²⁾	نوعية الطلب ⁽¹⁾	آجال الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
إدراج الصفقات	إدراج الصفقات	إدراج الصفقات	إدراج الصفقات	إدراج الصفقات	إدراج الصفقات	إدراج الصفقات	إدراج الصفقات	إدراج الصفقات	إدراج الصفقات	مصدر التمويل	طريقة الإبرام ⁽²⁾	نوعية الطلب ⁽¹⁾	آجال الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
2021/09/03	2021/08/04	2021/07/25	2021/07/15		2021/06/30	2021/05/01	2021/04/01	2021/03/02	2021/03/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	أشغال	365	أشغال تهيئة بمحطة معالجة المياه فرنانة 1 ويحوض المياه مهني	جندوبة
2021/09/17	2021/08/18	2021/08/08	2021/07/29		2021/07/14	2021/05/15	2021/04/15	2021/03/16	2021/03/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود وأشغال	365	تهيئة صمامات التفريغ بسد بني مطير مع اقتناء وتعويض أجزاء القنوات المهترأة	جندوبة
2022/01/03	2021/12/04	2021/11/24	2021/11/14		2021/10/30	2021/08/31	2021/08/01	2021/07/02	2021/07/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	خدمات	360	إقليم الكاف تركيز منظومة قيس عن بعد لمنظومة عبيدة وبورواق	الكاف
2021/09/03	2021/08/04	2021/07/25	2021/07/15		2021/06/30	2021/05/01	2021/04/01	2021/03/02	2021/03/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	أشغال	360	إقليم الكاف أشغال دهن وصيانة المنشآت المائية والخزانات	الكاف
2021/11/03	2021/10/04	2021/09/24	2021/09/14		2021/08/30	2021/07/01	2021/06/01	2021/05/02	2021/05/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	خدمات	360	إقليم زغوان إحداث منظومة للقيس عن بعد للآبار جبل زغوان 1 و 2 وعين عباد 1 و 2 والخزان السفلي والعلوي لمدينة زغوان	زغوان
2021/09/03	2021/08/04	2021/07/25	2021/07/15		2021/06/30	2021/05/01	2021/04/01	2021/03/02	2021/03/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	خدمات	360	إقليم زغوان إحداث منظومة للقيس لمنظومة الفحص-زغوان بنر مشاركة	زغوان
2022/01/03	2021/12/04	2021/11/24	2021/11/14		2021/10/30	2021/08/31	2021/08/01	2021/07/02	2021/07/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	خدمات	360	إقليم سليانة تركيز منظومة قيس عن بعد لمنظومة آبار سليانة	سليانة
2021/08/03	2021/07/04	2021/06/24	2021/06/14		2021/05/30	2021/03/31	2021/03/01	2021/01/30	2021/01/30	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	أشغال	180	تعويض جزء من قناة الجلب المزودة لمدينة منزل بوقبية	بنزرت
2022/05/05	2022/04/05	2022/03/26	2022/03/16		2022/03/01	2021/12/31	2021/12/01	2021/11/01	2021/11/01	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	أشغال	180	صيانة محطة التنقية بماطر	بنزرت
2021/09/17	2021/08/18	2021/08/08	2021/07/29		2021/07/14	2021/05/15	2021/04/15	2021/03/16	2021/03/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود وأشغال	150	تركيز منظومة أوماتكية لمراقبة الأبار العميقة ومحطات الضخ والتنقية بماطر	بنزرت
2021/07/25	2021/06/25	2021/06/15	2021/06/05		2021/05/21	2021/03/22	2021/02/20	2021/01/21	2021/01/21	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود	90	اقتناء قطع غيار لمحطتي الضخ sr و sp بمحطة ضخ المياه الخام sp بمركب بلي	نابل
2021/08/03	2021/07/04	2021/06/24	2021/06/14		2021/05/30	2021/03/31	2021/03/01	2021/01/30	2021/01/30	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود وأشغال	120	اقتناء، تحميل، نقل، تفريغ ووضع 600 متر مكعب من الرمل الخاص بالمرشحات (sable quartzeux) بمركب المعالجة ببلي	نابل
2021/11/10	2021/10/11	2021/10/01	2021/09/21		2021/09/06	2021/07/08	2021/06/08	2021/05/09	2021/05/09	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	أشغال	180	بناء محطة لتعقيم المياه المعالجة بمادة الجافال بمركب بلي	نابل

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م / س) ⁽³⁾										مصدر التمويل	طريقة الإبرام ⁽²⁾	نوعية الطلب ⁽¹⁾	آجال الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز							
2021/04/11	2021/05/11	2021/06/10	2021/08/09		2021/08/24	2021/09/03	2021/09/13	2021/10/13	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود وأشغال	180	اقتناء ووضوح 10 خلايا كهربائية ذات جهد 30 كيلو فولط بمركب معالجة المياه ببلبي	نابل	
2021/04/11	2021/05/11	2021/06/10	2021/08/09		2021/08/24	2021/09/03	2021/09/13	2021/10/13	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود وأشغال	180	تجديد قطع خاصة من الحديد ووضوح سكرور وأشغال هندسة مدنية بمحطات معالجة المياه ببلبي	نابل	
2021/10/28	2021/11/27	2021/12/27	2022/02/25		2022/03/12	2022/03/22	2022/04/01	2022/05/01	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (الفرع الثاني)	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود وأشغال	180	مشروع تحسين تزويد المنطقة العليا من قابس الجنوبية تجهيز وكهربة محطة للضخ	قابس	
2021/01/16	2021/02/15	2021/03/17	2021/05/16		2021/05/31	2021/06/10	2021/06/20	2021/07/20	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود	365	اقتناء 10 أقطاب كهربائية ومعدلات كهربائية لفائدة محطة تحلية المياه ببليخين	قابس	
2021/05/02	2021/06/01	2021/07/01	2021/08/30		2021/09/14	2021/09/24	2021/10/04	2021/11/03	مزاينة التولة (التزود الصيفية)	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود وأشغال		إقليم قابس مشروع ربط البئر العميقة منزل الحبيب	قابس	
2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود وأشغال	240	إقليم قفصة - مشروع بناء مأوى بئر وأسبجة للخرانات والآبار: بناء مأوى بئر و10 أسبجة لخران 2500 م ³ بقم المعزة وآبار بياض 1 بياض 2 ، رأس الكاف 2 ، م ³ 1 ، لرطس 4 ، لرطس 3 ، السنن 1 أم العرايس 7 ، سيدي بوبكر . - مشروع اقتناء مأوى جاهزة لآبار وبناء أسبجة : بناء مأوى بئر الطرفية 11 و5 وأسبجة لآبار لوزة 1 ، لوزة 2 وقم المعزة 8 وقم المعزة 2 مكرر .	قفصة	
2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	أشغال	240	إقليم قفصة مشروع أشغال تهييب و صيانة 3 خزانات برأس الكاف، لرطس و القطار : أشغال تهييب و صيانة 3 خزانات : خزان فوق أعمدة برأس الكاف، خزان نصف مغمور بكل من لرطس و بالقطار	قفصة	
2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود وأشغال	365	تجديد جزء من القنوت بحمادي جرجيس (3 كم من م. قطر 315 مم)	مدنين	
2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود وأشغال	365	تجديد جزء من قنوت الجلب علامات_ بن قردان(3 كم من م. قطر 315 مم)	مدنين	
2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود	150	إقليم مدنين اقتناء معدات لتعديل الآبار ومحطات الضخ في إطار برنامج الإقتصاد في الماء.	مدنين	
2021/01/21	2021/02/20	2021/03/22	2021/05/21		2021/06/05	2021/06/15	2021/06/25	2021/07/25	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود	365	اقتناء تجهيزات ومعدات قيس لفائدة محطة تحلية مياه البحر بجزيرة	مدنين	

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م س) ⁽³⁾												
الولاية	موضوع الصفقة	أجل الإنجاز (باليوم)	نوعية الطلب ⁽¹⁾	طريقة الإبرام ⁽²⁾	مصدر التمويل	إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة
الولاية	موضوع الصفقة	أجل الإنجاز (باليوم)	نوعية الطلب ⁽¹⁾	طريقة الإبرام ⁽²⁾	مصدر التمويل	إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة
مدينين	إقتناء ووضع 02 كم من قنوات متعدد الإلتئين قطر 315 مم لتعزيز قنوات صرف مياه الرجيع لمحطة تحلية المياه المالحة بجرجيس	365	تزود وأشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/02	2021/02/01	2021/03/03	2021/05/02		2021/05/17	2021/06/06
مدينين	إقليم مدينين مشروع بناء محطات ضخ ومأوى أبار واسيجة وتهذيب مقرات و منشآت مائية تابعة لإقليم مدينين	730	أشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/04/03	2021/05/03	2021/06/02	2021/08/01		2021/08/16	2021/09/05
مدينين	إقليم مدينين مشروع تجديد قنوات وتوصيلات بولاية مدينين	365	أشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/06/01	2021/07/01	2021/07/31	2021/09/29		2021/10/14	2021/11/03
مدينين	إقليم مدينين مشروع تهيئة وصيانة مقر إقليم مدينين ووحدة الأشغال بجرجيس: أشغال صيانة داخلية وتهيئة بمقر إقليم مدينين وأشغال صيانة داخلية وتهيئة وبناء مكتب رئيس إقليم بالطابق الأول بمقر وحدة الأشغال بجرجيس	365	أشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31	2021/05/30		2021/06/14	2021/07/04
مدينين	إقليم جربة مشروع تجديد للشبكة بمعمدية جربة: تجديد 15 كم من قنوات بشبكة التوزيع بإقليم جربة	365	أشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/06/01	2021/07/01	2021/07/31	2021/09/29		2021/10/14	2021/11/03
سيدي بوزيد	تزويد المركز العسكري الجديد للتكوين المهني تجهيز وكهربة محطة ضخ و بنر	180	تزود وأشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	وزارة الدفاع	2021/10/25	2021/11/24	2021/12/24	2022/02/22		2022/03/09	2022/03/29
سيدي بوزيد	إقليم سيدي بوزيد تركيز منظومة تصريف و قيس عن بعد للمنشآت المائية بإقليم سيدي بوزيد	300	تزود وأشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/07/03	2021/08/02	2021/09/01	2021/10/31		2021/11/15	2021/12/05
سيدي بوزيد	إقليم سيدي بوزيد مشروع تدعيم الموارد المائية بمدينة الفج-المنصورة: ربط البئر بالفج 3 باقتناء ووضع 2 كم خطي من القنوات قطر 200 مم	120	تزود وأشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/07/03	2021/08/02	2021/09/01	2021/10/31		2021/11/15	2021/12/05
سيدي بوزيد	إقليم سيدي بوزيد ربط بئر قارة حديد باقتناء ووضع 2 كم خطي من القنوات قطر 200 مم	120	تزود وأشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/07/03	2021/08/02	2021/09/01	2021/10/31		2021/11/15	2021/12/05
سيدي بوزيد	إقليم سيدي بوزيد أشغال صيانة وتهيئة المنشآت المائية التابعة لإقليم سيدي بوزيد	300	أشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/08/04
سيدي بوزيد	إقليم سيدي بوزيد بناء أسيجة و منشآت مائية	300	أشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/08/04
قبلي	مشروع تحسين تزويد مدينتي قبلي ومناطق مختلفة (تلمين، تنتيب، طنبار، المنصورة، الرابطة، فج الريح) بأمام الصالح للشرب: تجهيز محطة تقوية ضغط	180	تزود وأشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (القرض الثاني)	2021/12/22	2022/01/21	2022/02/20	2022/04/21		2022/05/06	2022/05/26

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م / س) ⁽³⁾														
الولاية	موضوع الصفقة	آجال الإنجاز (باليوم)	نوعية الطلب ⁽¹⁾	طريقة الإبرام ⁽²⁾	مصدر التمويل	إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المناقصة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإيجابية لجنة الصفقات	لنشر نتائج المناقصة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز
قبلي	إقليم قبلي مشروع تحسين تزويد منطقة القطعاية: ربط بنز قطعاية 2	90	تزود وأشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	ميزانية الدولة (الذروة الصيفية)	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31	2021/05/30		2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03
قبلي	إقليم قبلي مشروع تزويد منطقة الفردوس – رجيم معقوف: إقتناء ووضع قرابة 9 كم من القنوات متعدد الاتلين	180	تزود وأشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	المجلس الجهوي	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31	2021/05/30		2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03
قبلي	إقليم قبلي مشروع بناء أسبجة للخزانات والإبار: بناء أسبجة للخزانات الفواز واستعظمي وإيماس وريمة وإبارفة 2 و 3	180	أشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/04/03	2021/05/03	2021/06/02	2021/08/01		2021/08/16	2021/08/26	2021/09/05	2021/10/05
قبلي	إقليم قبلي مشروع صيانة وتجهيز محطات الضخ ومنشآت مائية وتنظيف خزانات بولاية قبلي	180	أشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03
تطاوين	تزويد المنطقة الصناعية ببونمشة تجهيز وكهربة محطة للضخ ببونمشة	180	تزود وأشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الوكالة العقارية الصناعية	2021/01/02	2021/02/01	2021/03/03	2021/05/02		2021/05/17	2021/05/27	2021/06/06	2021/07/06
تطاوين	إقليم تطاوين إقتناء معدات للتعديل للأبار وخزانات لمركب كحيل وأبار نكريف والمرتبة في إطار برنامج الاقتصاد في الماء	180	تزود وأشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/05/02	2021/06/01	2021/07/01	2021/08/30		2021/09/14	2021/09/24	2021/10/04	2021/11/03
تطاوين	إقليم تطاوين مشروع تحسين تزويد تطاوين الجديدة: ربط البنز العميقة تطاوين الشمالية 3 بوضع 4 كلم قنوات قطر 160 مم	90	أشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	ميزانية الدولة (الذروة الصيفية)	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31	2021/05/30		2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03
تطاوين	إقليم تطاوين مشروع بناء ماوى للأبار المعرمة وأسبجة للمنشآت المائية التابعة لإقليم تطاوين	365	أشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31	2021/05/30		2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03
تطاوين	إقليم تطاوين مشروع أشغال تهيئة خزان ذهبية وصيانة بيت سكور وأشغال تهيئة محطات الضخ والمنشآت المائية وتنظيف الخزانات	365	أشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03
تطاوين	إقليم تطاوين مشروع تهيئة مخزن إقليم تطاوين وبناء مقر حراسة بمحطة الضخ تطاوين مشروع تهيئة وحدة أشغال رمادة وإحداث قباضة مالية بها	120	أشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03
توزر	إقليم توزر إقتناء وتجهيز المنشآت المائية التابعة لإقليم توزر بأجهزة تعديل وقياس عن بعد وتحكم الي وتجهيز خزاني توزر المنطقة السفلى ودفن بمحطة للتعميم الأوتوماتيكي	120	تزود وأشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/04/03	2021/05/03	2021/06/02	2021/08/01		2021/08/16	2021/08/26	2021/09/05	2021/10/05

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م) ⁽³⁾										مصدر التمويل	طريقة الإبرام ⁽²⁾	نوعية الطلب ⁽¹⁾	آجال الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
لإعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط	لإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2021/08/03	2021/07/04	2021/06/24	2021/06/14	2021/05/30	2021/03/31	2021/03/01	2021/01/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	أشغال	120	إقليم توزر تهيئة وصيانة مقر إقليم توزر وسور الإدارة والمسكن الوظيفي، بناء وحدة صحية بوحدة أشغال نفطة، بناء سياج وصيانة الوحدة الصحية بوحدة أشغال نقاش	توزر		
2021/08/03	2021/07/04	2021/06/24	2021/06/14	2021/05/30	2021/03/31	2021/03/01	2021/01/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	أشغال	365	إقليم توزر مشروع تجديد الشبكات بولاية توزر : تجديد 8 كم قنوات لإغرق قطر ها 200 مم	توزر		
2021/08/03	2021/07/04	2021/06/24	2021/06/14	2021/05/30	2021/03/31	2021/03/01	2021/01/30	الوكالة الفرنسية للتنمية (الفرض الثالث)	طلب عروض إجراءات مبسطة	أشغال	90	إقليم صفقس الشمالية مشروع إنجاز حفر وربط البئر العميقة ماجل الدرج وضع 3 كم من القنوات قطر 315 مم	صفقس		
2021/08/03	2021/07/04	2021/06/24	2021/06/14	2021/05/30	2021/03/31	2021/03/01	2021/01/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود وأشغال	150	إقليم صفقس الشمالية مشروع تجديد قناة الجلب المزودة لمركب بوغراة سماجل الدرج بإقليم صفقس الشمالية اقتناء ووضع 5 كم من القنوات مصنوعة من متعدد الأتلين قطر 315 مم	صفقس		
2021/07/06	2021/06/06	2021/05/27	2021/05/17	2021/05/02	2021/03/03	2021/02/01	2021/01/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	أشغال	365	إقليم صفقس الجنوبية مشروع أشغال تهيئة بيت سكور خزان محرس و خزان عقارب و تهيئة محطة ضخ سيدي الطاهر بنتر عي	صفقس		
2022/01/04	2021/12/05	2021/11/25	2021/11/15	2021/10/31	2021/09/01	2021/08/02	2021/07/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	أشغال	720	إقليم صفقس الجنوبية تغيير 10000 عداد بإقليم صفقس الجنوبية	صفقس		
2021/10/05	2021/09/05	2021/08/26	2021/08/16	2021/08/01	2021/06/02	2021/05/03	2021/04/03	المجلس الجهوي	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود وأشغال	180	إقليم صفقس الجنوبية تجهيز محطات الضخ إقتناء وتركيب مضخات بمحطات سيدي محمد، سيدي عبدالله، عقارب و العرامة	صفقس		
2021/09/03	2021/08/04	2021/07/25	2021/07/15	2021/06/30	2021/05/01	2021/04/01	2021/03/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود وأشغال	180	إعادة تهيئة منظومة التحكم الآلي لمحطة التحلية بقرقة	صفقس		
2021/08/03	2021/07/04	2021/06/24	2021/06/14	2021/05/30	2021/03/31	2021/03/01	2021/01/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود وأشغال	180	إقتناء وتركيز معدات محول كهربائي صنف ضغط متوسط 2x315kva بمحطة تحلية المياه بقرقة	صفقس		
2022/04/25	2022/03/26	2022/03/16	2022/03/06	2022/02/19	2021/12/21	2021/11/21	2021/10/22	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	دراسة	120	إنجاز مخططات معمارية وهندسية (انشائية و كهرباء و سوانل) لوحدي الأشغال بالمحرس و عقارب بصفقس	صفقس		
2021/08/03	2021/07/04	2021/06/24	2021/06/14	2021/05/30	2021/03/31	2021/03/01	2021/01/31	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	أشغال	180	أشغال إعادة تهيئة المبنى الإداري وصيانة المبنى الوظيفي بمسدي عبد الله	تونس		
2021/08/13	2021/07/14	2021/07/04	2021/06/24	2021/06/09	2021/04/10	2021/03/11	2021/02/09	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود وأشغال	180	تجديد قطع خاصة للمنشآت المائية بدار بوخريص قطر 800 مم وقطر 1250	تونس		

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / س) ⁽³⁾														
الولاية	موضوع الصفقة	آجال الإنجاز (باليوم)	نوعية الطلب ⁽¹⁾	طريقة الإبرام ⁽²⁾	مصدر التمويل	إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإيجابية لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز
تونس	تهيئة مقر الشركة بمقرين	300	أشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/07/02	2021/08/01	2021/08/31	2021/10/30		2021/11/14	2021/11/24	2021/12/04	2022/01/03
تونس	أشغال صيانة الأرشيف	300	أشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/09/01	2021/10/01	2021/10/31	2021/12/30		2022/01/14	2022/01/24	2022/02/03	2022/03/05
تونس	أشغال صيانة المنزلين الموظفين بالمليكان	180	أشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/06/01	2021/07/01	2021/07/31	2021/09/29		2021/10/14	2021/10/24	2021/11/03	2021/12/03
تونس	إقليم العمران الأعلى تهيئة وصيانة مقر إقليم العمران الأعلى وإنجاز أشغال هدم سياج قديم وبناء سياج جديد بإقليم العمران الأعلى	180	أشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/02/13	2021/03/15	2021/04/14	2021/06/13		2021/06/28	2021/07/08	2021/07/18	2021/08/17
تونس الكبرى	تنظيف وتطهير خزانات تونس الكبرى	365	خدمات	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03
تونس الكبرى	أشغال تعهد وصيانة محطات الجفال الأوتوماتيكية بخزانات تونس الكبرى	365	خدمات	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/05/02	2021/06/01	2021/07/01	2021/08/30		2021/09/14	2021/09/24	2021/10/04	2021/11/03
تونس	أشغال تركيب آلات قيس على قنوات الجلب قطر 1400 مم و 1190 مم مخزان ببنز القصة 81 و قطر 1250 مم مخزان رأس الطابية	180	تزود وأشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/23	2021/02/22	2021/03/24	2021/05/23		2021/06/07	2021/06/17	2021/06/27	2021/07/27
تونس	بناء مقر مصلحة الجلب والحماية الكاثودية بالبطان وتهيئة مقر مصلحة قنوات التقسيم بتونس	360	أشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/26	2021/02/25	2021/03/27	2021/05/26		2021/06/10	2021/06/20	2021/06/30	2021/07/30
تونس	إقتناء وأشغال تركيز كاميرات مراقبة بالمقر الاجتماعي للشركة بالمنار ومنطوري	360	تزود	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/02/15	2021/03/17	2021/04/16	2021/06/15		2021/06/30	2021/07/10	2021/07/20	2021/08/19
بن عروس	صيانة منشآت مائية ببرج سدرية	180	أشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/11/01	2021/12/01	2021/12/31	2022/03/01		2022/03/16	2022/03/26	2022/04/05	2022/05/05
بن عروس	إقليم بن عروس المنطقة الصناعية بوتييل قبل بناء محطة ضخ جديدة في حرمة خزانات برج سدرية وإلغاء المحطة القديمة	90	أشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الوكالة العقارية الصناعية	2021/08/02	2021/09/01	2021/10/01	2021/11/30		2021/12/15	2021/12/25	2022/01/04	2022/02/03
بن عروس	إقليم بن عروس مشروع تهيئة وحدة أشغال برانس (دراسة و تدعيم الاسس و الاعمدة وإعادة التهيئة) ودراسة وأشغال تهيئة إقليم الزهراء	150	دراسة وأشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/11/01	2021/12/01	2021/12/31	2022/03/01		2022/03/16	2022/03/26	2022/04/05	2022/05/05

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / س) ⁽³⁾														
الولاية	موضوع الصفقة	آجال الإنجاز (باليوم)	نوعية الطلب ⁽¹⁾	طريقة الإبرام ⁽²⁾	مصدر التمويل	إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإيجابية لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز
بن عروس	إقليم بن عروس أشغال بناء أسبجة حول محطات ضخ وخزانات تابعة لإقليم الزهراء وبناء بيت جفال وإعادة تهيئة بيت سكور خزانات حمام الأنف	90	أشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/05/02	2021/06/01	2021/07/01	2021/08/30		2021/09/14	2021/09/24	2021/10/04	2021/11/03
بن عروس	إقليم بن عروس تسييج خزان شلة بمرناق وبيت جفال فندق شوشة وبناء بيت لبتنر A4 T الخلدية وتعبيد مسلك مؤدي لخزان حمام الأنف	150	أشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/10/02	2021/11/01	2021/12/01	2022/01/30		2022/02/14	2022/02/24	2022/03/06	2022/04/05
بن عروس	تهيئة وتجهيز خزان 5000 م ³ بلباتي	180	أشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/10/02	2021/11/01	2021/12/01	2022/01/30		2022/02/14	2022/02/24	2022/03/06	2022/04/05
منوبة	إقتناء تجهيزات للمخبر المركزي بغدير القلة	90	تزود	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/09/02	2021/10/02	2021/11/01	2021/12/31		2022/01/15	2022/01/25	2022/02/04	2022/03/06
منوبة	أشغال تهيئة مخبر مراقبة جودة المياه بغدير القلة	300	أشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/10/02	2021/11/01	2021/12/01	2022/01/30		2022/02/14	2022/02/24	2022/03/06	2022/04/05
منوبة	صيانة مركز التكوين بالمركبة	180	أشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/07/02	2021/08/01	2021/08/31	2021/10/30		2021/11/14	2021/11/24	2021/12/04	2022/01/03
منوبة	إقتناء وتركيب مجموعة صمامات (clapets) وسكور (vannes) لفائدة محطة الضخ sp1 بمركب غدير القلة	120	تزود وأشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/31	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/31		2021/06/15	2021/06/25	2021/07/05	2021/08/04
ولايات مختلفة	المساعدة الفنية للحصول على شهادة المواصفات الدولية ايزو 9001 نسخة 2015 بالنسبة لأربعة أقاليم	455	دراسة	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/04/03	2021/05/03	2021/06/02	2021/08/01		2021/08/16	2021/08/26	2021/09/05	2021/10/05
ولايات مختلفة	بناء مخزن ووحدة مراقبة وبيت مواد كيميائية وبيوت حراس ومرافق صحية بوحدة أشغال المحروقة صفافس ومركب الزهور ومحطات رفع الضغط بيوفيشة وسيدني بو علي وبنبله ومحطتي كاسر الضغط بالنفخية والزناطير	180	أشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/08/02	2021/09/01	2021/10/01	2021/11/30		2021/12/15	2021/12/25	2022/01/04	2022/02/03
ولايات مختلفة	أشغال تهيئة 04 كاسر ضغط على قناة الجلب بين سبيطلة و صفافس	180	أشغال	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/05/15	2021/06/14	2021/07/14	2021/09/12		2021/09/27	2021/10/07	2021/10/17	2021/11/16
ولايات مختلفة	إقتناء معدات حضرية	365	تزود	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31	2021/05/30		2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03
ولايات مختلفة	إقتناء حنفيات ومعدات مختلفة لمكتب الإنتاج بمدنين وقابس	365	تزود	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31	2021/05/30		2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / س) ⁽³⁾										مصدر التمويل	طريقة الإبرام ⁽²⁾	نوعية الطلب ⁽¹⁾	آجال الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
لإعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط	لإعلان عن المنافسة	فتح العروض	تعمد لجنة الشراءات بالملف	لجنة الصفقات										
2021/08/03	2021/07/04	2021/06/24	2021/06/14		2021/05/30	2021/03/31	2021/03/01	2021/01/30	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود	365	إقتناء عدادات كهرباومانيتيك	ولايات مختلفة	
2021/10/02	2021/09/02	2021/08/23	2021/08/13		2021/07/29	2021/05/30	2021/04/30	2021/03/31	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود	90	إقتناء معدات حاضرة: تزويد ونقل وتفريغ بمستودع دائرة الصيانة بسوسة بمضخات حاضرة وبمولدات اضاءة 220 فولت مع اضاءة كاشفة للحضائر وبمولد لحم محمي ومرجور لفائدة أقالم الإدارة الجهوية للإستغلال بالوسط	ولايات مختلفة	
2021/08/03	2021/07/04	2021/06/24	2021/06/14		2021/05/30	2021/03/31	2021/03/01	2021/02/01	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود	180	دائرة الصيانة للشمال إقتناء قطع غيار لفائدة مغارة دائرة الصيانة للشمال	ولايات مختلفة	
2021/09/03	2021/08/04	2021/07/25	2021/07/15		2021/06/30	2021/05/01	2021/04/01	2021/03/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود وأشغال	150	مشروع تدعيم منظومة القيس عن بعد التابعة للإدارة الترابية لإنتاج بالوسط وصفقاس والجنوب الغربي: إقتناء ووضع وتشغيل وحدات قيس الضغط وتدفق المياه على قنوات جلب مياه الشمال من بلي إلى صفقاس ومياه القيروان بمركب الحرقوسية ومياه جلمة بسبدي بوزيد لتدعيم منظومة العد والقيس عن بعد التابعة لإدارة الإنتاج بالوسط صفقاس والجنوب الغربي	ولايات مختلفة	
2021/08/03	2021/07/04	2021/06/24	2021/06/14		2021/05/30	2021/03/31	2021/03/01	2021/01/30	ميزانية الدولة	طلب عروض إجراءات مبسطة	أشغال	300	أشغال بناء أمبجة حول الأبار العميقة بوفيشة 4 وواد خيريات 5 وواد خيريات 6 وسبدي عبيش 10 وزردوب 7 وزردوب 8 بولاية سوسة والحيفة - الزعابنة 2 والحيفة - الزعابنة 5 بولاية المهدية وسبدي عيد الكافي بولاية صفقاس	ولايات مختلفة	
2021/11/03	2021/10/04	2021/09/24	2021/09/14		2021/08/30	2021/07/01	2021/06/01	2021/05/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	أشغال	120	أشغال ترميم وهندسة مدنية للمنشآت المائية (فوهات تفريغ وتهوية...) التابعة لدائرة الإنتاج بالساحل	ولايات مختلفة	
2022/01/03	2021/12/04	2021/11/24	2021/11/14		2021/10/30	2021/08/31	2021/08/01	2021/07/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	أشغال	150	إلغاء السكر القديم بالمنشأة عدد K 38 و تركيز فوهة تهوية مع مستلزمات الهندسة المدنية على قناة قطر 800 مم لجلب مياه القيروان الرابطة بين كاسر الضغط الشرشيرة و خزانات العنق وتعبير 1 سكر على قناة التقسيم الممولة لخزانات المهدية من خزانات الحرقوسية على مستوى مدينة المهدية وتركيز سكر قطر 800 مم مع مستلزمات الهندسة المدنية على مستوى المنشأة المائية Z18 وتعبير وحدة قناة قطر 800 مم على مستوى المنشأة المائية Z16 على قناة جلب المياه الرابطة بين خزانات الحرقوسية والمهدية على مستوى مدينة قصر هلال	ولايات مختلفة	

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / س) ⁽³⁾										مصدر التمويل	طريقة الإبرام ⁽²⁾	نوعية الطلب ⁽¹⁾	آجال الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
لإعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط	لإعلان عن المنافسة	فتح العروض	تتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	تبليغ الصفقة	لإدخال الصفقات						
2021/09/03	2021/08/04	2021/07/25	2021/07/15		2021/06/30	2021/05/01	2021/04/01	2021/03/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود	180	إقتناء قنوات وقطع خاصة من الحديد وحازقات من قطر 400 إلى 1250 مم لإصلاح التسريبات والكسور على قنوات الجلب والتقسيم التابعة لإدارة الإنتاج بالساحل بولايات القيروان وسوسة والمنستير والمهدية	ولايات مختلفة	
2021/11/03	2021/10/04	2021/09/24	2021/09/14		2021/08/30	2021/07/01	2021/06/01	2021/05/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	خدمات	365	كراء آلة حفر وأشغال إصلاح الكسور والتسريبات لصيانة المنشآت المائية على قنوات الجلب والتقسيم التابعة لإدارة الإنتاج بالساحل بولايات القيروان وسوسة والمنستير والمهدية	ولايات مختلفة	
2021/12/03	2021/11/03	2021/10/24	2021/10/14		2021/09/29	2021/07/31	2021/07/01	2021/06/01	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود وأشغال	120	أشغال صيانة وصناعة قطع غيار لمضخات محطات الضخ ورفع الضغط التابعة لإدارة إنتاج مياه الشمال	ولايات مختلفة	
2021/09/17	2021/08/18	2021/08/08	2021/07/29		2021/07/14	2021/05/15	2021/04/15	2021/03/16	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	أشغال	150	إقتناء وتركيز آلة اختبار لمراقبة خاصيات الهيدروميكانيكية للمضخات بورشة الصيانة	ولايات مختلفة	
2021/08/17	2021/07/18	2021/07/08	2021/06/28		2021/06/13	2021/04/14	2021/03/15	2021/02/13	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود	120	إقتناء أجهزة مراقبة وصيانة معدات مختلف المصالح الإدارية الترابية للإنتاج بالشمال وتونس الكبرى (plan +meule a disque +arrache hydraulique+outillage de maintenance)	ولايات مختلفة	
2021/08/17	2021/07/18	2021/07/08	2021/06/28		2021/06/13	2021/04/14	2021/03/15	2021/02/13	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود	120	إقتناء مجموعة محركات تحكم السكرور (Servo-moteur) لمختلف محطات الضخ ومحطات معالجة المياه	ولايات مختلفة	
2021/10/02	2021/09/02	2021/08/23	2021/08/13		2021/07/29	2021/05/30	2021/04/30	2021/03/31	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	تزود وأشغال	180	أشغال تهيئة بسدي بني مطير وكساب	ولايات مختلفة	
2021/08/03	2021/07/04	2021/06/24	2021/06/14		2021/05/30	2021/03/31	2021/03/01	2021/01/30	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	أشغال	180	طلاء ودهن وأشغال هندسة مدنية للمنشآت المائية ببنزرت، نابل، زغوان وسليانة	ولايات مختلفة	
2021/09/03	2021/08/04	2021/07/25	2021/07/15		2021/06/30	2021/05/01	2021/04/01	2021/03/02	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	أشغال	365	كراء آلة حفر واقتناء مواد حماية قنوات الجلب ببنزرت نابل، زغوان وسليانة	ولايات مختلفة	
2021/08/03	2021/07/04	2021/06/24	2021/06/14		2021/05/30	2021/03/31	2021/03/01	2021/01/30	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	أشغال	90	بناء مكان مخصص لمادة الجفال خارج المنشآت المائية الحساسة لراس العين، بناء كاسر ضغط لتجميع المياه لأبار عين هارون 3 والمعد بالمشأة المائية مقرن، بناء سياج لينر قرنة 1، بناء سياج للمنشأة المائية بوجريدة، بناء سياج لحوض تجميع مياه ماطر السفلى، بناء أسبجة حول كاسر الضغط براس العين بماطر	ولايات مختلفة	

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / س) ⁽³⁾														
الولاية	موضوع الصفقة	أجل الإنجاز (باليوم)	نوعية الطلب ⁽¹⁾	طريقة الإبرام ⁽²⁾	مصدر التمويل	إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإيجابية لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز
ولايات مختلفة	دراسة جيوفيزيائية بولايات الشمال والوسط والجنوب	*	دراسة	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/11	2021/04/10	2021/05/10	2021/07/09		2021/07/24	2021/08/03	2021/08/13	2021/09/12
ولايات مختلفة	إنجاز مخططات معمارية وهندسية (انثانية وكهرباء و سوانل) لمقرّي إقليم الشركة بتطوان والمنستير	120	دراسة	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/04/21	2021/05/21	2021/06/20	2021/08/19		2021/09/03	2021/09/13	2021/09/23	2021/10/23
ولايات مختلفة	أشغال صيانة محولات الكهرباء بمحطات الضخ التابعة لدائرة إنتاج مياه الشمال	90	خدمات	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/05/09	2021/06/08	2021/07/08	2021/09/06		2021/09/21	2021/10/01	2021/10/11	2021/11/10
مركزي	إقتناء اجهزةات وتركيز نسخة محترفة للمرسد الإلكتروني	60	تزود	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/16	2021/02/15	2021/03/17	2021/05/16		2021/05/31	2021/06/10	2021/06/20	2021/07/20
مركزي	التزود بمادة الجير الهوائي لمحطة معالجة المياه بفرنانة ومحطة معالجة الأرحال بخديرة القلة	360	تزود	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/02/13	2021/03/15	2021/04/14	2021/06/13		2021/06/28	2021/07/08	2021/07/18	2021/08/17
مركزي	التزود بإطارات مطاطية	360	تزود	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/02/13	2021/03/15	2021/04/14	2021/06/13		2021/06/28	2021/07/08	2021/07/18	2021/08/17
مركزي	التزود بمكيفات هواء	360	تزود	طلب عروض إجراءات مبسطة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/05/15	2021/06/14	2021/07/14	2021/09/12		2021/09/27	2021/10/07	2021/10/17	2021/11/16
الفيرون	إختبار خزان علوي سعة 250م ³ برفادة بولاية الفيرون	60	دراسة	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03
الفيرون	أشغال تهيئة خزان علوي سعة 250م ³ برفادة	120	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/08/16	2021/09/15	2021/10/15	2021/12/14		2021/12/29	2022/01/08	2022/01/18	2022/02/17
الفيرون	إنجاز مخططات معمارية وهندسية (انثانية وكهرباء و سوانل) لتهيئة إقليم الفيرون القديم	60	دراسة	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/10/22	2021/11/21	2021/12/21	2022/02/19		2022/03/06	2022/03/16	2022/03/26	2022/04/25
الفيرون	إقليم الفيرون بناء حوض مياه بمحطة الضخ بالشريشيرة بمعتمدية حفوز	90	تزود وأشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/02/19	2021/03/21	2021/04/20	2021/06/19		2021/07/04	2021/07/14	2021/07/24	2021/08/23
الفيرون	أشغال تهيئة وتركيز مستلزمات التنوير والمسالك والممرات بخزانات العنق	120	تزود وأشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03
الفيرون	كراء مقر وفتي لمصلحة الجلب بالفيرون في نطاق مشروع تهيئة المينى القديم لإقليم الفيرون	365	خدمات	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/04/01	2021/05/02	2021/06/01	2021/07/31		2021/08/15	2021/08/25	2021/09/04	2021/10/04

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / س) ⁽³⁾										مصدر التمويل	طريقة الإبرام ⁽²⁾	نوعية الطلب ⁽¹⁾	آجال الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
لإعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط	لإعلان عن المنافسة	فتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإيجابية لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2021/08/03	2021/07/04	2021/06/24	2021/06/14	2021/05/30	2021/03/31	2021/03/01	2021/01/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	أشغال	150	بناء أسبجة لمحطات الضخ بوخفة 1 ثلاثي و القرين 5 ثلاثي وإصلاح سباح محطات القرين 9 و المسلسل 3 عوضا عن محطات بوخفة 4 مكرر و واد مصليح 1 و واد مصليح 1 ثلاثي و زردوب 5 نظرا لعدم تسوية الوضعية العقارية لهاته المحطات	القيرون		
2021/10/15	2021/09/15	2021/09/05	2021/08/26	2021/08/11	2021/06/12	2021/05/13	2021/04/13	وزارة الدفاع الوطني	إستشارة	أشغال	120	إقليم القصرين بناء وتجهيز وكهربية محطة الضخ لتزويد الكتلة العسكرية فوسانة	القصرين		
2022/01/02	2021/12/03	2021/11/23	2021/11/13	2021/10/29	2021/08/30	2021/07/31	2021/07/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	دراسة	60	إختبار منشآت مائية بالمهدية وإقليم المهدية	المهدية		
2021/08/10	2021/07/11	2021/07/01	2021/06/21	2021/06/06	2021/04/07	2021/03/08	2021/02/06	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	خدمات	365	إقليم المهدية كراء جرافة للقيام بأشغال صيانة القنوات والمنشآت المائية التابعة لإقليم المهدية	المهدية		
2022/01/11	2021/12/12	2021/12/02	2021/11/22	2021/11/07	2021/09/08	2021/08/09	2021/07/10	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	أشغال	120	إقليم المهدية أشغال ترميم وتحسين مقر الإقليم المهدية	المهدية		
2022/03/29	2022/02/27	2022/02/17	2022/02/07	2022/01/23	2021/11/24	2021/10/25	2021/09/25	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	تزود وأشغال	120	إقليم سوسة مشروع أشغال تهيئة صيانة ودهن وحدة أشغال سوسة الغربية	سوسة		
2022/01/25	2021/12/26	2021/12/16	2021/12/06	2021/11/21	2021/09/22	2021/08/23	2021/07/24	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	تزود وأشغال	180	إقليم سوسة مشروع أشغال تهيئة وصيانة بموقع الدواميس وبمقر دائرة الصيانة	سوسة		
2021/10/02	2021/09/02	2021/08/23	2021/08/13	2021/07/29	2021/05/30	2021/04/30	2021/03/31	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	أشغال	120	أشغال صيانة وتعطير ودهن مفيضات المياه وخزانات الترسيب وخزانات التخثر الحديدية بمحطة معالجة المياه بالزهور.	سوسة		
2021/08/03	2021/07/04	2021/06/24	2021/06/14	2021/05/30	2021/03/31	2021/03/01	2021/01/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	تزود	100	إقتناء محول كهربائي 1967 كيلو فولط لمحطتي رفع الضغط ببوفيشة وسيدي بو علي	سوسة		
2021/08/17	2021/07/18	2021/07/08	2021/06/28	2021/06/13	2021/04/14	2021/03/15	2021/02/13	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	تزود وأشغال	120	إقليم المنستير أشغال صيانة وإصلاح مقر إقليم المنستير ووحدة الصيانة	المنستير		
2021/08/27	2021/07/28	2021/07/18	2021/07/08	2021/06/23	2021/04/24	2021/03/25	2021/02/23	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	تزود وأشغال	120	إقليم المكنين تهيئة منشآت مائية بإقليم المكنين	المنستير		
2021/07/27	2021/06/27	2021/06/17	2021/06/07	2021/05/23	2021/03/24	2021/02/22	2021/01/23	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	أشغال	120	إقليم المكنين أشغال تهيئة سباح ووحدة أشغال المكنين	المنستير		
2021/08/31	2021/08/01	2021/07/22	2021/07/12	2021/06/27	2021/04/28	2021/03/29	2021/02/27	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	أشغال	60	إقليم المكنين بناء ماوي ملحق بمغازة إقليم المكنين	المنستير		
2021/05/16	2021/04/16				2021/03/17	2021/02/15	2021/01/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	أشغال	120	إقليم المنستير إنجاز التوصيلات	المنستير		

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م / س) ⁽³⁾														
الولاية	موضوع الصفقة	آجال الإنجاز (باليوم)	نوعية الطلب ⁽¹⁾	طريقة الإبرام ⁽²⁾	مصدر التمويل	إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالمبلغ	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإيجابية لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإيجاز
باجة	إقتناء وتركيز قنوات من الفولاذ المكهرب حراريا مع قطع خاصة داخل محطة تصفية المياه ومحطة الضخ زهرة مدين	180	تزود وأشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/02/13	2021/03/15	2021/04/14	2021/06/13		2021/06/28	2021/07/08	2021/07/18	2021/08/17
باجة	إقتناء وتركيز قنوات من الفولاذ المكهرب حراريا مع قطع خاصة داخل محطة تصفية المياه ومحطة الضخ زهرة مدين	180	تزود وأشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/02/13	2021/03/15	2021/04/14	2021/06/13		2021/06/28	2021/07/08	2021/07/18	2021/08/17
باجة	أشغال تهيئة وصيانة المبنى الإداري للشركة بالكساب	180	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/07/02	2021/08/01	2021/08/31	2021/10/30		2021/11/14	2021/11/24	2021/12/04	2022/01/03
باجة	إقليم باجة تهيئة محطة الضخ بالمسيد	300	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/04/02	2021/05/02	2021/06/01	2021/07/31		2021/08/15	2021/08/25	2021/09/04	2021/10/04
باجة	تهيئة وحدة أشغال قنوات الجلب بالشمال الغربي المتواجدة بمدينة باجة	120	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/08/18	2021/09/17	2021/10/17	2021/12/16		2021/12/31	2022/01/10	2022/01/20	2022/02/19
جنوبية	دراسة بناء مقر إقليم الشركة بجنوبية	90	دراسة	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/07/02	2021/08/01	2021/08/31	2021/10/30		2021/11/14	2021/11/24	2021/12/04	2022/01/03
جنوبية	دراسة بناء مقر وحدة أشغال للشركة يعين دراهم	90	دراسة	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/07/02	2021/08/01	2021/08/31	2021/10/30		2021/11/14	2021/11/24	2021/12/04	2022/01/03
جنوبية	إنجاز مخططات معمارية وهندسية (انشائية وكهرباء وسائل) لوحدة الأشغال بفريانة	75	دراسة	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/22	2021/04/21	2021/05/21	2021/07/20		2021/08/04	2021/08/14	2021/08/24	2021/09/23
جنوبية	إقليم جنوبية تسييج بعض خزانات الإقليم	240	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/04/02	2021/05/02	2021/06/01	2021/07/31		2021/08/15	2021/08/25	2021/09/04	2021/10/04
جنوبية	بناء موقعين للحراسة بسد بني مطير مع سياج بطول 30 متر خطي	120	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/04/01	2021/05/01	2021/05/31	2021/07/30		2021/08/14	2021/08/24	2021/09/03	2021/10/03
جنوبية	إقتناء وتركيز معدات قيس ومعدات حقن المواد الكيميائية بمحطتي فرنانة وبني مطير	120	تزود وأشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/04/15	2021/05/15	2021/06/14	2021/08/13		2021/08/28	2021/09/07	2021/09/17	2021/10/17
جنوبية	أشغال ربط وكهربية بعد تركيز خلايا كهربائية بمحطات معالجة المياه بعين دراهم، فرنانة	60	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/05/13	2021/06/12	2021/07/12	2021/09/10		2021/09/25	2021/10/05	2021/10/15	2021/11/14
الكاف	إقليم الكاف تهيئة وصيانة ودهن مقر الاقليم والمستودع ووحدات الأشغال	360	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/04/01	2021/05/01	2021/05/31	2021/07/30		2021/08/14	2021/08/24	2021/09/03	2021/10/03
الكاف	تهيئة وتثبيت خزان برج عيفة وتهيئة إقليم الكاف	60	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/06/01	2021/07/01	2021/07/31	2021/09/29		2021/10/14	2021/10/24	2021/11/03	2021/12/03
الكاف	إقليم الكاف صفقة اطارية لصيانة منظومة القيس عن بعد لمدينة الكاف	1080	خدمات	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م س) ⁽³⁾														
الولاية	موضوع الصفقة	أجل الإنجاز (باليوم)	نوعية الطلب ⁽¹⁾	طريقة الإبرام ⁽²⁾	مصدر التمويل	إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالمبلغ	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجاز
الكاف	إقليم الكاف بناء أسبجة حول بعض الخزانات وتهيئة مستودع الشركة بإقليم الكاف	180	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30			2021/07/15	2021/08/04	2021/09/03
زغوان	دراسة صيانة وحدة أشغال الفحص	60	دراسة	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/04/01	2021/05/01	2021/05/31	2021/07/30			2021/08/14	2021/09/03	2021/10/03
زغوان	دراسة صيانة وحدة أشغال الناظور	60	دراسة	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/04/01	2021/05/01	2021/05/31	2021/07/30			2021/08/14	2021/09/03	2021/10/03
زغوان	إقليم زغوان أشغال بناء أسبجة حول خزانات تابعة لإقليم زغوان	150	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/04/02	2021/05/02	2021/06/01	2021/07/31			2021/08/15	2021/09/04	2021/10/04
زغوان	إقليم زغوان أشغال تهيئة منشآت مائية بولاية زغوان	90	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/04/02	2021/05/02	2021/06/01	2021/07/31			2021/08/15	2021/09/04	2021/10/04
زغوان	بناء كاسر ضغط لتجميع مياه جوجار و سد وادي الكبير بمحطة الضخ بمقرن	90	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31	2021/05/30			2021/06/14	2021/07/04	2021/08/03
سليانة	إقليم سليانة بناء أسبجة حول خزاني قعفور وبناء مأوى البئر العميقة عين غرس الله الكريب	180	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30			2021/07/15	2021/08/04	2021/09/03
بنزرت	اقتناء وتركيب مجمعة بيوت مصنوعة بالإسمنت المسلح لمختلف محطات وأبار عميقة بولاية بنزرت	150	تزود وأشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/04/15	2021/05/15	2021/06/14	2021/08/13			2021/08/28	2021/09/17	2021/10/17
بنزرت	اقتناء وتركيب معدات تعقيم لمشروع تمررة (بنزرت)	60	تزود	إستشارة	الوكالة الفرنسية للتنمية (الفرص الثالث)	2021/01/09	2021/02/08	2021/03/10	2021/05/09			2021/05/24	2021/06/13	2021/07/13
بنزرت	تهيئة وتجهيز خزان أم هاني بمنزل بورقبيّة	60	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/06/01	2021/07/01	2021/07/31	2021/09/29			2021/10/14	2021/11/03	2021/12/03
بنزرت	إقليم منزل بورقبيّة أشغال بناء أسبجة حول خزانات تابعة لإقليم منزل بورقبيّة	300	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31	2021/05/30			2021/06/14	2021/07/04	2021/08/03
بنزرت	إقليم بنزرت أشغال بناء أسبجة حول خزانات تابعة لإقليم بنزرت وصيانة المستودع	300	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30			2021/07/15	2021/08/04	2021/09/03
بنزرت	مشروع تحسين تزود بالماء الصالح للشرب لولاية بنزرت تهيئة مستودع لحزن قنوات مصنوعة من الحديد المصبوب وسكور	90	أشغال	إستشارة	الصندوق السعودي للتنمية ومرآئية الدولة	2021/02/27	2021/03/29	2021/04/28	2021/06/27			2021/07/12	2021/08/01	2021/08/31
نابل	إقليم منزل تميم تركيز منظومة قيس عن بعد لمنظومة بوحبيب - الحزايزية تابعة لإقليم منزل تميم	360	خدمات	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30			2021/07/15	2021/08/04	2021/09/03

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م / س) ⁽³⁾														
الولاية	موضوع الصفقة	آجال الإنجاز (باليوم)	نوعية الطلب ⁽¹⁾	طريقة الإبرام ⁽²⁾	مصدر التمويل	إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإيجابية لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز
نابل	إقتناء، وضع وتشغيل رافعة (pont roulant) ذات حمولة 7 أطنان بمركب المعالجة بيئي	90	تزود وأشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/03/09	2021/04/08	2021/05/08	2021/07/07		2021/07/22	2021/08/01	2021/08/11	2021/09/10
نابل	إقليم نابل بناء أسبجة حول خزانات بإقليم نابل	360	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03
نابل	إقليم منزل تميم أشغال تهيئة وصيانة خزانات ومنشآت مائية بإقليم منزل تميم	360	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/06/01	2021/07/01	2021/07/31	2021/09/29		2021/10/14	2021/10/24	2021/11/03	2021/12/03
نابل	أشغال نقل ووضع وربط 30 متر خطي لقناة الجلب قطر 1000 مم بالمصمراتية من ولاية نابل.	30	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03
نابل	أشغال إعادة تشييد قاعدة حمل ضاغمي الهواء لمرشحات مركب معالجة المياه ببلي		أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/08/02	2021/09/01	2021/10/01	2021/11/30		2021/12/15	2021/12/25	2022/01/04	2022/02/03
قايس	مشروع تحسين تزويد الحامة بالماء الصالح للشرب تجهيز وكهربة محطة للضخ	180	تزود وأشغال	إستشارة	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (القرض الثاني)	2021/10/28	2021/11/27	2021/12/27	2022/02/25		2022/03/12	2022/03/22	2022/04/01	2022/05/01
قايس	بناء محطة ضخ وتجهيزها لتدعيم خزان الحامة	365	تزود وأشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/01/16	2021/02/15	2021/03/17	2021/05/16		2021/05/31	2021/06/10	2021/06/20	2021/07/20
قايس	إقتناء ووضع قنوات من متعدد الإثليل بأبار شط الفجيج وخزان الحامة	365	تزود وأشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/01/16	2021/02/15	2021/03/17	2021/05/16		2021/05/31	2021/06/10	2021/06/20	2021/07/20
قايس	أشغال صيانة وتجديد منشأة على مستوى قناة الجلب قطر 1000 مم بقباس	365	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/01/02	2021/02/01	2021/03/03	2021/05/02		2021/05/17	2021/05/27	2021/06/06	2021/07/06
قايس	إقليم قايس صيانة خزانات ومحطات الضخ التابعة لإقليم قايس	365	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03
قايس	إقليم قايس كراء شاحنة لنقل البضائع	730	خدمات	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03
قايس	أشغال إقتناء وتجهيز محول كهربائي بمحطة الضخ بالمنارة	365	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/01/02	2021/02/01	2021/03/03	2021/05/02		2021/05/17	2021/05/27	2021/06/06	2021/07/06
قايس	أشغال إقتناء وتجهيز محول كهربائي بمحطة الضخ بالحامة والزغبانية	365	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/01/02	2021/02/01	2021/03/03	2021/05/02		2021/05/17	2021/05/27	2021/06/06	2021/07/06
قايس	أشغال صيانة وتنظيف مبردات شط الفجيج	365	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/04/03	2021/05/03	2021/06/02	2021/08/01		2021/08/16	2021/08/26	2021/09/05	2021/10/05

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م / س) ⁽³⁾										مصدر التمويل	طريقة الإبرام ⁽²⁾	نوعية الطلب ⁽¹⁾	آجال الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالمف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإيجابية لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجاز							
2021/01/02	2021/02/01	2021/03/03	2021/05/02		2021/05/17	2021/05/27	2021/06/06	2021/07/06	2021/07/06	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	أشغال	365	أشغال صيانة الأنابيب البورانية على مستوى تجمع الرصيفات	مدنين
2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03	2021/09/03	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	أشغال	365	إقليم مدنين مشروع أشغال تهيئة الخزانات والمنشآت التابعة لإقليم مدنين	مدنين
2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31	2021/05/30		2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03	2021/08/03	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	خدمات	90	إقليم مدنين مشروع بناء محطة تقوية الضخ للمناطق المرتفعة وبناء فضاء للارشيف بمقر إقليم جربة	مدنين
2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03	2021/09/03	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	خدمات	90	إقليم مدنين مشروع صيانة مقر الشركة بجربة والمسكنين الوظيفيين بسيدي محرز والبع وبناها ماري للسيارات بمقر إقليم جربة.	مدنين
2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31	2021/05/30		2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03	2021/08/03	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	تزود	150	إقليم مدنين إقتناء مضخات ومعدات حضيرة لإقليم مدنين	مدنين
2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03	2021/09/03	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	أشغال	365	أشغال صيانة وتجديد المرشحات الرملية بمحطتي التحلية جربة وجرجيس	مدنين
2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31	2021/05/30		2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03	2021/08/03	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	تزود وأشغال	180	بناء سياج لبئر أولاد حفوز وبناء سياج لبئر جلمة 5	سبدي بوزيد
2021/05/02	2021/06/01	2021/07/01	2021/08/30		2021/09/14	2021/09/24	2021/10/04	2021/11/03	2021/11/03	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	دراسة	60	إختيار خزانات ناصر (سعة 100 م ³ ، السبلة (سعة 150 م ³ ، عمران (سعة 100 م ³) وسبدي بوزيد سعة 250 م ³	سبدي بوزيد
2021/04/03	2021/05/03	2021/06/02	2021/08/01		2021/08/16	2021/08/26	2021/09/05	2021/10/05	2021/10/05	ميرانية الدولة (التروة الصيفية)	إستشارة	تزود وأشغال	150	إقليم سبدي بوزيد مشروع إنجاز البئر العميقة بنر هيشرية (سبدي سايح 2): ربط بنر سبدي سايح 2	سبدي بوزيد
2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03	2021/09/03	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	أشغال	180	إقليم سبدي بوزيد مشروع تهيئة وحدة أشغال المكاسي وإحداث قباضة مالية بها	سبدي بوزيد
2021/04/03	2021/05/03	2021/06/02	2021/08/01		2021/08/16	2021/08/26	2021/09/05	2021/10/05	2021/10/05	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	تزود وأشغال	120	إقليم سبدي بوزيد مشروع تدعيم الموارد المائية بمنطقة بن عون-الصريح: ربط بنر العميقة بن عون بالخزان نصف مغمور	سبدي بوزيد
2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03	2021/09/03	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	أشغال	365	إقليم قبلي تغيير عدادات معطية (5000 عداد)	قبلي
2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31	2021/05/30		2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03	2021/08/03	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	أشغال	365	إقليم قبلي إزال ورفع مضخات غاطسة بالأبار	قبلي

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م س) ⁽³⁾													
الولاية	موضوع الصفقة	آجال الإنجاز (باليوم)	نوعية الطلب ⁽¹⁾	طريقة الإبرام ⁽²⁾	مصدر التمويل	إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لإبداية الإجاز
قبلي	قبلي صيانة المحولات الكهربائية للإقتصاد في الطاقة	120	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/01/02	2021/02/01	2021/03/03	2021/05/02		2021/05/17	2021/06/06	2021/07/06
تطاوين	إقليم تطاوين كراء شاحنة لنقل البضائع لفائدة إقليم تطاوين	365	خدمات	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/04/03	2021/05/03	2021/06/02	2021/08/01		2021/08/16	2021/09/05	2021/10/05
تطاوين	إقليم تطاوين تغيير عدادات معبئية وصيانة كرة عدادت بمختلف المناطق التابعة لإقليم تطاوين	365	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/04/03	2021/05/03	2021/06/02	2021/08/01		2021/08/16	2021/09/05	2021/10/05
توزر	إقليم توزر إقتناء تجهيزات ومعدات مكتبية لإقليم توزر بما في ذلك تجهيز 3 محطات تحلية، تجديد قاعة جلسات مع اقتناء مكيفات	60	تزود	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/01/02	2021/02/01	2021/03/03	2021/05/02		2021/05/17	2021/06/06	2021/07/06
توزر	إقليم توزر إقتناء معدات ثابتة ومعدات حاضرة لإقليم توزر	60	تزود	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/01/02	2021/02/01	2021/03/03	2021/05/02		2021/05/17	2021/06/06	2021/07/06
صفصص	إقليم صفصص الجنوبية مشروع تدعيم التزويد بالخط الجنوبي (عقارب، محرص والصخيرة الغربية) إقتناء مرشح رمل لمحطة إزالة الحديد ببيدي بوكثير	160	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/08/04	2021/09/03
صفصص	إقليم صفصص الجنوبية مشروع تهيئة مقر وحدة الأشغال ببنر علي	180	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/07/03	2021/08/02	2021/09/01	2021/10/31		2021/11/15	2021/12/05	2022/01/04
صفصص	إنتاج أشغال السبر الجيوتقني بموقع محطة تحلية المياه الجوفية بجزر قرقة، حسات جيوتقنية وتجارب مخبرية	30	دراسة	إستشارة	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (العرض الأول)	2021/01/16	2021/02/15	2021/03/17	2021/05/16		2021/05/31	2021/06/20	2021/07/20
صفصص	إقليم صفصص المدينة تغيير 10000 عداد	365	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/05/02	2021/06/01	2021/07/01	2021/08/30		2021/09/14	2021/10/04	2021/11/03
صفصص	إقليم صفصص المدينة صيانة ودهن كوات العدادات	365	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/06/01	2021/07/01	2021/07/31	2021/09/29		2021/10/14	2021/11/03	2021/12/03
صفصص	إقليم صفصص الشمالية مشروع بناء محطة إعادة الضخ بدخان الشرقية وبمنطقة الحجاره من معتمدية الحنشة	60	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/04/03	2021/05/03	2021/06/02	2021/08/01		2021/08/16	2021/09/05	2021/10/05

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م) ⁽³⁾										مصدر التمويل	طريقة الإبرام ⁽²⁾	نوعية الطلب ⁽¹⁾	آجال الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
لإعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإيجابية لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز							
2021/08/03	2021/01/30	2021/03/31	2021/05/30	2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03	2021/03/01	2021/01/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	أشغال	60	إقليم صفقاس الشمالية مشروع بناء عدد 3 بيوت جفال بيسرياني معتمدة منزل شاكر وبخزان الحنشة ومنطقة عجاجة من معتمدة جينبانية	صفقاس
2021/08/03	2021/01/30	2021/03/31	2021/05/30	2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03	2021/03/01	2021/01/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	أشغال	60	إقليم صفقاس الشمالية مشروع بناءات بفضاء خزان مركز كمون وبناء أسبجة حول خزاني منزل شاكر والحنشة. بناء بيت سكور في فضاء خزان مركز كمون معتمدة منزل شاكر وبناء أسبجة حول خزاني منزل شاكر والحنشة	صفقاس
2021/12/03	2021/06/01	2021/07/31	2021/09/29	2021/10/14	2021/10/24	2021/11/03	2021/12/03	2021/07/01	2021/06/01	المجلس الجهوي	استشارة	أشغال	90	إقليم صفقاس الجنوبية مشروع تزويد تجمعات بمعتمديات صفقاس الجنوبية وطنية ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2016: إقتناء ووضع 3,2 كم قنوات من متعدد الأتلين قطر 110 مم	صفقاس
2021/11/03	2021/05/02	2021/06/01	2021/08/30	2021/09/14	2021/09/24	2021/10/04	2021/11/03	2021/06/01	2021/05/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	أشغال	90	إقليم صفقاس الجنوبية بناء أسبجة للآبار الجديدة والراجعة بالنظر لإقليم صفقاس الجنوبية	صفقاس
2021/11/03	2021/05/02	2021/06/01	2021/08/30	2021/09/14	2021/09/24	2021/10/04	2021/11/03	2021/06/01	2021/05/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	أشغال	180	إقليم صفقاس الجنوبية تغيير وتهيئة صمامات بإقليم صفقاس الجنوبية	صفقاس
2021/10/04	2021/04/01	2021/05/02	2021/07/31	2021/08/15	2021/08/25	2021/09/04	2021/10/04	2021/05/02	2021/04/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	تزود وأشغال	180	اقتناء وتركيب قطع خاصة لقنوات قطر 400 مم مع أشغال هندسة مدنية لكاسر الضغط خزان قرطاج الرئاسة	تونس
2022/07/06	2022/01/02	2022/02/01	2022/05/02	2022/05/17	2022/05/27	2022/06/06	2022/07/06	2022/02/01	2022/01/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	أشغال	180	أشغال صيانة المنزل الوظيفي بالمليكار	تونس
2021/09/17	2021/03/16	2021/04/15	2021/07/14	2021/07/29	2021/08/08	2021/08/18	2021/09/17	2021/04/15	2021/03/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	أشغال	90	إقليم تونس المدينة تعلية سياج خزان البلندير العلوي والسفلي بإقليم تونس المدينة	تونس
2021/09/12	2021/03/11	2021/04/10	2021/07/09	2021/07/24	2021/08/03	2021/08/13	2021/09/12	2021/04/10	2021/03/11	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	أشغال	120	إقليم تونس الجنوبية حمالية خزان النصف مغمور منوية العليا (63 متر خطي) هدم جزئي لسياج وأشغال إنجاز سياج بمنشأة خزان النصف مغمور منوية العليا (63 متر خطي) وإنشاء فتحة على طريق عام بإقليم تونس الجنوبية	تونس
2021/08/27	2021/02/23	2021/03/25	2021/06/23	2021/07/08	2021/07/18	2021/07/28	2021/08/27	2021/03/25	2021/02/23	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	تزود وأشغال	120	تجديد قطع خاصة للمنشآت المائية ببحر الحفصي قطر 1250/1000 مم	تونس
2021/07/20	2021/01/16	2021/02/15	2021/05/16	2021/05/31	2021/06/10	2021/06/20	2021/07/20	2021/02/15	2021/01/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	أشغال	30	إقليم بن عروس تجديد 100 متر من قنوات الإسمنت المسلح قطر 500 مم بالمروج 3 إقليم بن عروس	بن عروس
2021/08/17	2021/02/13	2021/03/15	2021/06/13	2021/06/28	2021/07/08	2021/07/18	2021/08/17	2021/03/15	2021/02/13	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	أشغال	90	إقليم بن عروس بناء سياج حول خزان لآبائي إقليم بن عروس	بن عروس

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / س) ⁽³⁾										مصدر التمويل	طريقة الإبرام ⁽²⁾	نوعية الطلب ⁽¹⁾	آجال الإنجاز (بالأيوم)	موضوع الصفقة	الولاية
إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز							
2021/06/01	2021/07/01	2021/07/31	2021/09/29		2021/10/14	2021/10/24	2021/11/03	2021/12/03	2021/06/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	أشغال	60	إقليم المنار مشروع تهيئة مسكن وظيفي ومحطة ضخ الجامعة 83 و بناء سياج بمحطة الضخ النصر 2 بإقليم المنار	أريانة
2021/06/01	2021/07/01	2021/07/31	2021/09/29		2021/10/14	2021/10/24	2021/11/03	2021/12/03	2021/06/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	دراسة	90	دراسة بناء أرشيف بالمرناقية	منوبة
2021/07/02	2021/08/01	2021/08/31	2021/10/30		2021/11/14	2021/11/24	2021/12/04	2022/01/03	2021/07/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	دراسة	90	دراسة بناء مقر إقليم الشركة بمنوبة	منوبة
2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03	2021/03/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	دراسة	90	دراسة تهيئة مخبر مراقبة جودة المياه بغدير القلة	منوبة
2021/05/02	2021/06/01	2021/07/01	2021/08/30		2021/09/14	2021/09/24	2021/10/04	2021/11/03	2021/05/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	أشغال	120	إقليم منوبة بناء محطة ضخ وبيت كسور ببوحنش مع صيانة وحدة الأشغال بالمرناقية	منوبة
2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03	2021/03/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	أشغال	150	إقليم منوبة تدعيم الموارد المائية بمنطقة واد الليل بناء محطة ضخ (أشغال هندسة مدنية)	منوبة
2021/01/09	2021/02/08	2021/03/10	2021/05/09		2021/05/24	2021/06/03	2021/06/13	2021/07/13	2021/01/09	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	أشغال	120	وضع سكور قطر 1200م بغدير القلة على قناة قطر 1250م الضاحية الشمالية	منوبة
2021/04/17	2021/05/17	2021/06/16	2021/08/15		2021/08/30	2021/09/09	2021/09/19	2021/10/19	2021/04/17	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	تزود وأشغال	60	إقتناء وتركيب مهورات المفرغ السريع (Ventilateur cloche à vide) بمحطة المعالجة رقم 2 بغدير القلة	منوبة
2021/04/10	2021/05/10	2021/06/09	2021/08/08		2021/08/23	2021/09/02	2021/09/12	2021/10/12	2021/04/10	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	تزود	70	إقتناء معدات ثابتة: تزويد الشركة بمضخات حقن لمادة الجاقال 50° مع قطع غيار.	ولايات مختلفة
2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03	2021/03/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	تزود وأشغال	90	إقتناء وتثبيت كاميرات مراقبة لمحطات الضخ ومعالجة المياه التابعة لادارة إنتاج مياه الشمال	ولايات مختلفة
2021/01/09	2021/02/08	2021/03/10	2021/05/09		2021/05/24	2021/06/03	2021/06/13	2021/07/13	2021/01/09	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	تزود	180	التزود بحازقات فولانية (bagues) وقطع خاصة لإصلاح الترسبات والكسور على قنوات جلب المياه من بلي إلى صفافس	ولايات مختلفة
2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03	2021/03/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	تزود	120	إقتناء عدد 2 محلل بيانات الإهتزاز (analyseur vibratoire) وجهاز ضبط الموازاة بالليزر (appareil d'alignement laser) للمضخات الكهرمائية بمحطات الضخ ورفع الضغط ومعالجة المياه التابعة لادارة إنتاج مياه الشمال	ولايات مختلفة
2021/05/02	2021/06/01	2021/07/01	2021/08/30		2021/09/14	2021/09/24	2021/10/04	2021/11/03	2021/05/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	تزود	120	إقتناء آلات محمولة لقياس تدفق المياه (débitmètre portatif) ووحدات تجميع بيانات الضغط (boîtier d'acquisition de données) لقاعدة دائرة إنتاج مياه الشمال	ولايات مختلفة

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م س) ⁽³⁾														
الولاية	موضوع الصفقة	آجال الإنجاز (باليوم)	نوعية الطلب ⁽¹⁾	طريقة الإبرام ⁽²⁾	مصدر التمويل	إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإيجابية لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز
ولايات مختلفة	بناء أسيجة حول المنشآت الحساسة للإنتاج بولاية باجة وجنوبية	180	تزود وأشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/06/01	2021/07/01	2021/07/31	2021/09/29		2021/10/14	2021/10/24	2021/11/03	2021/12/03
ولايات مختلفة	أشغال اصلاح وتعغير كاسر الضغط في خزانات تونس الكبرى	120	تزود وأشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31	2021/05/30		2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03
ولايات مختلفة	دراسة صيانة الاراشيف	90	دراسة	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/04/01	2021/05/01	2021/05/31	2021/07/30		2021/08/14	2021/08/24	2021/09/03	2021/10/03
ولايات مختلفة	حفرات جيوتقنية بموقع وحدة الأشغال بالمحرص و عقارب بصفافس و إقليم تطاوين	40	دراسة	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/21	2021/04/20	2021/05/20	2021/07/19		2021/08/03	2021/08/13	2021/08/23	2021/09/22
ولايات مختلفة	إختبار خزان علوي سعة 250 م ³ بدوز و كاسر الضغط بالجرادة	60	دراسة	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/02/14	2021/03/16	2021/04/15	2021/06/14		2021/06/29	2021/07/09	2021/07/19	2021/08/18
ولايات مختلفة	إقتناء قطع خاصة من الحديد لفائدة دوائر الإنتاج قبلي ومدنين	120	تزود	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/02	2021/02/01	2021/03/03	2021/05/02		2021/05/17	2021/05/27	2021/06/06	2021/07/06
ولايات مختلفة	إنجاز الإجراءات الميثيقة عن دراسة مكافحة التلوث بمحطات التحلية جربة، جرجيس وقابس	365	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03
ولايات مختلفة	بناء حجرة ملابس لأعوان محطات التحلية بقباس وجرجيس	365	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03
ولايات مختلفة	بناء مباني حراسة لفائدة محطات تحلية المياه المالحة بمارث، مطاملة، بلخير و بني خداس	365	أشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03
ولايات مختلفة	إقتناء معدات ثابتة: محولات كهربائية جهد متوسط/جهد منخفض	45	تزود	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/02/08	2021/03/10	2021/04/09	2021/06/08		2021/06/23	2021/07/03	2021/07/13	2021/08/12
ولايات مختلفة	تزويد الشركة بعدادات مياه لتجهيز الإبرام الجديدة وتعغير العدادات المعطلة	60	تزود	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/21	2021/04/20	2021/05/20	2021/07/19		2021/08/03	2021/08/13	2021/08/23	2021/09/22
ولايات مختلفة	دائرة الصيانة للشمال إقتناء معدات مكتيبة لفائدة أقاليم الشمال	360	تزود	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/04/02	2021/05/02	2021/06/01	2021/07/31		2021/08/15	2021/08/25	2021/09/04	2021/10/04
ولايات مختلفة	إقتناء حازقات و قطع خاصة من الحديد من قطر 300 إلى 1100 مم لإصلاح التسيديات والكسور على قنوات الجلب والتقسيم التابعة لدائرة الإنتاج بصفافس	365	تزود	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / س) ⁽³⁾										مصدر التمويل	طريقة الإبرام ⁽²⁾	نوعية الطلب ⁽¹⁾	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
لإعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجاز							
2021/07/22	2021/06/22	2021/08/21	2021/10/20		2021/11/04	2021/11/14	2021/11/24	2021/12/24	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	أشغال		أشغال صيانة، إصلاح وإعادة تشغيل مع توفير قطع الغيار اللازمة لمعدات الفصل الكهربائي ذات الجهد المتوسط بمركب معالجة المياه ببلي وأشغال صيانة قواطع الجهد المتوسط لمحطتي رفع الضغط ببوفيشة وسيدي بوعل	ولايات مختلفة	
2021/06/16	2021/05/17	2021/07/16	2021/09/14		2021/09/29	2021/10/09	2021/10/19	2021/11/18	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	خدمات	365	كراء آلة حفر وشاحنة وإقتناء رمل للقيام بأعمال صيانة على قنوات جلب المياه من بلي إلى صفافس	ولايات مختلفة	
2021/04/01	2021/03/02	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	أشغال	90	أشغال صيانة ودهن مضاد نطحة الكبش مع توفير وتغيير عدد 6 مستوى المياه بمركب المعالجة ببلي	ولايات مختلفة	
2021/08/09	2021/07/10	2021/09/08	2021/11/07		2021/11/22	2021/12/02	2021/12/12	2022/01/11	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	خدمات	90	أشغال مراقبة دورية للخلايا ذات الجهد المتوسط ومحولات محطات الضخ ورفع الضغط ومعالجة المياه التابعة لدائرة إنتاج مياه الشمال	ولايات مختلفة	
2021/06/01	2021/05/02	2021/07/01	2021/08/30		2021/09/14	2021/09/24	2021/10/04	2021/11/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	تزود وأشغال	90	توفير وتركيز وسائل الوقاية من غاز الكلور والتيار الكهربائي بمركب المعالجة ببلي	ولايات مختلفة	
2021/04/08	2021/03/09	2021/05/08	2021/07/07		2021/07/22	2021/08/01	2021/08/11	2021/09/10	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	تزود	120	إقتناء مجموعة قطع غيار خاصة بأجهزة التشغيل المترج لمحطات رفع الضغط ببوفيشة وسيدي بوعل و بمحطة ضخ المياه المعالجة ببلي	ولايات مختلفة	
2021/06/08	2021/05/09	2021/07/08	2021/09/06		2021/09/21	2021/10/01	2021/10/11	2021/11/10	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	تزود		إقتناء مجموعة بطاريات وشاحنات كهربائية لبطاريات محطات الضخ ببلي ورفع الضغط ببلي بوعل	ولايات مختلفة	
2021/04/15	2021/03/16	2021/05/15	2021/07/14		2021/07/29	2021/08/08	2021/08/18	2021/09/17	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	تزود وأشغال	60	إقتناء وتركيز خزانات لمادة الجفال المستعملة لتعقيم النهائي	ولايات مختلفة	
2021/10/12	2021/09/12	2021/11/11	2022/01/10		2022/01/25	2022/02/04	2022/02/14	2022/03/16	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	أشغال	60	أشغال ربط وكهربة بعد تركيب خلايا كهربائية بمحطة الضخ بقرمبالية، محطة الضخ 83، محطة المعالجة عدد 1 من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز	ولايات مختلفة	
2021/03/01	2021/01/30	2021/03/31	2021/05/30		2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	خدمات	365	صيانة الفضاءات العامة بمحطات التحلية	ولايات مختلفة	
2021/03/01	2021/01/30	2021/03/31	2021/05/30		2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	خدمات	365	الرقابة التنظيمية للتجهيزات	ولايات مختلفة	
2021/02/01	2021/01/02	2021/03/03	2021/05/02		2021/05/17	2021/05/27	2021/06/06	2021/07/06	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	أشغال	365	تهيئة رؤوس الأبار وتركيز أعمدة على طول قنوات الجلب الرئيسية	ولايات مختلفة	
2021/02/04	2021/01/05	2021/03/06	2021/05/05		2021/05/20	2021/05/30	2021/06/09	2021/07/09	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	إستشارة	أشغال	365	أشغال صيانة وتظيف الخزانات التابعة لدانترتي الإنتاج بقابس ومدنين	ولايات مختلفة	

المخطط التقديري السنوي لأبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م س) ⁽³⁾													
الولاية	موضوع الصفقة	آجال الإنجاز (باليوم)	نوعية الطلب ⁽¹⁾	طريقة الإبرام ⁽²⁾	مصدر التمويل	إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	
ولايات مختلفة	تهيئة الشبكات الكهربائية بسدي بني مطير وكساب مع إقتناء وتركيز معدات إنارة وكاميرا مراقبة	180	تزود وأشغال	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/06/15	2021/07/15	2021/08/14	2021/10/13		2021/10/28	2021/11/07	2021/11/17
ولايات مختلفة	تنظيف منشآت المعالجة الأولية لمحطات التحلية	365	خدمات	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/01/16	2021/02/15	2021/03/17				2021/04/16	2021/05/16
ولايات مختلفة	قياس وتحليل السلوك الاهتزازي للمضخات الضخ الكهربائية ورفع الضغط التابعة لدائرة إنتاج مياه الشمال ومركب معالجة المياه ببلي	365	خدمات	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31				2021/04/30	2021/05/30
مركزي	إقتناء مواد كيميائية أساسية للتحاليل الفزيوكيميائية ومواد للتحاليل البكتريولوجية	90	تزود	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/09/12	2021/10/12	2021/11/11	2022/01/10		2022/01/25	2022/02/04	2022/03/16
مركزي	إقتناء قطع غيار و مواد استهلاكية لجهاز كروماتوغرافيا التبادل الأيوني (CI) إقتناء قطع غيار و مواد استهلاكية لجهاز مطيف الانبعاث الضوئي (ICP)	90	تزود	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/07/03	2021/08/02	2021/09/01	2021/10/31		2021/11/15	2021/11/25	2021/12/05
مركزي	إقتناء مواد مخبرية: إقتناء (DPD) لقياس الكلور الراسب في المياه الزرعة / إقتناء (Boite de pétri à usage unique) لإجراء التحاليل البكتريولوجية	90	تزود	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31	2021/05/30		2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04
مركزي	إقتناء أغشية تصفية (Membranes Filtrantes) لإجراء التحاليل البكتريولوجية	90	تزود	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/07/13	2021/08/12	2021/09/11	2021/11/10		2021/11/25	2021/12/05	2021/12/15
مركزي	إقتناء جهاز تحليل مادة الكربون العضوي الكامل (COT) « Technique de combustion puis détection par infrarouge »	90	تزود	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/06/12	2021/07/12	2021/08/11	2021/10/10		2021/10/25	2021/11/04	2021/11/14
مركزي	تجديد إجازات و عقد صيانة لبرامج مكافحة الفيروسات	1095	خدمات	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2020/12/31	2021/01/30	2021/03/01	2021/04/30		2021/05/15	2021/05/25	2021/06/04
مركزي	عقد مساعدة لإدارة معدات مركز البيانات	730	خدمات	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04
مركزي	مخطط مديري لنظم المعلومات	90	خدمات	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/09/01	2021/10/01	2021/10/31	2021/12/30		2022/01/14	2022/01/24	2022/02/03
مركزي	Assistance à la fonction RSSI	90	خدمات	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/09/01	2021/10/01	2021/10/31	2021/12/30		2022/01/14	2022/01/24	2022/02/03
مركزي	تركيز تطبيق Sonede على الهواتف الذكية (استخلاص الفواتير عن بعد، إدراج شكاوي حول حالة شبكة المياه، مشاكل التوزيع، كسور في الأنابيب...)	90	خدمات	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/05/18	2021/06/17	2021/07/17	2021/09/15		2021/09/30	2021/10/10	2021/10/20
مركزي	دراسة لحاجيات مراكز استخراج الفواتير A4	25	دراسة	إستشارة	الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	2021/01/03	2021/02/02	2021/03/04	2021/05/03		2021/05/18	2021/05/28	2021/06/07

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / س) ⁽³⁾														
الولاية	موضوع الصفقة	آجال الإنجاز (باليوم)	نوعية الطلب ⁽¹⁾	طريقة الإبرام ⁽²⁾	مصدر التمويل	إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالمبلغ	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإيجابية لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجاز
مركزي	دراسة لإقتناء منظومة للمتابعة و التصرف عن بعد	25	دراسة	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/16	2021/04/15	2021/05/15	2021/07/14		2021/07/29	2021/08/08	2021/08/18	2021/09/17
مركزي	عقد صيانة لإستغلال المنظومات الإعلامية	1095	خدمات	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30				2021/05/31	2021/06/30
مركزي	تجديد موقع الواب الرسمي للشركة	40	خدمات	إستشارة	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/04/17	2021/05/17	2021/06/16	2021/08/15				2021/07/16	2021/08/15
القيروان	أشغال كهربية بنر القنطاس 5 بولاية القيروان التابع لدائرة الإنتاج بالساحل	180	أشغال	مطلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/06	2021/04/05	2021/05/05					2021/06/04	2021/07/04
القيروان	أشغال كهربية بنر القرنين 9 مكرر بولاية القيروان التابع لدائرة الإنتاج بالساحل	180	أشغال	مطلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/02	2021/02/01	2021/03/03					2021/04/02	2021/05/02
القيروان	أشغال صيانة مبنى مصلحة جلب المياه بالقيروان التابع لدائرة الإنتاج بالساحل	90	أشغال	مطلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/02	2021/02/01	2021/03/03					2021/04/02	2021/05/02
القيروان	أشغال صيانة محولات الكهرباء بمحطات الضخ التابعة لدائرة الإنتاج بالساحل	60	أشغال	مطلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/02	2021/02/01	2021/03/03					2021/04/02	2021/05/02
القيروان	أشغال صيانة وتهيئة بمحطات الضخ بإبار واد مصيلح 2 ثلاثي و الشربشيرة 3 و القرنين 8 و القرنين 4 و القرنين 5 ثلاثي و القنطاس 2 مكرر	120	أشغال	مطلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31					2021/04/30	2021/05/30
القيروان	أشغال بناء و تهيئة موقع لمصنفي سكر التعديل برفادة	30	أشغال	مطلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31					2021/04/30	2021/05/30
القصرين	حفریات جيوتقنية لموقع وحدة الأشغال بفريانة	40	دراسة	مطلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/07/17	2021/08/16	2021/09/15					2021/10/15	2021/11/14
سوسة	إقليم سوسة اصلاح شقوق و اعادة الدهن لتهيئة مركز القلعة الكبرى	90	تزود وأشغال	مطلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/02/27	2021/03/29	2021/04/28					2021/05/28	2021/06/27
سوسة	إقليم سوسة اقتناء مآوى البئر الجديدة الشفافية 2	60	تزود وأشغال	مطلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31					2021/04/30	2021/05/30
سوسة	إقتناء خزانة كهربائية جديدة لوحدة تبريد جهاز التشغيل المترج بمحطة رفع الضغط ببسدي بو علي		تزود	مطلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/02/02	2021/03/04	2021/04/03					2021/05/03	2021/06/02
سوسة	دائرة الصيانة للوسط تزويد الشركة، نقل وتفرغ بمستودع دائرة الصيانة بسوسة بمضخات عائمة	70	تزود	مطلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/02/27	2021/03/29	2021/04/28					2021/05/28	2021/06/27

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م / س) ⁽³⁾										مصدر التمويل	طريقة الإبرام ⁽²⁾	نوعية الطلب ⁽¹⁾	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية	
لإعلان عن المناقصة	لإعداد كراسات الشروط	لإعلان عن المناقصة	فتح العروض	التعهد لجنة الشراءات بالملف	لجنة الملف على لجنة الصفقات	لجنة الصفقات	لجنة الصفقات	لنشر نتائج المناقصة	تبليغ الصفقة	لإعلان عن المناقصة	مصدر التمويل	طريقة الإبرام ⁽²⁾	نوعية الطلب ⁽¹⁾	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
2021/06/27	2021/05/28		2021/04/28	2021/03/29	2021/02/27	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	تزود	80	دائرة الصيانة للوسط تزويد الشركة، نقل وتفريغ بمستودع دائرة الصيانة بسوسة بضواغط هوائية	سوسة					
2021/06/30	2021/05/31		2021/05/01	2021/04/01	2021/03/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	تزود	90	اقتناء قطع غيار لإصلاح وحدات قيس سرعة و قرة تدفق المياه بمركب الحرقوسية	المنستير					
2021/07/31	2021/07/01		2021/06/01	2021/05/02	2021/04/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	أشغال	180	إقليم جندوبة أشغال بناء ماوى لتعقيم المياه بخزان الروماني بوسالم	جندوبة					
2021/07/31	2021/07/01		2021/06/01	2021/05/02	2021/04/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	أشغال	90	إقليم زغوان بناء سباح خزان 250 م ³ بئر مشاركة	زغوان					
2021/06/20	2021/05/21		2021/04/21	2021/03/22	2021/02/20	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	أشغال		تركيز عدد 8 ماخذ اطفاء حرائق بمحطات معالجة المياه ببلي	نابل					
2021/04/12			2021/03/12	2021/03/01	2021/01/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	خدمات		تحسين الرسومات الكهربائية لكل محطات مركب بلي	نابل					
2021/06/30	2021/05/31		2021/05/01	2021/04/01	2021/03/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	أشغال	730	إقليم قابس أشغال تفكيك و صيانة المضخات الغاطسة و الأفقية	قابس					
2021/06/30	2021/05/31		2021/05/01	2021/04/01	2021/03/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	خدمات	90	إقليم قابس اقتناء و تركيب كاميرا مراقبة لمقر مطاطة و المطوية	قابس					
2021/06/24	2021/05/25		2021/04/25	2021/03/26	2021/02/24	الصفحة الكويني للتنمية الاقتصادية العربية (الفرض الثاني)	طلبية	دراسة	60	مشروع تهيئة منظومة الجلب لرتس المظيلة حملة قيس جيوفيزيائية لمسار القنوات	قفصة					
2021/06/24	2021/05/25		2021/04/25	2021/03/26	2021/02/24	الصفحة الكويني للتنمية الاقتصادية العربية (الفرض الثاني)	طلبية	دراسة	60	مشروع تحسين تزويد مدينة الرديف حملة قيس جيوفيزيائية لمسار القنوات	قفصة					
2021/07/26	2021/06/26		2021/05/27	2021/04/27	2021/03/28	الصفحة الكويني للتنمية الاقتصادية العربية (الفرض الثاني)	طلبية	دراسة	60	مشروع تحسين تزويد مدينة أم العرايس حملة قيس جيوفيزيائية لمسار القنوات	قفصة					
2021/07/26	2021/06/26		2021/05/27	2021/04/27	2021/03/28	الصفحة الكويني للتنمية الاقتصادية العربية (الفرض الثاني)	طلبية	دراسة	60	مشروع تحسين تزويد مدينة الرقاب حملة قيس جيوفيزيائية لمسار القنوات	قفصة					
2021/05/30	2021/04/30		2021/03/31	2021/03/01	2021/01/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	تزود	90	إقليم قفصة اقتناء تجهيزات ومعدات مكتنية لغائدة إقليم قفصة	قفصة					
2021/05/21	2021/04/21		2021/03/22	2021/02/20	2021/01/21	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	خدمات	365	صيانة المحولات الكهربائية لمحطة تحلية مياه البحر بجزيرة	مدنين					
2021/05/30	2021/04/30		2021/03/31	2021/03/01	2021/01/30	البنك الألماني لإعادة الإعمار	طلبية	أشغال	90	إقتناء وتركيز ماوى سيارات المصاحبة بمحطة تحلية مياه البحر بجزيرة	مدنين					

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / س) (3)												
الولاية	موضوع الصفقة	آجال الإنجاز (باليوم)	نوعية الطلب ⁽¹⁾	طريقة الإبرام ⁽²⁾	مصدر التمويل	إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة
مدينين	إصلاح التسييرات والكسور على قنوات الألياف الزجاجية بمحطة تحلية مياه البحر بحرية	365	أشغال	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31				2021/04/30
مدينين	إقليم مدينين اقتناء تجهيزات ومعدات مكتبية لوحدة الأشغال ببفردان ومقر إقليم مدينين	150	تزود	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31				2021/04/30
مدينين	إقليم حربية اقتناء تجهيزات ومعدات مكتبية لوحدة الأشغال بميدون بإقليم حربية.	30	تزود	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/05/02	2021/06/01	2021/07/01				2021/07/31
سيدي بوزيد	إقليم سيدي بوزيد أشغال الصيانة الدورية و إصلاح مضخات الإبار	180	أشغال	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31				2021/04/30
سيدي بوزيد	إقليم سيدي بوزيد إنجاز 500 توصيلة عادية إقليم سيدي بوزيد	100	أشغال	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31				2021/04/30
سيدي بوزيد	إقليم سيدي بوزيد صيانة المحولات الكهربائية	180	أشغال	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31				2021/04/30
سيدي بوزيد	إقليم سيدي بوزيد اقتناء تجهيزات ومعدات مكتبية لفائدة إقليم سيدي بوزيد	30	تزود	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01				2021/05/31
سيدي بوزيد	دهن و صيانة المنشآت المائية لمحطات الضخ لأبار حلما	30	تزود وأشغال	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/02/06	2021/03/08	2021/04/07				2021/05/07
سيدي بوزيد	أشغال بناء و صيانة عدد 10 منشآت مائية على قنوات الجلب بسيطة-حلما	90	تزود وأشغال	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/02/20	2021/03/22	2021/04/21				2021/05/21
تطاوين	إقليم تطاوين اقتناء تجهيزات ومعدات مكتبية لفائدة وحدة أشغال الرامة و وحدة أشغال غمراسن ومقر الإقليم.	120	خدمات	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01				2021/05/31
تطاوين	إقليم تطاوين أشغال تفكيك و صيانة المضخات الغاطسة و الاقفية للمنشآت المائية	365	أشغال	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01				2021/05/31
تطاوين	إقليم تطاوين صيانة وتنظيف السيارات الإدارية		خدمات	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01				2021/05/31
توزر	إقليم توزر تفكيك وتركيب المضخات المعغورة للأبار	365	خدمات	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/02	2021/02/01	2021/03/03				2021/04/02
توزر	إقليم توزر صيانة واستبدال المحولات الكهربائية	60	خدمات	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/02	2021/02/01	2021/03/03				2021/04/02

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / س) (3)														
الولاية	موضوع الصفقة	أجل الإنجاز (باليوم)	نوعية الطلب ⁽¹⁾	طريقة الإبرام ⁽²⁾	مصدر التمويل	إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإيجابية لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز
توزر	إقليم توزر اقتناء وتركيز كاميرا مراقبة بالمقرات والمنشآت الحساسة التابعة لإقليم توزر	60	تزود وخدمات	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/02	2021/02/01	2021/03/03					2021/04/02	2021/05/02
توزر	إقليم توزر كراء الآلات	365	خدمات	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/16	2021/02/15	2021/03/17					2021/04/16	2021/05/16
توزر	إقليم توزر أشغال صيانة و تنظيف الآبار السطحية بمنطقة تمغزة	30	أشغال	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/02	2021/02/01	2021/03/03					2021/04/02	2021/05/02
توزر	إقليم توزر صيانة ماوى السيارات بمقر إقليم توزر	45	تزود وأشغال	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/02	2021/02/01	2021/03/03					2021/04/02	2021/05/02
توزر	إقليم توزر غسل السيارات الادارية التابعة لإقليم توزر	365	خدمات	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/02	2021/02/01	2021/03/03					2021/04/02	2021/05/02
صفقس	تهيئة مقر إداري لوحدة الأشغال بقرقة	180	أشغال	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/06/01	2021/07/01	2021/07/31					2021/08/30	2021/09/29
صفقس	إقليم صفقس المدينة غسل السيارات الادارية التابعة: لإدارة الجهوية بالجنوب. إقليم صفقس المدينة. دائرة التوزيع وادارة الشؤون القانونية.	360	خدمات	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31					2021/04/30	2021/05/30
صفقس	إقليم صفقس المدينة اقتناء معدات حاضرة لإقليم صفقس المدينة: مضخات ومولدات كهربائية ومعدات اخرى.	90	تزود	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31					2021/04/30	2021/05/30
صفقس	إقليم صفقس المدينة تهيئة وتجهيز السخان المركزي والقنوات الداخلية لإدارة الجهوية بالجنوب.	180	تزود وأشغال	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01					2021/05/31	2021/06/30
صفقس	إقليم صفقس المدينة دهن وصيانة المخبر الجهوي بصفقس وتبليط القضاء الخارجي.	180	أشغال	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/04/03	2021/05/03	2021/06/02					2021/07/02	2021/08/01
صفقس	إقليم صفقس الشمالية اقتناء معدات مكتبية لإقليم صفقس الشمالية : اقتناء 10 خزائن، 10 مكتب، 10 كراسي	60	خدمات	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01					2021/05/31	2021/06/30
صفقس	إقليم صفقس الشمالية اقتناء معدات حاضرة لعائلة إقليم صفقس الشمالية: 4 motopompes	60	خدمات	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01					2021/05/31	2021/06/30
صفقس	إقليم صفقس الشمالية كراء آلة ردم وحفر	180	خدمات	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/02	2021/02/01	2021/03/03					2021/04/02	2021/05/02
صفقس	إقليم صفقس الجنوبية اقتناء تجهيزات ومعدات مكتبية لتجهيز وحدات الأشغال بإقليم صفقس الجنوبية	90	تزود	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01					2021/05/31	2021/06/30

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / س) ⁽³⁾										مصدر التمويل	طريقة الإبرام ⁽²⁾	نوعية الطلب ⁽¹⁾	آجال الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز							
2021/04/03	2021/05/03	2021/06/02						2021/08/01	2021/07/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	أشغال	360	إقليم صفقاس الجنوبية صيانة المحولات الكهربائية	صفقاس
2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01						2021/06/30	2021/05/31	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	خدمات	360	إقليم صفقاس الجنوبية غسل السيارات الإدارية التابعة لإقليم صفقاس الجنوبية	صفقاس
2021/01/02	2021/02/01	2021/03/03						2021/05/02	2021/04/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	تزود وأشغال	90	إقليم صفقاس الجنوبية تركيز كاميرات مراقبة بإقليم صفقاس الجنوبية	صفقاس
2021/05/08	2021/06/07	2021/07/07						2021/09/05	2021/08/06	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	تزود وأشغال	30	إقتناء و تركيب دعامات من الفولاذ المقاوم للصدأ لأنابيب التناضح العكسي بمحطة التحلية بقرقة	صفقاس
2021/02/06	2021/03/08	2021/04/07						2021/06/06	2021/05/07	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	تزود	60	إقتناء حاوية لتخزين الحامض الكبريتي بمحطة التحلية بقرقة	صفقاس
2021/05/08	2021/06/07	2021/07/07						2021/09/05	2021/08/06	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	تزود وأشغال	30	إنشاء مسلك خاص بتسربات المواد الكيميائية بمحطة التحلية بقرقة	صفقاس
2021/02/13	2021/03/15	2021/04/14						2021/06/13	2021/05/14	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	تزود	30	إقتناء حلقات بلاستيكية لأبراج التهوية لمحطات إزالة الحديد بصفقاس	صفقاس
2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31						2021/05/30	2021/04/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	تزود وأشغال	60	أشغال تهيئة و تركيب سقف حديدي لمخزن دائرة الإنتاج بصفقاس	صفقاس
2021/05/01	2021/05/31	2021/06/30						2021/08/29	2021/07/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	أشغال		أشغال كهربية بئر المحروقة 2 بولاية صفقاس	صفقاس
2021/06/01	2021/07/01	2021/07/31						2021/09/29	2021/08/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	أشغال	60	تهيئة خزانات بئر القصعة	بن عروس
2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31						2021/05/30	2021/04/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	أشغال	120	إقليم أريانة إصلاح و تهيئة المبنى الإداري و المساكن الوظيفية	أريانة
-	-	-	-	-	-	-	-	أكتوبر 2021	-	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	صفقة بالتفاوض الميلير TUNAC	دراسة	3	حصول المخبر المركزي بغدير القلة على شهادة المواصفات الدولية ISO 17025	منوبة
2021/01/31	2021/03/02	2021/04/01						2021/05/31	2021/05/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	أشغال	30	جهر القنوات و المنهولات بمركب غدير القلة	منوبة
2021/02/13	2021/03/15	2021/04/14						2021/06/13	2021/05/14	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	أشغال	30	أشغال إزالة الأشجار و الاعشاب الطفولية بسد المرناقية و غدير القلة	منوبة
2021/03/01	2021/03/31	2021/04/30						2021/06/29	2021/05/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	أشغال	30	تنظيف المنشآت المائية خزانات وأحواض محطات المعالجة بمركب غدير القلة	منوبة

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م / س) ⁽³⁾														
الولاية	موضوع الصفقة	آجال الإنجاز (باليوم)	نوعية الطلب ⁽¹⁾	طريقة الإبرام ⁽²⁾	مصدر التمويل	إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المناقصة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالمبلغ	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإيجابية لجنة الصفقات	لنشر نتائج المناقصة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز
منوبة	أشغال تهيئة وترميم بمركب غدير القلة	30	أشغال	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/16	2021/04/15	2021/05/15					2021/06/14	2021/07/14
منوبة	أشغال تعديل مستوى الرمل بمرحلت محطات المعالجة 2-3-4 بغير القلة	30	أشغال	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/04/03	2021/05/03	2021/06/02					2021/07/02	2021/08/01
منوبة	أشغال ترميم أسبجة بمركب غدير القلة	60	أشغال	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/02/13	2021/03/15	2021/04/14					2021/05/14	2021/06/13
منوبة	إقتناء وتركيب أبواب و نوافذ حديدية لبرج مأخذ المياه بمد المرناقية	30	تزود وأشغال	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/05/02	2021/06/01	2021/07/01					2021/07/31	2021/08/30
منوبة	إقتناء وتركيز حاجز كهربائي للمدخل الرئيسي لمركب غدير القلة	30	تزود وأشغال	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/02/13	2021/03/15	2021/04/14					2021/05/14	2021/06/13
منوبة	تركيز مقاييس صلب بمركب غدير القلة	30	أشغال	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/01	2021/03/31	2021/04/30					2021/05/30	2021/06/29
ولايات مختلفة	أشغال الصيانة السنوية لمنظفات الحواجز الحديدية على القتال (dégrilleur)	60	أشغال	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/07/10	2021/08/09	2021/09/08					2021/10/08	2021/11/07
ولايات مختلفة	اقتناء وتركيز أجهزة التحكم بالراديو لمحطتي الضخ زهرة مدين و بلطة بوعوان	90	تزود وأشغال	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/08/03	2021/09/02	2021/10/02					2021/11/01	2021/12/01
ولايات مختلفة	حصول أقاليم تونس و المنار و اريانة و المرسى على علامة مرجبا للاستقبال	10	دراسة	صفقة بالتفاوض المباشر INNORPI	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه								-	مارس 2021
ولايات مختلفة	انجاز وطبع مدونة السلوك والأخلاقيات الخاصة بالشركة	10	دراسة	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/02/06	2021/03/08	2021/04/07					2021/05/07	2021/06/06
ولايات مختلفة	تغيير معدات القيس بمحطات التحلية	365	خدمات	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31					2021/04/30	2021/05/30
ولايات مختلفة	دائرة الصيانة للوسط اقتناء تجهيزات ومعدات مكتبية	60	تزود	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31					2021/04/30	2021/05/30
ولايات مختلفة	أشغال فك وتركيب الأنابيب والمضخات المغورة للآبار العميقة التابعة لدائرة الإنتاج بالساحل بولايات القيروان وسوسة	365	أشغال	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/02	2021/02/01	2021/03/03					2021/04/02	2021/05/02
ولايات مختلفة	أشغال إستخراج و إنزال الأنابيب والمضخات المغورة للآبار العميقة التابعة لدائرة إنتاج مياه الشمال بولايات نابل، سوسة، المهدية و صفاقس	365	أشغال	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/18	2021/02/17	2021/03/19					2021/04/18	2021/05/18

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م س) ⁽³⁾													
الولاية	موضوع الصفقة	آجال الإنجاز (باليوم)	نوعية الطلب ⁽¹⁾	طريقة الإبرام ⁽²⁾	مصدر التمويل	إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لإبداية الإنجاز
ولايات مختلفة	اقتناء محامل مضخات لمحطات الضخ و رفع الضغط و معالجة المياه التابعة لمصلحة SSPS	120	تزود	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/02/13	2021/03/15	2021/04/14				2021/05/14	2021/06/13
ولايات مختلفة	اقتناء مضخات جرعة لضخ المواد الكيميائية (جفل، كبريتات الألمنيوم، البولي إلكتروليت)	120	تزود	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31				2021/04/30	2021/05/30
ولايات مختلفة	اشغال صيانة قواطع الجهد المتوسط لمحطتي بوفيشة وسيدي بو علي و مراقبة وفحص المعدات الكهربائية ذات الجهد المتوسط والمنخفض لمحطات الضخ و رفع الضغط و معالجة المياه التابعة لإدارة إنتاج مياه الشمال		أشغال	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/08/02	2021/09/01	2021/10/01				2021/10/31	2021/11/30
ولايات مختلفة	اقتناء وتركيب نوافذ من الحديد المطاوع بدائرة الصيانة للإنتاج	30	تزود وأشغال	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/31	2021/03/02	2021/04/01				2021/05/01	2021/05/31
ولايات مختلفة	أشغال تهيئة فضاءات للصحة للورشات التابعة لإدارة الصيانة للإنتاج	30	أشغال	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/31	2021/03/02	2021/04/01				2021/05/01	2021/05/31
ولايات مختلفة	اقتناء مضخات عائمة لمختلف محطات المعالجة و ضخ المياه	45	تزود	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/03/16	2021/04/15	2021/05/15				2021/06/14	2021/07/14
ولايات مختلفة	اقتناء وتركيب أجهزة مراقبة وقياس بمحطات المعالجة	30	تزود وأشغال	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/05/16	2021/06/15	2021/07/15				2021/08/14	2021/09/13
ولايات مختلفة	أشغال تهيئة قاعة المراقبة و القيادة 'SP1' ضد الضجيج	60	أشغال	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/04/17	2021/05/17	2021/06/16				2021/07/16	2021/08/15
ولايات مختلفة	صيانة دورية لسيارات المصلحة	365	خدمات وتزود	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/02	2021/02/01	2021/03/03				2021/04/02	2021/05/02
مركزي	إبرام عقد صيانة لجهاز مطياف الانبعاث الضوئي (ICP)	365	تزود وأشغال	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/29	2021/02/28	2021/03/30				2021/04/29	2021/05/29
مركزي	إبرام عقد صيانة لجهاز كروماتوغرافيا التبادل الأيوني (CI)	365	تزود وأشغال	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/29	2021/02/28	2021/03/30				2021/04/29	2021/05/29
مركزي	اقتناء تجهيزات محمولة للقيام بالتحاليل على عين المكان: PH - Turbidimètre - Conductivimètre - Oxyimètre	90	تزود	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2020/12/31	2021/01/30	2021/03/01				2021/03/31	2021/04/30
مركزي	تجديد اجازات معدات مركز البيانات بمونطوري DATA CENTER	1095	تزود	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31				2021/04/30	2021/05/30
مركزي	تهيئة ورشة صيانة المعدات	60	أشغال	طلبية	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	2021/06/01	2021/07/01	2021/07/31				2021/08/30	2021/09/29

**برنامج الصفقات العمومية
المزمع تخصيصها للمؤسسات الصغرى
لسنة 2021**

الصفقات المخصصة للمؤسسات الصغرى

الفصل 20 من الأمر عدد 1039 المؤرخ في 13 مارس 2014

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م / س) ⁽³⁾									مصدر التمويل	طريقة الإبرام ⁽²⁾	نوعية الطلب ⁽¹⁾	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالمف لجنة الصفقات	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	تتبع الصفقة	بداية الإنجاز						
2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01	2021/06/30		2021/07/15	2021/07/25	2021/08/04	2021/09/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	تزود وأشغال	120	أشغال تهيئة وتركيز مستلزمات التوزيع والمسالك والمرات بخزانات العنق	القيروان
2021/03/06	2021/04/05	2021/05/05					2021/06/04	2021/07/04	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	أشغال	180	أشغال كهربية بنر القنطاس 5 بولاية القيروان التابع لدائرة الإنتاج بالساحل	القيروان
2021/01/02	2021/02/01	2021/03/03					2021/04/02	2021/05/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	أشغال	180	أشغال كهربية بنر القرنين 9 مكرر بولاية القيروان التابع لدائرة الإنتاج بالساحل	القيروان
2021/01/02	2021/02/01	2021/03/03					2021/04/02	2021/05/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	أشغال	90	أشغال صيانة مبنى مصلحة جلب المياه بالقيروان التابع لدائرة الإنتاج بالساحل	القيروان
2021/01/02	2021/02/01	2021/03/03					2021/04/02	2021/05/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	أشغال	60	أشغال صيانة محولات الكهرباء بمحطات الضخ التابعة لدائرة الإنتاج بالساحل	القيروان
2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31					2021/04/30	2021/05/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	أشغال	120	أشغال صيانة و تهيئة بمحطات الضخ بآبار واد مصيلح 2 ثلاثي و الشريشيرة 3 و القرنين 8 و القرنين 4 و القرنين 5 ثلاثي و القنطاس 2 مكرر	القيروان
2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31					2021/04/30	2021/05/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	أشغال	30	أشغال بناء و تهيئة موقع لمصفي سكر التعديل برفادة	القيروان
2021/01/23	2021/02/22	2021/03/24	2021/05/23		2021/06/07	2021/06/17	2021/06/27	2021/07/27	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات ميسمة	أشغال	360	أشغال بناء وإعادة تهيئة أسبجة حول مجموعة من المنشآت المائية بإقليم القصرين.	القصرين
2021/04/13	2021/05/13	2021/06/12	2021/08/11		2021/08/26	2021/09/05	2021/09/15	2021/10/15	وزارة الدفاع الوطني	استشارة	أشغال	120	بناء وتجهيز ومحطة الضخ لتزويد الثكنة العسكرية فوسانة	القصرين
2021/02/27	2021/03/29	2021/04/28					2021/05/28	2021/06/27	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	تزود	70	تزويد الشركة، نقل وتفريغ بمستودع دائرة الصيانة بسوسة بمضخات عاتمة	سوسة
2021/02/27	2021/03/29	2021/04/28					2021/05/28	2021/06/27	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	تزود	80	تزويد الشركة، نقل وتفريغ بمستودع دائرة الصيانة بسوسة بضواغط هوائية	سوسة
2021/01/23	2021/02/22	2021/03/24	2021/05/23		2021/06/07	2021/06/17	2021/06/27	2021/07/27	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	أشغال	120	أشغال تهيئة سياج و وحدة أشغال المكنين	المنستير
2021/02/27	2021/03/29	2021/04/28	2021/06/27		2021/07/12	2021/07/22	2021/08/01	2021/08/31	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	أشغال	60	بناء ماوى ملحق بمغارة إقليم المكنين	المنستير
2021/03/02	2021/04/01	2021/05/01					2021/05/31	2021/06/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	تزود	90	اقتناء قطع غيار لإصلاح وحدات قياس سرعة و قوة تنفق المياه بمركب الحرقوسية	المنستير

الصفقات المخصصة للمؤسسات الصغرى الفصل 20 من الأمر عدد 1039 المؤرخ في 13 مارس 2014

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م)									مصدر التمويل	طريقة الإبرام ⁽²⁾	نوعية الطلب ⁽¹⁾	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
تاريخ الصفقة	تاريخ المناقصة	تاريخ لجنة الصفقات	تاريخ لجنة الصفقات	تاريخ لجنة الصفقات	تاريخ العروض	تاريخ الإعلان عن المناقصة	تاريخ إعداد كراسات الشروط	تاريخ الصفقة						
2022/02/03	2022/01/04	2021/12/25	2021/12/15		2021/11/30	2021/10/01	2021/09/01	2021/08/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	تزود وأشغال	120	تهيئة وصيانة المبنى الإداري للشركة بكساب	باجة
2021/08/03	2021/07/04	2021/06/24	2021/06/14		2021/05/30	2021/03/31	2021/03/01	2021/01/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	أشغال	90	بناء كاسر ضغط لتجميع مياه جوجار و سد وادي الكبير بمحطة الضخ بمقرن	زغوان
2022/05/05	2022/04/05	2022/03/26	2022/03/16	2022/03/01		2021/12/31	2021/12/01	2021/11/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض عادي	تزود	120	إقتناء وتركيب معدات كهربيائية بمحطة الضخ جومين	بنزرت
2021/07/06	2021/06/06	2021/05/27	2021/05/17		2021/05/02	2021/03/03	2021/02/01	2021/01/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	أشغال	365	أشغال إقتناء وتجهيز محول كهربائي بمحطة الضخ بالمنارة	قايس
2021/07/06	2021/06/06	2021/05/27	2021/05/17		2021/05/02	2021/03/03	2021/02/01	2021/01/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	أشغال	365	أشغال إقتناء وتجهيز محول كهربائي بمحطة الضخ بالحامة والزغابة	قايس
2021/10/05	2021/09/05	2021/08/26	2021/08/16		2021/08/01	2021/06/02	2021/05/03	2021/04/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	أشغال	365	أشغال صيانة وتنظيف مبردات شط الفجيج	قايس
2021/09/03	2021/08/04	2021/07/25	2021/07/15		2021/06/30	2021/05/01	2021/04/01	2021/03/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	أشغال	365	أشغال صيانة وتجديد المرشحات الرملية بمحطتي التحلية جربة وجرجيس	مدنين
2021/09/03	2021/08/04	2021/07/25	2021/07/15		2021/06/30	2021/05/01	2021/04/01	2021/03/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	أشغال	180	مشروع تهيئة وحدة أشغال المكاسي وإحداث قباضة مالية بها	سيدي بوزيد
2021/06/06	2021/05/07					2021/04/07	2021/03/08	2021/02/06	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	تزود وأشغال	30	دهن و صيانة المنشآت المائية لمحطات الضخ لأبار جلمة	سيدي بوزيد
2021/06/20	2021/05/21					2021/04/21	2021/03/22	2021/02/20	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	تزود وأشغال	90	أشغال بناء و صيانة عدد 10 منشآت مائية على قنوات الجلب بسيطة-جلمة	سيدي بوزيد
2021/09/03	2021/08/04	2021/07/25	2021/07/15		2021/06/30	2021/05/01	2021/04/01	2021/03/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	أشغال	365	تغيير عدادات معطية (5000 عداد)	قبلي
2021/08/03	2021/07/04	2021/06/24	2021/06/14		2021/05/30	2021/03/31	2021/03/01	2021/01/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	أشغال	365	إزالة و رفع مضخات غاطسة بالأبار	قبلي
2021/07/06	2021/06/06	2021/05/27	2021/05/17		2021/05/02	2021/03/03	2021/02/01	2021/01/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	أشغال	120	صيانة المحولات الكهربائية للإقتصاد في الطاقة	قبلي
2021/09/03	2021/08/04	2021/07/25	2021/07/15		2021/06/30	2021/05/01	2021/04/01	2021/03/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	خدمات		صيانة وتنظيف السيارات الإدارية التابعة لإقليم تطلوين	تطلوين
2021/11/03	2021/10/04	2021/09/24	2021/09/14		2021/08/30	2021/07/01	2021/06/01	2021/05/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	أشغال	365	تغيير 10000 عداد	صفافين
2021/12/03	2021/11/03	2021/10/24	2021/10/14		2021/09/29	2021/07/31	2021/07/01	2021/06/01	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	أشغال	365	صيانة ودهن كرات العدادات	صفافين

الصفقات المخصصة للمؤسسات الصغرى
الفصل 20 من الأمر عدد 1039 المؤرخ في 13 مارس 2014

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م) (3)									مصدر التمويل	طريقة الإبرام (2)	نوعية الطلب (1)	آجال الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعميد لجنة الشراءات بالمف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2021/05/08	2021/06/07	2021/07/07					2021/08/06	2021/09/05	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	تزود وأشغال	30	إقتناء و تركيب دعامات من الفولاذ المقاوم للصدأ لأبواب التناضح العكسي بمحطة التحلية بقرقة	صفافس
2021/05/08	2021/06/07	2021/07/07					2021/08/06	2021/09/05	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	تزود وأشغال	30	إنشاء مسلك خاص بتسريبات المواد الكيميائية بمحطة التحلية بقرقة	صفافس
2021/02/13	2021/03/15	2021/04/14					2021/05/14	2021/06/13	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	تزود	30	إقتناء حلقات بلاستيكية لأبراج التهوئة لمحطات إزالة الحديد بصفافس	صفافس
2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31					2021/04/30	2021/05/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	تزود وأشغال	60	أشغال تهيئة و تركيب سفك حديدي لمخزن دائرة الإنتاج بصفافس	صفافس
2021/05/08	2021/06/07	2021/07/07					2021/08/06	2021/09/05	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	تزود وأشغال	30	تغيير 30 متر خطي من م.ا قطر 315 مم بمحطة الضخ بقرقة	صفافس
2021/02/06	2021/03/08	2021/04/07					2021/05/07	2021/06/06	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	تزود	30	تغيير 10 الات قيس ضغط محطة التحلية بقرقة	صفافس
2021/03/16	2021/04/15	2021/05/15	2021/07/14	2021/07/29	2021/08/08	2021/08/08	2021/08/18	2021/09/17	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	أشغال	90	تغطية سياج خزان البلندي العلوي والسفلي بإقليم تونس المدينة	تونس
2021/02/13	2021/03/15	2021/04/14	2021/06/13	2021/06/28	2021/07/08	2021/07/08	2021/07/18	2021/08/17	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	أشغال	90	بناء سياج حول خزان LABATIE إقليم بن عروس	بن عروس
2021/06/01	2021/07/01	2021/07/31	2021/09/29	2021/10/14	2021/10/24	2021/11/03	2021/11/03	2021/12/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	أشغال	60	مشروع تهيئة مسكن وظيفي بمحطة ضخ الجامعة 83 و بناء سياج بمحطة الضخ النصر 2 بإقليم المنار	أريانة
2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31					2021/04/30	2021/05/30	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	أشغال	120	إصلاح و تهيئة المبنى الإداري والمسكن الوظيفية التابعة لإقليم أريانة	أريانة
2021/05/02	2021/06/01	2021/07/01	2021/08/30	2021/09/14	2021/09/24	2021/10/04	2021/11/03	2021/11/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	أشغال	120	أشغال ترميم وهندسة مدنية للمنشآت المائية (فوهات تفريغ وتهيئة ...) التابعة لدائرة الإنتاج بالساحل	ولايات مختلفة
2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31	2021/05/30	2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03	2021/08/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	أشغال	180	طلاء و دهن وأشغال هندسة مدنية للمنشآت المائية ببينزرت، نابل، زغوان وسليانة	ولايات مختلفة
2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31	2021/05/30	2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03	2021/08/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلب عروض إجراءات مبسطة	أشغال	90	بناء مكان مخصص لمادة الجفال خارج المنشآت المائية الحساسة لراس العين، بناء كاسر ضغط لتجميع المياه لأبار عين هارون 3 والمعد بالمنشأة المائية مقرن، بناء سياج لبئر فرنة 1، بناء سياج للمنشأة المائية بوجريدة، بناء سياج لحوض تجميع مياه ماطر السفلى، بناء أسبجة حول كاسر الضغط براس العين بماطر	ولايات مختلفة
2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31	2021/05/30	2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03	2021/08/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	خدمات	365	صيانة الفضاءات العامة لمحطات التحلية	ولايات مختلفة
2021/01/30	2021/03/01	2021/03/31	2021/05/30	2021/06/14	2021/06/24	2021/07/04	2021/08/03	2021/08/03	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	خدمات	365	الرقابة التنظيمية للتجهيزات	ولايات مختلفة

الصفقات المخصصة للمؤسسات الصغرى الفصل 20 من الأمر عدد 1039 المؤرخ في 13 مارس 2014

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م) (3)									مصدر التمويل	طريقة الإبرام (2)	نوعية الطلب (1)	آجال الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة	الولاية
تاريخ الصفقة	تاريخ المنافسة	تاريخ لجنة الصفقات	تاريخ لجنة الصفقات	تاريخ لجنة الصفقات	تاريخ العروض	تاريخ الإعلان عن المنافسة	تاريخ إعداد كراسات الشروط	تاريخ بداية الإنجاز						
2021/07/06	2021/06/06	2021/05/27	2021/05/17		2021/05/02	2021/03/03	2021/02/01	2021/01/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	أشغال	365	تهيئة رؤوس الأبار وتركيز أعمدة على طول قنوات الجلب الرئيسية	ولايات مختلفة
2021/06/08	2021/05/09	2021/04/29	2021/04/19		2021/04/04	2021/02/03	2021/01/04	2020/12/05	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	أشغال	180	أشغال صيانة ودهن محطات التحلية بمارث، مظماطة، بلخير وبن قردان	ولايات مختلفة
2021/06/08	2021/05/09	2021/04/29	2021/04/19		2021/04/04	2021/02/03	2021/01/04	2020/12/05	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	أشغال	365	أشغال صيانة وتنظيف الخزانات التابعة لادانرتي الإنتاج بقابس ومدنين	ولايات مختلفة
2021/07/13	2021/06/13	2021/06/03	2021/05/24		2021/05/09	2021/03/10	2021/02/08	2021/01/09	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	تزود	180	التزود بحزاقات فولانية (bagues) وقطع خاصة لإصلاح التصريفات والكسور على قنوات جلب المياه من بني إلى صفقاس	ولايات مختلفة
2021/11/03	2021/10/04	2021/09/24	2021/09/14		2021/08/30	2021/07/01	2021/06/01	2021/05/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	تزود وأشغال	90	توفير وتركيز وسائل الوقاية من غاز الكلور والتيار الكهربائي بمركب المعالجة ببلي	ولايات مختلفة
2021/12/17	2021/11/17	2021/11/07	2021/10/28		2021/10/13	2021/08/14	2021/07/15	2021/06/15	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	استشارة	تزود وأشغال	180	تهيئة الشبكات الكهربائية بسدي بني مطير وكساب مع إقتناء وتركيز معدات إنارة وكاميرا مراقبة	ولايات مختلفة
2021/05/02	2021/04/02					2021/03/03	2021/02/01	2021/01/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	خدمات وتزود	365	صيانة دورية لمسيارات المصلحة	ولايات مختلفة
2021/05/02	2021/04/02					2021/03/03	2021/02/01	2021/01/02	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	أشغال	365	أشغال فك وتركيب الأنابيب والمضخات المغورة للأبار العميقة التابعة لدائرة الإنتاج بالساحل بولايات القيروان و سوسة	ولايات مختلفة
2021/05/18	2021/04/18					2021/03/19	2021/02/17	2021/01/18	الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه	طلبية	أشغال	365	أشغال استخراج وإنزال الأنابيب والمضخات المغورة للأبار العميقة التابعة لدائرة إنتاج مياه الشمال بولايات نابل، سوسة، المهدية و صفقاس	ولايات مختلفة