

المخطط التقديري السنوي لابرام الصفقات العمومية

السنة 2017

إسم المسؤول عن خلية الصفقات العمومية : معز العلاوي

المشترى العمومي : الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه

العنوان الإلكتروني : m.allaoui@sonede.com.tn

الفاكس : 71 872 007

الهاتف : 71 889 024

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م) ⁽¹⁾									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجال الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتمهيد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2017/01/04	2017/03/05	2017/04/04		2017/06/03	2017/06/23	2017/07/03	2017/07/15	2017/08/09	الدولة	دولي	طلب عروض	خدمات	1 460	ولاية بنزرت مساعدة فنية في طور الإنجاز ومراقبة الأشغال
2017/01/04	2017/03/05	2017/04/04		2017/06/03	2017/06/23	2017/07/03	2017/07/15	2017/08/09	الدولة	دولي	طلب عروض	تزود	913	ولاية بنزرت التزود بقنوات مصنوعة من الحديد المصبوب
2017/05/16	2017/07/15	2017/08/14		2017/10/13	2017/11/02	2017/11/12	2017/11/24	2017/12/19	الدولة	دولي	طلب عروض	أشغال	1 095	ولاية بنزرت وضع قنوات مصنوعة من الحديد المصبوب - شبكة الجلب الرئيسية
2017/05/16	2017/07/15	2017/08/14		2017/10/13	2017/11/02	2017/11/12	2017/11/24	2017/12/19	الدولة	دولي	طلب عروض	أشغال	1 095	ولاية بنزرت أشغال هندسة مدنية - شبكة الجلب الرئيسية
2017/02/14	2017/04/15	2017/05/15		2017/07/14	2017/08/03	2017/08/13	2017/08/25	2017/09/19	الدولة	دولي	طلب عروض	أشغال	913	ولاية بنزرت محطة تصفية المياه - 500 ل / ث
2017/04/11	2017/06/10	2017/07/10		2017/09/08	2017/09/28	2017/10/08	2017/10/20	2017/11/14	الدولة	عادية	طلب عروض	دراسة	365	ولاية قفصة دراسة المخطط المديرى لتحسين تزويد المناطق الحضرية بولاية قفصة بالماء الصالح للشرب
2017/01/29	2017/03/30	2017/04/29		2017/06/28	2017/07/18	2017/07/28	2017/08/09	2017/09/03	الدولة	دولي	طلب عروض	تزود	730	ولاية باجة إقتناء قنوات وقطع خاصة من الحديد المصبوب
2017/07/22	2017/09/20	2017/10/20		2017/12/19	2018/01/08	2018/01/18	2018/01/30	2018/02/24	الدولة	دولي	طلب عروض	أشغال	730	ولاية باجة أشغال وضع قنوات من الحديد المصبوب
2017/05/21	2017/07/20	2017/08/19		2017/10/18	2017/11/07	2017/11/17	2017/11/29	2017/12/24	الدولة	دولي	طلب عروض	أشغال	730	ولاية باجة بناء منشآت الهندسة المدنية
2017/02/14	2017/04/15	2017/05/15		2017/07/14	2017/08/03	2017/08/13	2017/08/25	2017/09/19	الدولة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	540	ولاية بنزرت تزويد منطقة ثقافة من معتمدية ماطر

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م) ⁽¹⁾									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة
إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2017/07/17	2017/09/15	2017/10/15		2017/12/14	2018/01/03	2018/01/13	2018/01/25	2018/02/19	الدولة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	540	ولاية القيروان تزويد العنيزات والروابحية (الغوية) من معتمدية الحاجب
2017/09/16	2017/11/15	2017/12/15		2018/02/13	2018/03/05	2018/03/15	2018/03/27	2018/04/21	الدولة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	450	ولاية القيروان تزويد الجبيلات - هنشير كمي (خيط الوادي) من معتمدية حفوز
2017/09/16	2017/11/15	2017/12/15		2018/02/13	2018/03/05	2018/03/15	2018/03/27	2018/04/21	الدولة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	450	ولاية سيدي بوزيد باطن الغزال والعبيدات من معتمدية جلمة
2017/10/16	2017/12/15	2018/01/14		2018/03/15	2018/04/04	2018/04/14	2018/04/26	2018/05/21	الدولة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	450	ولاية سيدي بوزيد الزرارقية العامرة من معتمدية السبالة
2017/07/17	2017/09/15	2017/10/15		2017/12/14	2018/01/03	2018/01/13	2018/01/25	2018/02/19	الدولة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	540	ولاية سيدي بوزيد تزويد اولاد منصر الشخار ببئر الحفي
2017/04/16	2017/06/15	2017/07/15		2017/09/13	2017/10/03	2017/10/13	2017/10/25	2017/11/19	الدولة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية قبلي تلميد تتيبير تتيار المنصورة الرابطة فح الريح
2017/07/17	2017/09/15	2017/10/15		2017/12/14	2018/01/03	2018/01/13	2018/01/25	2018/02/19	الدولة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية توزر تزويد منتجع توزر الصحراوي بولاية توزر بالماء الصالح للشرب (مرحلة 2) افتتاح ووضع 3 كم من القنوات من متعدد الأتلين ذات قطر لا يتجاوز 315 مم وبناء ملوى بئر وسياج
2017/07/17	2017/09/15	2017/10/15		2017/12/14	2018/01/03	2018/01/13	2018/01/25	2018/02/19	الدولة	عادية	طلب عروض	تجهيز	360	ولاية توزر تزويد منتجع توزر الصحراوي بولاية توزر بالماء الصالح للشرب (مرحلة 2) كهربة وتجهيز بئر ومحطة ضخ
2017/01/05	2017/02/25	2017/03/27		2017/05/26	2017/06/15	2017/06/25	2017/07/07	2017/08/01	الدولة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية توزر تحويل مسار قناة مياه الرجيع لمحطة التحلية بتوزر
2017/03/26	2017/05/25	2017/06/24		2017/08/23	2017/09/12	2017/09/22	2017/10/04	2017/10/29	الدولة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية جندوبة تزويد المنطقة الريفية الشتاتية (عين بية) من معتمدية فرنانة
2017/04/26	2017/06/25	2017/07/25		2017/09/23	2017/10/13	2017/10/23	2017/11/04	2017/11/29	الدولة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية جندوبة تزويد المركبات الريفية الحاج وعين الكعكة من معتمدية فرنانة
2017/04/26	2017/06/25	2017/07/25		2017/09/23	2017/10/13	2017/10/23	2017/11/04	2017/11/29	الدولة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية جندوبة تزويد المركبات الريفية الداموس 1 و 2 (سيدي سعيد) من معتمدية فرنانة
2017/04/21	2017/06/20	2017/07/20		2017/09/18	2017/10/08	2017/10/18	2017/10/30	2017/11/24	الدولة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية جندوبة تزويد المركب الريفي عين عويجة من معتمدية جندوبة الجنوبية
2017/02/24	2017/04/25	2017/05/25		2017/07/24	2017/08/13	2017/08/23	2017/09/04	2017/09/29	الدولة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية جندوبة تزويد المركب الريفي الفجة من معتمدية طبرقة

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م) ⁽¹⁾									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة
لداية الإجاز	لتبليغ الصفقة	لنشر نتائج المنافسة	لإجابة لجنة الصفقات	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لفتح العروض	للإعلان عن المنافسة	لإعداد كراسات الشروط						
2017/11/19	2017/10/25	2017/10/13	2017/10/03	2017/09/13		2017/07/15	2017/06/15	2017/04/16	الدولة	عادية	طلب عروض	تزود	360	ولاية جندوبة تحسين نسبة التزود بجندوبة وجزء من ولاية باجة التزود بقنوات وقطع خاصة من الحديد المصبوب
2018/01/19	2017/12/25	2017/12/13	2017/12/03	2017/11/13		2017/09/14	2017/08/15	2017/06/16	الدولة	عادية	طلب عروض	أشغال	270	أشغال حفر 13 بنر عيقة (البرنامج الإستعجالي - قسط 2)
2017/10/19	2017/09/24	2017/09/12	2017/09/02	2017/08/13		2017/06/14	2017/05/15	2017/03/16	الدولة	دولي	طلب عروض	أشغال	730	ولاية باجة إحداث محطة معالجة (300 ل / ث)
2018/03/31	2018/03/06	2018/02/22	2018/02/12	2018/01/23		2017/11/24	2017/10/25	2017/08/26	الدولة	دولي	طلب عروض	تزود	730	ولاية باجة إقتناء سكور
2017/09/24	2017/08/30	2017/08/18	2017/08/08	2017/07/19		2017/05/20	2017/04/20	2017/02/19	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الدولي	عادية	طلب عروض	تزود	360	ولاية باجة مشروع تعهد وتجديد قنوات الجلب لتونس الكبرى بمنطقة الشمال الغربي إقتناء 16 كم من القنوات قطر 1200 مم
2018/03/21	2018/02/24	2018/02/12	2018/02/02	2018/01/13		2017/11/14	2017/10/15	2017/08/16	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الدولي	عادية	طلب عروض	أشغال	540	ولاية باجة مشروع تعهد وتجديد قنوات الجلب لتونس الكبرى بمنطقة الشمال الغربي وضع 16 كم من القنوات قطر 1200 مم
2017/11/05	2017/10/11	2017/09/29	2017/09/19	2017/08/30		2017/07/01	2017/06/01	2017/04/02	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الدولي	عادية	طلب عروض	تزود	360	ولاية زغوان تعويض الخنايا بقنوات من زغوان الى جبل الوسط إقتناء 51 كم من القنوات قطر 500 مم
2018/03/06	2018/02/09	2018/01/28	2018/01/18	2017/12/29		2017/10/30	2017/09/30	2017/08/01	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الدولي	عادية	طلب عروض	أشغال	720	ولاية زغوان تعويض الخنايا بقنوات من زغوان الى جبل الوسط وضع 51 كم من القنوات قطر 500 مم
2017/10/14	2017/09/19	2017/09/07	2017/08/28	2017/08/08		2017/06/09	2017/05/10	2017/03/11	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الدولي	عادية	طلب عروض	تزود	360	ولاية تونس تجديد قنوات الجلب والتوزيع بتونس الكبرى إقتناء 18,8 كم من القنوات قطر بين 1400 مم و 400 مم
2018/03/16	2018/02/19	2018/02/07	2018/01/28	2018/01/08		2017/11/09	2017/10/10	2017/08/11	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الدولي	عادية	طلب عروض	أشغال	720	ولاية تونس تجديد قنوات الجلب والتوزيع بتونس الكبرى وضع 18,8 كم من القنوات قطر بين 1400 مم و 400 مم
2017/11/19	2017/10/25	2017/10/13	2017/10/03	2017/09/13		2017/07/15	2017/06/15	2017/04/16	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الدولي	عادية	طلب عروض	تزود	360	ولاية سوسة مشروع تحسين تزويد سوسة الكبرى بالماء الصالح للشرب إقتناء 32 كم من القنوات من الحديد المصبوب قطر أقل او يساوي 800 مم
2017/11/24	2017/10/30	2017/10/18	2017/10/08	2017/09/18		2017/07/20	2017/06/20	2017/04/21	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الدولي	عادية	طلب عروض	تزود	360	تجديد وتعزيز قنوات الجلب والتوزيع بالجنوب التونسي إقتناء 42 كم قنوات من الحديد المصبوب قطر أقل أول يساوي 400 مم
2017/11/19	2017/10/25	2017/10/13	2017/10/03	2017/09/13		2017/07/15	2017/06/15	2017/04/16	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الدولي	عادية	طلب عروض	دراسة	270	إعداد الدراسات لمحطة تحلية مياه البحر بقرنة بسعة 6.000 م ³ /يوم

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م) ⁽¹⁾									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2017/08/24	2017/07/30	2017/07/18	2017/07/08	2017/06/18		2017/04/19	2017/03/20	2017/01/19	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الدولي	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	540	تجديد وتعزيز قنوات الجلب والتوزيع بالجنوب التونسي اقتناء ووضع 29 كم من القنوات المتعدد الألائل قطر 315 مم وبناء وتجهيز وكهربية محطة للضخ بين قردان وبناء سياج
2017/12/19	2017/11/24	2017/11/12	2017/11/02	2017/10/13		2017/08/14	2017/07/15	2017/05/16	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الدولي	عادية	طلب عروض	تزود	360	تجديد وتعزيز قنوات الجلب والتوزيع بالجنوب التونسي اقتناء 10 كم قنوات من الخرسانة سابقة الاجهاد قطر 500 مم
2018/04/21	2018/03/27	2018/03/15	2018/03/05	2018/02/13		2017/12/15	2017/11/15	2017/09/16	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الدولي	عادية	طلب عروض	تزود	360	تجديد وتعزيز قنوات الجلب والتوزيع بالجنوب التونسي اقتناء الوصلات والصمامات والمعدات المائية
2018/01/14	2017/12/20	2017/12/08	2017/11/28	2017/11/08		2017/09/09	2017/08/10	2017/06/11	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الدولي	عادية	طلب عروض	تزود	270	التزود بعدادات كهرومغناطيسية
2018/03/21	2018/02/24	2018/02/12	2018/02/02		2018/01/13	2017/11/14	2017/10/15	2017/08/16	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الدولي	مبسطة	طلب عروض	تزود	360	ولاية سوسة مشروع تحسين تزويد سوسة الكبرى بالماء الصالح للشرب اقتناء الوصلات والصمامات والمعدات المائية
2017/10/14	2017/09/19	2017/09/07	2017/08/28	2017/08/08		2017/06/09	2017/05/10	2017/03/11	الشركة والصندوق العربي للإئتماء الاقتصادي والاجتماعي	عادية	طلب عروض	تزود	270	التزود بمعدات البحث عن التسربات
2017/10/19	2017/09/24	2017/09/12	2017/09/02	2017/08/13		2017/06/14	2017/05/15	2017/03/16	الصندوق العربي للإئتماء الاقتصادي والاجتماعي	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	180	تركيز منظومة العد والقياس عن بعد كبحرية نموذجية في إقليم جربة
2017/10/19	2017/09/24	2017/09/12	2017/09/02	2017/08/13		2017/06/14	2017/05/15	2017/03/16	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الثالث)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية القيروان مركب دار الجمعية - دار بن عايشة باقتناء ووضع 16,5 كم قنوات من م.إ. قطر لا يتعدى 315 مم وبناء خزان 500 م ³ وربط وتجهيز بنر
2017/10/19	2017/09/24	2017/09/12	2017/09/02	2017/08/13		2017/06/14	2017/05/15	2017/03/16	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الثالث)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية قفصة تزويد المنطقة الريفية منزل ميمون (المرحلة الثانية) باقتناء ووضع 3,7 كلم قنوات من متعدد الألائل ذات قطر 160 مم وبناء ماوى لنبزين وسياجان
2017/08/14	2017/07/20	2017/07/08	2017/06/28	2017/06/08		2017/04/09	2017/03/10	2017/01/09	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الثالث)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	420	تركيز مغيرات سرعة لتحسين التعديل والإقتصاد في الطاقة بمحطات الضخ
2017/12/20	2017/11/25	2017/11/13	2017/11/03	2017/10/14		2017/08/15	2017/07/16	2017/05/17	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الثالث)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	تحسين النجاعة الطاقية لشبكة شريشيرة بالقيروان
2017/07/28	2017/07/03	2017/06/21	2017/06/11		2017/05/22	2017/03/23	2017/02/23	2016/12/25	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	مبسطة	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية القيروان تزويد مركب السوملية بالماء الصالح للشرب باقتناء ووضع 12,7 كم قنوات من م.إ.
2017/09/05	2017/08/11	2017/07/30	2017/07/20		2017/06/30	2017/05/01	2017/04/01	2017/01/31	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	مبسطة	طلب عروض	تزود وأشغال	365	ولاية بنزرت تزويد أوتيك الجديدة باقتناء ووضع 7 كم قنوات من م.إ.

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م) ⁽¹⁾									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2017/07/17	2017/09/15	2017/10/15	2017/12/14		2018/01/03	2018/01/13	2018/01/25	2018/02/19	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	مبسطة	طلب عروض	تزود وأشغال	365	ولاية سليانة مركب الخروبية غياضة - المرحلة الثانية بإقتناء ووضع 1 كم قنوات من م.إ.
2017/03/16	2017/05/15	2017/06/14	2017/08/13		2017/09/02	2017/09/12	2017/09/24	2017/10/19	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	مبسطة	طلب عروض	تزود وأشغال	365	ولاية بنزرت دوار أم هاني - منزل بورقيبة بإقتناء ووضع 1 كم قنوات من م.إ. وبناء خزان بسعة 500 م ³
2017/03/16	2017/05/15	2017/06/14	2017/08/13		2017/09/02	2017/09/12	2017/09/24	2017/10/19	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية بنزرت الناظور - عين الباردة بإقتناء ووضع 20 كم قنوات من م.إ. وبناء خزان بسعة 1000 م ³
2017/03/21	2017/05/20	2017/06/19	2017/08/18		2017/09/07	2017/09/17	2017/09/29	2017/10/24	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية بنزرت تزويد منطقة الشلاغمية بمنزل بورقيبة إقتناء ووضع 10,8 كم من قنوات م.إ. وبناء خزان سعة 500 م ³
2017/03/16	2017/05/15	2017/06/14	2017/08/13		2017/09/02	2017/09/12	2017/09/24	2017/10/19	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية زغوان الناظور بإقتناء ووضع 1,5 كم قنوات من م.إ. وبناء خزان بسعة 500 م ³
2017/02/14	2017/04/15	2017/05/15	2017/07/14		2017/08/03	2017/08/13	2017/08/25	2017/09/19	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية باجة تزويد دوار الساحل بإقتناء ووضع 7,5 كم من قنوات م.إ. وبناء خزان سعة 100 م ³ ومحطة ضخ
2017/03/16	2017/05/15	2017/06/14	2017/08/13		2017/09/02	2017/09/12	2017/09/24	2017/10/19	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية باجة تزويد البردي بإقتناء ووضع 10,9 كم من قنوات م.إ. وبناء خزان سعة 100 م ³ ومحطة ضخ
2017/02/14	2017/04/15	2017/05/15	2017/07/14		2017/08/03	2017/08/13	2017/08/25	2017/09/19	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية باجة تزويد عولجة الدخان إقتناء ووضع 15,3 كم من قنوات م.إ. وبناء خزان سعة 100 م ³ ومحطة ضخ
2017/02/14	2017/04/15	2017/05/15	2017/07/14		2017/08/03	2017/08/13	2017/08/25	2017/09/19	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية جندوبة تزويد سنقورة روقيب وأولاد عيار إقتناء ووضع 27 كم من قنوات م.إ. وبناء خزان سعة 100 م ³ ومحطة ضخ
2017/03/16	2017/05/15	2017/06/14	2017/08/13		2017/09/02	2017/09/12	2017/09/24	2017/10/19	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية جندوبة تزويد شعبة الرابية بإقتناء ووضع 12 كم من قنوات م.إ. وبناء خزانين سعة 100 م ³ و 250 م ³ وبناء 3 محطات ضخ وإنجاز بنر وتجهيزه
2017/05/16	2017/07/15	2017/08/14	2017/10/13		2017/11/02	2017/11/12	2017/11/24	2017/12/19	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية الكاف تزويد مركب السبيعات إقتناء ووضع 12 كم من قنوات م.إ. وبناء خزان سعة 100 م ³
2017/04/16	2017/06/15	2017/07/15	2017/09/13		2017/10/03	2017/10/13	2017/10/25	2017/11/19	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية الكاف تزويد مركب الزوارين إقتناء ووضع 11,5 كم من قنوات م.إ. وبناء خزان نصف علوي سعة 250 م ³
2017/03/16	2017/05/15	2017/06/14	2017/08/13		2017/09/02	2017/09/12	2017/09/24	2017/10/19	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية سليانة تزويد الزغبة إقتناء ووضع 9,5 كم من قنوات م.إ. وبناء خزان سعة 100 م ³

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م) ⁽¹⁾									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة
إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2017/02/14	2017/04/15	2017/05/15		2017/07/14	2017/08/03	2017/08/13	2017/08/25	2017/09/19	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية سليانة تزويد العاومرة إقتناء ووضع 7 كم من قنوات م.إ. وبناء خزان سعة 50 م ³
2017/03/16	2017/05/15	2017/06/14		2017/08/13	2017/09/02	2017/09/12	2017/09/24	2017/10/19	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية سليانة تزويد الزريبة إقتناء ووضع 9,2 كم من قنوات م.إ. وبناء خزان سعة 50 م ³
2017/05/16	2017/07/15	2017/08/14		2017/10/13	2017/11/02	2017/11/12	2017/11/24	2017/12/19	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية سليانة تزويد عرقوب خلصة إقتناء ووضع 35 كم من قنوات م.إ. وبناء خزان سعة 100 م ³
2017/05/16	2017/07/15	2017/08/14		2017/10/13	2017/11/02	2017/11/12	2017/11/24	2017/12/19	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية القيرون تزويد مركب الحوامد - بحيرة العود إقتناء ووضع 40 كم من قنوات م.إ. وبناء خزان سعة 250 م ³
2017/03/16	2017/05/15	2017/06/14		2017/08/13	2017/09/02	2017/09/12	2017/09/24	2017/10/19	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية القيرون تزويد مركب المزاهدية إقتناء ووضع 57 كم من قنوات م.إ. وبناء خزان سعة 500 م ³ ومحطة لتكثيف الضخ
2017/08/11	2017/10/10	2017/11/09		2018/01/08	2018/01/28	2018/02/07	2018/02/19	2018/03/16	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية صفاقس تزويد مركب بوثدي بمد 18 كم قنوات من م.إ. قطر 160 مم
2017/01/14	2017/03/15	2017/04/14		2017/06/13	2017/07/03	2017/07/13	2017/07/25	2017/08/19	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	عادية	طلب عروض	أشغال	360	ولاية قابس مركب شائشو والمنصف ببناء خزان نصف مغموور بسعة 500 م ³ وبناء خزان بسعة 150 م ³ ومد 10 كم قنوات من م.إ. قطر 160 مم
2017/03/16	2017/05/15	2017/06/14		2017/08/13	2017/09/02	2017/09/12	2017/09/24	2017/10/19	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية سيدي بوزيد مركب عوامر الحصب بإقتناء ونقل ووضع 14,1 كم قنوات من م.إ. وبناء خزان هواني بسعة 250 م ³
2017/02/14	2017/04/15	2017/05/15		2017/07/14	2017/08/03	2017/08/13	2017/08/25	2017/09/19	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية سيدي بوزيد تزويد مركب حمليمية بنور إقتناء ووضع 23,2 كم من قنوات م.إ. وبناء خزان سعة 500 م ³
2017/08/21	2017/10/20	2017/11/19		2018/01/18	2018/02/07	2018/02/17	2018/03/01	2018/03/26	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية سيدي بوزيد تزويد مركب الحكاكوية - القوازنية إقتناء ووضع 15 كم من قنوات م.إ.
2017/05/21	2017/07/20	2017/08/19		2017/10/18	2017/11/07	2017/11/17	2017/11/29	2017/12/24	الوكالة الفرنسية للتنمية (القرض الرابع)	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية قبلي مركب سعبدان وستيفيطيمي وليماليس بإقتناء ونقل ووضع 46 كم قنوات من م.إ. وبناء وتجهيز وكهربية محطتي ضخ ومحطة تكثيف الضخ
2017/02/24	2017/04/25	2017/05/25		2017/07/24	2017/08/13	2017/08/23	2017/09/04	2017/09/29	الوكالة الفرنسية للتنمية	عادية	طلب عروض	أشغال	360	ولاية باجة دعم طاقة إنتاج محطة زهرة مدين وتهيئة محطة معالجة المياه بفرنانة إضافة خط معالجة وتجهيز الت الكتروميكانيكية

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م) ⁽¹⁾									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة
لإعادة كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2017/04/16	2017/06/15	2017/07/15		2017/09/13	2017/10/03	2017/10/13	2017/10/25	2017/11/19	الوكالة الفرنسية للتنمية	عادية	طلب عروض	تجهيز	270	تدعيم طاقة الجلب للصفحة الجنوبية لبنزرت تجهيزات محطة الضخ
2017/03/17	2017/05/16	2017/06/15		2017/08/14	2017/09/03	2017/09/13	2017/09/25	2017/10/20	الوكالة الفرنسية للتنمية / هبة	عادية	طلب عروض	دراسة	360	مشروع التدقيق الطاقى بمحطات ضخ المياه (هبة)
2017/03/17	2017/05/16	2017/06/15	2017/08/14		2017/09/03	2017/09/13	2017/09/25	2017/10/20	الوكالة الفرنسية للتنمية / هبة	مبسطة	طلب عروض	دراسة	90	دراسة جدوى لتزويد محطة توليد كهرباء (حجم صغير) بشريشيرة بالقيروان (هبة)
2017/02/19	2017/04/20	2017/05/20		2017/07/19	2017/08/08	2017/08/18	2017/08/30	2017/09/24	الوكالة اليابانية للتعاون الدولي	عادية	طلب عروض	تزود	360	ولاية بنزرت تدعيم تزويد الضفة الجنوبية (المرحلة الثانية) بإقتناء 10 كم قنوات من الحديد المصبوب قطر 800 مم و قطر 600 مم
2017/04/21	2017/06/20	2017/07/20		2017/09/18	2017/10/08	2017/10/18	2017/10/30	2017/11/24	الوكالة اليابانية للتعاون الدولي	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية بنزرت تدعيم تزويد الضفة الجنوبية (المرحلة الثانية) ببناء محطة ضخ ومد 10 كم قنوات
2017/03/16	2017/05/15	2017/06/14		2017/08/13	2017/09/02	2017/09/12	2017/09/24	2017/10/19	الوكالة اليابانية للتعاون الدولي	عادية	طلب عروض	تجهيز	360	ولاية نابل تدعيم الموارد المائية للفرع الشمالي للوطن القبلي بتجهيز ثلاثة محطات ضخ
2017/03/06	2017/05/05	2017/06/04		2017/08/03	2017/08/23	2017/09/02	2017/09/14	2017/10/09	الوكالة اليابانية للتعاون الدولي	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية قفصة تزويد مدينة السند بإقتناء ووضع قنوات لربط البئر العميقة
2017/01/14	2017/03/15	2017/04/14		2017/06/13	2017/07/03	2017/07/13	2017/07/25	2017/08/19	الوكالة اليابانية للتعاون الدولي	دولي	طلب عروض	دراسة	-	إختيار قائمة محدودة لمكاتب الدراسات للمساعدة الفنية لإنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بصفافس بسعة 100.000 م ³ /اليوم قابلة للتوسعة إلى 200.000 م ³ /اليوم
2017/04/16	2017/06/15	2017/08/15		2017/10/14	2017/11/15	2017/11/25	2017/11/30	2017/12/15	الوكالة اليابانية للتعاون الدولي	دولي	طلب عروض	دراسة	-	إختيار قائمة محدودة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفافس بسعة 100.000 م ³ /اليوم قابلة للتوسعة إلى 200.000 م ³ /اليوم
2017/06/29	2017/08/28	2017/09/27		2017/12/01	2017/12/26	2018/01/10	2018/01/25	2018/03/01	البنك الألماني لإعادة الإعمار	عادية	طلب عروض	تزود	360	إقتناء 74 كم من القنوات من نوع الزهر قطر 400 مم و 500 مم
2017/02/19	2017/04/20	2017/05/20		2017/07/19	2017/08/08	2017/08/18	2017/08/30	2017/09/24	البنك الألماني لإعادة الإعمار	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	540	تأمين تزويد مدينة سليانة مد 21 كم قنوات وبناء خزائين سعة 100 م ³ و 2500 م ³ ببناء محطة ضخ
2016/12/27	2017/02/25	2017/03/27		2017/05/26	2017/06/15	2017/06/25	2017/07/07	2017/08/01	البنك الألماني لإعادة الإعمار	عادية	طلب عروض	أشغال	540	ولاية القصرين تزويد مدينة القصرين بتدعيم الموارد باتجاز خزائين سعة 2500 م ³ الواحد
2017/02/14	2017/04/15	2017/05/15		2017/07/14	2017/08/03	2017/08/13	2017/08/25	2017/09/19	البنك الألماني لإعادة الإعمار	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية قبلي تزويد المنطقة العليا لمدينة قبلي بإقتناء ووضع 10 كم قنوات وبناء خزان سعة 1500 م ³ وبناء وتجهيز وكهربة محطة
2017/05/29	2017/07/26	2017/08/25		2017/10/24	2017/11/13	2017/11/28	2017/12/13	2018/01/12	البنك الألماني لإعادة الإعمار	عادية	طلب عروض	أشغال	270	حفر وإكساء 15 أبار عميقة : 5 أبار بقبصة الشرقية و 5 أبار بقبصة الغربية و 5 أبار بين قردان
2017/05/04	2017/07/03	2017/08/02		2017/10/06	2017/10/31	2017/11/15	2017/11/30	2018/01/04	البنك الألماني لإعادة الإعمار	عادية	طلب عروض	أشغال	270	حفر وإكساء 10 أبار عميقة : بدقاش وقبلي وسيدي بوزيد

التاريخ التقديري (ي / ش / س / س) ⁽¹⁾									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2017/05/29	2017/07/28	2017/08/27		2017/10/31	2017/11/27	2017/12/12	2017/12/27	2018/01/31	البنك الألماني لإعادة الإعصار	عادية	طلب عروض	أشغال	270	ولاية سيدي بوزيد إنجاز حوض للتبخر بالمكناسي
2017/03/16	2017/05/15	2017/06/14	2017/08/13		2017/09/02	2017/09/12	2017/09/24	2017/10/19	البنك الألماني لإعادة الإعصار	مبسطة	طلب عروض	تجهيز	270	ولاية قفصة تحسين تزويد مدينة أم العرائس بالماء الصالح للشرب بتجهيز محطة ضخ
2017/01/19	2017/03/20	2017/04/19		2017/06/18	2017/07/08	2017/07/18	2017/07/30	2017/08/24	البنك العالمي	عادية	طلب عروض	أشغال	180	ولاية نابل مضاعة قناة جلب المياه الخام إنطلاقا من محطة الضخ بالخوين إلى مركب معالجة المياه ببلي بوضع قنوات من الحديد المصبوب وقطع خاصة
2017/04/19	2017/06/18	2017/07/18		2017/09/16	2017/10/06	2017/10/16	2017/10/28	2017/11/22	المجلس الجهوي لولاية القصرين	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية القصرين تزويد تجمعات سكنية في إطار البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2016 اقتناء ونقل ووضع 30,8 كم من م.إ. مع حفر بنر وتجهيزها وبناء محطة لرفع الطلغط
2017/05/16	2017/07/15	2017/08/14		2017/10/13	2017/11/02	2017/11/12	2017/11/24	2017/12/19	المجلس الجهوي لولاية المهدية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية المهدية تزويد تجمعات سكنية بمختلف مناطق الولاية في نطاق البرنامج الجهوي لسنة 2016 اقتناء ووضع 40 كم من قنوات
2017/04/13	2017/06/12	2017/07/12		2017/09/10	2017/09/30	2017/10/10	2017/10/22	2017/11/16	المجلس الجهوي لولاية باجة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية باجة حي السلامة وأولاد بو عامين وتجمع المشربة من معتمدية تينبار في إطار برنامج التنمية الجهوية وتجمع أولاد أحمد بمنطقة أولاد سلامة من معتمدية تستور في إطار برنامج التنمية الجهوية لسنة 2015
2017/04/03	2017/06/02	2017/07/02		2017/09/15	2017/10/05	2017/10/15	2017/10/27	2017/11/21	المجلس الجهوي لولاية جندوبة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية جندوبة تزويد تجمعات سكنية بمعتمديات جندوبة وجندوبة الشمالية وتزويد تجمعات سكنية بمعتمديات بوسالم وبلطة وغار الدماء وتزويد تجمعات سكنية بمعتمدية طرفة وتزويد تجمع عظيمة من معتمدية بوسالم
2017/01/14	2017/03/15	2017/04/14		2017/06/13	2017/07/03	2017/07/13	2017/07/25	2017/08/19	المجلس الجهوي لولاية جندوبة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية جندوبة تزويد 4 تجمعات سكنية ريفية بمنطقة شمتو وتزويد تجمع الكحليلية ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2015
2017/04/19	2017/06/18	2017/07/18		2017/09/16	2017/10/06	2017/10/16	2017/10/28	2017/11/22	المجلس الجهوي لولاية جندوبة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية جندوبة تزويد منطقة الزرايبية من معتمدية غار الدماء ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2012 بإمداد 11,4 كم قنوات من م.إ. وتركيز ماري لتعقيم المياه
2017/03/16	2017/05/15	2017/06/14		2017/08/13	2017/09/02	2017/09/12	2017/09/24	2017/10/19	المجلس الجهوي لولاية باجة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية سليانة تزويد تجمع الشرفة سيدي عباس والنزاع ومرج العجلة باقتناء ووضع قنوات 14 كم قنوات وأشغال بناء محطتي ضخ وخزان بسعة 50 م ³ ومخفض للضغط
2017/02/14	2017/04/15	2017/05/15		2017/07/14	2017/08/03	2017/08/13	2017/08/25	2017/09/19	المجلس الجهوي لولاية صفاقس	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية صفاقس تزويد تجمعات بمعتمديات الحنشة والعمارة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2016 اقتناء ووضع 9,250 كم من م.إ. وبناء وتجهيز وكهربية محطة ضخ
2017/05/16	2017/07/15	2017/08/14		2017/10/13	2017/11/02	2017/11/12	2017/11/24	2017/12/19	المجلس الجهوي لولاية صفاقس	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية صفاقس تزويد تجمعات بمعتمديات صفاقس الشمالية ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2017 اقتناء ووضع 30 كم من م.إ.
2017/02/09	2017/04/10	2017/05/10		2017/07/09	2017/07/29	2017/08/08	2017/08/20	2017/09/14	المجلس الجهوي لولاية قابس	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية قابس تزويد تجمعات سكنية بولاية قابس ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2015

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م) ⁽¹⁾									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2017/02/24	2017/04/25	2017/05/25		2017/07/24	2017/08/13	2017/08/23	2017/09/04	2017/09/29	المجلس الجهوي لولاية مدينين	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية مدينين تزويد تجمعات سكنية مختلفة بحرية ضمن برنامج التنمية لسنة 2015
2017/02/24	2017/04/25	2017/05/25		2017/07/24	2017/08/13	2017/08/23	2017/09/04	2017/09/29	المجلس الجهوي لولاية مدينين	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية مدينين تزويد تجمعات سكنية مختلفة بحرية ضمن برنامج التنمية لسنة 2016
2017/02/24	2017/04/25	2017/05/25		2017/07/24	2017/08/13	2017/08/23	2017/09/04	2017/09/29	المجلس الجهوي لولاية مدينين	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية مدينين تزويد تجمعات سكنية مختلفة بحرية ضمن برنامج التنمية لسنة 2017
2017/09/11	2017/11/10	2017/12/10		2018/02/08	2018/02/28	2018/03/10	2018/03/22	2018/04/16	المجلس الجهوي لولاية بنزرت	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية بنزرت تزويد التجمع السكني بكباب الزبيب - رأس الجبل مد 6 كم قنوات 110 مم وبناء خزان 50 م ³ ومحطة ضخ مع تجهيزها وكهربتها
2017/02/19	2017/04/20	2017/05/20		2017/07/19	2017/08/08	2017/08/18	2017/08/30	2017/09/24	المجلس الجهوي لولاية باجة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية باجة تزويد تجمعات الشطوطية والموازيين من معتمدية نفزة إقتناء ووضع 10 كم من م.إ. وبناء محطة ضخ و خزان 100 م ³ و 4 مخفضات للضغط
2017/02/14	2017/04/15	2017/05/15		2017/07/14	2017/08/03	2017/08/13	2017/08/25	2017/09/19	المجلس الجهوي لولاية باجة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	450	ولاية باجة تزويد الرقابية وأولاد بوعلى وتفرشة البحرية العليا في إطار البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2013 بإقتناء ووضع قنوات من م.إ. لتزويد تفرشة البحرية العليا وإنجاز خزان بسعة 100 م ³ وبيت للسكرور وبيت للتعليم الإلبي ومحطة ضخ وإقتناء ووضع قنوات من م.إ. لتزويد الرقابية وأولاد بوعلى
2017/03/11	2017/05/10	2017/06/09		2017/08/08	2017/08/28	2017/09/07	2017/09/19	2017/10/14	المجلس الجهوي لولاية نابل	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية نابل تزويد حي التلال - من معتمدية دار شعبان الفهري وضع 5 كم قنوات من م.إ. وبناء خزان 100 م ³ ومحطة ضخ
2017/04/16	2017/06/15	2017/07/15		2017/09/13	2017/10/03	2017/10/13	2017/10/25	2017/11/19	المجلس الجهوي لولاية نابل	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية نابل تزويد الحي السكني الشعبي الجديد بتاكنسة مد 10 كم قنوات قطر 160 مم وبناء خزان 250 م ³ ومحطة ضخ مع تجهيز
2017/01/29	2017/03/30	2017/04/29		2017/06/28	2017/07/18	2017/07/28	2017/08/09	2017/09/03	المجلس الجهوي لولاية سليانة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية سليانة تزويد تجمعات وادي اللوز و وادي ناجية من معتمدية الكريب أشغال هندسة مدنية
2017/06/16	2017/08/15	2017/09/14		2017/11/13	2017/12/03	2017/12/13	2017/12/25	2018/01/19	المجلس الجهوي لولاية أريانة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية أريانة تزويد مناطق وادي الزيرو و وادي الخياط بإقتناء و وضع 4,5 كم قنوات وبناء خزائين سعة 100 م ³ و 250 م ³ تجهيز محطة ضخ
2017/01/09	2017/03/10	2017/04/09	2017/06/08		2017/06/28	2017/07/08	2017/07/20	2017/08/14	المجلس الجهوي لولاية زغوان	مبسطة	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية زغوان تزويد منطقتي البيضاء والشعائل في نطاق البرنامج الجهوي للتنمية 2016 إقتناء ووضع 7,8 كم من القنوات مع تجهيزات وبنائات هندسة مدنية
2017/04/16	2017/06/15	2017/07/15	2017/09/13		2017/10/03	2017/10/13	2017/10/25	2017/11/19	المجلس الجهوي لولاية بنزرت	مبسطة	طلب عروض	تزود وأشغال	300	ولاية بنزرت تزويد الحي السكني الشعبي الجديد بسبخان--بينزرت مد 3 كم قنوات قطر 200 مم

التاريخ التقديري (ي / ش / س / م) ⁽¹⁾									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2017/04/21	2017/06/20	2017/07/20	2017/09/18		2017/10/08	2017/10/18	2017/10/30	2017/11/24	المجلس الجهوي لولاية صفاقس	مبسطة	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية صفاقس تزويد تجمعات سكنية بمتعديفة قرقنة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2016 إقتناء ووضع 4,94 كم قنوات
2017/06/16	2017/08/15	2017/09/14		2017/11/13		2017/12/03	2017/12/25	2018/01/19	الوكالة العقارية الصناعية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	540	ولاية القيروان تزويد المنطقة الصناعية بالسبيخة 2-ولاية القيروان حفر وتجهيز وكهربية وربط بنز عبيقة وبناء خزان نصف معمور سعته 1500 م ³ و إقتناء ووضع 16500 متر خطي من قنوات ح.م. ذات قطر 400 و 300 مم.
2017/08/16	2017/10/15	2017/11/14		2018/01/13		2018/02/02	2018/02/24	2018/03/21	الوكالة العقارية الصناعية	عادية	طلب عروض	أشغال	540	ولاية الكاف تزويد المنطقة الصناعية بالسرس بإقتناء ووضع 5600 م قنوات من الحديد المصبوب ومعدات مائية وبناء خزان 1500 م ³ وبناء خزان 1500 م ³ وبيت سكور وبيت تعقيم الألي
2017/09/16	2017/11/15	2017/12/15		2018/02/13		2018/03/05	2018/03/27	2018/04/21	الوكالة العقارية الصناعية	عادية	طلب عروض	أشغال	540	ولاية الكاف تزويد المنطقة الصناعية قار محاميد بإقتناء ووضع 8000 م قنوات من متعدد الأتلين ومعدات مائية وبناء خزان 1500 م ³ وبناء خزان 500 م ³ وبيت سكور ومحطة ضخ وبيت تعقيم الألي
2017/03/16	2017/05/15	2017/06/14		2017/08/13		2017/09/02	2017/09/24	2017/10/19	الوكالة العقارية الصناعية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية نابل المنطقة الصناعية بقرنباية: إتمام أشغال الصفقة الملغاة مع مقالة SBT بعد فتح الممرات من طرف AFI بإقتناء ووضع 5 كم قنوات من م.!
2017/02/24	2017/04/25	2017/05/25		2017/07/24		2017/08/13	2017/08/23	2017/09/29	الوكالة العقارية الصناعية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية بنزرت المنطقة الصناعية بسجنان بالماء الصالح للثرب / تمويل الوكالة الصناعية والشركة إقتناء و مد 11 كم قنوات من م.! وبناء خزان 500 م ³ ومحطة لإزالة الحديد ومحطة ضخ مع تجهيزها وكهربتها
2017/05/02	2017/07/01	2017/07/31		2017/09/29		2017/10/19	2017/11/10	2017/12/05	الوكالة العقارية الصناعية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية نابل تزويد المنطقة الصناعية ببيرقوب بإيجاز خزان بسعة 2500 م ³ ومحطة ضخ ونقل ووضع 10 كم قنوات من الحديد المصبوب و م.!
2017/09/16	2017/11/15	2017/12/15		2018/02/13		2018/03/05	2018/03/27	2018/04/21	الوكالة العقارية الصناعية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية زغران تزويد المنطقة الصناعية بجبل الوسط (مرحلة 2) مد 10 كم قنوات قطر 315 وبناء خزان 2500 م ³ ومحطة ضخ
2017/07/17	2017/09/15	2017/10/15		2017/12/14		2018/01/03	2018/01/25	2018/02/19	الوكالة العقارية الصناعية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية بنزرت تزويد المنطقة الصناعية بغزالة (الشبكات الخارجية) مد 13 كم قنوات 160 مم وبناء خزان 250 م ³ ومحطة ضخ مع تجهيزها وكهربتها
2017/05/16	2017/07/15	2017/08/14		2017/10/13		2017/11/02	2017/11/24	2017/12/19	الوكالة العقارية الصناعية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	540	ولاية القصرين تزويد المنطقة الصناعية بالقصرين إنشاء محطة إزالة الحديد بالدغرة وتدعيم الشبكة وضع 12,8 كم قنوات من م.!
2017/04/11	2017/06/10	2017/07/10		2017/09/08		2017/09/28	2017/10/08	2017/11/14	الوكالة العقارية الصناعية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	540	ولاية القصرين تزويد المنطقة الصناعية بتالة

التاريخ التقديري (ي / ش / س / س) ⁽¹⁾									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2017/03/17	2017/05/16	2017/06/15		2017/08/14	2017/09/03	2017/09/13	2017/09/25	2017/10/20	الوكالة العقارية الصناعية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	540	ولاية القصرين تزويد المنطقة الصناعية بسيطة
2017/05/16	2017/07/15	2017/08/14		2017/10/13	2017/11/02	2017/11/12	2017/11/24	2017/12/19	الوكالة العقارية الصناعية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية المهدية تزويد المنطقة الصناعية الجم إقتناء ووضع 11 كم من قنوات م. إ قطر 315 مم
2017/07/17	2017/09/15	2017/10/15		2017/12/14	2018/01/03	2018/01/13	2018/01/25	2018/02/19	الوكالة العقارية الصناعية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية المنستير تزويد المنطقة الصناعية براس المرح بمنزل حياة - زرمدين بناء خزان نصف مغمور بسعة 1000 م ³ وإقتناء ووضع 8,6 كم من قنوات م. إ قطر 315 مم وتجهيز وكهربية محطة ضخ
2017/08/16	2017/10/15	2017/11/14		2018/01/13	2018/02/02	2018/02/12	2018/02/24	2018/03/21	الوكالة العقارية الصناعية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية القيروان تزويد المنطقة الصناعية بالوسلاتية حفر وتجهيز وكهربية ووريط بنز عميقة وبناء خزان نصف مغمور سعة 250 م ³ وإقتناء ووضع 5 كم من قنوات م. إ قطر 160 و200 مم
2017/04/16	2017/06/15	2017/07/15		2017/09/13	2017/10/03	2017/10/13	2017/10/25	2017/11/19	الوكالة العقارية الصناعية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية سيدي بوزيد تزويد المنطقة الصناعية بجلمة
2017/03/26	2017/05/25	2017/06/24		2017/08/23	2017/09/12	2017/09/22	2017/10/04	2017/10/29	الوكالة العقارية الصناعية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	540	ولاية سيدي بوزيد تزويد المنطقة الصناعية بأم العظام
2017/04/16	2017/06/15	2017/07/15	2017/09/13		2017/10/03	2017/10/13	2017/10/25	2017/11/19	الوكالة العقارية الصناعية	مبسطة	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية بن عروس تزويد المنطقة الصناعية بوتيون فيل بناء محطة ضخ جديدة في حرمة خزانات برج سدريه وإلغاء المحطة القديمة
2017/03/16	2017/05/15	2017/06/14	2017/08/13		2017/09/02	2017/09/12	2017/09/24	2017/10/19	الوكالة العقارية الصناعية	مبسطة	طلب عروض	تزود وأشغال	270	ولايات نابل وبنزرت إقتناء وتركيب معدات الكترولوميكانيكية ومعدات تعقيم لغائدة المنطقة الصناعية بقرنباية والقطب التكنولوجي للصناعات الغذائية ببنزرت وتزويد مقاسم الشركة العقارية IMBA ببنزرت
2017/10/16	2017/12/15	2018/01/14	2018/03/15		2018/04/04	2018/04/14	2018/04/26	2018/05/21	الوكالة العقارية الصناعية	مبسطة	طلب عروض	تجهيز	360	ولاية زغوان تزويد المنطقة الصناعية بجبل الوسط (مرحلة 2) تجهيز وكهربية
2017/04/21	2017/06/20	2017/07/20		2017/09/18	2017/10/08	2017/10/18	2017/10/30	2017/11/24	الوكالة العقارية للسكنى	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية بنزرت تزويد مقاسم الشركة العقارية Revolution و ELAMRA و SNIT (بوج باشحامية) مد 11 كم قنوات و بناء 3 خزانات 250 م ³ وبناء خزان 50 م ³ ومحطة لرفع الضغط ومحطتين ضخ
2017/06/26	2017/08/25	2017/09/24		2017/11/23	2017/12/13	2017/12/23	2018/01/04	2018/01/29	الوكالة العقارية للسكنى	عادية	طلب عروض	تجهيز	180	ولاية سيدي بوزيد تحسين تزويد مدينة سيدي بوزيد / تقسيم الياسمين

التاريخ التقديري (ي / ش / س / س) ⁽¹⁾									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2017/05/21	2017/07/20	2017/08/19	2017/10/18		2017/11/07	2017/11/17	2017/11/29	2017/12/24	الوكالة العقارية للسكنى	مبسطة	طلب عروض	تجهيز	365	ولاية بنزرت تزويد مقاسم الشركة العقارية Revolution و ELAMRA و SNIT (بئج باشحابية) ببنزرت تجهيز وكهربة
2017/04/11	2017/06/10	2017/07/10		2017/09/08	2017/09/28	2017/10/08	2017/10/20	2017/11/14	وزارة التجهيز	عادية	طلب عروض	أشغال	360	ولاية تونس تحويل وحماية محطة ضخ بحوزة الطريق المحلية x4 تحويل وبناء محطة ضخ مع التجهيز والكهربة
2017/06/16	2017/08/15	2017/09/14		2017/11/13	2017/12/03	2017/12/13	2017/12/25	2018/01/19	وزارة التجهيز	عادية	طلب عروض	تزود	270	ولاية زغوان تحويل القنوات المتواجدة بحرمة الطريق الوطنية رقم 4 بين الفحص وسليانة إقتناء 10 كم قنوات من الحديد المصنوب قطر 500 مم
2017/08/16	2017/10/15	2017/11/14		2018/01/13	2018/02/02	2018/02/12	2018/02/24	2018/03/21	وزارة التجهيز	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية زغوان تحويل القنوات المتواجدة بحرمة الطريق الوطنية رقم 4 بين الفحص وسليانة مد 17 كم قنوات حديد مصنوب ومتعدد الالين
2017/09/16	2017/11/15	2017/12/15		2018/02/13	2018/03/05	2018/03/15	2018/03/27	2018/04/21	وزارة الداخلية	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية بنزرت تزويد توسعة سجن برج الرومي-بنزرت مد 3 كم قنوات وبناء خزان 500 م ³ ومحطة ضخ مع تجهيزهم
2017/10/16	2017/12/15	2018/01/14	2018/03/15		2018/04/04	2018/04/14	2018/04/26	2018/05/21	وزارة الداخلية	مبسطة	طلب عروض	تجهيز	365	ولاية بنزرت تزويد توسعة سجن برج الرومي-بنزرت تجهيز وكهربة
2017/09/16	2017/11/15	2017/12/15		2018/02/13	2018/03/05	2018/03/15	2018/03/27	2018/04/21	مارينا بنزرت	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية بنزرت تزويد مشروع مارينا بنزرت -المرحلة الثانية مد 10 كم قنوات وبناء خزان 1500 م ³ ومحطة ضخ مع تجهيزهم
2017/10/16	2017/12/15	2018/01/14		2018/03/15	2018/04/04	2018/04/14	2018/04/26	2018/05/21	مارينا بنزرت	عادية	طلب عروض	تجهيز	360	ولاية بنزرت تزويد مشروع مارينا بنزرت -المرحلة الثانية تجهيز وكهربة
2017/08/16	2017/10/15	2017/11/14		2018/01/13	2018/02/02	2018/02/12	2018/02/24	2018/03/21	وزارة السياحة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية نابل تزويد النزل السياحي PortPrince بعين أقطر -- قرص مد 3 كم قنوات قطر 200 و بناء خزان 250 م ³ ومحطة ضخ
2017/09/16	2017/11/15	2017/12/15	2018/02/13		2018/03/05	2018/03/15	2018/03/27	2018/04/21	وزارة السياحة	مبسطة	طلب عروض	تجهيز	365	ولاية نابل تزويد النزل السياحي PortPrince بعين أقطر -- قرص تجهيز وكهربة
2017/09/16	2017/11/15	2017/12/15		2018/02/13	2018/03/05	2018/03/15	2018/03/27	2018/04/21	SORING	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية نابل تزويد المركب التجاري لشركة SORING -بنابل مد 4 كم قنوات قطر 200 و بناء خزان 250 م ³ ومحطة ضخ
2017/10/16	2017/12/15	2018/01/14	2018/03/15		2018/04/04	2018/04/14	2018/04/26	2018/05/21	SORING	مبسطة	طلب عروض	تجهيز	365	ولاية نابل تزويد المركب التجاري لشركة SORING -بنابل تجهيز وكهربة

التاريخ التقديري (ي / ش / س / س) ⁽¹⁾									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2017/09/16	2017/11/15	2017/12/15		2018/02/13	2018/03/05	2018/03/15	2018/03/27	2018/04/21	وزارة الدفاع	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية نابل تزويد مركب الأكاديمية العسكرية بفندق جديد- مد 12 كم قنوات قطر 200 و315 و بناء خزان 500 م3 ومحطة ضخ
2017/10/16	2017/12/15	2018/01/14	2018/03/15		2018/04/04	2018/04/14	2018/04/26	2018/05/21	وزارة الدفاع	مبسطة	طلب عروض	تجهيز	365	ولاية نابل تزويد مركب الأكاديمية العسكرية بفندق جديد- تجهيز وكهربة
2017/05/16	2017/07/15	2017/08/14		2017/10/13	2017/11/02	2017/11/12	2017/11/24	2017/12/19	البرج التونسي والسجن المدني بمرناق والشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	480	تزويد مقاسم المنطقة الصناعية بمرناق / البرج التونسي إقتناء ووضع 17 كم قنوات من م.ا. وإنجاز خزائين بسعة 500 م3 ومحطتي ضخ
2017/03/16	2017/05/15	2017/06/14		2017/08/13	2017/09/02	2017/09/12	2017/09/24	2017/10/19	القطب التكنولوجي سيدي ثابت	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	تزويد القطب التكنولوجي سيدي ثابت بالماء الصالح للشرب - الشبكة الخارجية- وضع 5,6 كم قنوات من مالحديد المصبوب
2017/03/16	2017/05/15	2017/06/14		2017/08/13	2017/09/02	2017/09/12	2017/09/24	2017/10/19	شركة البحيرة للتطهير والإستصلاح والإستثمار	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	1090	تزويد تقاسيم (أ)، (ب)، (ج)، (د) من المنطقة الغربية لضفاف بحيرة تونس الشمالية بالماء الصالح للشرب - الشبكة الخارجية- وضع 3,5 كلم من قنوات ح.م. قطر 800 مم و إنجاز خزان سعة 10,000 م3
2017/02/24	2017/04/25	2017/05/25	2017/07/24		2017/08/13	2017/08/23	2017/09/04	2017/09/29	شركة السلك الحديدية السريعة	مبسطة	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية تونس تحويل القنوات في إطار مشروع السكة الحديدية السريعة تحويل 3 كم قنوات من الحديد المصبوب قطر 500 مم
2017/07/12	2017/09/10	2017/10/10		2017/12/09	2017/12/29	2018/01/08	2018/01/20	2018/02/14	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية المنستير صفقة إطارية لتمديد الشبكات بإقليم المكنين
2017/05/18	2017/07/17	2017/08/16		2017/10/15	2017/11/04	2017/11/14	2017/11/26	2017/12/21	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية باجة صفقة إطارية لتمديد الشبكات بإقليم باجة
2017/01/14	2017/03/15	2017/04/14		2017/06/13	2017/07/03	2017/07/13	2017/07/25	2017/08/19	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية نابل صفقة إطارية لتمديد الشبكات وإنجاز توصيلات جديدة لإقليم منزل تميم
2017/06/16	2017/08/15	2017/09/14		2017/11/13	2017/12/03	2017/12/13	2017/12/25	2018/01/19	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية قبلي صفقة إطارية لتمديد الشبكات
2017/04/21	2017/06/20	2017/07/20		2017/09/18	2017/10/08	2017/10/18	2017/10/30	2017/11/24	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية سيدي بوزيد صفقة إطارية لتمديد الشبكات
2017/02/09	2017/04/10	2017/05/10		2017/07/09	2017/07/29	2017/08/08	2017/08/20	2017/09/14	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية تونس صفقة إطارية لتمديد الشبكات بإقليم تونس الجنوبية وتونس المدينة
2017/03/16	2017/05/15	2017/06/14		2017/08/13	2017/09/02	2017/09/12	2017/09/24	2017/10/19	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية بن عروس صفقة إطارية لتمديد الشبكات بإقليم بن عروس
2017/04/16	2017/06/15	2017/07/15		2017/09/13	2017/10/03	2017/10/13	2017/10/25	2017/11/19	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية بن عروس صفقة إطارية لتمديد الشبكات بإقليم الزهراء

التاريخ التقديري (ي / ش / س / س) ⁽¹⁾									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2017/01/04	2017/03/05	2017/04/04		2017/06/03	2017/06/23	2017/07/03	2017/07/15	2017/08/09	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية سوسة صفقة إطارية لصيانة شبكة التوزيع وانجاز توصيلات
2017/06/02	2017/08/01	2017/08/31		2017/10/30	2017/11/19	2017/11/29	2017/12/11	2018/01/05	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية سوسة صفقة إطارية لانجاز توصيلات بوحدات الأشغال الزهور ومسكن 1 ومسكن 2
2017/04/11	2017/06/10	2017/07/10		2017/09/08	2017/09/28	2017/10/08	2017/10/20	2017/11/14	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية المهدية صفقة إطارية لانجاز توصيلات
2017/03/03	2017/05/02	2017/06/01		2017/07/31	2017/08/20	2017/08/30	2017/09/11	2017/10/06	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية القيروان صفقة إطارية لإصلاح الكسور والتسربات على شبكة التوزيع
2017/01/31	2017/04/01	2017/05/01		2017/06/30	2017/07/20	2017/07/30	2017/08/11	2017/09/05	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية بنزرت صفقة إطارية لإصلاح الكسور والتسربات وانجاز توصيلات جديدة بالقليم بنزرت
2017/01/24	2017/03/25	2017/04/24		2017/06/23	2017/07/13	2017/07/23	2017/08/04	2017/08/29	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية سليانة صفقة إطارية لإصلاح الكسور والتسربات وانجاز توصيلات جديدة بالقليم سليانة
2017/01/31	2017/04/01	2017/05/01		2017/06/30	2017/07/20	2017/07/30	2017/08/11	2017/09/05	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية صفاقس صفقة إطارية لانجاز وتجديد توصيلات بمعتمديات صفاقس المدينة وصفاقس الغربية ولانجاز وتجديد توصيلات وإصلاح كسور وتسربات بمعتمدية قرقة
2017/09/16	2017/11/15	2017/12/15		2018/02/13	2018/03/05	2018/03/15	2018/03/27	2018/04/21	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية صفاقس صفقة إطارية لانجاز توصيلات بمناطق راجعة بالنظر لإقليم صفاقس الجنوبية
2017/01/31	2017/04/01	2017/05/01		2017/06/30	2017/07/20	2017/07/30	2017/08/11	2017/09/05	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية قفصة صفقة إطارية لإصلاح الكسور والتسربات على شبكة التوزيع
2017/04/16	2017/06/15	2017/07/15		2017/09/13	2017/10/03	2017/10/13	2017/10/25	2017/11/19	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية قفصة صفقة إطارية لانجاز التوصيلات الجديدة بولاية قفصة
2017/04/11	2017/06/10	2017/07/10		2017/09/08	2017/09/28	2017/10/08	2017/10/20	2017/11/14	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية سيدي بوزيد صفقة إطارية لإصلاح الكسور والتسربات على شبكة التوزيع
2017/09/16	2017/11/15	2017/12/15		2018/02/13	2018/03/05	2018/03/15	2018/03/27	2018/04/21	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية توزر صفقة إطارية لإصلاح كسور وتسربات وصيانة الشبكات
2017/02/19	2017/04/20	2017/05/20		2017/07/19	2017/08/08	2017/08/18	2017/08/30	2017/09/24	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية قبلي إنجاز توصيلات وإصلاح كسور
2017/04/16	2017/06/15	2017/07/15		2017/09/13	2017/10/03	2017/10/13	2017/10/25	2017/11/19	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	1 080	ولاية أريانة صفقة إطارية لإصلاح الكسور والتسربات بالقليم المنار
2017/05/16	2017/07/15	2017/08/14		2017/10/13	2017/11/02	2017/11/12	2017/11/24	2017/12/19	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	360	ولاية تونس صفقة إطارية لانجاز التوصيلات بمناطق تابعة لإقليم المرسي

التاريخ التقديري (ي / ش / س) ⁽¹⁾									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة
إعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2017/02/09	2017/04/10	2017/05/10	2017/07/09		2017/07/29	2017/08/08	2017/08/20	2017/09/14	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	720	إصلاح التسربات وصيانة المنشآت المائية بتونس الكبرى
2017/09/16	2017/11/15	2017/12/15	2018/02/13		2018/03/05	2018/03/15	2018/03/27	2018/04/21	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	وليات القصرين وسيدي بوزيد إصلاح الكسور والتسربات على قنوات الجلب بسيطة-تلمجة
2017/01/14	2017/03/15	2017/04/14		2017/06/13	2017/07/03	2017/07/13	2017/07/25	2017/08/19	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود	360	التزود بمادة الكلور والصودا الكاوية
2017/02/03	2017/04/04	2017/05/04		2017/07/03	2017/07/23	2017/08/02	2017/08/14	2017/09/08	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود	360	التزود بمادة مسحوق الصوديوم 30 و 48 درجة
2017/08/03	2017/10/02	2017/11/01		2017/12/31	2018/01/20	2018/01/30	2018/02/11	2018/03/08	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود	360	التزود بمادة متعدد الإلكتروليت
2017/08/03	2017/10/02	2017/11/01		2017/12/31	2018/01/20	2018/01/30	2018/02/11	2018/03/08	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود	360	التزود بسبائك الرصاص
2017/09/15	2017/11/14	2017/12/14		2018/02/12	2018/03/04	2018/03/14	2018/03/26	2018/04/20	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود	360	التزود بوصلات ميكانيكية وأطواق لمأخذ الماء من البلاستيك ومن الحديد للقنوات المصنوعة من مادة متعدد الإيثيلين
2017/01/23	2017/03/24	2017/04/23		2017/06/22	2017/07/12	2017/07/22	2017/08/03	2017/08/28	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود	360	التزود بقنوات مصنوعة من مادة متعدد الإثيلين قطر يتراوح بين 90 و 315 مم
2017/01/29	2017/03/30	2017/04/29		2017/06/28	2017/07/18	2017/07/28	2017/08/09	2017/09/03	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود	720	التزود بمادة كبريتات الألمين
2017/02/15	2017/04/16	2017/05/16		2017/07/15	2017/08/04	2017/08/14	2017/08/26	2017/09/20	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود	360	اقتناء أعمدة صاعدة للأباز
2017/02/23	2017/04/24	2017/05/24		2017/07/23	2017/08/12	2017/08/22	2017/09/03	2017/09/28	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود	360	التزود بصناديق للعدادات حجم صغير وكبير وأبواب كرة مصنوعة من البلاستيك المقوى
2017/07/03	2017/09/01	2017/10/01		2017/11/30	2017/12/20	2017/12/30	2018/01/11	2018/02/05	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود	360	التزود بعدادات قطر 15 مم و 20 مم
2017/01/14	2017/03/15	2017/04/14		2017/06/13	2017/07/03	2017/07/13	2017/07/25	2017/08/19	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود	360	التزود بقطع خاصة ووصلات ذو لحام كهربائي مصنوعة من مادة متعدد الإثيلين
2017/01/01	2017/03/02	2017/04/01		2017/05/31	2017/06/20	2017/06/30	2017/07/12	2017/08/06	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود	360	التزود بمواد مكتبية
2017/08/11	2017/10/10	2017/11/09		2018/01/08	2018/01/28	2018/02/07	2018/02/19	2018/03/16	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود	360	التزود بورق مسترسل
2017/09/15	2017/11/14	2017/12/14		2018/02/12	2018/03/04	2018/03/14	2018/03/26	2018/04/20	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود	360	أغشية التناضح العكسي لمحطات التحلية

التاريخ التقديري (ي / ش / س / س) ⁽¹⁾									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2017/08/21	2017/10/20	2017/11/19		2018/01/18	2018/02/07	2018/02/17	2018/03/01	2018/03/26	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود	360	التزود بوسائل نقل
2017/10/21	2017/12/20	2018/01/19		2018/03/20	2018/04/09	2018/04/19	2018/05/01	2018/05/26	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود	360	التزود بمعدات ثابتة
2017/08/02	2017/10/01	2017/10/31		2017/12/30	2018/01/19	2018/01/29	2018/02/10	2018/03/07	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود	360	التزود بمعدات قطر يفوق 20 مم
2017/03/19	2017/05/18	2017/06/17		2017/08/16	2017/09/05	2017/09/15	2017/09/27	2017/10/22	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود	360	التزود بالبدلة الخاصة
2017/02/14	2017/04/15	2017/05/15		2017/07/14	2017/08/03	2017/08/13	2017/08/25	2017/09/19	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود	360	اقتناء قنوات قطر 150 مم - قطر 125 مم - قطر 80 مم مستلزمات الإبرام العميقة واقتناء مضخات عائمة ومضختين 30 لتر/ث - 165 م لمحطة الضخ كساب
2017/07/18	2017/09/16	2017/10/16	2017/12/15		2018/01/04	2018/01/14	2018/01/26	2018/02/20	الشركة	مبسطة	طلب عروض	تزود	360	التزود بثلاث مكاتب
2017/04/16	2017/06/15	2017/07/15		2017/09/13	2017/10/03	2017/10/13	2017/10/25	2017/11/19	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	360	ولاية قليس تجديد 5 كم قنوات التوزيع بالحامة وقليس
2017/08/01	2017/09/15	2017/10/15		2017/12/14	2018/01/03	2018/01/13	2018/01/25	2018/02/19	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	360	ولاية توزر تدعيم المواد المائية بمدينة نفطة
2017/08/16	2017/10/15	2017/11/14		2018/01/13	2018/02/02	2018/02/12	2018/02/24	2018/03/21	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية الكاف تحسين تزويد مدينة الكاف - المرحلة الأولى إقتناء ووضع 14 كم قنوات من م.!. قطر 315 مم ووضع 12 كم قنوات من الحديد المصبوب قطرها 400 مم
2017/03/01	2017/04/30	2017/05/30		2017/07/29	2017/08/18	2017/08/28	2017/09/09	2017/10/04	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود	360	ولاية نابل تحسين تزويد مدينة منزل حر إقتناء 4 كم قنوات من الحديد المصبوب أو الخرسانة قطر 500 مم
2017/06/16	2017/08/15	2017/09/14		2017/11/13	2017/12/03	2017/12/13	2017/12/25	2018/01/19	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية نابل تحسين تزويد مدينة منزل حر وضع 10 كلم قطر 315 و 400 مم وبناء خزان 1500 م ³ ومحطة ضخ وتجهيز
2017/03/16	2017/05/15	2017/06/14		2017/08/13	2017/09/02	2017/09/12	2017/09/24	2017/10/19	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية بنزرت تحسين تزويد مدينتي الناظور والماليتين بناء خزان 500 م ³ و 3م 50 ووضع 6 كلم قنوات قطر 315 ومحطة ضخ
2017/03/31	2017/05/30	2017/06/29		2017/08/28	2017/09/17	2017/09/27	2017/10/09	2017/11/03	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود	360	ولاية بنزرت تحسين تزويد طابق الضغط 85 لمدينة بنزرت التزود بـ 8 كم من القنوات من الحديد المصبوب قطر أقل من 600 مم

التاريخ التقديري (ي / ش / س / ن) ⁽¹⁾									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2017/06/16	2017/08/15	2017/09/14		2017/11/13	2017/12/03	2017/12/13	2017/12/25	2018/01/19	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية بنزرت تحسين تزويد طابق الضغط 85 لمدينة بنزرت بناء خزانين 2500 م ³ وخزان 1000 م ³ ومحطة ضخ ومحطة لتقوية الضخ ومد 12 كم من القنوات قطر 600 مم و 315 مم مع التجهيز والكهربية
2017/01/29	2017/03/30	2017/04/29		2017/06/28	2017/07/18	2017/07/28	2017/08/09	2017/09/03	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود	360	ولاية بنزرت تحسين تزويد مدينة منزل بورقيبة (مرحلة مستعجلة من المخطط المديرية) إقتناء 6 كم قنوات من الحديد المصبوب قطر أقل من 600 مم
2017/06/16	2017/08/15	2017/09/14		2017/11/13	2017/12/03	2017/12/13	2017/12/25	2018/01/19	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	360	ولاية بنزرت تحسين تزويد مدينة منزل بورقيبة (مرحلة مستعجلة من المخطط المديرية) وضع 15 كم قنوات
2017/04/26	2017/06/25	2017/07/25		2017/09/23	2017/10/13	2017/10/23	2017/11/04	2017/11/29	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية نابل تحسين تزويد المنطقة العليا بالحمامات (مرحلة مستعجلة من المخطط المديرية) وضع 5 كلم قطر أقل من 200 وبناء خزان 500 م ³ ومحطة ضخ مع تجهيز وكهربية
2017/04/26	2017/06/25	2017/07/25		2017/09/23	2017/10/13	2017/10/23	2017/11/04	2017/11/29	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية نابل تحسين تزويد مركب سلطان فندق الجديد - بقرمالية وضع 8 كلم قطر أقل من 200 وبناء خزان 500 م ³ ومحطة ضخ مع تجهيز وكهربية
2017/05/26	2017/07/25	2017/08/24		2017/10/23	2017/11/12	2017/11/22	2017/12/04	2017/12/29	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود	360	ولاية نابل تعويض جزء من قناة الجلب المزوة لمدن بني خلاد ومنزل بوزلفة إقتناء 3 كم من قنوات المصنوعة من الخرسانة قطر 500 مم
2017/03/26	2017/05/25	2017/06/24		2017/08/23	2017/09/12	2017/09/22	2017/10/04	2017/10/29	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية نابل تأمين وتدعيم تزويد مركب عين غراب والميدة انطلاقا من بنر عين غراب الغير مستغل بناء محطة لإزالة الحديد ووضع 2 كلم قطر 200 مم
2017/02/19	2017/04/20	2017/05/20		2017/07/19	2017/08/08	2017/08/18	2017/08/30	2017/09/24	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية تطاوين تحسين تزويد مدينة تطاوين الجنوبية (الرقبة و غرار) بالماء الصالح للشرب إقتناء ونقل ووضع 6,7 كم قنوات من م.إ. وبناء خزان 500 م ³
2017/02/09	2017/04/10	2017/05/10		2017/07/09	2017/07/29	2017/08/08	2017/08/20	2017/09/14	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود وأشغال	360	ولاية توزر تحسين تزويد المنطقة العليا لمدينة نفطة بالماء الصالح للشرب بناء خزان نصف مغمر سعة 1500 م ³ و بيت تعقيم وسياج وإقتناء ووضع 6 كم قنوات من م.إ. ذات قطر بساوي أو أقل من 315 مم
2017/04/23	2017/06/22	2017/07/22	2017/09/20		2017/10/10	2017/10/20	2017/11/01	2017/11/26	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	ولاية جندوبة تدعيم تزويد منطقتي السلاجمية وام ليلة من معتمدية طبرقة بالماء الصالح للشرب بناء محطتين لرفع الضغط ومد 02 كم من قنوات متعدد الاكثين
2017/07/05	2017/09/03	2017/10/03	2017/12/02		2017/12/22	2018/01/01	2018/01/13	2018/02/07	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	ولاية الكاف تحسين تزويد بومفتاح بالكاف بناء محطتي تكسير الضغط وتعويض 4 كم من القنوات قطر 90 مم و 160 مم
2017/05/04	2017/07/03	2017/08/02	2017/10/01		2017/10/21	2017/10/31	2017/11/12	2017/12/07	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	ولاية الكاف تحسين تزويد تجمع بوجابر من معتمدية قلعة سنان بتغيير 4 كم من القنوات وتبينة القنوات بـ 3 منشآت لتكسير الضغط

التاريخ التقديري (ي / ش / س) ⁽¹⁾									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإجاز						
2017/08/01	2017/09/15	2017/10/15	2017/12/14		2018/01/03	2018/01/13	2018/01/25	2018/02/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	ولاية توزر تدعيم الموارد المائية بمدينة تمغزة
2017/05/26	2017/07/25	2017/08/24	2017/10/23		2017/11/12	2017/11/22	2017/12/04	2017/12/29	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	365	ولاية نابل تعمير جزء من قناة الجلب المزوة لمدن بني خلاد ومنزل بوزلفة وضع 3 كم من قنوات الخرسانة قطر 500 مم
2017/03/01	2017/04/30	2017/05/30		2017/07/29	2017/08/18	2017/08/28	2017/09/09	2017/10/04	الشركة	تفاوض مباشر	طلب عروض	تزود وأشغال	180	ولاية تونس إقتناء ووضع 250 متر خطي من القنوات المصنوعة من الخرسانة ذات صبغية حديدية قطر 1600 مم بين مشروع محول المخرج الشرقي ومشروع RFR (محطتي الحرارية وبوقطفة)
2017/05/16	2017/07/15	2017/08/14	2017/10/13		2017/11/02	2017/11/12	2017/11/24	2017/12/19	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	360	ولاية قابس ربط وتجهيز وكهربية بنر ديسة ومنارة
2017/02/14	2017/04/15	2017/05/15	2017/07/14		2017/08/03	2017/08/13	2017/08/25	2017/09/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	تجهيز	180	ولاية تونس تركيب منظومة أوتوماتيكية ومضخة لحقن مادة الجافال ومعدات لحقن المواد الكيميائية بمركب غدير القلة
2017/04/16	2017/06/15	2017/07/15	2017/09/13		2017/10/03	2017/10/13	2017/10/25	2017/11/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	تزود	60	ولاية تونس إقتناء معدات (ICP pour analyse metaux lourds) لفائدة مخبر مراقبة جودة المياه بغدير القلة
2017/04/16	2017/06/15	2017/07/15	2017/09/13		2017/10/03	2017/10/13	2017/10/25	2017/11/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	270	ولاية تونس تجديد قطع خاصة للمنشآت المائية بدار بوخرص وبيرج حفصي
2017/05/16	2017/07/15	2017/08/14	2017/10/13		2017/11/02	2017/11/12	2017/11/24	2017/12/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	ولاية تونس ربط قناة قطر 1200 مم من الحديد المصبوب مع 1190 برأس الطابية
2017/02/14	2017/04/15	2017/05/15	2017/07/14		2017/08/03	2017/08/13	2017/08/25	2017/09/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	270	ولاية تونس تهيئة موقع خزن وتوزيع الكلور الغازي بغدير القلة وماطر
2017/01/31	2017/04/01	2017/05/01	2017/06/30		2017/07/20	2017/07/30	2017/08/11	2017/09/05	الشركة	مبسطة	طلب عروض	تزود	180	ولاية تونس إقتناء مضخة ومولد كهربائي للحام لفائدة وحدات التدخل لإصلاح القنوات بتونس الكبرى وإقتناء 07 مضخات (diesel) 15 ل/ث 20 م لحاجيات الحاضرة
2017/04/16	2017/06/15	2017/07/15	2017/09/13		2017/10/03	2017/10/13	2017/10/25	2017/11/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	تزود	270	ولايات مختلفة إقتناء قطع خاصة وطباطات قطر بين 400 مم و 1250 مم لإصلاح قنوات الجلب بالشمال الشرقي
2017/03/16	2017/05/15	2017/06/14	2017/08/13		2017/09/02	2017/09/12	2017/09/24	2017/10/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	تزود	270	ولايات مختلفة إقتناء معدات كهربائية لمحطات الضخ والابلر العميقة
2017/04/16	2017/06/15	2017/07/15	2017/09/13		2017/10/03	2017/10/13	2017/10/25	2017/11/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	تزود	270	ولاية نابل إقتناء معدات كهربائية لمحطة قزمبالية

التاريخ التقديري (ي / ش / س / س ⁽¹⁾)									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2017/03/30	2017/05/29	2017/06/28	2017/08/27		2017/09/16	2017/09/26	2017/10/08	2017/11/02	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	180	ولاية نابل اقتناء وتركيب قطع غيار لمحطتي الضخ sr و sp واقتناء محرك كهربائي لتعويض محركات المضخات بمحطة ضخ المياه الخام sp بمركب بلي
2017/04/16	2017/06/15	2017/07/15	2017/09/13		2017/10/03	2017/10/13	2017/10/25	2017/11/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	365	ولاية بنزرت اقتناء وتركيب معدات كيرميكانكية بمحطة الضخ جومين
2017/03/16	2017/05/15	2017/06/14	2017/08/13		2017/09/02	2017/09/12	2017/09/24	2017/10/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	180	ولاية بنزرت وولاية باجة تجديد معدات كهربائية لمحطة المعالجة بماطر ومحطة المعالجة سيدي الجديد واقتناء وتركيب خلايا كهربائية بمحطة الضخ بجومين
2017/04/16	2017/06/15	2017/07/15	2017/09/13		2017/10/03	2017/10/13	2017/10/25	2017/11/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	180	ولاية باجة تركيب 03 آلات قياس (piézomètres) بسد كساب
2017/05/16	2017/07/15	2017/08/14	2017/10/13		2017/11/02	2017/11/12	2017/11/24	2017/12/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	تزود وأشغال	180	ولاية جندوبة اقتناء وتركيب خلايا كهربائية بمحطة عين دراهم وبمحطة فرنانة
2017/01/14	2017/03/15	2017/04/14	2017/06/13		2017/07/03	2017/07/13	2017/07/25	2017/08/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	ولاية نابل ربط بنز بوعرقوب وضغ 2,5 كم من قنوات م. قطر 400 مم وربط البنز بقناة مياه الشمال
2017/03/16	2017/05/15	2017/06/14	2017/08/13		2017/09/02	2017/09/12	2017/09/24	2017/10/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	270	ولاية سوسة وضغ قنوات بين سد المصري ومحطة بلي أشغال ربط 0,25 كم قطر 600 مم من ح.م. بين سد المصري ومحطة بلي
2017/07/17	2017/09/15	2017/10/15	2017/12/14		2018/01/03	2018/01/13	2018/01/25	2018/02/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	تجهيز	365	ولاية صفاقس تجديد معدات كهربائية بالمحول الكهربائي لمحطة التحلية بقرقنة
2017/01/14	2017/03/15	2017/04/14	2017/06/13		2017/07/03	2017/07/13	2017/07/25	2017/08/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	تجهيز	180	ولاية قابس اقتناء حنفيات ومعدات مختلفة للشبكة الجنوب التونسي وشبكة الإنتاج بقابس
2017/01/14	2017/03/15	2017/04/14	2017/06/13		2017/07/03	2017/07/13	2017/07/25	2017/08/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	تجهيز	180	ولاية قابس اقتناء ووضع محول كهربائي واشغال هندسة مدنية بينز سيدي بلبابة ومحطة ضخ المياه المحلاة بمحطة التحلية بقابس
2017/01/14	2017/03/15	2017/04/14	2017/06/13		2017/07/03	2017/07/13	2017/07/25	2017/08/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	تزود	270	ولاية مدنين اقتناء تجهيزات لتوسعة إنتاج محطة التحلية بين قردان
2017/03/16	2017/05/15	2017/06/14	2017/08/13		2017/09/02	2017/09/12	2017/09/24	2017/10/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	365	ولاية قابس ربط وتجهيز وكهربة بنز الحامة
2017/04/16	2017/06/15	2017/07/15	2017/09/13		2017/10/03	2017/10/13	2017/10/25	2017/11/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	365	ولاية قابس تكثيف الضغط بينز CF9

التاريخ التقديري (ي / ش / س) ⁽¹⁾									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2017/01/14	2017/03/15	2017/04/14	2017/06/13		2017/07/03	2017/07/13	2017/07/25	2017/08/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	365	ولاية قابس أشغال بمحطة تحلية المياه ببليخير حماية حوض تجزر مياه الرجيع لمحطة تحلية المياه ببليخير
2017/08/11	2017/10/10	2017/11/09	2018/01/08		2018/01/28	2018/02/07	2018/02/19	2018/03/16	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	270	حملات مراقبة الشبكات والبحث عن التسربات
2017/03/02	2017/04/01	2017/05/01	2017/06/30		2017/07/20	2017/07/30	2017/08/11	2017/09/05	الشركة	مبسطة	طلب عروض	دراسة	360	متابعة مخطط التصرف البيئي والاجتماعي لمشروع تهيئة محطتي معالجة المياه ST2 و ST1 ببليخير الغلة و ST1 ببلي
2017/07/17	2017/09/15	2017/10/15	2017/12/14		2018/01/03	2018/01/13	2018/01/25	2018/02/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	ولاية تونس صفقة إطارية لصيانة محطات ضخ الجافال
2017/05/16	2017/07/15	2017/08/14	2017/10/13		2017/11/02	2017/11/12	2017/11/24	2017/12/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	دائرة التوزيع بتونس الكبرى تنظيف وتطهير خزانات المياه بتونس الكبرى
2017/03/16	2017/05/15	2017/06/14	2017/08/13		2017/09/02	2017/09/12	2017/09/24	2017/10/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	تزود	360	دائرة التوزيع بتونس الكبرى إقتناء معدات قياس ومراقبة عن بعد
2017/01/14	2017/03/15	2017/04/14	2017/06/13		2017/07/03	2017/07/13	2017/07/25	2017/08/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	تزود	365	اقتناء الكربون المنشط (charbon actif) لمحطات التصفية
2017/03/16	2017/05/15	2017/06/14	2017/08/13		2017/09/02	2017/09/12	2017/09/24	2017/10/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	365	كراء جرافة وشاحنة واقتناء رمل للقيام بأعمال صيانة قنوات جلب المياه من بلي إلى صفافس
2017/07/17	2017/09/15	2017/10/15	2017/12/14		2018/01/03	2018/01/13	2018/01/25	2018/02/19	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	360	ولاية نابل بناء مقر إقليم الشركة بقرمبالية
2017/05/11	2017/07/10	2017/08/09	2017/10/08		2017/10/28	2017/11/07	2017/11/19	2017/12/14	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	360	ولاية بنزرت بناء مقر إقليم الشركة بمنزل بوريقية
2016/12/27	2017/02/25	2017/03/27	2017/05/26		2017/06/15	2017/06/25	2017/07/07	2017/08/01	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	540	ولايات نابل وبنزرت وبلجة وبن عروس وأريانة وتونس تهيئة وتجهيز خزانات ومضخات مائية
2017/03/17	2017/05/16	2017/06/15	2017/08/14		2017/09/03	2017/09/13	2017/09/25	2017/10/20	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	360	ولايات بن عروس وتونس تهيئة وحدة أشغال برامس وتهيئة إقليم الزهراء وصيانة المبنى الإداري لإقليم تونس المدينة وتهيئة المبنى التابع لإقليم تونس المدينة بسيدي عبد الله
2017/05/03	2017/07/02	2017/08/01	2017/09/30		2017/10/20	2017/10/30	2017/11/11	2017/12/06	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	270	ولاية سيدي بوزيد تهيئة مقر إقليم سيدي بوزيد
2017/05/16	2017/07/15	2017/08/14	2017/10/13		2017/11/02	2017/11/12	2017/11/24	2017/12/19	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	540	ولاية سوسة بناء إقليم الشركة بمساكن
2017/07/03	2017/09/01	2017/10/01	2017/11/30		2017/12/20	2017/12/30	2018/01/11	2018/02/05	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	450	ولاية المنستير بناء فرع بجمال من ولاية المنستير

التاريخ التقديري (ي / ش / س / س) ⁽¹⁾									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2017/08/11	2017/10/10	2017/11/09		2018/01/08	2018/01/28	2018/02/07	2018/02/19	2018/03/16	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	360	ولاية قايس بناء وحدة أشغال بالحامة (مرتبط باقتناء عقار)
2017/09/11	2017/11/10	2017/12/10		2018/02/08	2018/02/28	2018/03/10	2018/03/22	2018/04/16	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	360	ولاية سيدي بوزيد بناء وحدتي أشغال بسيدي بوزيد المدينة وبيئر الحفي (مرتبط بالتسوية العقارية)
2017/01/09	2017/03/10	2017/04/09		2017/06/08	2017/06/28	2017/07/08	2017/07/20	2017/08/14	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	360	ولاية مدنين بناء وحدتي أشغال بميدون (جربة) وبين قردان
2017/03/21	2017/05/20	2017/06/19		2017/08/18	2017/09/07	2017/09/17	2017/09/29	2017/10/24	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	540	ولاية مدنين بناء مخبر مختص في ميدان التحلية
2017/06/16	2017/08/15	2017/09/14	2017/11/13		2017/12/03	2017/12/13	2017/12/25	2018/01/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	ولاية المهدية أشغال تهيئة خزان بصور الساف سعة 2500 م ³ وأشغال تهيئة خزان بالساحل الجنوبي 80 سعة 2500 م ³
2017/02/05	2017/04/06	2017/05/06	2017/07/05		2017/07/25	2017/08/04	2017/08/16	2017/09/10	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	ولاية نابل بناء سياج حائطي ومأوى للمواد الكيماوية لمحطة تصفية الملاعبى وأشغال بناء أسبجة حول خزانات تابعة لإقليم منزل تميم
2017/02/02	2017/04/03	2017/05/03	2017/07/02		2017/07/22	2017/08/01	2017/08/13	2017/09/07	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	ولاية بنزرت أشغال بناء أسبجة حول خزانات تابعة لإقليم بنزرت وتهيئة مستودع
2017/02/09	2017/04/10	2017/05/10	2017/07/09		2017/07/29	2017/08/08	2017/08/20	2017/09/14	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	ولاية باجة أشغال تهيئة وبناء أسبجة حول خزانات ودهن وترميم وصيانة الخزانات والمنشآت المائية
2017/07/06	2017/09/04	2017/10/04	2017/12/03		2017/12/23	2018/01/02	2018/01/14	2018/02/08	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	365	ولاية باجة تهيئة محطة الضخ بالمسيد باجة
2017/07/17	2017/09/15	2017/10/15	2017/12/14		2018/01/03	2018/01/13	2018/01/25	2018/02/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	ولاية صفافس بناء بيت سكور في فضاء خزان مركز كمون معتمدية منزل شاكر وبناء أسبجة حول خزاني منزل شاكر والحشة وتهيئة وحدة أشغال منزل شاكر
2017/04/16	2017/06/15	2017/07/15	2017/09/13		2017/10/03	2017/10/13	2017/10/25	2017/11/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	ولاية صفافس بناء سياج حول خزان الشمال-خزان الرقيفة من معتمدية الغربية و خزان السواني من معتمدية الصخررة و سياج حول خزان السكاينة من معتمدية المحرس وبناء سياج حول خزان عقارب وتهيئة بيت سكور خزان محرس وتهيئة بيت سكور خزان سيدي علوش
2017/05/16	2017/07/15	2017/08/14	2017/10/13		2017/11/02	2017/11/12	2017/11/24	2017/12/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	365	ولاية تطاوين صيانة مقر إقليم تطاوين
2017/03/16	2017/05/15	2017/06/14	2017/08/13		2017/09/02	2017/09/12	2017/09/24	2017/10/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	365	ولاية تطاوين صيانة المنشآت المائية التابعة للإقليم تطاوين
2017/01/14	2017/03/15	2017/04/14	2017/06/13		2017/07/03	2017/07/13	2017/07/25	2017/08/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	ولاية قبلي صيانة وتسيب خزانات التوزيع

التاريخ التقديري (ي / ش / س) ⁽¹⁾									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2017/04/16	2017/06/15	2017/07/15	2017/09/13		2017/10/03	2017/10/13	2017/10/25	2017/11/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	ولاية بنزرت بناء أسبجة بخزان رأس العين وحوض تجميع مياه بسيدي حسون (CE6) بمنزل بورقيبة وبناء مأوى بنر ماطر 5
2017/07/17	2017/09/15	2017/10/15	2017/12/14		2018/01/03	2018/01/13	2018/01/25	2018/02/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	365	ولاية تونس أشغال تهيئة مخبر مراقبة جودة المياه بغدير القلة
2017/03/16	2017/05/15	2017/06/14	2017/08/13		2017/09/02	2017/09/12	2017/09/24	2017/10/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	365	طلاء ودهن وأشغال هندسة مدنية للمنشآت المائية بنابل، بباطر، بزغوان وسليانة
2017/04/16	2017/06/15	2017/07/15	2017/09/13		2017/10/03	2017/10/13	2017/10/25	2017/11/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	ولاية سوسة بناء بيت حارس لمحطة كاسر الضغط بالنقيضة وسياج ومرفق صحي لكاسر الضغط بالزناطير الطعة الكبرى وبناء بيت حارس ومرفق صحي لمحطات الضخ ببوقيشة وسيدي بوعلوي وبنبله وكركر وبناء مأوى محول كهربائي بمحطة الضخ بكركر وبناء وحدة مراقبة وبيت مواد كيميائية ومرفق صحي بمركب الزهور
2017/03/16	2017/05/15	2017/06/14	2017/08/13		2017/09/02	2017/09/12	2017/09/24	2017/10/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	365	صيانة وترميم ودهن مياتي مركب بلي وأشغال تهيئة فضاء بلي بغراسة أشجار وأعمال بستنة
2017/08/16	2017/10/15	2017/11/14	2018/01/13		2018/02/02	2018/02/12	2018/02/24	2018/03/21	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	قابس بناء وحدة أشغال بقطب الخلط ببوشمة خاصة بوحدة أشغال المنطقة الصناعية
2017/08/16	2017/10/15	2017/11/14	2018/01/13		2018/02/02	2018/02/12	2018/02/24	2018/03/21	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	ولاية مدينين بناء وحدة أشغال بمحطة التحلية بجرجيس خاصة بمصلحة الإنتاج بجرجيس
2017/09/16	2017/11/15	2017/12/15	2018/02/13		2018/03/05	2018/03/15	2018/03/27	2018/04/21	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	ولاية مدينين توسعة وتهيئة وحدتي الأشغال بمدينين الخاصة بمصلحة الإنتاج بمدينين
2017/08/16	2017/10/15	2017/11/14	2018/01/13		2018/02/02	2018/02/12	2018/02/24	2018/03/21	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	ولاية تطاوين بناء وحدة أشغال خاصة بقسم الإنتاج بتطاوين
2017/02/14	2017/04/15	2017/05/15	2017/07/14		2017/08/03	2017/08/13	2017/08/25	2017/09/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	365	انجاز أشغال طلاء ودهن لصيانة محطتي التحلية بكل من جربة وجرجيس، بقابس والمنشآت المحيطة
2017/05/11	2017/07/10	2017/08/09	2017/10/08		2017/10/28	2017/11/07	2017/11/19	2017/12/14	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	ولاية جندوبة بناء وحدة أشغال بعين دراهم
2017/05/11	2017/07/10	2017/08/09	2017/10/08		2017/10/28	2017/11/07	2017/11/19	2017/12/14	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	270	ولاية جندوبة إعادة انشاء جدار دعم بوحدة أشغال جندوبة
2017/09/16	2017/11/15	2017/12/15	2018/02/13		2018/03/05	2018/03/15	2018/03/27	2018/04/21	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	ولاية تونس تهيئة مقر الشركة بمقرين
2017/03/11	2017/05/10	2017/06/09	2017/08/08		2017/08/28	2017/09/07	2017/09/19	2017/10/14	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	270	ولاية تونس تهيئة بهو المبنى "1" بمنظوري

التاريخ التقديري (ي / ش / س) ⁽¹⁾									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2017/03/17	2017/05/16	2017/06/15	2017/08/14		2017/09/03	2017/09/13	2017/09/25	2017/10/20	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	ولاية بنزرت تهيئة وحدة أشغال بسجنان وتهيئة وحدة أشغال بعاطر
2016/11/11	2017/01/10	2017/02/09	2017/04/10		2017/04/30	2017/05/10	2017/05/22	2017/06/16	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	ولاية جندوبة صيانة إدارة إقليم جندوبة / المرحلة الثانية
2016/12/27	2017/02/25	2017/03/27	2017/05/26		2017/06/15	2017/06/25	2017/07/07	2017/08/01	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	ولاية تونس إعادة تهيئة المبنى الإداري بسيدي عبد الله
2017/03/03	2017/05/02	2017/06/01	2017/07/31		2017/08/20	2017/08/30	2017/09/11	2017/10/06	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	180	ولاية المنستير تهيئة مقر إقليم الشركة بالمنستير
2017/03/16	2017/05/15	2017/06/14	2017/08/13		2017/09/02	2017/09/12	2017/09/24	2017/10/19	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	150	ولاية سوسة تهيئة الخزان السادس بالزهور
2017/04/02	2017/06/01	2017/07/01	2017/08/30		2017/09/19	2017/09/29	2017/10/11	2017/11/05	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	150	ولاية القيصرين تهيئة 04 كاسر ضغط على قناة الجلب بين سببلة وصفافس
2017/04/21	2017/06/20	2017/07/20	2017/09/18		2017/10/08	2017/10/18	2017/10/30	2017/11/24	الشركة	مبسطة	طلب عروض	أشغال	360	ولاية المهدية إتمام بناء وحدة أشغال بالسواسي
2017/01/31	2017/04/01	2017/05/01	2017/06/30		2017/07/20	2017/07/30	2017/08/11	2017/09/05	الشركة	عادية	طلب عروض	دراسة	360	ولاية مدنين دراسة المخطط المديرية لشبكات التوزيع بجرجيس
2017/02/11	2017/04/12	2017/05/12	2017/07/11		2017/07/31	2017/08/10	2017/08/22	2017/09/16	الشركة	عادية	طلب عروض	دراسة	360	ولاية تطاوين دراسة المخطط المديرية لمدينة تطاوين وأحوازاها
2017/06/11	2017/08/10	2017/09/09	2017/11/08		2017/11/28	2017/12/08	2017/12/20	2018/01/14	الشركة	عادية	طلب عروض	دراسة	360	ولاية توزر دراسة المخطط المديرية لمدينة توزر وأحوازاها
2017/10/16	2017/12/15	2018/01/14	2018/03/15		2018/04/04	2018/04/14	2018/04/26	2018/05/21	الشركة	عادية	طلب عروض	دراسة	270	ولاية تونس دراسة المخطط المديرية لتونس الكبرى
2017/04/16	2017/06/15	2017/07/15	2017/09/13		2017/10/03	2017/10/13	2017/10/25	2017/11/19	الشركة	عادية	طلب عروض	دراسة	360	ولايات الساحل دراسة المخطط المديرية لشبكات التقسيم بالساحل الجنوبي
2017/03/06	2017/04/05	2017/05/05	2017/08/03		2017/08/08	2017/08/13	2017/08/18	2017/08/28	الشركة	عادية	طلب عروض	خدمات	300	Mise en place de Comptabilité auxiliaire client
2017/03/16	2017/04/15	2017/05/15	2017/08/13		2017/08/18	2017/08/23	2017/08/28	2017/09/07	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود	180	Infrastructure Avancée des serveurs, systems, sauvegarde et stockage des données
2017/04/15	2017/05/15	2017/06/14	2017/09/12		2017/09/17	2017/09/22	2017/09/27	2017/10/07	الشركة	عادية	طلب عروض	تزود	270	إقتناء معدات إعلامية
2017/08/21	2017/09/20	2017/10/20	2018/01/18		2018/01/23	2018/01/28	2018/02/02	2018/02/12	الشركة	عادية	طلب عروض	خدمات	300	mise en place d'une solution voix IP et telemeeting

التاريخ التقديري (ي / ش / س / س) ⁽¹⁾									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجل الإنجاز (باليوم)	موضوع الصفقة
لإعداد كراسات الشروط	للإعلان عن المنافسة	لفتح العروض	لتعهد لجنة الشراءات بالملف	لإحالة الملف على لجنة الصفقات	لإجابة لجنة الصفقات	لنشر نتائج المنافسة	لتبليغ الصفقة	لبداية الإنجاز						
2017/03/11	2017/04/10	2017/05/10	2017/07/09		2017/07/29	2017/08/08	2017/08/20	2017/09/14	الشركة	مبسطة	طلب عروض	خدمات	180	Développement d'un moteur de facturation et de relance
2017/04/20	2017/05/20	2017/06/19	2017/07/29		2017/08/03	2017/08/08	2017/08/13	2017/08/23	الشركة	مبسطة	طلب عروض	خدمات	270	Mise à niveau de la solution de sécurité Internet et VPN
2017/07/17	2017/09/15	2017/10/15	2017/11/24		2017/11/29	2017/12/04	2017/12/09	2017/12/19	الشركة	تفاوض مباشر	طلب عروض	خدمات	30	Acquisition nouvelles licences ERP (opérationnelles et décisionnelles)
2017/01/29	2017/03/30	2017/04/29	2017/06/28		2017/07/18	2017/07/28	2017/08/09	2017/09/03	الشركة والغير والميزانية التكميلية لسنة 2012	عادية	طلب عروض	أشغال	270	أشغال حفر 10 بنز صيفية : سليانة 2 مكرر ورملية 2 مكرر (ولاية سليانة) والجوف- لنسارين وصور و ونترسوق-خلاد (ولاية باجة) وطيرفة-بركوكش (ولاية جندوبة) عين البطرية (ولاية زغوان) ووقار محاميد (ولاية الكاف) سيدي عسكر وعصبات -زيتونة (ولاية جندوبة)
2017/05/16	2017/07/15	2017/08/14	2017/10/13		2017/11/02	2017/11/12	2017/11/24	2017/12/19	الشركة والميزانية التكميلية لسنة 2012	عادية	طلب عروض	أشغال	270	أشغال حفر 06 أبار صيفية : الفالطة (ولاية الكاف) سيدي عيش (ولاية قفصة) ورمادة (ولاية تطاوين) والروحية (ولاية سليانة) وعين مذاكر وكندار - عكاره (ولاية سوسة)
2017/01/24	2017/03/25	2017/04/24	2017/06/23		2017/07/13	2017/07/23	2017/08/04	2017/08/29	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	270	أشغال حفر 07 أبار صيفية : الخبطة 3 وتكريف 6 والكحل 10 (ولاية تطاوين) وبنز الحفي 4 (ولاية سيدي بوزيد) وبنية 2 مكرر -بني خدائش وقصر الشريف 1 (ولاية مدين) وونرف 2 مثلث (ولاية قابس)
2017/04/15	2017/06/14	2017/07/14	2017/09/12		2017/10/02	2017/10/12	2017/10/24	2017/11/18	الشركة	عادية	طلب عروض	أشغال	180	اقتناء أنابيب ومصفاة للأبار المزعم إحداثها في إطار التأمين والتدعيم والتعويض

الإمضاء

الإسم واللقب والصفة

التاريخ التقديري (ي / ش / س / س) ⁽¹⁾									مصدر التمويل	الإجراءات	طريقة الإبرام	نوعية الطلب	أجل الإجازة (باليوم)	موضوع الصفقة
تاريخ الصفقة	تاريخ المناقصة	تاريخ لجنة الصفقات												
2017/09/14	2017/08/20	2017/08/08	2017/07/29		2017/07/09	2017/05/10	2017/04/10	2017/03/11	الشركة	مبسطة	طلب عروض	خدمات	180	Développement d'un moteur de facturation et de relance
2017/08/23	2017/08/13	2017/08/08	2017/08/03		2017/07/29	2017/06/19	2017/05/20	2017/04/20	الشركة	مبسطة	طلب عروض	خدمات	270	Mise à niveau de la solution de sécurité Internet et VPN
2017/12/19	2017/12/09	2017/12/04	2017/11/29		2017/11/24	2017/10/15	2017/09/15	2017/07/17	الشركة	تفاوض مباشر	طلب عروض	خدمات	30	Acquisition nouvelles licences ERP (opérationnelles et décisionnelles)
2017/09/03	2017/08/09	2017/07/28	2017/07/18	2017/06/28		2017/04/29	2017/03/30	2017/01/29	الشركة والغير والميزانية التكميلية لسنة 2012	عادية	طلب عروض	أنشغال	270	أنشغال حفر 10 بئر صيقة : سليانة 2 مكرر ورملية 2 مكرر (ولاية سليانة) والجوف- لمارين وصوار و ونترسوق-خلاد (ولاية باجة) وطيرفة-بركوكش (ولاية جندوبة) عين البطرية (ولاية زغوان) ووقار محاميد (ولاية الكاف) سيدي عسكر وعصبات-زيتونة (ولاية جندوبة)
2017/12/19	2017/11/24	2017/11/12	2017/11/02	2017/10/13		2017/08/14	2017/07/15	2017/05/16	الشركة والميزانية التكميلية لسنة 2012	عادية	طلب عروض	أنشغال	270	أنشغال حفر 06 ابار صيقة : الغاللة (ولاية الكاف) سيدي عيش (ولاية قفصة) ورمادة (ولاية تطاوين) و الروحية (ولاية سليانة) وعين مدانكر وكندار - عكاره (ولاية سوسة)
2017/08/29	2017/08/04	2017/07/23	2017/07/13	2017/06/23		2017/04/24	2017/03/25	2017/01/24	الشركة	عادية	طلب عروض	أنشغال	270	أنشغال حفر 07 ابار صيقة : الحبطة 3 ونكريف 6 والكحيل 10 (ولاية تطاوين) وبئر الحفي 4 (ولاية سيدي بوزيد) وبنية 2 مكرر -بني خدائش وقصر الشريف 1 (ولاية مدنين) وورنف 2 مثلث (ولاية قابس)
2017/11/18	2017/10/24	2017/10/12	2017/10/02	2017/09/12		2017/07/14	2017/06/14	2017/04/15	الشركة	عادية	طلب عروض	أنشغال	180	اقتناء أنابيب ومصفاة للأبار المزمع إحداثها في إطار التأمين والتدعيم والتعويض

الإمضاء

الإسم واللقب والصفة



الرئيس التنفيذي العام

محمد الداهاش